7
 INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU IEVIEŠANAS STATUSU 
2016.GADA MAIJĀ[footnoteRef:1] [1:  Ziņojumā tiek sniegta uz tā sagatavošanas brīdi aktuālākā informācija, kas pieejama ES fondu vadības informācijas sistēmā vai atsevišķos gadījumos cita veida apkopojumos atšķirīgos atskaites datumos, kas ziņojumā tiek norādīti.] 


1. Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.marta sēdes protokola Nr.14 27.§ 11.punktam Finanšu ministrijai (turpmāk - FM)ir uzdots, sākot ar 2015.gada maiju reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša beigām) iesniegt Ministru kabinetā (turpmāk - MK) bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu (turpmāk – ES fondi) ieviešanas plānu izpildi (turpmāk – ikmēneša ziņojums MK), tai skaitā informāciju atbildīgo iestāžu dalījumā par noteiktiem finanšu mērķiem un citiem priekšnosacījumiem un uzdevumiem. Attiecīgi FM sniedz pieejamo operatīvo informāciju par ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas periodu un 2014.–2020.gada plānošanas periodu. 
2. 2007.–2013.gada plānošanas perioda ietvaros:
2.1. Aktuālākā informācija par ieviešanas progresu 2007.-2013.gada plānošanas periodā sniegta iepriekšējā ziņojumā[footnoteRef:2] MK. Atbilstoši plānotajai rīcībai turpinās noslēguma dokumentācijas sagatavošana un atsevišķu projektu, kuriem pagarināts funkcionalitātes nodrošināšanas termiņš, uzraudzība. FM iekļaus aktuālāko informāciju par programmu slēgšanu FM informatīvajā ziņojumā par investīciju progresu līdz 2016.gada 30.jūnijam, kas iesniedzams valdībai līdz 2016.gada 1.septembrim.  [2:  http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/Ceturksna_zinojumi/fmzino_220416_es_fondi.pdf “Finanšu ministrijas 2016.gada 22.aprīļa ziņojums “Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu 2016.gada aprīlī””] 

2.2. Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.2.prioritātes “Finanšu resursu pieejamība” finanšu vadības instrumentos vēl līdz 2016.gada 31.oktobrim riska kapitāla un mezanīna aizdevumu programmās ir pieejams finansējums un iespējams sniegt atbalstu komersantiem kopā 16,05 milj. euro (lai gan faktiskā izpilde ir palielinājusies par 2,0 milj. euro, pieejamā finansējuma apjoms pieaudzis par 462,0 tūkst. euro, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, % ieņēmumu dēļ). Lai gan finansējuma izmantošanas temps ir mērens, atbildīgā nozares ministrija prognozē, ka finansējums tiks izmantots pilnā apmērā. Kamēr ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā vēl tiek izstrādāti šāda veida atbalsta instrumenti, tad šobrīd pieejamais ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda finansējums un papildus resurss no veiktajām atmaksām mazina risku finanšu pieejamībai un finansējuma “pārrāvumam” starp periodiem. Vairāk informācijas par finanšu instrumentiem pieejama ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/finansu-instrumentu-ieviesanas-statuss, kā arī AS ”Attīstības finanšu institūcijas Altum” (turpmāk – Altum) tīmekļa vietnē http://www.lga.lv/index.php.


Tabula 1. Finanšu instrumentu investīciju progress līdz 2016.gada 1.aprīlim, ES fondu finansējums, euro, progress pret datiem līdz 2016.gada 1.martam, %.
	Finanšu instrumenti
	Pieejamais finansējums (ieskaitot uzkrātos % no brīvo līdzekļu ieguldīšanas, nav iekļautas vadības izmaksas)[footnoteRef:3] [3:  Dati par uzkrātajiem % no brīvo līdzekļu ieguldīšanas un atmaksām uz 2016.gada 1.aprīli] 

	Faktiskā izpilde līdz 2016.gada 1.aprīlim 
	Atlikušie maksājumi no pamatpiešķīruma
	Atlikušie maksājumi no pamatpiešķīruma un % ieņēmumiem
	Atlikušās uzkrātās atmaksas[footnoteRef:4] [4:  Atmaksu atlikumu paredzēts izmantot ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finanšu instrumentu finansēšanai.] 

	Aktivitātes ieviešanas beigu datums

	2.2.1.1.aktivitāte “Ieguldījumu fonds investīcijām, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”.
	65 311 146
	49 262 708
(+ 0,7%)
	11 278 545
	16 048 438
	1 199 229
	31.10.2016.

	2.2.1.4.1.apakšaktivitāte “Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai”
	56 758 891
	57 295 360
(+ 0,6%)
	-
	-
	26 700 325
	Noslēgusies

	2.2.1.4.2.apakšaktivitāte “Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai”
	17 927 753
	19 185 734
(+ 7,4%)
	308 990[footnoteRef:5] [5:  308 990 euro nevar tikt izmantoti attiecināmo izmaksu veikšanai, jo saskaņā ar 2016.gada 20.maija vēstulē no Eiropas Komisijas saņemto skaidrojumu, finansējuma pārdale starp finanšu instrumentu projektiem (aktivitātēm, apakšaktivitātēm)  pēc 2015.gada 31.maija nav pieļaujama – nebūtu attiecināmas izmaksas. ] 

	308 990
	1 401 705
	31.10.2016.

	Kopā: 
	139 997 790
	125 743 802
	11 587 535
	16 357 428
	29 301 259
	


3. 2014.–2020.gada plānošanas periods:
3.1. Informācija par investīciju ieviešanas laika grafika[footnoteRef:6] izpildes statusu uz 2016.gada 1.maiju atspoguļota grafikā Nr.1 un ir pieejama šī ziņojuma 1.pielikumā (turpmāk – 1.pielikums) detalizēti, sakārtojot loģiskā secībā, sākot ar apstiprinātajiem MK noteikumiem (galvenais priekšnosacījums investīciju uzsākšanai), turpinot ar kavējumiem (MK noteikumu apstiprināšanai, MK noteikumu izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē (turpmāk – VSS), kā arī projektu iesniegumu atlases kritēriju iesniegšanai apakškomitejā) un noslēdzot ar specifiskajiem atbalsta mērķiem (turpmāk – SAM)/pasākumiem, kuriem MK noteikumu apstiprināšanas termiņš vēl nav iestājies. Konstatējams labs un stabils progress visos posmos. [6:  Skatīt informatīvā ziņojuma par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2015.gada 31.decembrim 6.pielikumu: http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam] 



Grafiks Nr. 1 “ES fondu investīciju uzsākšanas statuss līdz 2016.gada 1.maijam milj. euro, % no ES fondu finansējuma, progress pret datiem līdz 2016.gada 1. aprīlim.”

No 2016.gada aprīļa līdz maijam apstiprināti 6 MK noteikumi ar kopējo ES fondu finansējumu 149,7 milj. euro un izsludinātas 7 projektu iesniegumu atlases attiecīgi par 278,9 milj. euro. Kopumā uz 2016.gada 1.maiju ir arī atkāpes no plāna, kas ilustrētas grafikā Nr.2 un informācija par SAM/pasākumiem, kuru īstenošanas MK noteikumi netika apstiprināti 2016.gada aprīlī atbilstoši plānotajam laika grafikam iekļauta šī ziņojuma 2.pielikumā “2016.gada Ministru kabineta noteikumu virzības kavējumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā”.
Grafiks Nr.2 “ES fondu investīciju uzsākšanas gatavība – MK noteikumi 2016.gads.(faktiskie dati līdz 2016.gada 1.maijam. milj. euro)”
* Progress līdz 24.05.16

3.2. Konstatējams, ka: 
a. 15 SAM/pasākumiem kavējas MK noteikumu izsludināšana VSS, tai skaitā no 8 aprīlī plānotajiem netika izsludināts neviens (kumulatīvi skaita ziņā novirze ir 15,3%, savukārt finanšu ietekmes ziņā novirze no plāna ir tikai 9,6%, vienlaikus lielāka nekā iepriekšējā periodā 8,1%); 
b. 9 SAM/pasākumiem kavējas MK noteikumu apstiprināšana, kas ir būtiskākais priekšnosacījumus investīciju uzsākšanai, tai skaitā no 5 aprīlī plānotajiem, kavējas 2 MK noteikumu apstiprināšana, pārējie kavējas kopš februāra un marta. 2 MK noteikumi apstiprināti ātrāk kā plānots (kumulatīvi skaita ziņā novirze ir 14,3%, savukārt finanšu ietekmes ziņā novirze no plāna ir tikai 5,3%, vienlaikus lielāka nekā iepriekšējā periodā 2,5%). 
Jāsecina, ka kopumā kavēto termiņu skaits kopš iepriekšējā mēnesī sniegtās informācijas ir pieaudzis. Būtiska nobīde (vairāk kā mēnesis) ir sekojošās Veselības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM) pārziņā esošās investīciju jomās: veselības veicināšanas un slimību profilakse/sabiedrības veselības veicināšana, izglītojamo talantu attīstība un nodarbināto profesionālā kompetence[footnoteRef:7]. [7:  MK noteikumi atbalstam biznesa inkubatoriem, inovāciju motivācijas programmai, profesionālās izglītības iestāžu pārvaldībai un personāla kompetencei, sliežu sabiedriskajam transportam un kultūras un dabas mantojuma aizsardzībai ar nokavēšanos, bet apstiprināti 2016.gada maijā.] 

Grafiks Nr.3 “ES fondu investīciju uzsākšanas gatavība 2016.gadā.; milj. euro, % pret pieejamo ES fondu finansējumu”

*Lai gan IZM ir pārpildījis plānu līdz 2016.gada 1.maijam MK noteikumu apstiprināšanā, tiek kavēta 2 MK noteikumu apstiprināšana. Pārpilde skaidrojama ar to, ka aprīlī ir apstiprināti MK noteikumi, kurus bija plānots apstiprināt maijā.
3.3. Svarīgi un pozitīvi, ka ministrijām ir izdevies kopumā izpildīt finansiāli ietekmīgāko investīciju uzsākšanas uzdevumus un tāpēc kopumā finansiālā nobīde saglabājas salīdzinoši neliela. Tāpat, pretēji kavējumiem, vairāku SAM/pasākumu regulējums ticis izstrādāts ātrāk kā plānots, tādējādi neskatoties uz faktisko kavējumu skaitu, uzlabojot kopējo progresu. Projektu iesniegumu atlases kopumā šobrīd norit atbilstoši plānotajam.
3.4. 18 SAM/pasākumiem MK noteikumu saskaņošanas laiks VSS pārsniedz 2 mēnešus. Vienlaikus, vairākiem no šiem SAM/pasākumiem vēl nav iestājies laika grafikā plānotais termiņš MK noteikumu apstiprināšanai, tāpēc tie nebūtu kritiski vērtējami kā kavēti. 
3.5. Jāatzīmē, ka ievērojams un pieaugošs risks ir saistībā ar plānotā VAS “Latvijas Dzelzceļš” (turpmāk - LDz) elektrifikācijas lielā projekta īstenošanas iespējām, ņemot vērā būtisko aizkavēšanos ar projekta sagatavošanu (skatot šobrīd plānoto projekta sagatavošanas grafiku pret sākotnēji Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” noteikto termiņu vērojama vairāk kā gada nobīde), kā arī joprojām daudzām neskaidrībām, t.sk. signāliem no JASPERS[footnoteRef:8] ekspertu puses par nepilnībām projekta sagatavošanā: [8: EK un Eiropas Investīciju Bankas finansēti eksperti (Joint Assistance to Support Projects in European Regions)] 

a. Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) 2016.gada 20.maija vēstulē FM īpaši vērš uzmanību uz šiem riskiem un aicina veikt pasākumus, lai maksimāli paātrinātu lēmumu pieņemšanu par projekta turpinājumu (nosūtīts darbam Satiksmes ministrijai (turpmāk - SM)).
b. Atbilstoši Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas padomes 2016.gada 5.maija sēdē nolemtajam SM līdz 2016.gada 15.jūlijam ir jāieformē MK par LDz tīkla elektrifikācijas projekta izpētes rezultātiem un sniegt priekšlikumus par rīcību attiecībā uz projekta saturu un ieviešanu. FM gan aicina SM maksimāli ievērot Valdības rīcības plānā Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā MK iecerēto darbību īstenošanai noteikto un sagatavot ziņojumu MK par projekta attīstības gaitu, pamatojot izvēlēto risinājumu, iekļaujot informāciju par izvērtētu ietekmi uz valsts budžetu un tarifiem, t.sk. saistībā ar A/S “Pasažieru vilciens” saistītām darbībām un saistītām papildus izmaksām, kā arī informāciju par projekta pārvaldības struktūru ar mērķi vispusīgi izvērtēt elektrifikācijas projekta ietekmi, kas ļautu pieņemt pamatotu lēmumu par dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekta tālāko attīstību līdz 2016.gada 30.jūnijam. 
a. kritiski 2016.gada vidū pieņemt lēmumu par projektu, lai to varētu paspēt ieviest plānošanas perioda ietvaros, vai arī lemt par alternatīviem risinājumiem pieejamā Kohēzijas fonda 346,6 milj. euro apmērā izmantošanā (uz ko aicinājusi arī EK).
3.6. Investīciju finanšu progress atspoguļots šī ziņojuma grafikā Nr.4, bet plašāka kopsavilkuma informācija par apstiprinātajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem, kā arī veiktajiem maksājumiem pieejama ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/14-20_finansu-progress. Savukārt, ar līdz šim uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm var iepazīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases).


Grafiks Nr. 4 “ES fondu investīciju ieviešana līdz 2016.gada 1. maijam, milj. euro, % no ES fondu finansējuma, progress pret datiem līdz 2016.gada 1.aprīlim.”

3.6. Konstatējams neliels tempa samazinājums, tomēr ir uzlabojusies ES fondu līdzfinansējuma maksājumu plāna[footnoteRef:9] izpilde – 2016.gadā līdz 1.maijam maksājumu plāns izpildīts par 90,0% (54,4 milj. euro)[footnoteRef:10], bet gada plāns (314,9 milj. euro) izpildīts 17,3% apmērā. Lielākās maksājumu plāna neizpildes konstatējamas: (1) jauniešu nodarbinātības veicināšanas projektos (6,8 milj. euro), kas atkārtojas no iepriekšējā perioda ar neizpildes pieaugumu – finansējuma saņēmēju iesniegtie maksājumu pieprasījumi par 2014. un 2015.gadu faktiskajiem izdevumiem ir apjomīgi un ir nepieciešams ilgāks laiks to izskatīšanai, informācijas precizēšanai, pārliecības gūšanai par atbilstoši veiktiem izdevumiem; maijā ir veikti maksājumi, izpildot maksājuma plānu līdz aprīļa beigām. Turpmāk šādas novirzes no plāna nav paredzamas. (2) projektos ar mērķi palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem (1,4 milj. euro) - ņemot vērā nepieciešamus grozījumus normatīvajos aktos par pasākuma ieviešanu, kas kavē iepirkumu līgumu slēgšanu. Kopumā vērojama pozitīva tendence ar lielāko ietekmi transporta sektorā, kurā ir spēts izpildīt gan iepriekšējā periodā nepaveikto, gan pārsniegt pārskata perioda plānu. Skatīt šī ziņojuma tabulu Nr.2. [9:  Skatīt informatīvā ziņojuma par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2015.gada 31.decembrim 5.pielikumu: http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam]  [10:  Papildus  informācija par valsts budžeta izlietojumu ES fondu programmās pieejama http://www.esfondi.lv/es-fondu-valsts-budzeta-izpilde.] 


Tabula 2. 2014.-2020.gadu plānošanas periods: ES fondu līdzfinansējuma maksājumu plāna izpilde līdz 2016.gada 1.maijam, euro.
	Prioritārais virziens
	Plāns 01.01.2016. - 01.05.2016.
	Faktiskā izpilde 01.01.2016. - 01.05.2016.
	Līdz 01.05.2016.
	Iepriekšējā mēnesī

	
	
	
	Izpilde,%
	Neizpilde (-)
/pārpilde(+)
	Izpilde,%
	Neizpilde (-)
/pārpilde(+)

	4. Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs
	964 670
	0
	0,0
	-964 670
	0,0
	-361 751

	5.Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte
	785 970
	785 970
	100,0
	0
	100,0
	0

	6.Ilgtspējīga transporta sistēma
	36 298 334
	38 103 792
	105,0
	+1 805 458
	87,3
	-4 602 784

	7.Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte
	19 625 844
	14 962 657
	76,2
	-4 663 186
	71,9
	-4 612 093

	8.Izglītība, prasmes un mūžizglītība
	63 218
	109 830
	173,7
	+46 612
	173,4
	+46 422

	9.Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana
	2 666 910
	420 845
	15,8
	-2 246 065
	5,2
	-1 065 981

	KOPĀ
	60 404 947
	54 383 095
	90,0
	-6 021 852
	80,8
	-10 596 187


Saskaņā ar plānoto investīciju ieviešanas laika grafiku maksājumu salīdzinoši lielākais apjoms paredzams 2016.gadā otrajā pusē[footnoteRef:11].  [11:  Plašāka informācija par maksājumu plāniem 2016.gadā pieejama: http://www.esfondi.lv/es-fondu-finansu-plani-un-izpilde ] 

Investīciju gaitas un finanšu plūsmu prognozes liecina, ka Latvija var izpildīt EK noteiktos maksājumu mērķus (sarkanās līnijas), lai neiestātos ES fondu finansējuma zaudēšana, pie nosacījuma, ka atbilstoši un proaktīvi tiek vadīti konstatētie investīciju uzsākšanas kavējumu un citi riski. 
Pielikumā: 
1. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks (statuss uz 01.05.2016) uz 9 lpp.
2. 2016.gada Ministru kabineta noteikumu virzības kavējumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā uz 1 lpp.



Finanšu ministre                                                                                            D.Reizniece-Ozola 
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[VALUE] (29,8%) ↑6,4%


[VALUE] (47,9%) ↑3,3%

[VALUE] (74,5%) ↑7,5%

[VALUE] (76%) ↑4,8%


Uzsāktās projektu atlases, skaits-43	MKN apstiprināti, skaits-56	MKN izsludināti VSS, skaits-83	SAM kritēriji izskatīti apakškomitejās-87	1315106536	2114180016	3292679733	3357503421	#REF!	
Uzsāktās projektu atlases, skaits-43	MKN apstiprināti, skaits-56	MKN izsludināti VSS, skaits-83	SAM kritēriji izskatīti apakškomitejās-87	#REF!	


Plānotais MK noteikumu apstiprināšanas skaits	
2014-2015	I cet.	Aprīlis	Maijs*	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	35	58	63	79	87	92	98	103	104	105	105	Apstiprināti MK noteikumi	
2014-2015	I cet.	Aprīlis	Maijs*	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	31	48	56	64	Plānotais apstiprināto MK noteikumu finansējums	
2014-2015	I cet.	Aprīlis	Maijs*	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	1242750225	2155188793	2230708065	2961503567	3219747232	3269782760	3537097792	3786228484	4132867832	4132867832	4147464623	Apstiprināto MK noteikumu finansējums	
1076187422	1966937422	2114180016	2556430281	




Plānotais ES fondu finansējums līdz 01.05.2016	[VALUE] (76%)
[VALUE] (22%)
[VALUE] (85%)
[VALUE] (69%)
[VALUE] (27%)
[VALUE] (48%)
[VALUE] (55%)

VKanc	TM	ZM	FM	KM	VM	LM	VARAM	IZM*	EM	SM	13593463	50995726	270928647	464933707	187851279	350859235	722516848	Plānotais ES fondu finansējums 2016.gadā	[VALUE] (100%)
18 (100%)
[VALUE] (100%)
[VALUE] (100%)
[VALUE] (100%)
231 (100%)
318 (100%)
669 (100%)
692 (100%)
731 (100%)
1 319 (100%)

VKanc	TM	ZM	FM	KM	VM	LM	VARAM	IZM*	EM	SM	8067683	4398750	36881516	45728131	115573346	179953397	47052806	204102733	504394642	380015738	596838492	Apstiprināto MK noteikumu finansējums (līdz 01.05.2016)	[VALUE] (100%)
[VALUE] (76%)
[VALUE] (100%)
[VALUE] (100%)
[VALUE] (70%)
[VALUE] (2%)
[VALUE] (85%)
[VALUE] (69%)
[VALUE] (35%)
[VALUE] (44%)
[VALUE] (47%)

VKanc	TM	ZM	FM	KM	VM	LM	VARAM	IZM*	EM	SM	8067683	13593463	36881516	45728131	80382791	3699467	270928647	464933707	245289720	318158043	626516848	Apstiprināto MK noteikumu finansējums (līdz 24.05.2016)	116 (100%)
390 (56%)
411 (56%)
797 (60%)

VKanc	TM	ZM	FM	KM	VM	LM	VARAM	IZM*	EM	SM	35190555	144245893	92701192	170112625	



Pieejamais ES fondu finansējums	91,5 (2,1%) ↑0,2% 
[VALUE] (11,9%) ↑0,6%
[VALUE] (12,1%) ↑0,7%
626,7 (14,4%) ↑0,5%
[VALUE] (100%)

Veikti maksājumi projektos	Projektu līgumi, skaits-76	Apstiprinātie projekti - 78	Iesniegti projekti, skaits-100	Pieejamais ES fondu finansējums	91517265.849999979	524582969.41999996	536207969.41999996	634698743.91999996	4418233214	Pieejamais "virssaistību" apjoms	[VALUE] (1,2%)
[VALUE] (1,2%)
[VALUE] (1,2%)

Veikti maksājumi projektos	Projektu līgumi, skaits-76	Apstiprinātie projekti - 78	Iesniegti projekti, skaits-100	Pieejamais ES fondu finansējums	53000000	
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