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Informatīvais ziņojums 
par Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojuma Nr. 50 8.2. apakšpunktā Tieslietu ministrijai noteiktā uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem 
Šis informatīvais ziņojums sagatavots, lai izpildītu Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojuma Nr. 50 „Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju” (turpmāk – Rīkojums) 8.2.apakšpunktā Tieslietu ministrijai noteikto uzdevumu iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par atbalstītā koncepcijas risinājuma varianta īstenošanas gaitu.

Ar Rīkojumu apstiprinātajā Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepcijā (turpmāk – Koncepcija) ietverti jaunas cietumu sistēmas izveides un cietumu izvietojuma principi. Rīkojumā jaunā cietuma būvniecībai paredzēts valsts budžeta finansējums 78 222 814 euro apmērā:

· 2013.gadā – 235 717 euro ar būvniecības procesa organizēšanu saistītajām darbībām;
· 2014.gadā – 419 035 euro ar būvprojektēšanu, līgumu uzraudzību un projekta vadīšanu saistītajiem pasākumiem;
· 2015.gadā – 1 786 869 euro ar būvprojektēšanu, līgumu uzraudzību un projekta vadīšanu saistītajiem pasākumiem;
· 2016.gadā – 1 183 397 euro būvprojektēšanai un būvniecības uzsākšanai;
· 2017.gadā – 43 576 985 euro būvniecībai;
· 2018.gadā – 31 020 811 euro būvniecības pabeigšanai.
Atbalstot Koncepciju, Ministru kabinets lēma par pirmā jaunā cietuma būvniecību esošā Olaines cietuma teritorijā. Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija sēdē (prot. Nr. 40, 61. §, 2. un 4. punkts) minētais lēmums tika grozīts un Tieslietu ministrijai uzdots īstenot darbu pie jaunā cietuma būvniecības procesa nodrošināšanas uz valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma Alsungas ielā 29, Liepājā (kadastra numurs 1700 002 0183) sastāvā ietilpstošā neapbūvētā zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 002 0183).

Uzdevuma izpildes gaita 

Izpildot uzdevumu, ar tieslietu ministra 2013. gada 10. aprīļa rīkojumu Nr. 1-1/138 tika izveidota Tieslietu ministrijas Uzraudzības grupa, kurā tika iekļauts tieslietu ministra biroja pārstāvis, kā arī Tieslietu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, valsts akciju sabiedrības „Tiesu namu aģentūra” amatpersonas. Uzraudzības grupas sanāksmes notiek regulāri un tajās tiek izlemti jaunā cietuma izveidei būtiskie jautājumi, piesaistot arī citas amatpersonas un ekspertus.

2013. gada 26. jūnijā Tallinā tika parakstīts Igaunijas Republikas Tieslietu ministrijas un Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas saprašanās memorands (turpmāk – Memorands), kurā, ievērojot Igaunijas Tieslietu ministrijā uzkrāto pieredzi un Latvijas Tieslietu ministrijas vēlmi pārņemt Igaunijas Tieslietu ministrijas labo praksi ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstībā, nostiprināta abu valstu vēlme sadarboties ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstīšanā. Memoranda 1. punktā norādīts, ka „Puses, ievērojot labas partnerības principus, sadarbojas tieslietu jomā, jo īpaši ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības jautājumos”. Savukārt Memoranda 3. punktā norādīts, ka „Saprašanās Memoranda 1.punkta izpildei Puses apņemas noslēgt atsevišķu, juridiski saistošu vienošanos atbilstoši Pušu normatīvajiem aktiem un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajai procedūrai”.
Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 15. aprīļa sēdes protokollēmuma Nr.23 28.§ „Informatīvais ziņojums „Par Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojuma Nr. 50 8.1. apakšpunktā Tieslietu ministrijai noteiktā uzdevuma izpildi un tās rezultātiem” 1. punktā noteiktajam Tieslietu ministrija 2014. gada 30. aprīlī noslēdza līgumu ar Igaunijas Republikas Nekustamo īpašumu aģentūru
 (turpmāk – INĪA) par jaunā cietuma būvprojekta sagatavošanu. Atbilstoši līguma nosacījumiem minētais uzdevums jāizpilda līdz 2016. gada 30. aprīlim. 
Līguma izpildes ietvaros tika izstrādāta jaunā cietuma projektēšanas iepirkuma dokumentācija un INĪA 2014. gada decembrī izsludināja iepirkumu jaunā cietuma projektētāja atlasei. 2015. gada 20. martā tika noslēgts līgums starp INĪA un SIA “REM PRO” par jaunā cietuma projektēšanas darbiem un autoruzraudzību, kura ietvaros notiek jaunā cietuma projekta izstrāde. 
2015. gada 21. oktobrī Liepājas pilsētas būvvaldē tika saņemta būvatļauja jaunajam cietumam.
Jaunā cietuma projekta izstrādes ietvaros ir ņemtas vērā drošības un starptautiskās prasības attiecībā uz ieslodzījuma vietu infrastruktūru un ieslodzīto izvietošanu, un izvēlētais plānojums sniedz vairākas priekšrocības no ieslodzīto uzraudzības, drošības un ieslodzīto resocializācijas vajadzību aspektiem. Izvēlētais plānojums un tehniskie risinājumi:

· līdz minimumam samazina ieslodzīto iespējas sūdzēties par ieslodzījuma apstākļiem un nepieciešamību valstij maksāt dažādu līmeņu tiesu piespriestās kompensācijas;

· nodrošina efektīvāku, mazāk personāla resursus prasošu ieslodzīto uzraudzību (piemēram, ieslodzīto pārvietošanās cietuma teritorijā plānota pa galerijām, tādejādi būtiski samazinot personāla darba apjomu ar ieslodzīto pavadīšanu uz skolu, nodarbinātību utt.). Tāpat plānojums ļaus izvietot ieslodzītos skaitliski nelielās, labi pārraugāmās nodaļās, visi ieslodzītie tiks izvietoti divvietīgās kamerās u.tml.;
· nodrošina lielāku drošību cietumā – līdz minimumam samazinātas iespējas neatļautām vielām un priekšmetiem nokļūt pie ieslodzītajiem, mazāk personālresursu prasoša ieslodzījuma vietas apsardzes sistēma, dažādu drošības aspektu nodrošināšanai atbilstošs jaunā cietuma plānojums;

· nodrošina maksimālas ieslodzīto resocializācijas iespējas – daļa resocializācijas pasākumu plānota korpusos, kur izvietoti ieslodzītie, kā arī ir paredzēta atbilstoša nodarbināšanas infrastruktūra, skola u.tml.; 
· nodrošina atbilstošu un drošu darba vidi ieslodzījuma vietas personālam.

Tāpat jaunā cietuma projektā ir izvēlēti ekonomiski efektīvākie risinājumi (materiāli, tehnoloģijas u.tml.) pēc iespējas lētākai jaunā cietuma uzturēšanai ilgtermiņā. Jaunā cietuma aprīkojums paredzēts tāds, lai ieslodzītie to nevarētu tīši sabojāt, kā arī tāds, kas sniedz papildu priekšrocības no cietuma drošības viedokļa. 
Jaunā cietuma projektēšana šobrīd tuvojas nobeigumam. 
Jaunā cietuma būvniecības nodrošināšanai nepieciešamie lēmumi 
Tieslietu ministrija savlaicīgi ir uzsākusi darbu arī pie jaunā cietuma būvniecības nodrošināšanas risinājumiem, lai jaunā cietuma būvniecības procesu uzsāktu nekavējoties pēc tā projektēšanas pabeigšanas. 

Atsevišķas jaunā cietuma projekta sadaļas saturēs valsts noslēpuma objektus. Ministru kabineta 2004. gada 26. oktobra noteikumi Nr. 887 „Valsts noslēpuma objektu saraksts” (turpmāk – Noteikumi Nr.887) noteic informācijas un citu par valsts noslēpumu atzīstamo objektu sarakstu, to apjomu un saturu un atsevišķi no tiem ir saistīti ar ieslodzījuma vietām:

	2.8. Ieslodzījuma vietas

	2.8.1.
	Ieslodzījuma vietu struktūrvienību rīcības plāni izņēmuma stāvoklī vai ārkārtas situācijā
	Konfidenciāli

	2.8.2.
	Konkrēta informācija par operatīviem, organizatoriskiem vai tehniskiem pasākumiem, lai novērstu to apcietināto, tiesājamo un notiesāto personu bēgšanas mēģinājumus, režīma pārkāpumus vai citu pretlikumīgu darbību, kuras izcieš sodu ieslodzījuma vietās
	Konfidenciāli

	2.8.3.
	Informācija par apcietināmo, tiesājamo un notiesāto personu apsardzes sistēmu un tās inženiertehniskā aprīkojuma organizāciju un apsardzes faktisko stāvokli ieslodzījuma vietās un pārvadāšanas gaitā
	Konfidenciāli


Izvērtējot jaunā cietuma būvniecības sarežģītību objekta specifikas dēļ, kā arī vadoties no īpašas nepieciešamības nodrošināt valsts noslēpuma objektu saglabāšanu būvniecības procesa laikā un izvērtējot iespēju nodrošināt atbilstošu jaunā cietuma būvniecības procesa kontroli, Tieslietu ministrijas ieskatā jaunā cietuma būvniecības procesa vadīšanas nodrošināšanai ir nepieciešams izmantot ministrijas rīcībā esošās iespējas, piesaistot valsts kapitālsabiedrību “Tiesu namu aģentūra” (turpmāk – Aģentūra) cietuma būvniecības procesa organizēšanai un uzraudzībai līdz tā nodošanai ekspluatācijā. 
Aģentūras darbības mērķi ir  tieslietu nozares prasībām atbilstoša nekustamo īpašumu apsaimniekošana un Tieslietu ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un tiesu nodrošināšana ar to funkciju izpildei nepieciešamajām telpām. Aģentūras īpašumā un valdījumā atrodas 52 nekustamā īpašuma objekti visā Latvijas teritorijā, kuros atrodas vairāk nekā 80 % tiesu nami, Tieslietu ministrija un tās padotības iestādes. Aģentūra līdzšinējā darbībā ir īstenojusi trīs jaunu tiesu ēku būvniecību Rīgā un Jūrmalā. No jauna uzcelto tiesu ēku kopējā platība sastāda 12 800 kvadrātmetru. Jauno tiesu ēku būvniecības realizācija ir veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām. Visu līdzšinējo jauno tiesu ēku būvniecība ir sekmīgi realizēta un šobrīd notiek ēku ekspluatācija.

Tādejādi, iesaistot Aģentūru jaunā cietuma būvniecības procesa nodrošināšanā, tiks nodrošināta nepieciešamā Tieslietu ministrijas kontrole pār jaunā cietuma būvniecības procesu un nepieciešamā ekspertu iesaiste, t.sk. būvnieka iepirkuma un citu saistīto iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai.
Šādu iespēju paredz arī Publisko iepirkumu likuma 3. panta pirmās daļas 7. punktā noteiktais, ka šo likumu nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

a) tā atrodas viena vai vairāku pasūtītāju pilnīgā kontrolē (šāda kontrole izpaužas kā tiesības ietekmēt kontrolē esošās institūcijas darbības būtiskus mērķus un lēmumus),

b) vismaz 80 % tās gada finanšu apgrozījuma veido konkrētu uzdevumu izpilde kontrolējošo pasūtītāju interesēs vai citu pasūtītāju interesēs, kurus kontrolē šo institūciju kontrolējošie pasūtītāji,

c) tās kapitāla daļas vai akcijas pilnībā pieder pasūtītājiem, kas to kontrolē. 
Aģentūras valsts kapitāldaļu 100 % turētāja ir Tieslietu ministrija, valsts kapitāldaļu turētāja pārstāvis Aģentūrā ir Tieslietu ministrijas valsts sekretārs. 2015. gadā vairāk kā 90 % no Aģentūras gada neto apgrozījuma veidoja konkrētu uzdevumu izpilde Tieslietu ministrijas un citu pasūtītāju, kurus kontrolē Tieslietu ministrija (t.sk. Tiesu administrācija, Juridiskās palīdzības administrācija, Valsts zemes dienests, Maksātnespējas administrācija, Uzturlīdzekļu garantijas fonds, Valsts probācijas dienests, Valsts valodas centrs, Patentu valde), interesēs.
Ņemot vērā minēto, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Aģentūru ir sagatavojusi līguma projektu par jauna cietuma būvdarbu organizēšanu. Izstrādātais līguma projekts paredz, ka Aģentūra organizē jauna cietuma būvdarbu veikšanu uz zemesgabala Alsungas ielā 29, Liepājā (kadastra numurs 1700 002 0183), tajā skaitā:

· organizē jaunā cietuma būvdarbu iepirkumu un citus cietuma būvdarbu izpildei nepieciešamos iepirkumus;

· slēdz līgumu ar uzvarējušo pretendentu (būvdarbu iepirkuma un citu iepirkumu uzvarētājiem) un kontrolē to izpildi; 
· vada un pārrauga jaunā cietuma būvdarbu izpildi;

· organizē jaunā cietuma būvju nodošanu ekspluatācijā un cietuma nodošanu Tieslietu ministrijai.

 Līguma projekts paredz darbu veikšanu vairākos posmos: 

· Aģentūra divu mēnešu laikā pēc jaunā cietuma būvprojekta un atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas sagatavo cietuma būvdarbu izpildei nepieciešamo iepirkumu plānu, iekļaujot iepirkumu plānā iepirkumus, kas nav atdalāmi no būvdarbiem un uzskatāmi par būvniecības procesa sastāvdaļu.
· Aģentūra iepirkumu plānā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad Tieslietu ministrija ir parakstījusi iepirkumu plāna nodošanas un pieņemšanas aktu, izsludina atklātu konkursu par cietuma būvdarbu veikšanu.
· Pirms līguma noslēgšanas ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu Aģentūra paziņo Tieslietu ministrijai par iepirkumā uzvarējušo pretendentu un tā piedāvāto līgumcenu. Aģentūra ir tiesīga slēgt līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministriju.
· Pēc līguma noslēgšanas Aģentūra nodrošina būvdarbu uzraudzību, kuru izpilde ir prognozējama 24 mēnešu laikā.
· Pēc būvdarbu pabeigšanas Aģentūra 6 mēnešu laikā veic nepieciešamos darbus būves nodošanai ekspluatācijā.
Līguma projektā ar Aģentūru paredzēts, ka kopējais jaunā cietuma būvdarbu izpildei paredzētais finansējums atbilstoši Rīkojumā noteiktajam ir  74 164 031 euro, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, savukārt izdevumi cietuma būvdarbu līguma izpildei (kuros netiek iekļauta būvuzraudzība, autoruzraudzība un izdevumi īpašuma ierakstīšanai Zemesgrāmatā) nevar pārsniegt 72 789 710 euro.
Tāpat līguma projektā paredzēts, ka kopējā Aģentūras atlīdzības summa par līguma izpildi nevar pārsniegt 752 642 euro, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktajos apmēros. Aģentūras atlīdzību veido Aģentūras izdevumi, kas radīsies, izpildot līgumu, un tiek aprēķināti saskaņā ar Aģentūras izdevumu tāmi (skat. zemāk). 
Plānotais finansējums jaunā cietuma būvniecības iepirkumu, būvdarbu un būvuzraudzības organizēšanai
	
	Vidēji 27 mēnešos (EUR)
	Vidēji gadā (EUR)
	Vidēji mēnesī (EUR)

	Darba alga:
(t.sk. būvniecības projekta vadītājs, būvniecības projekta vadītāja palīgs, būvekonomists)
	270 000
	120 000
	10 000

	Būvniecības projekta vadītājs
	121 500
	54 000
	4500

	Būvniecības projekta vadītāja palīgs, jurists
	81 000
	36 000
	3000

	Būvekonomists, grāmatvedis
	67 500
	30 000
	2500

	Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%):
	63 693
	28 308
	2359

	Citas saistītās izmaksas:
	188 325
	83 700
	6975

	Biroja telpu uzturēšanas izdevumi (noma un komunālie pakalpojumi)
	20 250
	9000
	750

	Biroja telpu iekārtošanas izdevumi (mēbeles un biroja tehnika)
	6750
	3000
	250

	Transporta izdevumi (noma un degviela)
	20 250
	9000
	750

	Sakaru izdevumi (telekomunikācija un internets)
	4050
	1800
	150

	Neatkarīgu būvekspertu piesaistīšanas izdevumi
	31 050
	13 800
	1150

	Komandējumu izdevumi
	3915
	1740
	145

	Citi administratīvie izdevumi 
	102 060
	45 360
	3780

	Sabiedriskās attiecības:
	60 000
	26 667
	2222

	Reklāmas izdevumi (līgums par sabiedrības informēšanu būvniecības projekta realizācijas laikā)
	49 950
	22 200
	1850

	Reprezentācijas izdevumi (pamatakmens ielikšanas, spāru svētku un būvniecības pabeigšanas pasākumu organizēšana)
	10 050
	4467
	372

	Būvniecības publiskā iepirkuma sagatavošana, organizēšana un konsultēšana:
	40 000
	17 778
	1481

	Būvniecības publiskais iepirkums
	35 100
	15 600
	1300

	Būvuzraudzības publiskais iepirkums
	4900
	2178
	181

	Kopā izdevumi bez PVN:
	622 018
	276 452
	23 038

	Kopā izdevumi ar PVN:
	752 642
	334 507
	27 876

	


Aģentūras izdevumu tāme ir provizoriska un tajā iekļautās izdevumu pozīcijas un izdevumu pozīciju summa var mainīties, kā arī var tikt pilnībā izslēgta kāda tāmes pozīcija vai iekļauta jauna tāmes pozīcija, ievērojot nosacījumu, ka Aģentūras izdevumu tāmes kopējā summa nevar pārsniegt 752 642 euro tajā plānotajam jaunā cietuma būvniecības procesa nodrošināšanas periodam. 
Lai sekmīgi realizētu cietuma būvniecības projektu, Aģentūra plāno izveidot projekta vadības komandu, kurā paredzēts iesaistīt četrus cilvēkus: būvniecības projekta vadītājs, būvniecības jurists, būvniecības ekonomists un būvniecības projekta vadītāja palīgs. Plānotā atalgojuma apmērs balstīts uz situāciju būvniecības nozarē un atbilst veicamo darbu sarežģītības pakāpei un nepieciešamajai darbinieku kvalifikācijai. Realizējot cietuma būvniecības projektu, ir maksimāli jāizvairās no personāliju (projekta vadības komanda) mainības riska, jo tas būtiski var ietekmēt projekta īstenošanā uzstādītos mērķus. 

Aģentūras atlīdzību ir plānots izmaksāt divās daļās: avanss 376 321 euro apmērā un pēc līgumā paredzēto darbu izpildes pabeigšanas – atlikušais maksājums atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 376 321 euro.
Avansa maksājums paredzēts Aģentūras izdevumu segšanai par jaunā cietuma būvniecības procesa organizēšanu, uzraudzību un kontroli līdz objekta pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Jaunais cietums ir svarīgs infrastruktūras objekts un tā būvniecības procesa efektīva un kompetenta nodrošināšana ir sevišķi svarīga, līdz ar to Aģentūrai papildus savai tiešajai saimnieciskajai darbībai tūlītēji ir jānodrošina papildus darbinieku, ekspertu un nozares pārstāvju ikdienas iesaisti procesā, kā arī jānodrošina darba vietu uzturēšana, infrastruktūra un citas ar līguma izpildi saistītās izmaksas.

Avansa izmaksa paredzēta, lai varētu operatīvi, efektīvi un laicīgi veikt līgumā paredzētos pienākumus un šie Aģentūras papildus veicamie darbi un ar tiem saistītās izmaksas nekādā veidā neatstātu būtisku finanšu ietekmi uz Aģentūras ikdienas saimniecisko darbību, tādā veidā kavējot Aģentūras vidējas darbības stratēģijas un darba plāna finanšu un nefinanšu mērķu izpildi. Pēc cietuma nodošanas Tieslietu ministrijai, Aģentūra iesniegs ministrijai gala aprēķinu par Aģentūras izdevumiem. 
Būvniecības konkursa organizēšanai un būvniecības līguma uzraudzībai ar Rīkojumu tika apstiprināti izdevumi 486 835 euro apmērā. Tomēr, ņemot vērā pašreizējo situāciju būvniecības nozarē un Aģentūras provizorisko izdevumu tāmi, ar būvniecības konkursa organizēšanu un uzraudzību saistītās izmaksas plānotas 752 642 euro apmērā. Izmaksu pieaugumu plānots segt piešķirtās apropriācijas ietvaros, samazinot būvprojektēšanai un būvprojekta uzraudzībai plānotās izmaksas, jo saskaņā ar būvprojektētāja sniegto informāciju, provizoriski tās būs mazākas. Detalizētu informāciju skatīt informatīvā ziņojuma pielikumā.
Pārējās ar Rīkojumu apstiprinātās ilgtermiņa saistībās iekļautās izdevumu pozīcijas tiks pārvērtētas un aktualizētas pēc būvprojekta izstrādes pabeigšanas atbilstoši būvprojektētāja sniegtajām provizoriskajām būvniecības izmaksām, tai skaitā, pēc līguma noslēgšanas ar Aģentūru un tās darbu uzsākšanas, tiks izvērtēta jaunā cietuma būvniecības projekta īstenošanas vadības grupas turpmākā loma, funkcionalitāte un vadības grupas izmaksas.

Ņemot vērā minēto, Ministru kabinetam nepieciešams pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija jaunā cietuma būvniecības procesa organizēšanai piemēros Publisko iepirkumu likuma 3. panta pirmās daļas 7. punktā noteikto izņēmumu.
Papildus jāmin, ka 2015. gada 20. marta līguma starp INĪA un SIA “REM PRO” 6.10. apakšpunktā minēts, ka, ja līguma nosacījumi paredz specifiskus nosacījumus attiecībā uz projektētāja autoruzraudzību, SIA “REM PRO” ir noteikti uzdevumi, kuri ietver, piemēram, piedalīšanos projektēšanas un būvniecības sanāksmēs (pēc vajadzības un pēc INĪA pieprasījuma), nodrošināt eksperta risinājumu profesionāla rakstura problēmām, kas rodas būvniecības laikā, veikt autoruzraudzību un pārbaudi par to, vai būvobjekts tiek būvēts saskaņā ar būvprojektu, pārbaudīt būvobjektu, tehniskos parametrus un virsmas (tostarp labojumus), un to atbilstību prasībām, piedalīties būvobjekta pieņemšanas procesā (ieskaitot pārbaudes, pieņemšanas un citos pasākumos, kas saistīti ar atļaujas saņemšanu būvobjekta ekspluatācijai), kā arī noteiktā laikā sniegt skaidrojumus par būvprojektu un nodrošināt nepieciešamos precizējumus. Tomēr saskaņā ar INĪA 2016. gada 23. marta vēstulē Tieslietu ministrijai norādīto, ja jaunajam cietumam ir nepieciešams nodrošināt plašāku un specifiskāku sadarbību ar SIA “REM PRO” būvniecības ietvaros, tad ir nepieciešams noslēgt papildu vienošanos starp Tieslietu ministriju un SIA “REM PRO”, tāpēc INĪA piedāvā Tieslietu ministrijai pārņemt attiecīgās autoruzraudzības saistības.
Ņemot vērā to, ka autoruzraudzības darbu apjoms jaunā cietuma būvniecības procesa laikā ir jānodrošina pēc iespējas plašākā apjomā un to, ka starp INĪA un SIA “REM PRO” noslēgtajā līgumā noteiktais autoruzraudzības termiņš jaunā cietuma būvniecības termiņa dēļ, iespējams, tiks pārsniegts, kā arī nepieciešamību pēc lielākas detalizācijas būvniecības procesa sekmīgai nodrošināšanai objekta sarežģītības dēļ, Tieslietu ministrija (Aģentūra) ar SIA “REM PRO” noslēgs jaunu vienošanos, pārņemot Latvijā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto autoruzraudzības īstenošanu jaunā cietuma būvniecības gaitā (ieskaitot jaunā cietuma ārējo inženiertīklu būvprojekta autoruzraudzību), kā arī paredzot nepieciešamo būvprojekta detalizācijas darbu veikšanu. Ministru kabinetam nepieciešams pieņemt zināšanai minēto informāciju. 
Atbilstoši iepriekš plānotajam jaunā cietuma būvniecības darbu grafikam un Koncepcijā minētajam, būvniecības darbus bija plānots uzsākt 2016. gadā un pabeigt prognozējoši 2018. gadā. 

Ņemot vērā to, ka šobrīd notiek jaunā cietuma projekta izstrādes pabeigšana un ir prognozējams, ka būvniecības procesa organizēšanai un būvniecībai varētu būt nepieciešams ilgāks laiks nekā Koncepcijā plānotais, nepieciešams veikt izmaiņas cietuma būvniecībai paredzētā finansējuma sadalījumā pa gadiem, paredzot finansējumu cietuma būvniecības pabeigšanai 2019. gadā un, iespējams, arī 2020. gadā

Tā kā finansējuma apjoma sadalījums pa gadiem lielā mērā ir atkarīgs no cietuma būvdarbu iepirkuma uzsākšanas laika un SIA “REM PRO” sniegtajām provizoriskajām būvniecības izmaksām, Tieslietu ministrija pēc būvprojekta izstrādes pabeigšanas iesniegs Ministru kabinetā grozījumus Rīkojumā, precizējot cietuma būvniecībai paredzētā finansējuma sadalījumu pa gadiem.
Papildus Tieslietu ministrija informē, ka jaunā cietuma būvniecības izmaksu indikatīvā tāme atbilstoši šā brīža situācijai būvniecības tirgū liecina, ka jaunā cietuma izmaksas būs lielākas nekā Koncepcijā plānots. Tomēr analoga cietuma būvniecības pieredze Igaunijā liecina, ka būvniecības reālās izmaksas ir iespējams noskaidrot tikai tad, kad jaunā cietuma būvniecības iepirkuma ietvaros pretendenti iesniedz savus piedāvājumus. 
Secinājumi 
Ņemot vērā šajā ziņojumā norādīto informāciju, Ministru kabinetam nepieciešams pieņemt šādus lēmumus:

1) pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija piemēros Publisko iepirkumu likuma 3. panta pirmās daļas 7. punktā noteikto izņēmumu, slēdzot līgumu ar Aģentūru par cietuma būvdarbu organizēšanu 74 916 673 euro apmērā (projekta vadības pakalpojumiem – 752 642 euro apmērā, cietuma būvdarbu izpildei – 74 164 031 euro apmērā);
2) atļaut Tieslietu ministrijai izmaksāt avansā Aģentūrai atlīdzības daļu par projekta vadības pakalpojumiem 376 321 euro apmērā;

3) uzdot Tieslietu ministrijai līdz 2016. gada 1. jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē grozījumus Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojumā Nr. 50 “Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju”, precizējot finansējuma sadalījumu pa gadiem.

Tieslietu ministrs
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� INĪA ir Igaunijas Republikas valsts kapitālsabiedrība, kas nodrošina visu Igaunijas valsts un pašvaldību nekustamo īpašumu (tiesu nami, policijas, robežsardzes ēkas, cietumi, skolas, slimnīcas u.tml.) apsaimniekošanu un attiecīgu objektu būvniecību, kā arī attīsta projektus, piemēram, biroju ēku būvniecību utt.
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