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„Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70 
„Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

	I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

	1.
	Pamatojums
	[bookmark: OLE_LINK14]Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70 „Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”” (turpmāk – Projekts) sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 28.§) „Noteikumu projekts „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi”” 4.punktā doto uzdevumu Kultūras ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju (valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi”) normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70 „Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (turpmāk – MK rīkojums Nr.70), precizējot ēku Miera ielā 58A, Rīgā, nomas attiecību uzsākšanas brīdi, kā arī citus ar pārcelšanās saistītos izdevumus.

	2.
	Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un 
būtība
	Saskaņā ar MK rīkojuma Nr.70 3.1.punktu Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) ir jānodrošina ēku Miera ielā 58A. Rīgā, būvniecības darbu pabeigšanu līdz 2016.gada 1.jūlijam. Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) 2016.gada 18.maija vēstulē Nr.2/4/8379 ir sniegusi informāciju, ka ēkas Miera ielā 58A, Rīgā būvniecības projekta sākotnēji noteiktais gala termiņš nav sasniedzams, un pielāgošanas būvdarbi valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jaunais Rīgas teātris” (turpmāk – JRT) vajadzībām plānoti pabeigt un ēku nodot ekspluatācijā līdz 2016.gada 1.decembrim. Vēstulē VNĪ skaidro, ka būvniecības projekta īstenošanai tika apstiprināts finansējums 2 818 880 euro apmērā. Piešķirtais finansējums izrādījās nepietiekams, jo atklāta konkursa „Ražošanas ēkas rekonstrukcija, teātra telpu ierīkošana un saimniecības ēku nojaukšana Miera ielā 58, Rīgā” rezultātā tika saņemti astoņi pretendentu piedāvājumi, taču neviens no piedāvājumiem neiekļāvās MK rīkojumā Nr.70 būvniecībai paredzētā finansējuma ietvaros un ievērojami pārsniedza plānotās būvdarbu izmaksas. VNĪ veica sarunu procedūru ar diviem pretendentiem, kuri atbilda konkursa pretendentiem izvirzītajām kvalifikācijas prasībām (tai skaitā ar lētāko būvniecības darbu izmaksu piedāvātāju). Tā kā sarunu procedūras ietvaros ar pretendentiem netika panākta vienošanās par būvniecības darbu izmaksu samazinājumu, VNĪ 2015.gada 9.martā pārtrauca iepirkuma procedūru bez rezultāta. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 29.jūnija rīkojumu Nr.336 tika veikti grozījumi MK rīkojumā Nr.70, kurā paredzēts palielināt kopējo būvniecības projekta finansējumu 2015. – 2016.gadā līdz 3 610 258 euro. 

Atkārtoti organizējot konkursu par būvniecības darbu veikšanu, iepirkuma nolikumā tika paredzēta iespēja pārskatīt būvprojektu un samazināt veicamo darbu apjomu, ja pretendentu iesniegtie piedāvājumi pārsniegs apstiprinātā finansējuma apmēru, par to iepriekš vienojoties ar JRT. Ņemot vērā, ka arī atkārtotā konkursā lētākais piedāvājums pārsniedza plānotā finansējuma apmēru, lai īstenotu un pabeigtu būvdarbus MK rīkojumā Nr.70 noteiktajā termiņā, tika pieņemts lēmums slēgt būvdarbu līgumu ar iepirkuma uzvarētāju par pamatdarbu veikšanu piešķirtā finansējuma ietvaros un vienlaicīgi veikt būvprojekta korekcijas, paredzot tajā tehnisko risinājumu vienkāršošanu un optimizāciju. Nodrošinot JRT optimālu darbību pielāgotajās telpās, būvprojekta optimizācijas ietvaros tika izmainīts būvprojekts – koriģētas arhitektūras, būvkonstrukciju un inženiertehniskās daļas, vienkāršoti fasādes, jumta konstrukcijas, apdares materiālu un iekšējo inženiertīklu risinājumi. Kopējā summa visiem būvdarbiem pēc veiktās optimizācijas sastāda 3 957 472 euro (samazinot izvēlētā pretendenta piedāvājumu par 480 527 euro). Ņemot vērā, ka pēc būvprojekta optimizācijas būvdarbu izmaksas pārsniedz MK rīkojumā Nr.70 paredzēto finansējumu, JRT darbībai nepieciešamo funkciju nodrošināšanai VNĪ papildus plāno piesaistīt Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” ietvaros Rīgas pilsētas Brasas apkaimes un centra apkaimes perifērijas revitalizācijai plānoto finansējumu.

Lai veiktu izmaiņas būvprojektā, bija nepieciešams papildu laiks tā izstrādei, saskaņošanai ar visām projektā iesaistītajām pusēm, jaunai būvprojekta ekspertīzei, saskaņošanai Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un akceptēšanai Rīgas pilsētas būvvaldē. Līdz būvprojekta izmaiņu akceptēšanai Rīgas pilsētas būvvaldē būvdarbus nebija iespējams veikt atbilstoši būvdarbu līgumā noteiktajam kalendārajam grafikam. Pēc Rīgas pilsētas būvvaldes akcepta saņemšanas būvprojekta būvkonstrukciju sadaļai  2016.gada 25.aprīlī tika uzsākti visi būvkonstrukciju izbūves darbi. Līdz tam tika veikti citi būvdarbi, kas nav saistīti ar ēkas nesošajām konstrukcijām un būvdarbiem. 

Nepietiekamais būvdarbu finansējums un tam sekojošās būvprojekta korekcijas kavēja būvniecības projekta izpildi MK rīkojumā Nr.70 noteiktajā termiņā.

Ēkas pieņemšana ekspluatācijā saskaņā ar VNĪ sniegto informāciju plānota 2016.gada 1.decembrī, un šis termiņš ir saskaņots ar JRT. JRT un Kultūras ministrijas pārstāvji piedalās regulārajās būvsapulcēs būvdarbu vietā un uzrauga, lai tiktu ievēroti JRT norādījumi, veicot telpu pielāgošanas darbus.

Sakarā ar faktisko situāciju būvobjektā Miera ielā 58A, Rīgā, un to, ka nepieciešams veikt izmaiņas būvprojektā ar attiecīgu projekta ekspertīzi un saskaņošanu Rīgas pilsētas būvvaldē, ir radušās novirzes plānotajā būvniecības laika grafikā. Ņemot vērā, ka būvniecības pabeigšana vēl nenozīmē, ka ēka ir pieņemta ekspluatācijā, nomas tiesiskās attiecības būs iespējamas tikai no 2017.gada 2.janvāra. Līdz ar iepriekš minēto, izdevumi nomas maksai 2016.gadā nav plānojami.

Ņemot vērā minēto, Projekts paredz veikt grozījumus MK rīkojumā Nr.70, izdarot šādus precizējumus: 
1) svītrot 2.11.apakšpunktā paredzēto finansējumu nekustamā īpašuma daļas (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 026 0056) Miera ielā 58A, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ 2016.gadā 108 792 euro ;
2) svītrot 2.12.apakšpunktā paredzēto finansējumu nekustamā īpašuma daļas (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 026 0056) Miera ielā 58A, Rīgā, apkures izdevumu segšanai 2016.gadā 49 022 euro apmērā. 
3) mainīt 3.1.apakšpunktā noteikto būvniecības pabeigšanas darbu termiņu – 2016.gada 1.jūliju uz 2017.gada 1.janvāri, un plānoto nekustamā īpašuma daļas nomas līguma sākuma termiņu 2016.gada 2.jūliju uz 2017.gada 2.janvāri;
4) veikto grozījumu rezultātā izveidojušos finansējuma pārpalikumu 2016.gadā 157 814 euro apmērā nepieciešams pārdalīt Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 28.§) „Noteikumu projekts „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi”” 3.punktā minētajam mērķim – Profesionālās izglītības kompetences centra „Ventspils Mūzikas vidusskola” Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi”” ietvaros īstenojamā projekta attiecināmo izmaksu segšanai 2016.gadā līdz projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē un finansējuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

	3.
	Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
	Kultūras ministrija, Finanšu ministrija (valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”). 

	4.
	Cita informācija
	Nav



Anotācijas II, V un VI sadaļa – Projekts šo jomu neskar.

	
III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

	Rādītāji
	2016.gads
	Turpmākie trīs gadi (euro)

	
	
	2017.
	2018.
	2019.

	
	Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
	Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam
	Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2016) gadu
	Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2016) 
gadu
	Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 
(2016) 
gadu

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Budžeta ieņēmumi:
	435 108
	0
	0
	0
	0

	1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	435 108
	0
	0
	0
	0

	1.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Budžeta izdevumi:
	435 108
	0
	0
	0
	0

	2.1. valsts pamatbudžets
	435 108
	0
	0
	0
	0

	2.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3. pašvaldību budžets 
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Finansiālā ietekme:
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1. valsts pamatbudžets
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2. speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3. pašvaldību budžets 
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi)
	X
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	0

	5. Precizēta finansiālā ietekme:
	X
	0
	0
	0
	0

	5.1. valsts pamatbudžets
	
	0
	0
	0
	0

	5.2. speciālais budžets
	
	0
	0
	0
	0

	5.3. pašvaldību budžets 
	
	0
	0
	0
	0

	6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā):
	
Informācija par precizētajiem izdevumiem pa gadiem:

	Nr.
p.k.
	Pārskata periods
(gads)
	Apstiprinātais finansējums 
	kopā:
	Izmaiņas 
+/-
	Precizētais finansējums 
	kopā:

	
	
	FM ilgtermiņu saistībām būvniecības izdevumu segšanai 
	KM nomas maksas, apkures, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai
	
	
	FM ilgtermiņu saistībām būvniecības izdevumu segšanai 
	KM nomas maksas, apkures, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.=4.-8.
	7.
	8.
	9.

	1.
	2015
	84 912
	
	84 912
	0
	84 912
	
	84 912

	2.
	2016
	3 525 346
	435 108
	3 960 454
	157 814
	3 525 346
	277 294
	3 802 
640

	3.
	2017
	
	330 498
	330 498
	0
	
	330 498
	330 498

	4.
	2018 (noma jan. – jūl.)
	
	190 817
	190 817
	0
	
	190 817
	190 817

	PAVISAM KOPĀ:
	3 610 258
	956 423
	4 566 681
	157 814
	3 610 258
	  798 609
	4 408 
867




	6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
	

	6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
	

	7. Cita informācija
	[bookmark: _GoBack]Kultūras ministrija veiks finansējuma pārdali no budžeta programmas 19.00.00 „Profesionālā māksla” apakšprogrammas 19.07.00 „Mākslas un literatūra” 49 022 euro apmērā un budžeta programmas 22.00.00 „Kultūras projekti un investīcijas” apakšprogrammas 22.07.00 „Nomas maksas VAS „Valsts nekustamie īpašumi” programmas „Mantojums – 2018” ietvaros” 108 792 euro apmērā, kas saistīti ar ēkas Miera ielā 58A, Rīgā nomas attiecību uzsākšanas brīža termiņa pagarināšanu un apkures izdevumu segšanu 2016.gadā uz budžeta programmu 20.00.00 „Kultūrizglītība”, novirzot Profesionālās izglītības kompetences centra „Ventspils Mūzikas vidusskola” Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros īstenojamā projekta attiecināmo izmaksu segšanai 2016.gadā līdz projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē un finansējuma nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Projekts tiks īstenots esošo valsts budžeta līdzekļa ietvaros.




	
IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

	1.
	Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti
	Nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.391 „Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (turpmāk – MK rīkojums Nr.391), lai precizētu JRT ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves un pabeigšanas termiņu, finansējuma apmēru nomas izdevumu segšanai, kā arī finansējuma apmēru aprīkojuma iegādei saskaņā ar MK rīkojuma Nr.391 5.2.punktā doto uzdevumu. 

Kultūras ministrija grozījumus MK rīkojumā Nr.391 plāno veikt līdz  2016.gada 31.decembrim pēc pilnas attiecīgās informācijas saņemšanas no VNĪ, jo jau šobrīd JRT ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, būvniecības iepirkuma – slēgta konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir vairākas reizes pagarināts un jau aizkavējas par diviem mēnešiem. Tā kā projekta laika grafikos netika iekļauti iepirkumu procedūru pagarināšanas un pārsūdzības riski, šobrīd nav iespējams prognozēt ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņus. Ievērojot to, ka plānotais būvdarbu laiks ir 24 mēneši, nav sagaidāms, ka būvdarbus būs iespējams pabeigt līdz 2018.gada 30.jūnijam.

	2.
	Atbildīgā institūcija 
	Kultūras ministrija, Finanšu ministrija (valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”).

	3.
	Cita informācija 
	 Nav




	VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

	1.
	Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
	Kultūras ministrija, Finanšu ministrija (valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”).

	2.
	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.

Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem
	Projekts šo jomu neskar.

	3.
	Cita informācija
	Nav




Kultūras ministre								D.Melbārde


Vīza: Valsts sekretārs							S.Voldiņš












2016.08.03. 11:13
1766
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]I.Zubova, 67330258
Ilze.Zubova@km.gov.lv
KMAnot_030816_Miera_iela_58A; Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70 „Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
KMAnot_030816_Miera_iela_58A; Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70 „Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
