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Pielikums 
Ministru kabineta
 2016. gada  2. augusta
[bookmark: _GoBack]rīkojumam Nr. 432

Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija 
Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas kodols

1. Projekta apraksts (kopsavilkums):
[bookmark: _Toc435687094][bookmark: _Toc435687095][bookmark: _Toc435687096][bookmark: _Toc436402290]1.1. Valsts ieņēmumu dienesta projekts "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija. Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas kodols" ir projekta "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija" pirmais apakšprojekts (turpmāk – projekts); 
1.2. projekta "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija" mērķis ir efektīva, mūsdienīga, uz modernām tehnoloģijām balstīta risinājuma izveide, kas:
1.2.1. samazinās administratīvo slogu nodokļu maksātājiem;
1.2.2. veicinās valsts pārvaldes efektivitāti;
1.2.3. uzlabos Valsts ieņēmumu dienesta sniegto pakalpojumu pieejamību;
1.3. projekta mērķi iekļaujas projekta "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija" mērķu struktūrā.

2. Projektam ir izvirzīti šādi mērķi: 
2.1. veicināt Valsts ieņēmumu dienesta pamatdarbības procesu izpildes efektivitāti;
2.2. modernizēt Valsts ieņēmumu dienesta e-pakalpojumu izpildes procesus;
2.3. uzlabot Valsts ieņēmumu dienesta datu pieejamību;
2.4. mazināt administratīvo slogu nodokļu maksātājiem. 

3. Projekta mērķu sasniegšanai tiks veiktas šādas darbības: 
3.1. uzsākta pakāpeniska Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) izstrāde: 
3.1.1. izveidots nodokļu maksātāju un ar nodokļiem apliekamo objektu reģistrācijas un uzskaites funkcionālais bloks;
3.1.2. izveidots fizisko un juridisko personu nodokļu aprēķina informācijas un aprēķina un informatīvo deklarāciju uzskaites funkcionālais bloks;
3.1.3. nodrošināta operatīvo pārskatu veidošanas funkcionalitāte;
3.1.4. nodrošināta pārvaldības funkcionalitāte;
3.1.5. izveidotas atbilstošās datu apmaiņas saskarnes;
3.1.6. nodrošināta Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēmas (VADIS) funkcionalitāte Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmā (MAIS), tādējādi optimizējot informācijas sistēmas resursu izmantošanu un pārvaldību;
3.2. pilnveidoti atbilstošie Valsts ieņēmumu dienesta pamatdarbības procesi, kas tiks standartizēti un balstīti uz automatizētām darba plūsmām un procesiem;
3.3. pilnveidoti Valsts ieņēmumu dienesta e-pakalpojumi, par pamatu ņemot izmaiņas pamatdarbības procesos, jauniegūtās tehniskās iespējās, kā arī attiecīgos Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes projekta "Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija" rezultātus, kas saistīti ar nerezidentu reģistrāciju un savstarpējām datu apmaiņām; 
3.4. izveidotas atbilstošās datu kopas publicēšanai atkalizmantojamu datu formātos, uzlabojot Valsts ieņēmumu dienesta datu pieejamību;
3.5. izveidota jauna de minimis atbalsta uzskaites sistēma.

4. Pēc projekta pabeigšanas tiek plānots sasniegt šādus projekta rezultāta rādītājus:

	Nr.
p. k.
	Rezultāta rādītājs
	Mēr-vienība
	Sākotnējā vērtība
	Sasniedzamā vērtība 2 gadus pēc projekta beigām
	Sasniedzamā vērtība 3 gadus pēc projekta beigām

	4.1.
	Standartizēti VID pamatdarbības procesi
	%
	0
	40
	60

	4.2.
	Paaugstināts pakalpojumu elektronizācijas līmenis
	skaits
	0
	3
	5

	4.3.
	Atbalsta saņēmēja veltītais laiks de minimis deklarācijas sagatavošanai
	min
	135
	85
	85

	4.4.
	Atbalsta sniedzēja veltītais laiks de minimis deklarācijas sagatavošanai
	min
	225
	115
	115



5. Īstenojot projekta darbības, tiek plānots sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

	Nr.
p. k.
	Iznākuma rādītājs
	Mērvienība
	Starpvērtība 
(2 gadi pēc projekta sākuma)
	Sasniedzamā vērtība projekta beigās

	5.1.
	Pilnveidoti pamatdarbības procesi
	skaits
	0
	13

	5.2.
	Pilnveidoti e-pakalpojumi
	skaits
	0
	27

	5.3.
	Izveidotas datu kopas publicēšanai atkalizmantojamo datu formātos
	skaits
	0
	5

	5.4.
	Samazināts izmantoto informācijas sistēmu skaits
	skaits
	0
	1

	5.5.
	Izveidots jauns e-pakalpojums de minimis atbalsta saņēmējiem
	skaits
	0
	1



6. Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 4 500 000 euro. Projektu plānots īstenot 36 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu.

7. Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa (SAM) rezultāta rādītājos:

	Nr.
p. k.
	Sociālekonomiskais ieguvums
	Ekvivalents naudas izteiksmē
	Aprēķins


	7.1.
	Darba laika ietaupījums, realizējot MAIS izstrādes 1. kārtu
	11 501 948,88 euro
	Ietaupītais darba laiks (T) – 134 999,40 h/gadā
Nodokļu inspektora vidējā alga stundā (A) – 5,68 euro/h
Projekta dzīves cikls (P) – 15 gadu
T x A x P = 134 999,40 x 5,68 x 15 = 11 501 948,88 euro

	7.2.
	Darba laika izmaksu ietaupījums iestādēm, izstrādājot de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites sistēmu
	493 921,99 euro
	Ietaupītais darba laiks 1 deklarācijas apstrādei (T) – 110 min
Vidējais apstrādājamo deklarāciju skaits gadā (N) – 2860
Vidējās stundas izmaksas publiskā sektorā strādājošiem (I) – 6,28 euro/h
Projekta dzīvescikls (P) – 15 gadu
T/60 x N x I x P=110/60 x 2860 x 6,28 x 15 = 493 921,99 euro

	7.3.
	Darba laika izmaksu ietaupījums uzņēmējiem, realizējot MAIS izstrādes 1. kārtu
	7 393 676,85 euro
	Ietaupītais darba laiks (T) – 86 023 h/gadā
Vidējās stundas izmaksas privātā sektorā strādājošiem (I) – 5,73 euro/h
Projekta dzīvescikls (P) – 15 gadu
T x I x P = 86023 x 5,73 x 15 = 7 393 676,85 euro

	7.4.
	Darba laika izmaksu ietaupījums uzņēmējiem, izstrādājot de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites sistēmu
	450 664,50 euro
	Ietaupītais darba laiks 1 deklarācijas apstrādei (T) – 110 min
Vidējais apstrādājamo deklarāciju skaits gadā (N) – 2860
Vidējās stundas izmaksas privātā sektorā strādājošiem (I) – 5,73 euro/h
Projekta dzīvescikls (P) – 15 gadu
T/60 x N x I x P=110/60 x 2860 x 5,73 x 15 =  450 664,50 euro



8. Uzsākot pakāpenisku Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) izstrādi un pārejot no deklarāciju sistēmas uz elektronisku de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites sistēmu, sociālekonomiskā ieguvuma darba laika ietaupījuma ekvivalents naudas izteiksmē būs 1 322 680,81 euro gadā jeb 19 840 212,22 euro projekta dzīves cikla laikā (15 gadi), kas pārsniedz projekta īstenošanas un uzturēšanas izmaksas – 14 625 000,00 euro. Diskontētais neto ekonomiskais ieguvums, piemērojot 



diskonta likmi 5 %, ir 2 222 705,37 euro (2 090 690,59 euro MAIS izstrādei un 132 014,78 euro de minimis izstrādei).



Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministra vietā –
satiksmes ministrs 	Uldis Augulis
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