12

Veselības ministrija






Informatīvais ziņojums „Rīcības plāns Pasaules bankas pētījuma rezultātu izmantošanai nacionālajos politikas plānošanas dokumentos un Eiropas Savienības fondu ieviešanas nosacījumos”









2016.gada septembris


Saīsinājumi

AK	–	ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes, sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas prioritārā virziena apakškomiteja
CFLA	–	Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
DP	–	ES fondu darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”
ES	–	Eiropas Savienība
EK	–	Eiropas Komisija
FD	–	Veselības ministrijas Farmācijas departaments
FM	–	Finanšu ministrija
IESFUD	–	Veselības ministrijas Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departaments
KNFIUN	–	Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un nozares finanšu un investīciju uzraudzības nodaļa
MK	–	Ministru kabinets
NAP	–	Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam
NBPD	–	Veselības ministrijas Nozares budžeta plānošanas departaments
NMPD	–	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
NVD	–	Nacionālais veselības dienests
PB	–	Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka jeb Pasaules banka
PB pētījums	–	SAM 9.2.3. ietvaros veicamais pētījums, izstrādājot prioritāro veselības jomu tīklu attīstības vadlīnijas
PIV	–	Veselības ministrijas Projekta ieviešanas vienība (šobrīd nav izveidota) 
PPD	–	Politikas plānošanas dokuments
PVO	–	Pasaules veselības organizācija
RVD	–	Veselības ministrijas Resursu vadības departaments
SAM 9.2.3.	–	DP specifiskais atbalsta mērķis Nr.9.2.3. „Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai”
SAM 9.2.4. 	–	DP specifiskais atbalsta mērķis Nr.9.2.4. „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”
SAM 9.2.5. 	–	DP specifiskais atbalsta mērķis Nr.9.2.5. „Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas”
SAM 9.2.6. 	–	DP specifiskais atbalsta mērķis Nr.9.2.6. „Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla  kvalifikāciju”
SAM 9.3.2. 	–	DP specifiskais atbalsta mērķis Nr.9.3.2. „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem,  attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”
SPKC	–	Slimību profilakses un kontroles centrs
SPN	–	Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļa
SVD	–	Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departaments
SVP	–	Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam
VAD	–	Veselības ministrijas Veselības aprūpes departaments
VI	–	Veselības inspekcija
VM	–	Veselības ministrija
VRP	–	Valdības rīcības plāns
Ziņojums	–	MK informatīvais ziņojums par augstā veselības aprūpes līmeņa ārstniecības iestāžu kartējumu un attīstību


Ievads
Rīcības plāns PB pētījuma rezultātu izmantošanai nacionālajos politikas plānošanas dokumentos un ES fondu ieviešanas nosacījumos (turpmāk – rīcības plāns) sagatavots pamatojoties uz MK 2016.gada 26.jūlija protokola Nr.37 24.§ 3.punkta uzdevuma pamata, kas nosaka Veselības ministrijai līdz 2016.gada 26.augustam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīcības plānu PB pētījuma rezultātu izmantošanai nacionālajos politikas plānošanas dokumentos un ES fondu ieviešanas nosacījumos, tai skaitā izvērtējot nepieciešamību stiprināt Veselības ministrijas kapacitāti un nosakot rīcību attiecībā uz ES fondu plānošanas dokumentu grozījumiem.

1. PB nodevumu saņemšanas un izskatīšanas rīcības plāns

Sadarbības pieredze ar PB tīklu attīstības vadlīniju izstrāde rāda, ka pārsvara visi nodevumi tiek apstiprināti (pieņemti) otrajā versijā un daži trešajā versijā. PB nodevumu saņemšanas, saskaņošanas un apstiprināšanas plāns balstīts uz PB sniegto informāciju, līdzšinējo nodevumu izskatīšanas kārtību un pieņēmumu, ka atlikušie nodevumi tiks apstiprināti pirmajā vai otrajā versijā.
	PB pētījuma nodevuma nosaukums (tulkots)
	Nodevuma projekts
	Nodevuma pirmā versija
	Nodevuma pēdējā versija

	
	Iesniegts
	Komentāri
	Iesniegts
	Komentāri
	Iesniegts
	Apstiprināts

	1.1. Sākuma ziņojums 
	-
	-
	20.03.2015
	Vairakkārt
	27.07.2015
	19.08.2015

	1.2. Veselības veicināšanas ziņojums[footnoteRef:1] [1:  Veselības veicināšanas ziņojums izmantots SAM 9.2.4. nosacījumu izstrādei.] 

	-
	-
	06.03.2015
	Vairakkārt
	28.07.2015
	19.08.2015

	1.3. Kvalitātes nodrošināšanas ziņojums [footnoteRef:2] [2:  Kvalitātes nodrošināšanas ziņojums izmantots SAM 9.2.3. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas koncepcijas izstrādei.] 

	04.11.2015
	13.11.2015
	07.12.2015
	19.01.2016
	08.03.2015
	22.03.2016

	1.4. Pakalpojumu apmaksas sistēma 
	04.11.2015
	13.11.2015
	18.01.2015
	17.02.2016
	18.04.2015
	11.05.2016

	1.5. Pētījums (intervijas, fokusa grupu diskusijas) 
	-
	-
	03.03.2015
	30.03.2016
	15.04.2015
	11.05.2016

	1.6. Pakalpojumu sniegšanas organizēšana 
	27.04.2016
	11.05.2016
	16.06.2016
	14.07.2016
	29.09.2016
	20.10.2016

	1.7. Pakalpojumu grozs 
	-
	-
	16.06.2016
	14.07.2016
	29.09.2016
	20.10.2016

	1.8. Vājo vietu analīze 
	10.05.2016
	12.05.2016
	26.09.2016
	28.10.2016
	16.11.2016
	30.11.2016

	1.9. Pakalpojumu sniedzēju noslodzes, kvalitātes un apjoma ziņojums 
	27.04.2016
	11.05.2016
	15.08.2016
	12.09.2016
	17.10.2016
	16.11.2016

	1.10. Cilvēkresursu un infrastruktūras kartējums 
	11.07.2016
	21.07.2016
	25.08.2016
	30.09.2016
	28.10.2016
	30.11.2016

	1.11. Cilvēkresursu plānošana 
	-
	-
	07.12.2015
	19.01.2016
	29.09.2016
	20.10.2016

	1.12. Kapitālieguldījumu plānošana[footnoteRef:3] [3:  PB pētījuma nodevums „Kapitālieguldījumu plānošana” integrēts PB pētījuma nodevumā „Cilvēkresursu un infrastruktūras kartējums”] 

	-
	-
	07.12.2015
	19.01.2016
	-
	-

	1.13. Monitoringa sistēmas rokasgrāmata 
	-
	-
	26.09.2016
	28.10.2016
	16.11.2016
	30.11.2016

	1.14. Politikas ieteikumi 
	-
	-
	10.10.2016
	-
	-
	30.11.2016



Visu PB pētījuma nodevumu apspriešanā tiek iesaistītas ne tikai valsts pārvaldes iestādes, bet arī galvenie veselības nozares spēlētāji, piemēram, Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Māsu asociācija, pašvaldību pārstāvji, lielākās slimnīcas u.c.
[image: ]

2. Nacionālo politikas plānošanas dokumentu izstrādes un saskaņošanas rīcības plāns 

	Nr.
	Aktivitāte
	Termiņš
	Atbildīgie
	Priekšnosacījums

	2.1. 
	Pieņemts MK konceptuāls lēmums par veselības aprūpes finansēšanas modeli un iespējamiem finansēšanas avotiem
	27.09.2016
	VM (VAD)
	

	2.2. 
	Izstrādāts hospitalizācijas plāns
	30.09.2016
	VM (VAD)
	

	2.3. 
	Attīstības iespēju apkopojums no PB nodevumiem, NAP, SVP, VRP,  EK, PVO rekomendācijām u.c. *
	30.09.2016
	VM (VAD, SPN, NBPD, IESFUD, KNFIUN, SVD, RVD)
	Ir iesniegtas visu PB nodevumu pirmās versijas

	2.4. 
	Lēmums par atbalstāmajām un izmantojamajām attīstības iespējām iekļaušanai PPD
	14.10.2016
	VM
	

	2.5. 
	Ziņojuma izstrāde un apstiprināšana
	20.12.2016
	VM (VAD)
	

	2.5.1. 
	Ziņojuma izstrāde un iekšējā saskaņošana
	21.10.2016
	VM (VAD)
	

	2.5.2. 
	Ziņojuma starpministriju saskaņošana
	17.11.2016
	VM (VAD)
	

	2.5.3. 
	Ziņojuma apstiprināšana MK
	20.12.2016
	VM (VAD)
	

	2.6. 
	PPD izstrāde un apstiprināšana
	28.03.2017
	VM (VAD, SPN, NBPD, IESFUD, KNFIUN, SVD, RVD), NVD, SPKC, VI
	

	2.6.1. 
	PPD izstrāde un iekšējā saskaņošana
	30.11.2016
	VM (VAD, SPN, NBPD, IESFUD, KNFIUN, SVD, RVD), NVD, SPKC, VI
	Ir apstiprināti visi PB nodevumi

	2.6.2. 
	PPD sabiedriskā apspriešana
	30.12.2016
	VM (VAD, SPN, NBPD, IESFUD, KNFIUN, SVD, RVD)), NVD, SPKC, VI
	

	2.6.3. 
	PPD starpministriju saskaņošana
	23.02.2017
	VM (VAD, SPN, NBPD, IESFUD, KNFIUN, SVD, RVD)), NVD, SPKC, VI
	

	2.6.4. 
	PPD apstiprināšana MK
	28.03.2017
	VM (SPN)
	


** Aktivitātes veicamā paralēli PB nodevumu saskaņošanai.

Politikas plānošanas dokumenta izstrādes shēma atspoguļota šī rīcības plāna 1.pielikumā.

3. ES fondu plānošanas dokumentu grozījumu un ES fondu ieviešanas nosacījumu izstrādes un saskaņošanas rīcības plāns

3.1. SAM 9.2.5. (cilvēkresursu piesaiste reģioniem) regulējošo dokumentu izstrādes un saskaņošanas rīcības plāns

SAM 9.2.5. ietvaros paredzēt realizēt vienu projektu par visu pieejamo finansējumu, par kura īstenotāju noteikta VM, kas arī izstrādā un ievieš PPD. Tādējādi paredzēts MK noteikumu un vērtēšanas kritēriju līmenī noteikt ietvaru efektīva projekta atlasei, nosākot ierobežojumus un priekšnosacījumus atbalstāmo darbību īstenošanai, balstoties uz PB pētījuma nodevumu rekomendācijām, kā arī iestrādāt mehānismus turpmākās projekta īstenošanas nodrošināšanai, ievērojot PPD noteikto. Projekta iesniegums un cilvēkresursu piesaistes reģioniem plāns būtu vieni no galvenajiem instrumentiem, ar kuru palīdzību tiks nodrošināta projekta plānoto pasākumu atbilstība PPD.
	Nr.
	Aktivitāte
	Termiņš
	Atbildīgie
	Priekšnosacījums

	3.1.1. 
	Sākotnējā novērtējuma, vērtēšanas kritēriju un MK noteikumu iesniegšana AK
	29.09.2016
	VM (IESFUD)
	Ir iesniegtas PB 1.6., 1.7., 1.8., 1.9. un 1.11. nodevumu pirmās versijas

	3.1.2. 
	Sākotnējā novērtējuma, vērtēšanas kritēriju un MK noteikumu precizēšana atbilstoši AK komentāriem
	27.10.2016
	VM (IESFUD)
	

	3.1.3. 
	Sākotnējā novērtējuma un vērtēšanas kritēriju izskatīšana AK
	03.11.2016
	VM (IESFUD)
	

	3.1.4. 
	MK noteikumu izsludināšana VSS
	10.11.2016
	VM (IESFUD)
	3.1.2. Dokumentācija konceptuāli atbalstīta AK līmenī

	3.1.5. 
	Sākotnējā novērtējuma un vērtēšanas kritēriju apstiprināšana AK
	01.12.2016
	VM (IESFUD)
	

	3.1.6. 
	Sākotnējā novērtējuma un vērtēšanas kritēriju apstiprināšana UK
	15.12.2016
	VM (IESFUD)
	Izpildīts 3.1.5.

	3.1.7. 
	MK noteikumu apstiprināšana
	03.01.2016
	VM (IESFUD)
	

	3.1.8. 
	Atlases nolikuma izstrāde, saskaņošana un apstiprināšana
	21.02.2017
	CFLA
	Izpildīts 3.1.6. un 3.1.7.

	3.1.9. 
	Projekta iesnieguma atlase un līguma noslēgšana[footnoteRef:4] [4:  Ja projekta iesniegumu izstrādā pirms PPD apstiprināšanas, tad to izstrādā saskaņā ar PPD projektu] 

	31.05.2017
	CFLA
	Izpildīts 3.1.8.
2.6. PPD apstiprināšana MK

	3.1.10. 
	Projekta cilvēkresursu piesaistes reģioniem plāna izstrāde
	15.06.2017
	VM (PIV)
	2.6. PPD apstiprināšana MK



3.2. SAM 9.2.6. (cilvēkresursu tālākizglītība) regulējošo dokumentu izstrādes un saskaņošanas rīcības plāns

SAM 9.2.6. ietvaros paredzēt realizēt vienu projektu par visu pieejamo finansējumu, par kura īstenotāju noteikta VM, kas arī izstrādā un ievieš PPD. Tādējādi paredzēts MK noteikumu un vērtēšanas kritēriju līmenī noteikt ietvaru efektīva projekta atlasei, nosākot ierobežojumus un priekšnosacījumus atbalstāmo darbību īstenošanai, balstoties uz PB pētījuma nodevumu rekomendācijām, kā arī iestrādāt mehānismus turpmākās projekta īstenošanas nodrošināšanai, ievērojot PPD noteikto. Projekta iesniegums un cilvēkresursu tālākizglītības plāns būtu vieni no galvenajiem instrumentiem, ar kuru palīdzību tiks nodrošināta projekta plānoto pasākumu atbilstība PPD.
	Nr.
	Aktivitāte
	Termiņš
	Atbildīgie
	Priekšnosacījums

	3.2.1. 
	Sākotnējā novērtējuma, vērtēšanas kritēriju un MK noteikumu iesniegšana AK
	21.07.2016
	VM (IESFUD)
	Ir iesniegtas PB 1.6., 1.7., 1.8., 1.9. un 1.11. nodevumu pirmās versijas

	3.2.2. 
	Sākotnējā novērtējuma, vērtēšanas kritēriju un MK noteikumu precizēšana atbilstoši AK komentāriem
	17.08.2016
	VM (IESFUD)
	

	3.2.3. 
	Sākotnējā novērtējuma un vērtēšanas kritēriju izskatīšana AK
	25.08.2016
	VM (IESFUD)
	

	3.2.4. 
	MK noteikumu izsludināšana VSS
	01.09.2016
	VM (IESFUD)
	3.2.2. Dokumentācija konceptuāli atbalstīta AK līmenī

	3.2.5. 
	Sākotnējā novērtējuma un vērtēšanas kritēriju apstiprināšana AK
	19.09.2016
	VM (IESFUD)
	

	3.2.6. 
	Sākotnējā novērtējuma un vērtēšanas kritēriju apstiprināšana UK
	13.10.2016
	VM (IESFUD)
	Izpildīts 3.2.5.

	3.2.7. 
	MK noteikumu apstiprināšana
	01.11.2016
	VM (IESFUD)
	

	3.2.8. 
	Atlases nolikuma izstrāde, saskaņošana un apstiprināšana
	16.01.2017
	CFLA
	Izpildīts 3.2.6. un 3.2.7.

	3.2.9. 
	Projekta iesnieguma atlase un līguma noslēgšana[footnoteRef:5] [5:  Ja projekta iesniegumu izstrādā pirms PPD apstiprināšanas, tad to izstrādā saskaņā ar PPD projektu] 

	30.04.2017
	CFLA
	Izpildīts 3.2.8.
2.6. PPD apstiprināšana MK

	3.2.10. 
	Projekta cilvēkresursu tālākizglītības plāna izstrāde
	15.05.2017
	VM (PIV)
	2.6. PPD apstiprināšana MK



3.3. ES fondu darbības programmas grozījumu attiecībā uz SAM 9.3.2.  (infrastruktūras attīstība) izstrādes un saskaņošanas rīcības plāns

ES fondu DP ir noteikts, ka attiecībā uz SAM 9.3.2. pēc SAM 9.2.3. tīklu attīstības vadlīniju izstrādes tiks izvērtēta nepieciešamība veikt grozījumus DP. Atbilstoši PB pētījuma nodevumiem un PPD projektam paredzēts izvērtēt izmaiņu nepieciešamību DP noteiktajā specifiskajā iznākuma rādītājā „Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai – 775 iestādes”, DP noteiktajā specifiskajā rezultāta rādītājā „Ambulatoro apmeklējumu relatīvā skaita atšķirība starp iedzīvotājiem novadu teritorijās un lielajās pilsētās – 2,5 līdz 2,8” un DP noteiktajā kopējā iznākuma rādītājā „Iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami  uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi (cilvēku skaits) – 2 023 825”. Papildus ņemot vērā kavējumus sadarbībā ar PB, paredzēts pārskatīt snieguma ietvara rādītājus.
Ņemot vērā, ka FM jau tagad ir uzsākusi DP grozījumu procesu, paredzēts, ka līdz 30.09.2016. VM ierosinās grozījumu attiecībā uz snieguma ietvara rādītāju izmaiņām un līdz 30.11.2016. attiecībā uz specifiskā iznākuma rādītāja izmaiņām, ja tiks identificēta nepieciešamība.
	Nr.
	Aktivitāte
	Termiņš
	Atbildīgie
	Priekšnosacījums

	3.3.1. 
	DP grozījumu iesniegšana FM
	30.09.2016
	VM (IESFUD)
	Ir iesniegtas PB 1.8., 1.9., 1.10. un 1.12. nodevumu pirmās versijas

	3.3.2. 
	Pārrunas ar EK par iespējamajiem grozījumiem DP attiecībā uz investīcijām veselības sektorā
	05.10.2016
	VM, FM
	

	3.3.3. 
	ES fondu DP grozījumu apstiprināšana MK un iesniegšana EK
	15.11.2016
	FM, VM
	

	3.3.4. 
	ES fondu DP grozījumu oficiālā saskaņošana ar EK
	30.04.2017
	FM, VM
	



3.4. SAM 9.3.2. (infrastruktūras attīstība) regulējošo dokumentu izstrādes un saskaņošanas rīcības plāns

SAM 9.3.2. ietvaros paredzēts, ka ārstniecības iestādes īstenos vairākus individuālus projektus, līdz ar to ieviešanas nosacījumiem jābūt pietiekami detalizēti noteiktiem jau MK noteikumu un vērtēšanas kritērijus līmenī, lai izslēgtu potenciāli neefektīvu projektu atlasi un nodrošinātu, ka visas darbības individuālajos projektos ir vērstas uz PPD noteikto mērķu un rezultātu sasniegšanu.
Izskatot PB pētījuma nodevumu „Kartējums”, konstatējams, ka kopumā tiek rekomendēts turpināt jau iepriekš uzsākto dārgo un komplicēto veselības aprūpes pakalpojumu koncentrāciju augstās kompetences ārstniecības iestādēs, tādējādi paaugstinot pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti, tajā pati laikā rekomendēts nodrošināt labāku pamatpakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.
PB pētījuma rekomendācijas paredz vairāku slimnīcu veselības aprūpes līmeņa izmaiņas, tai skaitā atsevišķu stacionāro iestāžu pārprofilēšanu par ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem. Ņemot vērā, ka par zemākā līmeņa ārstniecības iestāžu statusu un psihiatrijas slimnīcām nepieciešamas veikt papildu sarunas un datu analīzi, līdz PPD izstrādei un apstiprināšanai nebūtu pamatoti atlasīt un apstiprināt šo iestāžu attīstības projektus. 
Savukārt, lai neaizkavētu SAM 9.3.2. finansējuma apguvi un augstā veselības aprūpes līmeņa veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstību, nepieciešams jau tagad, kad ir saņemta PB pētījuma rekomendācijas pakalpojumu sniedzēju izvietošanai un tiks izstrādāts hospitalizācijas plāns, uzsākt šo ārstniecības iestāžu pēc iespējas ātrāku attīstību, tādējādi sagatavojot šis slimnīcas izmaiņām, kas būs saistītas ar stratēģiskās veselības aprūpes pakalpojumu iepirkšanas sistēmas ieviešanu. 
Pasaules bankas 21.09.2016.-23.09.2016. vizītes laikā Pasaules bankas eksperti pauduši viedokli, ka pirms stratēģiskās veselības aprūpes pakalpojumu iepirkšanas sistēmas ieviešanas var sākt attīstīt universitātes slimnīcas un reģionālās slimnīcas, kā arī monoprofila slimnīcas (izņemot psihiatrijas slimnīcas). Šo ārstniecības iestāžu funkcijas pie dažādiem attīstības scenārijiem paliek nemainīgas.
Ņemot vērā minēto, tiek paredzēts SAM 9.3.2. īstenot četru projektu iesniegumu atlases kāršu ietvaros, tai skaitā:
· Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā paredzēts atlasīt projektus, ko īstenos ārstniecības iestādes, kas atbilstoši VM darba grupas izstrādātajām hospitalizācijas plānam tiks paredzētas kā trešā, ceturtā vai piektā līmeņa slimnīcas;
· Otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā paredzēts atlasīt VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” projektu, kas atbilst ES fondu lielā projekta statusam un uz kuru attiecas īpašā projekta izstrādes, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība;
· Trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā paredzēts atlasīt projektus, ko īstenos psihiatrijas stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji;
· Ceturtajā projektu iesniegumu atlases kārtā paredzēts atlasīt projektus, ko īstenos pārējās ārstniecības iestādes, kam paredzēts sniegt atbalstu.
Tādējādi ieviešanas nosacījumi pirmajai un otrajai kārtai tiks izstrādāti un apstiprināti, kā arī projektu iesniegumi tiek atlasīti paralēli PPD izstrādei un apstiprināšanai, savukārt trešās un ceturtās kārtas ieviešanas nosacījumi tiks apstiprināti pēc tam, kad tiks apstiprināts PPD un tiks ieviesta stratēģiskās veselības aprūpes pakalpojumu iepirkšanas sistēma.
	Nr.
	Aktivitāte
	Termiņš
	Atbildīgie
	Priekšnosacījums

	3.4.1. 
	Sākotnējā novērtējuma, vērtēšanas kritēriju un MK noteikumu par 1. un 2.kārtu iesniegšana AK
	16.05.2016
	VM (IESFUD)
	Ir iesniegtas PB 1.8., 1.9., 1.10. un 1.12. nodevumu pirmās versijas

	3.4.2. 
	Sākotnējā novērtējuma, vērtēšanas kritēriju un MK noteikumu par 1. un 2.kārtu precizēšana atbilstoši AK komentāriem
	27.10.2016
	VM (IESFUD)
	

	3.4.3. 
	Sākotnējā novērtējuma un vērtēšanas kritēriju par 1. un 2.kārtu izskatīšana AK
	03.11.2016
	VM (IESFUD)
	

	3.4.4. 
	MK noteikumu par 1. un 2.kārtu izsludināšana VSS
	17.11.2016
	VM (IESFUD)
	2.5.1. Ziņojuma izstrāde un iekšējā saskaņošana

	3.4.5. 
	Sākotnējā novērtējuma un vērtēšanas kritēriju par 1. un 2.kārtu apstiprināšana AK
	01.12.2017
	VM (IESFUD)
	

	3.4.6. 
	Sākotnējā novērtējuma un vērtēšanas kritēriju par 1. un 2.kārtu apstiprināšana UK
	22.12.2017
	VM (IESFUD)
	2.5. Ziņojuma apstiprināšana MK

	3.4.7. 
	MK noteikumu par 1. un 2.kārtu apstiprināšana
	27.12.2016
	VM (IESFUD)
	2.5. Ziņojuma apstiprināšana MK

	3.4.8. 
	1.kārtas atlases nolikuma izstrāde, saskaņošana un apstiprināšana 
	02.03.2017
	CFLA
	Izpildīts 3.5.6. un 3.5.7.

	3.4.9. 
	1.kārtas projekta iesnieguma atlase un līguma noslēgšana
	06.07.2017
	CFLA
	Izpildīts 3.5.8.

	3.4.10. 
	2.kārtas atlases nolikuma izstrāde, saskaņošana un apstiprināšana 
	06.04.2017
	CFLA
	Izpildīts 3.5.6. un 3.5.7.

	3.4.11. 
	2.kārtas projektu iesniegumu atlase un līguma noslēgšana
	29.01.2018
	CFLA
	Izpildīts 3.5.10.


Detalizēts rīcības plāns attiecībā uz SAM 9.3.2. VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” lielo projektu aprakstīts Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā „Par VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa otrās kārtas attīstību” un kopsavilkums atspoguļots šī rīcības plāna 2.pielikumā.
SAM 9.3.2. trešās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kāršu ieviešanu regulējošos dokumentu paredzēts izstrādāt pēc PPD apstiprināšanas MK.

4. Veselības nozare pārvaldes kapacitātes stiprināšana

Veselības nozares pārvaldes kapacitātes stiprināšanu paredzēts realizēt SAM 9.2.6. ietvaros, organizējot apmācības veselības nozares pārvaldībā iesaistīto darbiniekiem, vispirms ierosinot attiecīgus grozījumus DP, kā arī ieviešot darbības, kas tiks noteiktas SAM 9.2.3. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas koncepcijā.


Veselības ministre	Anda Čakša

Vīza: valsts sekretārs	Kārlis Ketners

26.09.2016 11:41
2389

Jevgenijs Blaževičs
Veselības ministrijas
Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta direktors 
Tālr. 67 876 046 
Jevgenijs.Blazevics@vm.gov.lv
VMinfo_230816_RP; Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts „Informatīvais ziņojums „Rīcības plāns Pasaules bankas pētījuma rezultātu izmantošanai nacionālajos politikas plānošanas dokumentos un Eiropas Savienības fondu ieviešanas nosacījumos”
VMzino_260916_RP ; Informatīvais ziņojums „Rīcības plāns Pasaules bankas pētījuma rezultātu izmantošanai nacionālajos politikas plānošanas dokumentos un Eiropas Savienības fondu ieviešanas nosacījumos”
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