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Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprināmajiem projektiem 2016. gadā"
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprināmajiem projektiem 2016. gadā" sagatavots, lai informētu Ministru kabinetu par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas periodā Ekonomikas ministrijas (turpmāk - EM) pārziņā esošās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" (turpmāk - 4.2.1.2. pasākums) pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros plānotajiem apstiprināmajiem projektiem 2016. gadā.

EM informē, ka Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā (turpmāk – CFLA) nav iesniegts neviens projekta iesniegums par projektiem, kuriem bija plānots finansējums projekta attiecināmo izmaksu segšanai pirms projekta apstiprināšanas sadarbības iestādē atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta sēdes protokolā Nr. 39 (turpmāk – Protokols) 33.§ paredzētajam, līdz ar to 2016. gadā vairs nav iespēju apstiprināt projektus un veikt finansējuma pārdali no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk - 80.00.00 programma). Ņemot vērā radušos situāciju, EM sniedz skaidrojumu par augstākminētās situācijas rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, kā arī sniedz aprakstu par turpmāko iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā projekta īstenošanu.
Situācijas raksturojums

EM informē, ka Protokolā iekļautā informācija tika sagatavota pamatojoties uz visu ministriju sniegtās informācijas un saskaņā ar Protokola 33. § 2.1. apakšpunktu:

1. Labklājības ministrijai (turpmāk - LM) līdz 4.2.1.2. pasākuma ietvaros iesniegto projekta iesniegumu apstiprināšanai tika atļauts 2016. gadā apstiprināmo projektu attiecināmās izmaksas finansēt no 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās" un 05.37.00 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana" valsts budžeta apakšprogrammām.
2. LM bija nepieciešams finansējums energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai 11 ēkās, kopsummā nepārsniedzot 81 572 euro.
Savukārt saskaņā ar Protokola 33. § 2.2. apakšpunktu:

1. Izglītības un zinātnes ministrijai (turpmāk - IZM) līdz 4.2.1.2. pasākuma ietvaros iesniegto projekta iesniegumu apstiprināšanai tika atļauts 2016. gadā apstiprināmo projektu attiecināmās izmaksas finansēt no 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" un 03.11.00 "Koledžas" valsts budžeta apakšprogrammām.
2. IZM bija nepieciešams finansējums energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai 20 ēkās, kopsummā nepārsniedzot 236 677 euro.

EM skaidro, ka 4.2.1.2. pasākuma pirmā projektu iesniegumu atlase tika izsludināta 2016. gada 19. septembrī, savukārt izmaksas varēja tikt attiecinātas no 2016. gada 1. janvāra. Lai valsts budžeta finansētas iestādes varētu nodrošināt 2016. gadā veikto izdevumu pārgrāmatošanu no 80.00.00 programmas, projekta iesniegumam bija jābūt sagatavotam un iesniegtam CFLA līdz 2016. gada 3. oktobrim. Ministrijas ir informējušas, ka ņemot vērā, ka projekta iesniedzējiem ir jānodrošina augsta projekta gatavības pakāpe - būvvaldē saskaņots būvprojekts vai ēkas fasādes apliecinājuma karte, kuru sagatavošanai nepieciešams ilgs laiks, par nevienu no Protokola noradītajām LM un IZM pārziņā esošajām ēkām līdz šim brīdim nav iesniegti projekta iesniegumi. Līdz ar to 2016. gadā veiktās izmaksas netiks pārgrāmatotas no 80.00.00 programmas, jo pārgrāmatošana iespējama tā saimnieciskā gada ietvaros, kad ir veikti izdevumi.
Pamatojoties uz IZM sniegtajiem skaidrojumiem par radušos situāciju, EM informē par Protokolā norādītajām IZM pārziņā esošām ēkām:
1. Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam Valteru ielā 5, Kandavā, LV-3120 (būves kadastra apzīmējums 90 110 010 003 013) ir izstrādāts ēkas energosertifikāts un tam pievienojamie pielikumi. 2017. gada janvārī noslēdzies iepirkums tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzībai, un 2017. gada februārī tiks parakstīts līgums par tehniskā projekta izstrādi. Attiecīgi no februāra līdz aprīlim tiks izstrādāts tehniskais projekts, savukārt 2017. gada maijā/jūnijā tehniskā projekta ekspertīze, pēc kuras tiktu sagatavots projekta iesniegums. Līdz ar to projekta iesniegums CFLA tiks iesniegts ne ātrāk kā 2017. gada III ceturksnī. 

Papildus informējam, ka projekta iesniegšana tiek kavēta, jo ERAF finansējumu plānots apgūt arī no 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" (turpmāk – 8.1.3. SAM), līdz ar to ir nepieciešams izstrādāt kompleksu risinājumu, lai projekts tiktu izstrādāts maksimāli efektīvi.
2. Priekuļu tehnikumam Tehniķu ielā 4, Priekuļos, Priekuļu novadā, LV-4126 (būves kadastra apzīmējums 42 720 070 169 010) projekta iesniegšana tiek kavēta, jo ERAF finansējumu plānots apgūt arī no 8.1.3. SAM, līdz ar to ir nepieciešams izstrādāt kompleksu risinājumu, lai projekts tiktu izstrādāts maksimāli efektīvi.

3. Profesionālās izglītības kompetences centram “Rīgas Valsts tehnikums”:

· Kronvalda bulvārī 1a, Rīgā, LV-1010 (būves kadastra apzīmējums 01 000 100 084 003);

· Zeļļu ielā 9, Limbažos, LV-4001 (būves kadastra apzīmējums 66 010 010 127 003);

· Zeļļu ielā 8, Limbažos, LV-4001 (būves kadastra apzīmējums 66 010 010 094 010).

Šobrīd tiek precizēti ēku energosertifikāti un tiem pievienojamie pielikumi. Būvniecības dokumentus plānots sagatavot līdz 2017. gada janvāra beigām.

4. Profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils Būvniecības tehnikums” izglītības programmas īstenošanas vietai “Dagda” Brīvības ielā 3, Dagdā, Dagdas novadā, LV-5674 (būves kadastra apzīmējums 60 090 020 349 001) būvniecības dokumentus plānots sagatavot līdz 2017. gada janvārim.
5. Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolai Tomsona ielā 3/5, Rīgā, LV-1013 (būves kadastra apzīmējums 01 000 240 148 001) būvniecības dokumenti ir izstrādes procesā.

6. Profesionālās izglītības kompetences centram “Liepājas Valsts tehnikums” Vānes ielā 4a, Liepājā, LV-3405 (būves kadastra apzīmējums 17 000 120 641 004) nepieciešamos dokumentus plānots sagatavot līdz 2017. gada martam.

7. Profesionālās izglītības kompetences centram „Rīgas Valsts tehnikums” Ūnijas ielā 27/29, Rīgā, LV-1039 (būves kadastra apzīmējums 01 000 702 388 001) tiek precizēts ēkas energosertifikāts un tam pievienojamie pielikumi, būvniecības dokumenti ir izstrādes procesā, un tos plānots sagatavot līdz 2017. gada janvāra beigām.

8. Jēkabpils Agrobiznesa koledžai Pasta ielā 1, Jēkabpilī, LV-5201 (būves kadastra apzīmējums 56 010 022 133 002) būvniecības dokumentus plānots sagatavot līdz 2017. gada janvārim.
9. Profesionālās izglītības kompetences centram „Rīgas Valsts tehnikums” Noliktavas ielā 2, Rīgā, LV-1010 (būves kadastra apzīmējums 01 000 100 084 002) būvniecības dokumentus plānots sagatavot un CFLA iesniegt līdz 2017. gada III ceturkšņa beigām. Ēka atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā, līdz ar to veicot ēkas atjaunošanas darbus ir jāievēro specifiskākas prasības atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 8. marta noteikumiem Nr. 127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”. Papildus informējam, ka atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas ieteikumiem, ēkas atjaunošanas būvprojekta risinājumus būtu ieteicams balstīt uz būvprojekta sastāvā iekļautas vai tam pievienotas kultūrvēsturiskās inventarizācijas, vai izpētes atzinumiem un rekomendācijām. Līdz ar to šobrīd tiek veikta izpēte atbilstoši saņemtajiem ieteikumiem, kā rezultātā ir aizkavējusies tehniskās dokumentācijas izstrāde.

10. Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžai Zeiferta ielā 2, Olainē, Olaines novadā, LV-2114 (būves kadastra apzīmējumi 80 090 020 801 001; 80 090 020 801 003; 80 090 020 801 004) būvniecības dokumentus plānots sagatavot līdz 2017. gada martam.

1. EM vērš uzmanību, ka IZM, izvērtējot Direktīvas 2012/27/ES
 5. panta 1. punktā
, projekta iesniegumu vērtēšanas kritērijos un Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 534) noteiktās prasības, ir izlēmusi šādas Protokola 33. § 2.2. apakšpunktā pieteiktās ēkas 4.2.1.2. pasākuma pirmajā atlases kārtā nepieteikt:
2. Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža Zeiferta ielā 2, Olainē, Olaines novadā, LV-2114 (būves kadastra apzīmējums 80 090 020 801 002);
3. Malnavas koledža Kļavu ielā 17, Malnavā, Malnavas pagastā, p/n Vītoli, Kārsavas novadā, LV-5750 (būves kadastra apzīmējums 68 680 090 550 001);

4. Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēkas:

3.1. Jūrmalas gatvē 90, Rīgā, LV-1029 (būves kadastra apzīmējums 01 000 820 248 001);
3.2. Jūrmalas gatvē 96, Rīgā, LV-1029 (būves kadastra apzīmējums 01 000 820 246 001);
3.3. Jūrmalas gatvē 96 k-2, Rīgā, LV-1029 (būves kadastra apzīmējums 01 000 822 247 001);
3.4. Jūrmalas gatvē 96 k-3, Rīgā, LV-1029 (būves kadastra apzīmējums 01 000 820 246 003).
Šīm ēkām nepieciešamie 4.2.1.2. pasākuma pirmajai atlases kārtai iesniedzamie dokumenti netika gatavoti, līdz ar to valsts budžeta līdzekļi 15 400 euro apmērā Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžai, 8 000 euro apmērā Malnavas koledžai un 8 000 euro apmērā Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēkām netika izmantoti.
Papildus vēršam uzmanību, ka IZM ir precizējusi plānoto projektu iesniegumu iesniegšanas laiku CFLA un visām Protokolā norādītajām iestādēm, izņemot Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu un profesionālās izglītības kompetences centru “Rīgas Valsts tehnikums” (attiecībā uz Noliktavas ielu 2, Rīgā, LV-1010 (būves kadastra apzīmējums 0100 010 0084 002)), projekta iesnieguma iesniegšanas laiks ir norādīts 2017.gada I ceturksnis.
Pamatojoties uz LM sniegtajiem skaidrojumiem par radušos situāciju, EM informē par LM pārziņā esošajām ēkām:
1. Valsts sociālās aprūpes centra (turpmāk – VSAC) “Zemgale” filiāles “Ķīši”, Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā, LV-3128 (būves kadastra apzīmējums 90 580 060 028 001) izstrādātajā ēkas energosertifikātā un tam pievienojamos pielikumos tiek veikti precizējumi.
2. VSAC “Rīga” filiāļu “Jugla”, Pāles ielā 12, Rīgā, LV-1024 (būvju kadastra apzīmējumi 01 000 920 039 001; 01 000 920 039 002; 01 000 920 039 003)) un “Baldone” (“Kaķīši”, Baldonē, Baldones novadā, LV-2125 (būves kadastra apzīmējums 80 250 060 209 001)) tehniskā projekta izstrādei 2016. gada sākumā tika veikts iepirkums un noslēgts līgums. Tehniskā projekta saskaņošanā tika konstatētas nepilnības, tāpēc tika pieņemts lēmums veikt atkārtotu iepirkumu. Atkārtotais iepirkums tika izsludināts 2016. gada 6. oktobrī un līgums tika parakstīts 2016. gada 20. oktobrī. Vienlaicīgi tika izsludināts arī iepirkums par ekspertīzes veikšanu izstrādātajam projektam. Ņemot vērā minēto, 2016. gadā nebija iespējams iesniegt pieteikumu un uzsākt projekta īstenošanu. Par filiāli “Baldone” projekta iesniegumu plānots iesniegt līdz 2017. gada 1. martam.
3. VSAC “Latgale” filiāles “Krastiņi”, “Geranimova”, Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā, LV-5687 (būves kadastra apzīmējums 60 720 040 019 001) tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai bija nepieciešams ilgāks laiks nekā sākotnēji plānots. Projekta iesniegumu plānots iesniegt CFLA pēc tā izskatīšanas valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (turpmāk – VISA) “Šampētera nams”.
4. Sociālās integrācijas valsts aģentūras Dubultu prospektā 71, Jūrmala, LV-2008 (būves kadastra apzīmējums 13 000 111 102 001) izstrādātais MK noteikumu Nr. 534 2. pielikums nebija atbilstošs MK noteikumu Nr. 534 prasībām, tāpēc tika veikti precizējumi. Projekta iesniegumu plānots iesniegt CFLA pēc tā izskatīšanas VISA “Šampētera nams”.
5. VSAC “Vidzeme” filiāles “Rūja”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā, LV-4234 (būves kadastra apzīmējums 96 580 020 089 001) projekta iesniegums pašlaik tiek izskatīts VSIA “Šampētera nams”. Pēc VSIA “Šampētera nams” saskaņojuma projekta iesniegums tiks iesniegts CFLA ;
6. VSAC “Kurzeme” filiāles “Liepāja” Apšu ielā 3a, Liepājā, LV-3401 (būvju kadastra apzīmējumi 17 000 330 129 001; 17 000 330 129 002; 17 000 330 129 003) tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana kavējās, jo vienai no tehniskā projekta daļām bija nepieciešama būvekspertīze. Projekta iesniegums pašlaik tiek izskatīts VSIA “Šampētera nams”. Pēc VSIA “Šampētera nams” saskaņojuma projekta iesniegums tiks iesniegts CFLA.
Ņemot vērā augstāk minēto, varam secināt, ka tehniskās dokumentācijas izstrādei ir nepieciešams daudz ilgāks laiks nekā tas sākotnēji tiek plānots, kas arī ir galvenais iemesls, kādēļ nebija iespējams savlaicīgi sagatavot un iesniegt projekta iesniegumus CFLA.
Papildus informējam, ka, lai par LM pārziņā esošajām ēkām tiktu sagatavota un CFLA iesniegta kvalitatīva dokumentācija, un LM varētu sniegt apliecinājumu par atļauju īstenot projektu noteiktā finansējuma apmērā attiecināmo izmaksu segšanai, tika pieņemts lēmums, ka sagatavotos projektus pirms iesniegšanas CFLA izskata VSIA “Šampētera nams.
Papildus LM un IZM informē, ka neparedzamu iemeslu dēļ (piemēram, precizējumu veikšana tehniskajā dokumentācijā u.c. iemesli) var tikt kavēta projektu iesniegšana CFLA plānotajā laikā. Papildus IZM norāda, ka, ievērojot tās padotībā esošo iestāžu sniegto informāciju, ir indikācijas, ka izsludinātie iepirkumi var noslēgties bez rezultāta, kas arī var ietekmēt projektu iesniegšanas laiku.

Savukārt izvērtējot finansiālo ietekmi atbilstoši Protokola 33. § 5. punktam, EM informē, ka:

1. tikko kā Protokola 33. § 2.2. apakšpunktā norādītās iestādes konstatēja, ka tehniskās dokumentācijas sagatavošanai ir nepieciešams ilgāks laiks nekā sākotnēji plānots un veikto izdevumu pārgrāmatošana 2016. gadā vairs nav iespējama, iespēju robežās tika pārtraukta valsts budžeta līdzekļu izmaksa, nosakot, ka šo izdevumu veikšana tiks turpināta 2017. gadā, kad būtu iespējams veikt izdevumu pārgrāmatošanu. Papildus informējam, ka 2016. gadā valsts budžeta izdevumi tika veikti tikai Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolai 2843,50 euro apmērā un trīs Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas ēkām 16 698 euro apmērā.
2. 4.2.1.2. pasākuma ietvaros LM un IZM ir veikušas finansējuma sadalījumu ēkām tām aprēķinātā publiskā finansējuma ietvaros. Arī Protokola 33. § 2.1. un 2.2. apakšpunktos norādītajām ēkām tika noteikts konkrēts ERAF finansējuma apmērs 4.2.1.2. pasākuma ietvaros. Ņemot vērā, ka 2016. gadā vairs nav iespējama izdevumu pārgrāmatošana, daļa no 4.2.1.2. pasākumam pieejamā finansējuma netiks izmantota Protokola 33. § norādīto ēku energoefektivitātes paaugstināšanai. Šis ERAF finansējums ministriju aprēķinātā publiskā finansējuma ietvaros tiks novirzīts citu IZM un LM pārziņā esošo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai.
Priekšlikumi turpmākai rīcībai

Ņemot vērā LM un IZM sniegto informāciju, nepieciešams noteikt šādu turpmāko rīcību:
1. LM līdz 2017. gada I ceturkšņa beigām nodrošināt projektu iesniegšanu CFLA par visām Protokola 33. § 2.1. apakšpunktā norādītajām ēkām.
2. IZM līdz 2017. gada I ceturkšņa un III ceturkšņa beigām nodrošināt projektu iesniegšanu CFLA par Protokola 33. § 2.2. apakšpunktā norādītajām ēkām (izņemot par divām ēkām, kuras neatbilst 4.2.1.2. pasākuma nosacījumiem).
EM vērš uzmanību, ka atbilstoši Protokola 33. § 3. punktam, turpmāk, ja LM un IZM nepieciešams finansējums 4.2.1.2. pasākuma ietvaros īstenojamo projektu attiecināmo izmaksu segšanai pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, tām izskatīšanai Ministru kabinetā jāvirza atsevišķs Ministru kabineta protokollēmums, norādot precīzu nepieciešamā finansējuma apmēru un avotu. Papildus EM vērš uzmanību, ka gadījumā, ja izmaksas, kas tiks veiktas laika posmā līdz projekta iesnieguma apstiprināšanai, varētu netikt vai netiek attiecinātas no ERAF finansējuma, LM un IZM par to nekavējoties jāinformē Ministru kabinets, sagatavojot informatīvo ziņojumu. 
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e-pasts: Anda.Lagzdina@em.gov.lv
� Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES, un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK.


� Energoefektivitātes pasākumos prioritāras ir ēkas ar viszemāko energoefektivitāti (ja minēto pasākumu īstenošana ir rentabla, tehniski iespējama).
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