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Citas definīcijas un skaidrojumi: 
80.00.00 programma - 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 
Finanšu disciplīnas nosacījumi - 2018. gada 26. jūnijā MK apstiprināti grozījumu MK 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā" 50.-52.p., īpaši 51.3 “Ja sadarbības iestāde konstatē samazinājumu iepriekšējā kalendāra gadā faktiski veikto izdevumu un sadarbības iestādē iesniegto maksājuma pieprasījumu apjomā vairāk nekā par 25 % no šo noteikumu 51.2 punktā noteiktajā kārtībā aktualizētā plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā, tā samazina Eiropas Savienības fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā. ...” Savukārt izņēmuma gadījumi norādīti 51.4 punktā.

Ziņojumā ir izmantoti specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu saīsinātie nosaukumi. Ar pilnajiem nosaukumiem var iepazīties ES fondu tīmekļa vietnē ES fondu tīmekļa vietnē:
· sadaļa: ES fondi 2014-2020 → Plānošana → Plānošanas dokumenti (tabulas 15.ieraksts): http://www.esfondi.lv/planosanas-dokumenti.
Detalizētāka informācija par finanšu progresu, kā arī maksājumu plānu izpildi katru mēnesi tiek apkopota un iesniegta MK ar operatīvo pārskatu par ES Kohēzijas politikas fondu investīciju ieviešanas statusu. Aktualitātes, kas ziņotas ar ikmēneša ziņojumiem, netiek atkārtotas šajā ziņojumā. Detalizēta informācija par finanšu progresu un plānu izpildi, t.sk. par finanšu instrumentiem, neizlietoto (brīvo) finansējumu pieejama ES fondu tīmekļa vietnē:
· sadaļa ES fondi 2014 - 2020 → Ieviešana → Ieviešanas progress:
http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde;
· sadaļa ES fondi 2014 - 2020 → Ieviešana → Ieviešanas plāni un to izpilde → 2018. gads: http://www.esfondi.lv/2018.gads;
Informācija par rādītājiem un sasniegtajām vērtībām:
· sadaļa ES fondi 2014 - 2020 → Ieviešana → Ieviešanas plāni un to izpilde → Rādītāji: https://www.esfondi.lv/raditaju-plani-un-sasniegtas-vertibas.
Ziņojumi, pārskati, dažādas publikācijas un prezentācijas regulāri pieejami ES fondu tīmekļa vietnē:
· ziņojumi pieejami: sadaļa Materiāli un ziņojumi → ES fondu ziņojumi Ministru kabinetam: https://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam;
· VI prezentācijas: sadaļa Materiāli un ziņojumi → Publikācijas un prezentācijas → http://www.esfondi.lv/prezentacijas.
Informācija par ES fondu izvērtēšanas jautājumiem 2014. – 2020. gada plānošanas periodā, t.sk. izvērtēšanas plāniem, izvērtēšanas ziņojumiem, vadlīnijām un metodiskajiem materiāliem, pieejama ES fondu tīmekļa vietnē:
· Sadaļa: Par ES fondiem → Izvērtēšana: https://www.esfondi.lv/es-fondu-izvertesana-1. 
Aktuālā projektu iesniegumu atlašu informācija: 
· CFLA tīmekļa vietnē, sadaļa: ES fondi 2014 – 2020 → projektu iesniegumu atlases: https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases. 
· 

[bookmark: _Toc2156443]1. Kopsavilkums
2018. gadā Latvijas ekonomikas izaugsme saglabājusies 2017. gadā sasniegtajā augstajā līmenī, gada pirmajos trīs ceturkšņos veidojot 4,7 %. Līdzīgi kā 2017. gadā izaugsmi nodrošināja labvēlīgā situācija Latvijas ārējos tirgos, kā arī investīciju aktivitātes pieaugums un būvniecības nozares straujā attīstība, paātrinoties ES fondu ieplūdei ekonomikā. 
Kohēzijas politikas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā līdz 2019. gada februārim ES fondu investīciju iespējas ir 1 280 projektu līgumiem par 4,4 mljrd. euro kopējām attiecināmajām izmaksām, t.sk. 3,3 mljrd. euro ES fondi jeb 74,3 % no pieejamā ES finansējuma 4,4 mljrd. euro. Intensīvu projektu atlašu rezultātā ik ceturksni ievērojami pieaug jaunu uzsākto investīciju projektu skaits ar nozīmīgu plānoto investīciju apjomu. Pabeigti ir 126 projekti ar 261,5 milj. euro ES līdzfinansējumu ceļu būvniecības, ēku energoefektivitātes, degradēto teritoriju revitalizācijas, izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas jomās. Kopš plānošanas perioda sākuma 2014. gadā līdz 2019. gada februārim investīcijām ES atbalsta maksājumi veikti par 1,3 mljrd. euro (28,5 % no kopējā pieejamā) un no tā puse – 610,0 milj. euro - veikta tieši 2018. gadā. Īpaši 2018. gadā projektu ieviešana ir ievērojami dinamiskāka, par ko liecina arī 2018. gada valsts budžeta izdevumi ES fondu projektu investīcijām kopā 719,4 milj. euro, kas ir par 80,0 % vairāk nekā 2017. gadā. 2019. gada sākumā saglabājas pozitīvas investīciju tendences. Attiecīgi valsts budžeta ieņēmumos līdz 2019. gada februārim no EK jau saņemti kopā 776,6 milj. euro (17,6 % no kopējās ES fondu “aploksnes”). Tāpat, nodrošinot ES fondu investīciju portfeļa efektīvu pārvaldību, lai Latvijai 2018. gadā netiktu piemērota ES saistību automātiska atcelšana (ikgadējais “n+3” princips), EK sertificējamo izdevumu kumulatīvais mērķis līdz 2018. gada beigām par 116,0 % bija izpildīts jau septembra beigās, bet kopumā līdz 2018. gada beigām sertificēti 868,0 milj. euro, 2018. gada noteikto mērķi pārpildot par 225,0 milj. euro. Tādējādi ar pārliecību ir nodrošināts pietiekams ES fondu investīciju temps Latvijā. Tāpat, veicot efektīvu risku pārvaldību un sadarbību ar Latvijas atbildīgajām iestādēm un EK, kā arī tiešā un mērķtiecīgā sadarbībā ar projektu īstenotājiem intensificējot naudas plūsmas, ir būtiski mazināti riski 2018. gada snieguma ietvara mērķu nesasniegšanai vairākās prioritātēs (galvenokārt, energoefektivitāte, sociālā joma, t.sk. veselība, izglītība, vide). Provizoriskie snieguma ietvara rezultāti būs pieejami 2019. gada aprīlī, kad tiks iesniegti, izskatīti un apstiprināti vēl iespējamie maksājumi. Gala lēmumu pieņems EK līdz 2018. gada 31. augustam. 
Paralēli esošā perioda investīciju veicināšanai FM aktīvi veido Latvijas pozīciju par Kohēzijas politiku pēc 2020. gada, iesaistot nozaru ministrijas, sociālos un sadarbības partnerus koordinētai un kopīgai nacionālo interešu aizstāvībai.
Lai turpmākos gadus Latvija varētu baudīt jaunu un ilgtspējīgu investīciju ieplūdumu fokusētās jomās un turpinātu stiprināt divpusējās attiecības ar donorvalstīm EEZ un Norvēģijas grantu finansējuma 2014. – 2021. gada periodā, Latvijas atbildīgās iestādes turpina programmu koncepciju un citu saistošo dokumentu izstrādi un skaņošanu ar nacionāliem un donoru sociāliem un sadarbības partneriem, tai skaitā ar Nevalstisko organizāciju un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomi. Investīciju programmām, ko administrēs Latvijas iestādes, līdz 2024. gada beigām paredzēts finansējums 99,4 milj. euro (EEZ/Norvēģijas grants 85,4 milj. euro, valsts budžeta līdzfinansējums 14,0 milj. euro) sešām programmām (Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana; Korekcijas dienesti; Pētniecība un izglītība; Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide; Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi; Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība), kā arī programmu pārvaldībai un DSF iniciatīvu īstenošanai. Programmu apstiprināšana un attiecīgo nacionālo normatīvo aktu un citu saistošo dokumentu izstrāde turpināsies 2019. gadā, paredzot investīciju projektu īstenošanas aktīvu posmu turpmākos gadus.
Lai nodrošinātu iespējami efektīvāku publisko līdzekļu pārvaldību un informētību par Kohēzijas politikas ES fondu, EEZ un Norvēģijas līdzfinansēto investīciju progresu un rezultātiem, FM turpina regulāri informēt Saeimas komisijas un valdību, kā arī plašāku sabiedrību par investīciju progresu un risku novērtējumu, nepieciešamības gadījumā sniedzot priekšlikumus. 
[bookmark: _Toc2156444][bookmark: _Toc378254572][bookmark: _Toc378256172]2. ES fondu finansējuma ietekme uz Latvijas tautsaimniecības attīstību[footnoteRef:3] [3:  Ziņojumā ir apskats par makroekonomiskās situācijas attīstību, ietverot 2018. gada I ceturksni un pēdējos pieejamos datus par 2018. gada II ceturksni. ES fondu ietekmes analīze balstās uz 2010. gada salīdzināmajām cenām un veikta ar FM modeli, uz SIA “Projektu un kvalitātes vadība” pētījuma par izspiešanas efektu un publiskā kapitāla elastību Latvijā rezultātu pamata (http://www.esfondi.lv/page.php?id=1104 ). ] 

Saskaņā ar CSP datiem, Latvijas IKP 2018. gada pirmajos trīs ceturkšņos, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo laika periodu, bija palielinājies par 4,7 %. Tas bija vēl nedaudz straujāks pieaugums nekā 2017. gadā, kad ekonomikas izaugsme sasniedza 4,6 %, kas bija straujākais pieaugums pēdējo sešu gadu laikā. Līdzīgi kā 2017. gadā, ekonomikas izaugsmi 2018. gadā nodrošināja labvēlīgā situācija Latvijas ārējos tirgos, kā arī investīciju aktivitātes pieaugums un būvniecības nozares straujā attīstība, paātrinoties ES fondu ieplūdei ekonomikā.
Saskaņā ar FM novērtējumu uz 2019. gada sākumu, ES fondu investīcijas 2018. gadā IKP izaugsmi palielināja par 1,4 procentpunktiem. Faktiskā ietekme, kad būs zināmi visi makroekonomiskie dati par 2018. gadu, varētu būt augstāka. ES fondu investīciju novērtētā pozitīvā ietekme balstās uz 2018. gada pirmās puses statistiskajiem datiem un 2018. gada rudens reālā IKP prognozi 2018. gadam, kas ir 4,2 %. Taču reālā IKP izaugsme 2018. gada pirmajos trīs ceturkšņos bija straujāka, t.i. 4,7 %. 2018. gadā bija ievērojama investīciju intensitāte 2014. - 2020. gada ES fondu plānošanas perioda ietvaros – valsts budžeta izdevumi ES fondu investīciju projektiem 2018. gadā bija 719 milj. euro pretstatā 404 milj. euro 2017. gadā. Lielāka ES fondu investīciju plūsma radīja multiplikatora efektu kopējā investīciju aktivitātē valstī. Saskaņā ar CSP datiem investīciju apjoms tautsaimniecībā 2018. gada trīs ceturkšņos faktiskajās cenās pieauga par 17,9 %, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2017. gadā. Nominālā izteiksmē fiksētais pieaugums ir ekvivalents 705 milj. euro. Neskatoties uz to, ka ES fondu investīciju apjoms 2018. gadā būtiski audzis, pozitīva ietekme uz tautsaimniecību saglabājas nemainīga vai nedaudz ir samazinājusies, salīdzinot ar ietekmi 2017. gadā. Tas ir skaidrojams gan ar investīciju izspiešanas efektu, gan ar citiem faktoriem, piemēram, straujāku importa kāpumu par eksportu, kas rezultātā negatīvi ietekmē IKP apjomu. Tas ir saistīts ar noturīgu privātā patēriņa pieaugumu un augstu būvniecības darbu intensitāti, kas būtiski arī palielināja importu un arī ārējās tirdzniecības deficītu. 2018. gadā trīs ceturkšņos preču un pakalpojumu eksporta vērtība palielinājās vien par 2,7 %, kamēr imports bija par 5,5 % augstāks, salīdzinot ar 2017. gada attiecīgo periodu. Tādējādi ārējās tirdzniecības deficīts ir palielinājies no 457 milj. euro līdz 788 milj. euro. Saskaņā ar modelēšanas rezultātiem, ES fondu investīcijas Latvijas preču un pakalpojumu eksportu 2018. gadā būs palielinājušas par aptuveni 0,5 procentpunktiem, bet importu par 1,5 procentpunktiem.
Aplūkojot ekonomikas attīstību nozaru griezumā, 2018. gada pirmajos trīs ceturkšņos lielāko devumu kopējā IKP izaugsmē nodrošināja būvniecības nozares pieaugums par 21,9 %, kas saistīts ar straujāku ES fondu ieplūdi, kā arī privāto investīciju aktivitātes pieaugumu. No citām nozarēm lielākos ieguldījumus ekonomikas izaugsmē trīs ceturkšņos deva informācijas un komunikācijas pakalpojumu, transporta un tirdzniecības nozares. Samazinājums 2018. gada pirmajos trīs ceturkšņos fiksēts tikai finanšu pakalpojumu nozarē, kas salīdzinājumā ar 2017. gada attiecīgo periodu piedzīvojusi kritumu par 9,0 %, samazinoties nerezidentu apkalpošanai banku sektorā. No izlietojuma puses, tāpat kā 2017. gadā, 2018. gada trīs ceturkšņos strauju izaugsmi sasniedza bruto pamatkapitāla veidošana, palielinoties par 15,4 %. Vienlaikus ar investīcijām spēcīgi pieauga arī privātais patēriņš - par 4,5 % un sabiedriskais patēriņš - par 3,9 %, savukārt eksporta pieaugums kļuva lēnāks, veidojot 2,7 %. Latvijas kopējais preču eksports faktiskajās cenās 2018. gada 11 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, palielinājās par 8 %. Pieauguma temps pēdējos mēnešos pakāpeniski bija zemāks. Preču eksporta kopējo pieaugumu 11 mēnešos visvairāk veicināja koka un koka izstrādājumu eksporta pieaugums par 17,7 %, mehānismu un ierīču eksporta pieaugums par 10,7 % un metālu un to izstrādājumu eksporta pieaugums par 14,2 %. Pakalpojumu eksports faktiskajās cenās 2018. gada pirmajos trīs ceturkšņos bija par 7,1 % lielāks nekā pirms gada, tajā skaitā transporta pakalpojumu eksports palielinājies par 3,3 %, tūrisma pakalpojumu eksports – par 7,2 %, bet pārējo pakalpojumu eksports – par 11,1 %. 
Ekonomikas izaugsmei paātrinoties, 2018. gadā straujāka kļuva bezdarba samazināšanās. 2017. gadā bezdarba līmenis pēc darbaspēka apsekojuma datiem bija samazinājies par 0,9 procentpunktiem līdz 8,7 %. 2018. gada pirmajos trīs ceturkšņos bezdarba līmenis pazeminājās līdz 7,6 % un bija par 1,3 procentpunktiem zemāks nekā attiecīgajā laika posmā pirms gada. Tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits 2018. gada pirmajos trīs ceturkšņos palielinājās par 1,9 % līdz 909,2 tūkst., kamēr divus iepriekšējos gados nodarbināto skaits praktiski nebija pieaudzis. Līdz ar augošo pieprasījumu un darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita samazināšanos atsevišķās nozarēs un profesijās 2018. gadā jau bija vērojams strādājošo skaita trūkums. NVA reģistrēto brīvo darba vietu skaits pēdējā gada laikā gandrīz divkāršojās, 2018. gada novembra beigās veidojot 23,3 tūkst. 2018. gadā straujāks kļuva arī vidējās bruto darba samaksas pieaugums, paātrinoties no 7,9 % 2017. gadā līdz 8,4 % 2018. gada pirmajos trīs ceturkšņos. To veicināja straujāka ekonomiskā izaugsme, minimālās algas paaugstinājums par 50 euro līdz 430 euro, kā arī finansējuma palielinājums darba samaksai atsevišķām sabiedriskā sektora strādājošo kategorijām aizsardzības un veselības resoros, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā. Darba samaksas pieauguma tempi gan privātajā sektorā, gan sabiedriskajā sektorā 2018. gada trīs ceturkšņos bija līdzīgi, sasniedzot attiecīgi 8,3 % un 8,4 %. Augstāks vidējās algas līmenis joprojām ir sabiedriskajā sektorā, kur vidējā alga bija 1013 euro, kamēr privātajā sektorā tā veidoja 980 euro. Tomēr starpība starp sabiedriskā un privātā sektora algu līmeni arvien samazinās.
 Inflācijas līmenis Latvijā kopš 2017. gada ir paaugstinājies, ko galvenokārt noteicis neapstrādātās pārtikas un naftas cenu kāpums pasaules tirgū. 2018. gadā vidējā inflācija Latvijā bija 2,5 %. Kopējo cenu pieaugumu visbūtiskāk ietekmēja ar energoresursiem saistīto preču un pakalpojumu cenu kāpums, kā arī atsevišķu citu pakalpojumu cenu pieaugums, kā, piemēram, apdrošināšanas, veselības aprūpes, restorānu un viesnīcu sniegto pakalpojumu, tāpat arī alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu sadārdzināšanās. Preču cenas kopumā 2018. gadā palielinājās par 2,3 %, bet pakalpojumu cenas – par 3,2 %.
[bookmark: _Toc2156445]3. 2007. – 2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzība
Pēc 2007. - 2013. gada perioda noslēgšanas[footnoteRef:4] atbilstoši EK un nacionālajam regulējumam joprojām turpinās programmas pēcuzraudzības periods, kurā projektu īstenotāji nodrošina pabeigto projektu funkcionālo darbību, AI un SI nodrošina projektu pēcieviešanas uzraudzību.  [4:  Latvija ir saņēmusi no EK 100% visu pieejamo 2007-2013. gada perioda ES fondu finansējumu 4,5 mljrd. euro] 

Atsaucoties uz RBP pieprasījumu, SM ir pagarinājusi termiņu līdz 2019. gada 11. martam lielā projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” mērķu sasniegšanai[footnoteRef:5], lai RBP saglabātu saņemto KF atbalstu 75,8 milj. euro[footnoteRef:6]. RBP kā īstenotājs ir pilnā mērā atbildīgs par mērķu sasniegšanu un ES finansējuma zaudēšanas gadījumā RBP saņemtais atbalsta finansējums jāatmaksā valsts budžetā atbilstoši MK noteikumiem[footnoteRef:7] un projekta līgumam starp SM un RBP. Saskaņā ar RBP ikmēneša pārskatā 2019. gada janvāra sākumā sniegto informāciju, 2018. gada decembrī visi RBP plānotie infrastruktūras būvdarbi Krievu salā ir pabeigti, un izbūvētās būves ir nodotas ekspluatācijā. Notiek būvju tehniskās izpilddokumentācijas nodošana stividoriem. Stividori turpina sagatavošanās darbus ogļu pārkraušanas procesa sākšanai – notiek tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana un ieregulēšana. Lai īstenotu RBP piederošās publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras “Krievu salas dzelzceļa parks” optimālu pārvaldīšanu un efektīvu jaudas izmantošanu, 2018. gada 21. decembrī starp RBP un LDZ parakstīts Dzelzceļa infrastruktūras nomas līgums. Šāds Krievu salas publiskā dzelzceļa pārvaldības modelis nodrošinās tā savietojamību (pakalpojumu sniegšanas izpratnē) ar LDZ pārvaldībā esošo publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru, kravu pārvadājumu veikšanai caur Rīgas Brīvostu, paaugstinot pārvadājumu konkurētspējas līmeni un izveidojot priekšnosacījumus papildu kravu piesaistei. LDZ ir nodota nomā Krievu salas dzelzceļa stacija (publiski lietojamais dzelzceļš) ar kopējo apjomu 14 656 m. 2018. gada 12. decembrī SM ir veikusi pārbaudi projekta īstenošanas vietā un konstatējusi, ka RBP rīcības plānā līdz 2018. gada 30. novembrim paredzētās aktivitātes ir realizētas dabā. Projekta mērķu sasniegšanas apliecināšanai RBP plāno līdz 2019. gada 1. martam pabeigt projekta mērķu sasniegšanas izvērtējumu, t.sk. aktualizētu izdevumu un ieguvumu analīzi un vides ietekmes novērtējumu. SM kā AI[footnoteRef:8] pārbaudes ziņojums un apliecinājums par projekta mērķu izpildi atbilstoši EK lēmumā paredzētajam jāiesniedz FM ne vēlāk kā līdz 2019. gada 15. martam, lai FM varētu noteiktā kārtībā informēt EK. FM un SM ieskatā projekts saglabā augstu risku, jo projekta mērķu sasniegšanas apliecināšanai atlicis kritiski maz laika un pagarinājums vairs nebūs iespējams.  [5:  saskaņā ar 2012. gada 29. marta EK lēmumu par KF fonda atbalstu.]  [6:  2018. gada 14. decembrī veikti SM un RBP noslēgtā līguma grozījumi.]  [7:  2008.gada 14. oktobra MK noteikumu Nr.857 51. un 52.p. noteikti nosacījumi par pilnīgu pabeigšanu un 54.2.p. noteikts pienākums FS atmaksāt saņemtos publiskos līdzekļus, ja termiņā netiek sasniegts projekta mērķis.]  [8:  Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu; Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=153465 un MK 14.10.2008. noteikumiem Nr.857 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti “Lielo ostu infrastruktūras attīstība “Jūras maģistrāļu” ietvaros””.] 

Izpildot MK 2016. gada 13. decembra sēdes protokollēmuma (Nr. 68; 68.§) 6. punktā doto uzdevumu – VARAM, izvērtējot CFLA sniegto informāciju par projektos izstrādāto elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu izmantošanas rādītājiem, informāciju par projektiem, kuros izstrādātās informācijas sistēmas un elektroniskie pakalpojumi netiek lietoti plānotajā apmērā (ja attiecināms) – VARAM ir izvērtējis CFLA sniegto informāciju un secina, ka atsevišķos projektos vēl nav sasniegti plānotie rādītāji, bet to faktisko izpildi VARAM un CFLA vērtēs pēc nākamā pēc-uzraudzības perioda beigām. Atsevišķos gadījumos, īpaši attiecībā uz e-veselības projektiem, CFLA veiks projektu pārbaudes un attiecīgi atbilstoši kompetencei rīkosies, t.sk. komunicēs ar projektu īstenotājiem. Papildus, atsaucoties uz VARAM ierosinājumu, CFLA lūgs Nacionālajam veselības dienestam vienlaicīgi ar ikgadējo pēc-projektu pārskatu CFLA līdz kārtējā gada 1.j ūnijam iesniegt arī informāciju par VM sagatavotā, MK 2018. gada 23. oktobra sēdē izskatītā informatīvā ziņojuma “Par pamatnostādņu “E-veselība Latvijā” ieviešanu 2014. - 2016. gadā gala atskaite” 1. pielikumā “E-veselības 1. un 2. kārtas projektos izstrādāto funkcionalitāšu lietošanas risku analīze” iekļauto pasākumu faktisko izpildi. Būtisku negatīvu konstatējumu vai risku gadījumā CFLA rosinās sadarbībā ar VARAM informēt valdību vēlākā posmā, ja nepieciešams.
[bookmark: _Toc472416142][bookmark: _Toc472416143][bookmark: _Toc2156446]4. 2014. - 2020. gada plānošanas perioda ES fondu investīciju aktualitātes
Kopumā 2019. gadā un 2020. gadā vēl ir jāapstiprina trīs investīciju nosacījumi[footnoteRef:9]. Ņemot vērā AI informāciju un priekšlikumus par vēl neizstrādātiem investīciju nosacījumiem, plānots: [9:  Atlikušo MK investīciju noteikumu izstrādes indikatīvais plāns un uzdevumi nozaru ministrijām var mainīties atkarībā no snieguma ietvara izpildes un MK lēmumiem par snieguma rezerves sadali. Informācija par izmaiņām attiecībā uz investīciju ieviešanas nosacījumu izstrādi tiks FM iekļauta ikmēneša ziņojumā MK.] 

1) Līdz 2019. gada jūnijam sniegt priekšlikumus par nepiesaistītā finansējuma izlietojumu energoefektivitātes paaugstināšanas dzīvojamās ēkās (ESKO)[footnoteRef:10] pasākumā vienlaikus ar priekšlikumiem par snieguma ietvara rezerves novirzīšanu 4. PV “Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs”;  [10:  4.2.1.1.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās (ESKO)”.] 

2) Līdz 2019. gada augustam[footnoteRef:11] izstrādāt investīciju MK noteikumus digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādei (2. kārta); [11:  Termiņš var mainīties atbilstoši vispārējās vidējās izglītības standarta apstiprināšanas laika grafikam, jo 8.3.1.2. pasākuma „Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde” otrās atlases kārtas ietvaros tiks atbalstīta digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde jaunā mācību satura ieviešanai vispārējās vidējās izglītības pakāpē atbilstoši minētajā standartā noteiktajam.] 

3) 2020. gadā izstrādāt investīciju MK noteikumus biotopu un sugu aizsardzības atjaunošanai un antropogēnas slodzes mazināšanai[footnoteRef:12], kurus indikatīvi plānots uzsākt 2020. gada IV ceturksnī ar nosacījumu, ka AI iesniedz šo iniciatīvu kopā ar priekšlikumiem par finansējuma rezerves novirzīšanu 5. PV “Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte”. [12:  5.4.3. SAM “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības atjaunošanai un antropogēnas slodzes mazināšanai”.] 

ES fondu izvērtēšanas jautājumi
Aktīvi notiek iepriekšējā plānošanas perioda ieguldījumu lietderības un efektivitātes izvērtēšana un to ietekmes noteikšana. Ņemot vērā izvērtējumu secinājumus un priekšlikumus, nepieciešamības gadījumā iespējams nodrošināt mērķētāku ES fondu atbalstu šajā plānošanas periodā. Izvērtējumos identificētās vajadzības ņemamas vērā turpmākajā ES fondu atbalsta plānošanā, t.sk. plānošanas periodā pēc 2020. gada.
2018. gada jūlijā tika pabeigts ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ieguldījumu uzņēmējdarbības atbalstam noslēguma izvērtējums, kas bija fokusēts uz finanšu instrumentu un grantu salīdzinošās efektivitātes izvērtēšanu un atbalsta pasākumu ietekmes noteikšanu. Izvērtējuma rezultātā gūts apstiprinājums, ka ES fondu atbalsts sekmējis uzņēmējdarbības aktivitātes pieaugumu Latvijā, ļaujot pārsniegt ES vidējo rādītāju uzņēmumu skaitā uz 1000 iedzīvotājiem. Tāpat secināts, ka ES fondu atbalsts finanšu krīzes laikā bijis būtisks atbalsts komersantiem, noteikts, ka caurmērā novērojama pozitīva ES fondu intervences ietekme uz uzņēmumu neto apgrozījumu, vidējo darbinieku skaitu un bruto peļņu, kā arī kapitāla vai darbaspēka produktivitātes pieaugumu. Vienlaikus izvērtējums parādījis, ka, sniedzot turpmāku ES fondu atbalstu, nepieciešams veidot mērķtiecīgākas atbalsta aktivitātes inovāciju un pētniecības attīstīšanai komersantos, nepieciešams mērķtiecīgāks atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai reģionos un palielināms finanšu instrumentu atbalsta īpatsvars. Šie un citi izvērtējumā sagatavotie secinājumi un ieteikumi iestrādāti šī plānošanas perioda atbalsta aktivitāšu atbalsta nosacījumos.
2018. gada jūlijā tika noslēgts arī ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ieguldījumu transporta nozares attīstībai noslēguma izvērtējums, kurā vērtēta ES fondu atbalsta aktivitāšu lietderība un efektivitāte. Izvērtējuma mērķis bija noteikt, cik lielā mērā ES fondu ieguldījumi ļāvuši mazināt transporta nozares attīstības šķēršļus un risināt nozarei aktuālās vajadzības (atbilstoši DP noteiktajam). Izvērtējuma rezultātā secināts, ka ES fondu investīcijas deva lielu ieguldījumu transporta infrastruktūras sakārtošanā, ar sakārtotāku infrastruktūru stiprinot valsts konkurētspēju, piemēram, reģionālo autoceļu īpatsvars ar labu un ļoti labu segumu (ar melno segumu) izvērtējamā plānošanas perioda laikā ir palielinājies par 7,8 %, tiltu īpatsvars, kuru stāvoklis vērtējams kā slikts, investīciju rezultātā ir samazinājies par 14,9 %. Tāpat arī ES fondu ieguldījumi ir veicinājuši dzelzceļa infrastruktūras modernizāciju un attīstību, piemēram, pirms investīciju veikšanas sliežu ceļu garums, kur vilcieniem jāsamazina ātrums sliežu ceļu kvalitātes dēļ, bija ap 167 km, pēc investīciju veikšanas tie ir tikai nepilni 65 km. Tika secināts arī, ka, lai gan turpinājās straujš pasažieru skaita pieaugums lidostā „Rīga”, veiktie ieguldījumi ir ļāvuši Rīgas lidostai nodrošināt drošākus un kvalitatīvākus pakalpojumus aviokompānijām un pasažieriem, tādējādi palielinot lidostas konkurētspēju reģionā. 
2018. gadā tika noslēgts ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ieguldījumu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstībā noslēguma izvērtējums ar mērķi novērtēt ieguldījumu efektivitāti un ietekmi uz ilgtspējīgu valsts pārvaldi, t.sk, identificēt IKT jomas vajadzības periodam pēc 2020. gadam. Izvērtējumā secināts, ka ieguldījumi kopumā ļāvuši efektivizēt procesus valsts pārvaldē un pašvaldībās, kā arī mazināt administratīvo slogu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, tāpat tikusi veicināta valsts un pašvaldības rīcībā esošo administratīvo datu atkārtota izmanotošana. Secināts arī, ka projektu vadības komandai ir bijusi izšķiroša loma projekta rezultātu sasniegšanā un efektivitātes nodrošināšana – atsevišķu projektu gadījumos to neveiksmes skaidrojamas tieši ar šo iemeslu. Izvērtējuma rezultātā sagatavoti ieteikumi ieguldījumu efektivitātes uzlabošanai, piemēram, plašāka sadarbība ar privāto sektoru, pārmaiņu vadības piemērošana lielo IKT projektu vadībā. Identificētas arī turpmāko ieguldījumu vajadzības IKT jomā kā, piemēram, “gudro” e-pakalpojumu izstrāde. 
2018. gada nogalē tika pabeigts ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ieguldījumu vides pasākumu atbalstam noslēguma izvērtējums. Tajā tika vērtēta ES fondu ieguldījumu vides un dabas aizsardzības mērķu sasniegšanā piecās vides un dabas aizsardzības jomās (ūdenssaimniecība, atkritumu apsaimniekošana, pielāgošanās klimata pārmaiņām, t.sk. aizsardzībā pret plūdu riskiem, bioloģiskās daudzveidības un dabas resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana, vides piesārņojuma risku novēršana), t.sk. ES direktīvu izpildē vides un dabas aizsardzības jomā. Faktiskās ietekmes un lietderības analīze liecina, ka ES fondu finansētās aktivitātes ir devušas ievērojami lielāku ieguldījumu nacionālo vides mērķu sasniegšanā nekā sākotnēji plānots, it īpaši ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības jomā. Secināts, ka ES fondu ieguldījums būtiski veicinājis ES direktīvu vides un dabas aizsardzības jomā izpildi. Atsevišķas riska zonas direktīvu prasību neizpildē saglabājas vien atkritumu pārstrādes / dalītās vākšanas sfērā un ūdenssaimniecības attīstībā lielajās aglomerācijās. Tādēļ šajās jomās turpināmi atbalsta pasākumi.
EK Vienotā pētniecības centra un EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta kopīgās iniciatīvas ietvaros, EK Vienotā pētniecības centra eksperti sadarbībā ar FM un LM 2018. gada septembrī noslēdza profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu Jauniešu garantijas ietvaros Latvijā laika posmā no 2014. līdz 2016. gadam izvērtējumu. Izvērtējuma mērķis bija identificēt Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas ieguldījumu izvērtēšanai pieejamos un iztrūkstošos datus un sadarbību valsts pārvaldes iestāžu vidū datu ieguves nodrošināšanā, noteikt kontrfaktuālo ietekmes izvērtēšanas metožu pielietojuma iespējas un ierobežojumus ietekmes novērtēšanai Latvijā, kā arī novērtēt atbalsta pasākumu ietekmi uz jauniešu nodarbinātību. Izvērtējuma rezultātā eksperti secina, ka jaunieši, kas piedalījās atbalsta pasākumos, ņemot viņus raksturojošās pazīmes, ir sliktākā darba meklēšanas situācijā nekā kontrolgrupas jaunieši, kas pamato nepieciešamību jauniešu dalībai pasākumos. Tāpat tika secināts, ka nav konstatēta būtiska atbalsta pasākumu ietekme uz nodarbinātību laika periodā no viena līdz diviem gadiem un ikmēneša ienākuma līmeni, bet ir konstatēts, ka atsevišķās apakšgrupās šī ietekme ir pozitīva un būtiska īstermiņā, proti, vīriešiem ar augstāku izglītības līmeni par vidējo un jauniešiem ar dzīvesvietu Rīgā vai citā pilsētā, ir augstāka varbūtība atrast darbu pēc dalības programmā.
Vairāku citu 2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas perioda noslēguma izvērtējumus – kultūras, platjoslas tīkla attīstības, kā arī pilsētvides jomās - plānots pabeigt 2019. gada pirmajā pusē. Tāpat uzsākti arī 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda JNI pasākumu lietderības, efektivitātes un ietekmes noslēguma un horizontālās prioritātes “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanas efektivitātes izvērtējumi. 2019. gadā paredzēts izvērtēšanas resursus galvenokārt novirzīt ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes nodrošināšanas pamatošanai ES fondu investīcijām plānošanas periodam pēc 2020. gada[footnoteRef:13].  [13:  ES fondu izvērtēšanas plāns 2019. gadam tika apstiprināts ES fondu Konsultatīvās izvērtēšanas darba grupā 2018. gada 12. decembrī.] 

ES fondu ieviešanas progress programmā kopumā
	Līdz 2019. gada 1. janvārim uzsākti projekti par ES finansējumu 3,3 mljrd. euro. Progresa kopsavilkumu skat. ilustrācijā Nr. 1 un Nr. 2. 
Ilustrācija Nr. 1 “ES fondu projektu ieviešanas statuss līdz 2019. gada 1. janvārim milj. euro, % no ES fondu finansējuma; progress pret datiem līdz 2018. gada 30. jūnijam” 

	Pieaug dinamika ES atbalsta maksājumiem investīcijām projektos - 1,2 mljrd. euro līdz 2019. gada 1. janvārim, t.i. gandrīz trešā daļa no kopējās ES fondu “aploksnes”. Valsts budžeta ieņēmumos no EK jau saņemti 667,5 milj. euro. 2018. gadā bija stabils ikmēneša progress ar īpašu intensitāti gada nogalē gan jaunu projektu apstiprināšanā, gan ES atbalsta maksājumu veikšanā. Pusotra mēneša laikā līdz 2019. gada 13. februārim apstiprināti projekti – 58,0 milj. euro, noslēgti līgumi – 100,2 milj. euro un veikti maksājumi – 82,7 milj. euro papildu no EK saņemti starpposma maksājumi 109,0 milj. euro. Pabeigti 126 projekti, Latvijas attīstībā un izaugsmē veiksmīgi izmantojot ES finansējumu 261,5 milj. euro tādās jomās kā ceļu būvniecība, ēku energoefektivitāte, degradēto teritoriju revitalizācija, izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšana.
Ilustrācija Nr. 2 “Tendences līdz 2019. gada 1. janvārim, milj. euro, ES fondu finansējums”	
	


	 Investīciju pieejamībai 2018. gada II pusgadā CFLA un lielās pilsētās kopumā ir izsludinājušas deviņas jaunas projektu iesniegumu atlases par 97,5 milj. euro[footnoteRef:14]. Līdz ar to kopumā jau tikušas izsludinātas 149 projektu iesniegumu atlases un projektu īstenošanai ir pieejams ES atbalsts vairāk nekā 4,1 mljrd. euro. Lielo pilsētu pašvaldības gandrīz visas ir izsludinājušas projektu iesniegumu atlases deinstitucionalizācijas infrastruktūras attīstīšanai (8,1 milj. euro). Tāpat 2018. gada II pusgadā turpinājās projektu iesniegumu pieņemšana 27 atlasēs, kas izsludinātas iepriekšējos periodos. Projektu īstenošanas aktivitāti ilustrē arī CFLA uzraudzības procesu apjoms veikto uzdevumu skaita ziņā: 2018. gada II pusgadā CFLA veica 746 iepirkumu pārbaudes, 354 pārbaudes projektu īstenošanas vietā (t.sk. 169 ārpuskārtas un 185 plānotās pārbaudes), apstiprināja 618 līguma grozījumus, kā arī izskatīja un izmaksāja 2 090 maksājuma pieprasījumus (t.sk. avansa maksājumi). [14:  ES fondu ieguldījumu ziņā apjomīgākās ir atbalstam ES fondu administrēšanā un ieviešanā iesaistītajām iestādēm (47,6 milj. euro), ieguldījumiem kompetences centru attīstībai (37,7 milj. euro), sabiedrībai balstīto sociālo pakalpojumu sniegšanā (4,2 milj. euro).] 

	Līdz 2019. gada 14. janvārim kopējais brīvā ES finansējuma apmērs no izsludinātām atlasēm ir 41,0 milj. euro. Tāpat 1,5 milj. euro ir potenciāli papildus pieejamie līdzekļi no konstatētām neatbilstībām projektos, kas vēl nav izgrozīti no projektu līgumu kopējām attiecināmajām izmaksām. Par brīvā ES finansējuma tālāku izmantošanu AI ir jau turpmāks plāns vai arī brīvā finansējuma izmantošanas iespējas tiks vērtētas indikatīvi 2019. gada II pusgadā snieguma rezerves finansējuma piešķiršanas lēmumu ietvaros.
	Lai turpinātu pilnveidot CFLA sniegto pakalpojumu kvalitāti, 2018. gadā tika veikta klientu aptauja par sadarbību ar CFLA, tās sniegto pakalpojumu klāstu un kvalitāti. Aptaujas respondentiem bija jāatbild par jautājumiem, kas raksturo CFLA darbinieku kompetenci, sadarbības prasmes, attieksmi, termiņu ievērošanu, informatīvā atbalsta sniegšanu klientiem, CFLA pieņemto lēmumu pamatotību un lēmumu konsekvenci, tāpat arī jāatbild uz jautājumiem par KP VIS izmantošanu un informācijas pieejamību CFLA tīmekļa vietnē. Kopējais CFLA vērtējums 7,85 punkti no 10, kas nozīmē, ka pārsvarā klienti ir apmierināti ar CFLA sniegto pakalpojumu kvalitāti. CFLA 2018. gadā veica atkārtotu KP VIS sertifikāciju atbilstoši ISO standartam, gūstot pārliecību, ka sistēma darbojas atbilstoši prasībām. CFLA turpina pilnveidot KP VIS sniegto pakalpojumu kvalitāti – 2018. gadā tika paplašinātas autentifikācijas iespējas - klientiem ir nodrošināta iespēja pieslēgties ES fondu projektu e-videi, izmantojot autentifikācijas risinājumu „Vienotās pieteikšanās modulis” (pieslēgšanās ar eID, e-parakstu, internetbanku). Kā arī nodrošināta iespēja klientiem sazināties ar CFLA, izmantojot KP VIS “Saziņas” sadaļu, kas ne tikai uzlabo komunikāciju, bet arī mazina administratīvo slogu un nodrošina informācijas par projektu centralizāciju sistēmā. Veikti uzlabojumi un paplašinātas datu importa iespējas. Klientu apmierinātības aptaujas rezultāti un ikdienas komunikācija liecina, ka FS labi novērtē KP VIS un CFLA paveikto nodrošinot e-kohēzijas ieviešanu. Tāpat 2018. gadā tupinājās sistēmas lietojamības uzlabošana atbilstoši CFLA un citu ES fondu projektu uzraudzībā iesaistīto iestāžu vajadzībām, piemēram, nodrošinot automātisku datu iegūšanu no Valsts ieņēmumu dienesta. CFLA 2018. gadā valsts pārvaldes iestāžu konkurencē ieņem ceturto vietu 2018. gada e-indeksa rādītājā, kas raksturo valstiskā mērogā novērtētu CFLA informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu izmantošanu pakalpojumu nodrošināšanā. 
Lēmumu par projektu iesniegumiem apstrīdēšana 
Tabulā Nr. 1 sniegts kopsavilkums par 2018. gada II pusgadā saņemtiem 18 apstrīdēšanas iesniegumiem[footnoteRef:15] (69 % no 26 2018. gadā kopā) par projektu iesniegumu atlases rezultātā CFLA pieņemtajiem lēmumiem[footnoteRef:16]. VI ir veikusi izvērtējumu par VI apstrīdētajiem SI lēmumiem un to atcelšanas iemesliem par periodu no 2017. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 31. oktobrim. Secināts, ka kopumā CFLA projektu iesniegumu vērtēšanas process tiek kontrolēts un vadīts kopumā pareizi ievērojot nosacījumus. [15:  Saskaņā ar Likumu projekta iesniedzējs VI var apstrīdēt SI lēmumu par projektu iesniegumu noraidīšanu.]  [16:  1.1.1.1. SAM pasākuma 2. kārtas rezultātu apstrīdēšana uzsākusies tikai 2018. gada II ceturkšņa beigās, līdz ar to, attiecībā uz šo SAM pilna informācija tiks norādīta tikai ziņojumā par 2019. gada I pusgadu. Netiek uzrādīti tie apstrīdēšanas iesniegumi, kuriem izbeigta lietas izskatīšana (3.3.1. SAM – 1 gadījums, 9.3.2. SAM – 1 gadījums)] 

 Tabula Nr.1 “Saņemtie apstrīdēšanas iesniegumi par projektu iesniegumu atlases rezultātiem, dati no 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 1. janvārim”
	SAM/
pasākums
	AI
	Iesniegti
	Noraidīti
	Apstrīdēti 
	Izskatīšanā
	Rezultāts

	
	
	
	
	
	
	Atstāts spēkā SI lēmums
	Atgriezts atkārtotai izskatīšanai

	4.1.1. “Apstrādes rūpniecības uzņēmumu energo-
efektivitāte”, 2.kārta
	EM
	41
	10
	4
	0
	4
	0

	1.2.1.4. “Jaunu produktu ieviešana”, 2.kārta
	EM
	51
	22
	9
	1
	3
	5

	4.2.1.2. “Valsts ēku energoefektivitāte”
	EM
	101
	3
	1
	0
	1
	0

	8.2.3. “Efektīvas pārvaldības nodrošināšana augstskolās”
	IZM
	21
	4
	3
	1
	2
	0

	1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”, 2.kārta
	IZM
	186
	142
	1
	1
	0
	0

	
	
	
	Kopā:
	18
	3
	10
	5


Nav konstatēti būtiski pārkāpumi CFLA darbībā. Tomēr ir identificēti atsevišķi aspekti, kas projektu vērtēšanas procesā jāpilnveido iekšējo procesu līmenī. Tāpat AI būtu jāveic atsevišķi uzlabojumi gan projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos, ārējos normatīvajos aktos. Piemēram, lai novērstu projektu iesniegumu noraidīšanu formālu neprecizitāšu dēļ, VI sadarbībā ar iesaistītajām pusēm izvērtēs iespējamību projektu iesniegumu vērtēšanā (gan APIA, gan IPIA gadījumos) pieļaut acīmredzamu neprecizitāšu novēršanu, skaidrojumu saņemšanu pirms lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu. Lai arī ES struktūrfondu un KF 2014. - 2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 30. pants skaidri nosaka, ka projekta iesniegums pēc tā iesniegšanas līdz lēmuma pieņemšanai par tā apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu nav precizējams, praksē nereti ir gadījumi, kad ir konstatējamas acīmredzamas pārrakstīšanās, tehniskas, aritmētiskas u.c. veida kļūdas, kas kaut kādā mērā apgrūtina projekta iesnieguma turpmāku izvērtēšanu pēc būtības. Minētie precizējumi nav uzskatāmi par tādiem, kas mainītu projekta iesniegumu pēc būtības (APIA gadījumā vadības likuma 25. panta trešās daļas 2. punkts). Tomēr šāda neprecizitāte var radīt iesniedzējam negatīvas sekas, t.i. projekta iesnieguma noraidīšanu, kad, piemēram, kāda konkrēta kritērija atbilstības vērtēšanā nav viennozīmīgi identificējams, kuri no pretrunīgajiem datiem ir izmantojami aprēķinu veikšanā. Lai izvairītos no pārlieku formālas projektu iesniegumu noraidīšanas, VI ieskatā turpmāk projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos būtu jāparedz mehānisms, kā nodrošināt efektīvu komunikāciju ar projekta iesniedzēju, lai novērstu neskaidrības.
Finanšu instrumentos[footnoteRef:17] kumulatīvi līdz 2018. gada 1. oktobrim investēts finansējums 65,5 milj. euro, no tiem 19,7 milj. euro ERAF jeb 15 % no kopējā finanšu instrumentiem pieejamā ES fondu finansējuma, t.sk. gala saņēmēju līmenī investēti 62,0 milj. euro, no tiem 17,1 milj. euro ERAF. Fondu fonda investīcijas gala saņēmējos veiktas 79 % no šajā periodā plānotā.  [17:  SAM pasākumi: 3.1.1.1. “Aizdevuma garantijas”; 3.1.1.2. “Mezanīna aizdevumi”; 3.1.1.3. “Biznesa eņģeļi ko-investīciju fonds”; 3.1.1.4. “Mikrokreditēšana un aizdevumi biznesa uzsācējiem”; 3.1.2.1. “Riska kapitāls”; 3.1.2.2. “Tehnoloģiju akselerators”; 4.2.1.1 “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanai dzīvojamās ēkās”] 

	DME atbalsts tiek sniegts grantu un finanšu instrumentu veidā ar kopējo publisko finansējumu 166,4 milj. euro, tai skaitā 134,4 milj. euro -grantiem un vadības un konsultatīvā atbalsta nodrošināšanai, un 32,0 milj. euro - aizdevumiem un garantijām. Faktiski veikto maksājumu progress DME nav tik straujš kā sākotnēji plānots (turpmākās investīciju prognozes skatīt ilustrācijās Nr. 3 un Nr. 4).[footnoteRef:18] Līdz 2019. gada 1. janvārim ir pabeigta 54 projektu īstenošana, un 88 projektos notiek būvniecība.  [18:  Skatīt detalizētāku EM analīzi par kavējošajiem faktoriem iepriekšējā ziņojumā.] 

Ilustrācija Nr. 3 “4.2.1.1.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanai dzīvojamās ēkās” progresa dati līdz 2019. gada 1. janvārim.”

Ilustrācija Nr. 4 “4.2.1.1.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanai dzīvojamās ēkās” Altum prognozes investīcijām gala saņēmējos kopā grantu un finanšu instrumentu veidā, 130 milj. euro, ES fondu finansējums.”

Lielie projekti
 2014. - 2020. gadu plānošanas perioda četru lielo projektu ietvaros ir plānots 473,5 milj. euro ES fondu līdzfinansējums, jeb 11,0 % no 4,4 mljrd. euro ES fondu kopējās “aploksnes”[footnoteRef:19]. FM 2019. gada 11. janvārī SELK sēdē ziņoja par ES fondu apguves vidusposma izvērtējumu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā un īpaši par aktualitātēm lielo projektu ieviešanā.  [19:  Projektos pieejamais finansējums, t.sk. valsts budžeta “virssaistības” 13,3 milj. euro. Pēc vidusposma rezultātiem iespējams papildus rezerves finansējums 32,4 milj. euro. ] 

1) Par LDZ lielo projektu “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”[footnoteRef:20] 2019. gada 7. janvārī ir saņemts pozitīvs EK neatkarīgo ekspertu JASPERS IQR atzinums par projekta tehnisko un sociālekonomisko pamatotību investīciju veikšanai ar KF atbalstu, vienlaikus norādot uz īpaši rūpīgi vadāmu risku iekļauties plānošanas periodā līdz 2023. gada beigām. 2019. gada 8. janvārī FM nosūtīja saņemto atzinumu CFLA starplēmuma pieņemšanai, pirms tam aicinot saņemt SM aktualizētu viedokli par projekta turpmāku īstenošanu. Atsaucoties uz CFLA 2019. gada 14. janvāra lūgumu sniegt apliecinājumu par lielā projekta “Latvijas dzelzceļa elektrifikācija” turpmāku virzību, SM kā ES struktūrfondu un KF 2014. – 2020. gada plānošanas perioda atbildīgā iestāde 2019. gada 17. janvārī sniedza atzinumu par projekta īstenošanu: “Satiksmes ministrija kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda atbildīgā iestāde (turpmāk - Atbildīgā iestāde) 2019. gada 14. janvārī ir saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – sadarbības iestāde) elektroniskā pasta sūtījumu, kurā sadarbības iestāde informē, ka atbilstoši Finanšu ministrijas kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda vadošās iestādes pieprasījumam pirms CFLA starplēmuma pieņemšanas par lielo projektu “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” (turpmāk - projekts) nepieciešams saņemt Atbildīgās iestādes apliecinājumu par projekta turpmāku virzību Eiropas Komisijā. Atbildīgā iestāde savas kompetences un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda vadības likumā definētā mandāta ietvaros sniedz šādu atzinumu. Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekts kā viena no prioritātēm Latvijas konkurētspējas palielināšanai, kā arī svarīgs transporta sistēmas ilgtspējas faktors un nozīmīgs energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums ir noteikts Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014. - 2020. gadam un Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014. - 2020. gadam, kā arī Partnerības līgumā Eiropas Savienības investīciju fondu 2014 .– 2020. gada plānošanas periodam un Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”. 2017. gada 5. decembrī (protokols Nr.60, 51.§) Ministru kabinets atbalstīja priekšlikumu virzīt projekta īstenošanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” ietvaros, nodrošinot Darbības programmā noteikto mērķu un rādītāju sasniegšanu, proti, modernizējot dzelzceļa līniju 300 km garumā un samazinot CO2 emisiju no 225 126 t/gadā līdz 180 000 t/gadā. 2018. gada 6. novembrī Ministru kabinets ar rīkojumu Nr. 588 apstiprināja Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu 2018. - 2022. gadam, atkārtoti uzsverot nacionālajos stratēģiskās plānošanas dokumentos iezīmēto projekta nozīmīgumu Latvijas tautsaimniecības, transporta un tranzīta nozares izaugsmes un konkurētspējas stiprināšanā. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 26. panta otrā daļa noteic, ka lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja uz projekta iesniedzēju nav attiecināms neviens no šā likuma 23. pantā minētajiem izslēgšanas noteikumiem, kā arī ja projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem. Vienlaikus lielā projekta iesnieguma vērtēšanas un apstiprināšanas kārtību nosaka 2014. gada 16. decembra noteikumi Nr. 784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā”. Projekta atbilstību Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas apstiprinātajiem projekta vērtēšanas kritērijiem apstiprina 2018. gada 29. marta nacionālā līmeņa starplēmums, Jaspers neatkarīgo tehniskā un kvalitātes izvērtējumu atzinumi, kā arī Eiropas Investīciju bankas neatkarīgais vērtējums.” Attiecīgi CFLA 2019. gada 17. janvārī pieņēma starplēmumu par lielā projekta iesnieguma atbalstīšanu. Ņemot vērā FM precizējošos jautājumus, pirms projekta iesniegšanas EK CFLA 2019. gada 30. janvārī ir lūgusi SM kā vadošai valsts pārvaldes iestādei transporta nozarē un ES fondu atbildīgai iestādei sniegt nepieciešamās atbildes par 2017. gada 5. decembra MK protokollēmumā Nr. 60, 51§ 6. punktā dotā uzdevuma izpildi SM (budžeta ietekmes neitralitātes nodrošināšana) un SM plānoto rīcību, ņemot vērā deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā MK iecerēto darbību 84. punktā minēto (paredzēts izvērtēt projekta pamatotību un iespēju to īstenot ierobežotā apjomā: Rīgas - Daugavpils virzienā, t.sk. līdzekļu pārdale citām programmām). Paralēli, lai mazinātu ieviešanas turpmākas kavēšanās riskus, LDZ veic apvienoto projektēšanas un būvdarbu iepirkuma procedūru, rezultātus paredz provizoriski 2019. gada maijā, lai iepirkuma līgumu varētu noslēgt 2019. gada jūlijā. Lai LDZ uzņemtos saistības atbilstoši drošas finanšu pārvaldības principiem, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai projektam jānodrošina finansējuma pieejamība, t.sk. jāsaņem EK apstiprinājums un jānoslēdz līgums ar CFLA. Ņemot vērā iepriekš minēto, rīcības plāns un laika grafiks var precizēties. [20:  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 439,7 milj. euro, t.sk. KF 318,6 milj. euro. Pēc vidusposma izvērtējuma papildus iespējama KF rezerve 28,1 milj. euro.] 

RS lielajā projektā “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība”[footnoteRef:21] CFLA 2018. gada 20. decembrī ir apturējusi maksājumus un projekta izdevumi netiks deklarēti EK līdz pilnīgai pārliecībai par risku neesamību projektā atbilstoši drošas finanšu un risku pārvaldības principiem, reaģējot uz masu medijos izskanējušo informāciju par iespējamiem pārkāpumiem RS veiktajos iepirkumos. Atbildot uz 2018. gada 14. decembra CFLA pieprasījumu RS skaidrot situāciju un rīcību projekta risku novēršanai, 2019. gada 2. janvārī RS informēja CFLA, ka tiks piesaistīta starptautiska auditorkompānija līdz šim veikto un procesā esošo iepirkumu un noslēgto līgumu izvērtēšanai. CFLA papildus pieprasīja RS pēc iespējas ātrāk pēc minētā izvērtējuma iesniegt detalizētu informāciju un rīcības plānu par iespējām pabeigt projektu plānošanas perioda ietvaros. Papildus SELK lūdza FM informēt, kad ir saņemta RS atbilde par auditorkompānijas izvērtējuma rezultātiem, pēc kuras tiks plānota atsevišķa SELK sanāksme par RS projekta ieviešanu. Atsaucoties uz RS pagaidu valdes iniciatīvu, 2019. gada 16. janvārī CFLA notika tikšanās ar RS pagaidu valdes un projekta komandas, kā arī citu iesaistīto uzraugošo institūciju pārstāvjiem, t.sk. VI, SM, RD, Delna. Sanāksmē RS informēja par aktualitātēm projektā un tuvākajā laikā plānoto darbību. Atbilstoši RS plānotajai rīcībai, lai novērstu iespējamas aizdomas par projekta iepirkumos koruptīvām darbībām un lai atjaunotu uzticību RS darbībām, RS 2019. gada 21. janvārī ir pārtraukusi izsludinātos iepirkumus par būvniecības darbu veikšanu un zemās grīdas tramvaju piegādi, kā arī pēc iespējas īsākā laikā veiks iepirkumu dokumentācijas pārskatīšanu un precizēšanu. CFLA kā sadarbības iestāde un SM kā atbildīgā iestāde primāri sagaida no RS detalizētu informāciju par plānotajiem risku novēršanas pasākumiem, t.i. aktualizētu detalizētu projekta risku pārvaldības un ieviešanas rīcības plānu, lai novērtētu turpmākas tā īstenošanas iespējas ar ES fondu līdzfinansējumu līdz 2023.gada beigām[footnoteRef:22]. Lai varētu turpināt projekta ieviešanu, nodrošinot uzticamības atjaunošanu no RS puses, nepieciešams iecelt jaunu uzticamu projektu vadības komandu un nodrošināt maksimāli caurspīdīgu projektu vadības procesu, kā arī rūpīgi jāvērtē aktualizētā rīcības plānā norādītā informācija par izmaiņu laika grafikā ietekmi uz projektu kopumā, īpaši uz ieviešanu paredzētajā termiņā. Aktualizējot laika grafiku jāņem vērā visi iespējamie riski un nobīdes laika grafikā, kas varētu būt saistītas ar trešo pušu, tai skaitā NVO darbībām, kā arī laika risks dokumentācijas saskaņošanai ar IUB un Delna. Ņemot vērā projektā identificētos problēmjautājumus, Delna arī turpmāk aktīvi iesaistīsies iepirkumu un projekta procesos, lai veiktu uzraudzību savas kompetences ietvaros. [21:  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 97,4 milj. euro, t.sk. KF 65,7 milj. euro. Pēc vidusposma izvērtējuma papildus iespējama KF rezerve 4,3 milj. euro. Sabiedrība par atklātību Delna saskaņā ar līgumu ar EK, Integritātes pakta ietvaros veic projekta iepirkumu sabiedrisko uzraudzību – detalizētu iepirkumu pirmskontroli. ]  [22:  Līgumā par projekta īstenošanu noteiktais projekta īstenošanas beigu termiņš – 2023. gada 1. augusts, bet 31.decembris ir 2014.-2020.gadu ES fondu plānošanas perioda izdevumu attiecināmības gala termiņš.] 

2) PSKUS A korpusa būvniecības otrās kārtas[footnoteRef:23] lielā projekta iespējamo izmaiņu jautājumā VM plāno iesniegt MK izskatīšanai informatīvo ziņojumu. Būvdarbu iepirkuma rezultātus PSKUS plāno indikatīvi 2019. gada aprīlī. EK projektu ir apstiprinājusi 2018. gada 30. novembrī. 2019. gada 28. janvārī CFLA ar PSKUS ir noslēgusi līgumu par projekta īstenošanu, tajā paredzot nosacījumus risku pārvaldībai, FS atbildībai un pušu rīcībai projekta izmaiņu gadījumā.  [23:  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 91,1 milj. euro, t.sk. ERAF 64,3 milj. euro] 

3) Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas otrā posma[footnoteRef:24] lielais projekts tiek īstenots kopumā atbilstoši plānotajam, būtiski riski nav konstatēti. Līdz 2019. gada 1. janvārim ekskavēts un nodots sekundārā kurināmā sagatavošanai aptuveni 9 216 t sērskābā gudrona, kas ir aptuveni 30 % no kopējā plānotā apjoma, kā arī veikta smilts/gudrona maisījuma piesārņoto frakciju transportēšana uz utilizācijas vietu 2 174 m3 apjomā, kas sastāda aptuveni 31 % no kopējā apjoma. Līdz 2019. gada 1. janvārim CFLA ir iesniegti izdevumi kopā par 11,4 milj. euro, kas nedaudz pārsniedz EK iesniegumā plānoto projekta ieviešanas tempu. [24:  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 29,3 milj. euro, t.sk. ERAF 11,6 milj. euro un valsts budžeta “virssaistības” 13,3 milj. euro] 

Citi projektu piemēri, kas pārskata periodā demonstrē sasniegumus
Būtiski ES fondu ieguldījumi veikti apstrādes rūpniecības nozarē, veicinot efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem. Pabeigti ES fondu līdzfinansēti projekti vairāk kā 3,6 milj. euro, kuru rezultātā sasniegti šādi rādītāji: enerģijas ietaupījums – 66 059 MWh/gadā; no atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda - 8,84 MW un aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 4 709 CO2 ekvivalenta tonnas. Kā labās prakses projekts minams un būtisku ieguldījumu rādītāju sasniegšanā nodrošinājis SIA “Baltic Block” īstenotais projekts. Tā īstenošanas ilgums bija 3 mēneši un īstenošanas laikā tika uzstādīts esošās lentveida kaltes pagarinājums, kas aprīkots ar rekuperatoru, kā arī divas ūdens atspiešanas preses - inovatīvas iekārtas. Jāatzīmē, ka tehnoloģijas izgudrotājs Johannes Bohnert par izstrādāto risinājumu 2015. gadā ir ieguvis Vācijas banku inovāciju balvu. Projektā ieviestais inovatīvais risinājums nodrošina enerģijas ietaupījumu 14 254,03 MWh/gadā un siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 3 849,2 CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. Projekta kopējās izmaksas ir 2,0 milj. euro, no kurām 0,6 milj. euro - KF finansējums. Sadarbībā ar SIA “Baltic Block” projekts ieviests veiksmīgi.
Kā nozīmīgi atzīmējami ES fondu investīciju ieguldījumi pašvaldību īstenotajos projektos uzņēmējdarbības attīstībai. 2018. gadā projektu realizācija pabeigta 17 pašvaldībās, izbūvējot attīstību veicinošu satiksmes infrastruktūru un inženierkomunikācijas. Pašvaldību īstenoto projektu rezultātā labumu guvušie uzņēmumi radījuši ap 200 jaunu darba vietu Liepājas, Mālpils, Bauskas, Ogres u.c. pašvaldībās. Tāpat jāatzīmē, ka 2018. gada oktobrī VEF Kultūras pils, kas tika atjaunota ar ES līdzfinansējumu, ir saņēmusi Gada balvas Rīgas arhitektūrā atzinīgu novērtējumu - „Sabiedrības atzinības” balvu, ko konkursa organizētāji – Rīgas pilsētas arhitekta birojs – piešķīra būvēm, kuras pozitīvi novērtējuši visvairāk apmeklētāju Rīgas pilsētas arhitekta biroja "Facebook" vietnē[footnoteRef:25]. [25:  Detalizētāka informācija pieejama tīmekļa vietnē: http://www.building.lv/44-aktuala-tema/135770-vef-kulturas-pils-parbuve-un-restauracija-izpelnas-%E2%80%9Esabiedribas-atzinibas%E2%80%9D-balvu] 

Teritoriju revitalizācijas jomā 2018. gadā pabeigti projekti 10 pašvaldībās, reģenerējot degradētās teritorijas un nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi. Projektu rezultātā atjaunotas teritorijas 56 ha platībā, pielāgojot tās jaunu komersantu izvietošanai vai esošo komersantu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti. Pašvaldību īstenoto un 2018. gadā pabeigto projektu ietvaros labumu guvušie komersanti radījuši jau 280 darba vietas Kuldīgas, Gulbenes, Smiltenes, Saldus u.c. novadu pašvaldību teritorijās. Atjaunotajās teritorijās komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos sasniedz 47,0 milj. euro.
Tāpat ar ES fondu atbalstu jau būtiski ieguldījumi veikti ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, piesaistot vairāk kā 6 milj. euro privātā finansējuma un nodrošinot vairāk kā 80 jaunas darba vietas. Kā labās prakses projekts minams SIA “Kronus”, kas ir viens no vadošajiem nozares uzņēmumiem Eiropas tirgū palešu un palešu apmaļu ražošanas jomā, īstenotais projekts. Projekta rezultātā uzsākta jaunu produktu – C klases palešu bortu un metāla eņģu ražošana un esošo produktu kvalitātes uzlabošana. Ar ES fondu finansējuma atbalstu tika uzbūvētas divas jaunas ražošanas ēkas Stopiņu novadā – kopējā jaunizveidoto ražošanas ēku platība ir 3091,09 m2 un abu nojumju kopējā platība 1 421,16 m2. Projekta ietvaros FS veica zaļo iepirkumu 1,8 milj. euro, no kuriem ES fondu ieguldījums projekta īstenošanā 0,8 milj. euro. Projekts īstenots labā kvalitātē un īsākā termiņā kā sākotnēji plānots.
Sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldības administrāciju veiksmīgi ieviests projekts, kas paredz antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūvi dabas lieguma “Liepājas ezers “Zirgu salā””. Projektā sakopta teritorija 17550 m2 platībā, izveidotas graudzāļu, medus augu un jaukta tipa dobes, kopumā iestādot 14 590 stādus, izveidots zāliens. Dabas parka teritorijā izzāģēti ainaviski mazvērtīgi un nevēlami kokaugi, savākti atkritumi 2 130 m3. Projekta ietvaros izbūvēta 824 m gara dabas pastaigu taka ar veselības maršruta elementiem, ietverot divas skatu platformas virs ezera ūdenslīmeņa. Dabas taka papildināta ar trīs āra trenažieriem, kā arī trīs atpūtas vietām. Dabas takas apmeklētāju informēšanai un izglītošanai uzstādīti trīs informatīvi katedras tipa stendi par Liepājas ezera dabas vērtībām. 
 	Arī Jelgavā sekmīgi noslēgusies līdzīga projekta īstenošana. Projekta mērķis - organizēt apmeklētāju plūsmu un mazināt antropogēno slodzi dabas liegumā “Lielupes palienes pļavas”, saglabājot īpaši aizsargājamās dabas vērtības un attīstot kvalitatīvu infrastruktūru tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Pils salā, Jelgavā. Projektā ar ES fondu atbalstu 352 ha platībā veikti pasākumi, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi. Izbūvētais skatu tornis ir izpelnījies lielu sabiedrības interesi. Tiek veikti pasākumi apmeklētāju plūsmas kontrolei un uzraudzībai, lai nodrošinātu netraucētu īpaši aizsargājamo putnu ligzdošanu, un negatīvi netiktu iespaidoti savvaļas zirgi. Projektā ir veiksmīgi realizēts horizontālais princips “Vienlīdzīgas iespējas”. Lai nodrošinātu vides pieejamību līdz skatu tornim ierīkots 3 m plats grants celiņš, atpūtas vietā izveidots līdz skatu tornim atbilstoša slīpuma piebraucamais ceļš un izvietoti galdi personām ar kustību traucējumiem. Lai nodrošinātu pieejamību skatu torņa 1. līmenim personām ar kustību traucējumiem, izveidota 1. līmeņa terase ārpus torņa konstruktīvā kontūra. 
 	2018. gada 31. decembrī 7.2.1.1. pasākuma “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” ietvaros noslēdzies NVA īstenotais Jauniešu garantijas projekts. Piecu gadu laikā projektā noteiktais iznākuma rādītājs – bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, kuri ir saņēmuši atbalstu un uzsākuši dalību apmācību vai nodarbinātības pasākumos – ir sasniegts par 106,0 % (dalību uzsākušas 20 083 unikālās personas no 19 000 plānotajām). Pasākuma noslēgumā indikatīvs finansējuma atlikums ir 600 tūkst. euro (summa var tikt precizēta noslēguma dokumentu izskatīšanas procesā). Kopumā LM pasākumu vērtē kā efektīvu, jo tā rezultātā jauniešiem ir iespēja atgriezties darba tirgū ātrāk, nekļūstot par ilgstošajiem bezdarbniekiem (atbalsts sniegts 4 035 ilgstošajiem bezdarbniekiem). Latvijā, īstenojot Jauniešu garantijas atbalsta aktivitātes, jauniešu bezdarba līmenis turpināja samazināties. Vienlaikus, lai turpinātu mazināt jauniešu bezdarbu un uzlabotu viņu konkurētspēju darba tirgū, LM rada iespēju jauniešu atbalstam arī citu ESF līdzfinansēto NVA pakalpojumu ietvaros. LM izskata iespēju papildus rosināt NVA projekta finanšu atlikumu izmantot jauniešu atbalstam IZM atbildībā esošā Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā 7.2.1.2. pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”[footnoteRef:26].  [26:  LM plāno izstrādāt optimālāko risinājumu pēc iepazīšanās ar JNI pasākumu lietderības, efektivitātes un ietekmes noslēguma izvērtējuma rezultātiem un virzīt attiecīgu priekšlikumu MK lēmuma pieņemšanai indikatīvi 2019.gada otrajā ceturksnī (ja attiecināms).] 

	 Projektu iesniegumu plānoto termiņu izpilde un iesniegumu kvalitāte
	2018. gadā kopā CFLA iesniegti 688 projektu iesniegumi (APIA un IPIA, bez ITI). Par 647 projektu iesniegumiem ir pieņemti lēmumi par apstiprināšanu ar nosacījumiem, apstiprināšanu (35 projekti, 5,4 %) vai noraidīšanu. apstiprināti ar nosacījumu (291 projekti, 45,0 %). Vidēji 2018. gadā līdz pirmā lēmuma pieņemšanai par projektu iesniegumu apstiprināšanu bija nepieciešamas 56 darba dienas, līdz gala lēmuma pieņemšanai – 102 darba dienas. 2018. gada plānu izpildot, līdz 2019. gada 16. janvārim ir iesniegti IPIA projekti par ES finansējumu 652,7 milj. euro (skatīt ilustrāciju Nr. 5). 
Ilustrācija Nr. 5 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: Projektu iesniegumu 2018. gada plāna izpilde IPIA projektiem līdz 2019. gada 16. janvārim, kumulatīvi, ES fondi milj. euro (skaits).”

	Plānotajā termiņā ir iesniegti 83,0 %, nav iesniegti 39 projekti par 23,7 milj. euro[footnoteRef:27]. Detalizēta informācija ziņojuma 1. pielikumā[footnoteRef:28]. Gada laikā vairākiem projektu iesniegumiem AI saskaņoja iesniegšanas termiņu pagarinājumus. Kopumā iesniegumu termiņu uzraudzība ir labs instruments projektu ieviešanas disciplīnai, risku pārvaldībai un reālistiskākai resursu un procesu plūsmu plānošanai. 2019.gada plāns pirmajā mēnesī izpildīts 100,0 % - līdz 2019. gada 11. februārim atbilstoši plānam ir iesniegti 18 projekti par 22,1 milj. euro. [27:  Galvenokārt, energoefektivitātes un deinstitucionalizācijas projekti, un daudzos gadījumos to iesniegšanas termiņi 2019.gada sākumā tiek pagarināti, saskaņojot ar AI.]  [28:  1. pielikums “Līdz 16.01.2019 plānoto ierobežoto projektu iesniegumu atlašu (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti”] 

Maksājumu plānu un valsts budžeta ES fondu projektiem izpilde
	Atsaucoties uz FM iepriekšējā ziņojumā minēto par papildu valsts budžeta līdzekļu nepieciešamību dinamiskākai ES fondu projektu īstenošanai, 2018. gada oktobrī palielināta 80.00.00 programmas apropriācija. Investīciju tempa pieauguma rezultātā 2018. gada valsts budžeta izpilde ES fondu projektu investīcijām sasniedza 719,4 milj. euro. FM piesardzīgā prognoze, sagatavojot 2018. gada budžeta likumprojektu, bija 600,0 milj. euro. 2018. gadā kopējā ES fondu investīciju atbalsta maksājumu prognozes[footnoteRef:29] izpilde 92,0 % vērtējama kā laba. 2018. gada II pusgadā veikti ES fondu maksājumi 369,9 milj. euro, atbilstoši ziņojuma 2. pielikumā[footnoteRef:30] apkopotajai un ilustrācijā Nr. 6 redzamajai informācijai kopā 2018. gadā projektu ieviesējiem izmaksājot 610,9 milj. euro no 666,5 milj. euro prognozes. 2018. gads bija īpaši aktīvs projektu īstenošanas periods. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir ievērojami kāpis gan investīciju temps, gan prognožu izpilde – 2016. gadā FS izmaksāti 204,3 milj. euro (64,9 % izpilde), bet 2017. gadā FS izmaksāti 346,4 milj. euro (79,5 % izpilde). Analizējot maksājumu plūsmu investīciju jomās, 2018. gadā galvenokārt nav izdevies sasniegt prognozēto tramvaju infrastruktūras, ūdenssaimniecības, kā arī pētniecības un attīstības investīciju projektos[footnoteRef:31]. Galvenie iemesli ir būvprojektu izstrādes termiņu kavējumi dažādu faktoru ietekmē, kas attiecīgi rada nobīdes būvdarbu uzsākšanas termiņos vai pagarina būvdarbu izpildes termiņus, sūdzības par iepirkumu procedūru rezultātiem vai iepirkumu konkursiem bez rezultāta, t.sk. iepirkumos piedāvāto būvniecības cenu pieauguma rezultātā. [29:  CFLA prognoze ES fondu atbalsta maksājumiem FS, ņemot vērā risku vērtējumu konkrētās investīciju jomās.]  [30:  2. pielikums “Prognoze veiktajiem maksājumiem projektu finansējuma saņēmējiem 2019. un turpmākajos gados, ES fondu finansējums”]  [31:  4.5.1.1. pasākums “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)”; 5.3.1.. SAM “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”; 1.1.1.4. SAM pasākums “P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana”] 

Ilustrācija Nr. 6 “ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda maksājumu plānu izpilde 2018. gadā, ES fondu finansējums kumulatīvi, milj. euro”

	Balstoties uz projektu īstenotāju aktualizētajiem maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāniem uz 2019. gada 1. februāri, CFLA ir aktualizējusi investīciju prognozi 2019. gadam un turpmākiem gadiem[footnoteRef:32] (skatīt ziņojuma 2. pielikumā). Projektu īstenotāju optimistiskie plāni norāda uz iespējamu izdevumu “pīķi” 2020. – 2021. gadā (skatīt ilustrāciju Nr. 7). Tas var radīt risku dažādās nozarēs, sevišķi būvniecībā, kurā izdevumi ik gadu ir no 60,0 % līdz 70,0 % no kopējām ES fondu investīcijām.  [32:  Saskaņā ar MK 2015. gada 24. februāra noteikumu Nr.108 “Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014. – 2020. gadam” 11. punktā noteikto. Investīciju prognozi un ikmēneša izpildes datus FM operatīvi publisko ES fondu tīmekļa vietnē.] 

Ilustrācija Nr. 7 “ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda valsts budžeta izdevumu plūsma, milj. euro”

	EM nepieciešams analizēt valstī kopējos investīciju plānus būvniecībai, lai novērtētu iespējamā riska pamatotību un nepieciešamo rīcību, EM ik gadu līdz 1. jūlijam veicot pētījumu par prognozētām izmaiņām darba spēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē saskaņā ar MK 2017. gada 28. augusta sēdes protokola Nr. 41 1.§ 7.punktā doto uzdevumu[footnoteRef:33]. Ņemot vērā “Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā MK iecerēto darbību” 26. uzdevumu[footnoteRef:34] attiecībā uz tautsaimniecības nozaru attīstības tendenču uzraudzību, laikus novēršot to pārkaršanas riskus un jau augstāk pieminēto MK sēdes protokola uzdevumu EM, EM kā nozares ministrija atbilstoši kompetencei ir jāveic pasākumi šī riska efektīvai vadībai. Papildus tiek ierosināts EM par pētījuma rezultātiem informēt MK, nepieciešamības gadījumā sniedzot priekšlikumus nozaru attīstības risku vai to ietekmes novēršanai un mazināšanai. risku novēršanai.  [33:  EM 2018. gada pētījums EM tīmekļa vietnē, sadaļā: Nozares politika→Būvniecība→Statistika, pētījumi: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/statistika__petijumi/ ]  [34:  26. uzdevums “Nodrošināsim Eiropas Savienības fondu investīciju īstenošanas efektīvu pārvaldību, uzraugot tautsaimniecības nozaru attīstības tendences un laikus novēršot to pārkaršanas riskus”.] 

	2019. gadā investīciju temps paredzams līdzīgs kā 2018. gadā (skatīt ilustrācijas Nr. 8 un Nr. 9). Lielākie ieguldījumi 2019. gadā prognozēti vides un kultūras (122,3. milj. euro), transporta (107,0 milj. euro) izglītības (79,3 milj. euro), enerģētikas (61,7 milj. euro) un pētniecības un inovāciju (65,8 milj. euro) jomās. 
Ilustrācija Nr. 8 “ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda maksājumu prognoze 2019. un turpmākajos gados, ES fondu finansējums kumulatīvi, milj. euro”

Ilustrācija Nr. 9 “ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda maksājumu prognoze 2019. gadā, ES fondu finansējums kumulatīvi, milj. euro”
 
Vērtējot individuālo FS pašu plānoto maksājumu pieprasījumu izpildi un maksājumu gada plānu izmaiņas (finanšu disciplīnas nosacījumi) pēc 2018. gada 1. septembra (skatīt ilustrāciju Nr. 10) un ziņojuma 3. pielikumu[footnoteRef:35], salīdzinot ar 2017. gadu, kad 155 projektos (94,7 milj. euro) maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāni nebija izpildīti par vairāk kā 25,0 %, ir redzams, ka disciplīnas pasākumi ir uzlabojuši plānošanas kvalitāti. Vienlaikus kopā projektos 2018. gadā maksājumu pieprasījumi iesniegti par 45,7 milj. euro, vairāk kā plānots. Individuālu projektu gadījumā līdz 2019. gada 1. janvārim 32 projektos maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāni nav izpildīti par vairāk kā 25,0 % (tas ir 16,0 % no kopējā plāna). No tiem: (1) 12 projektos CFLA konstatē izņēmuma gadījumus, kad nav jāsamazina atbalsta summa; (2) 10 projektos iesniegšanas termiņš pārsniegts nebūtiski (janvārī) un viens projekta īstenotājs ir Valsts ieņēmumu dienesta padziļinātās sadarbības programmas Zelta klients. Šajos gadījumos nebūtu samērīgi piemērot publiskā atbalsta samazināšanu; (3) deviņos projektos VARAM, IZM un EM sadarbībā ar CFLA rosina nesamazināt publiskā atbalsta apmēru, ņemot vērā projektu kavējumu izvērtējumā secināto: [35:  3. pielikums “Projektos plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 2018. gada plānu izpilde”] 

· VARAM: “Nepiemērot sankcijas (Līvānu novada domes projekts Nr.5.6.2.0/16/I/008, SIA “Bauskas ūdens” projekts Nr.5.3.1.0/17/I/020, Jūrmalas pilsētas domes projekts Nr.5.1.1.0/17/I/008, IZM projekts Nr.2.2.1.1/17/I/019 un SIA “Auces komunālie pakalpojumi” projekts Nr.5.3.1.0/17/I/015), jo projektu īstenošanas kavējumi un finansējuma apguves riski ir saistīti ar trešo personu radītiem apstākļiem, galvenokārt, kavējumiem projektēšanas stadijā un nekvalitatīvajiem pakalpojumiem no pakalpojumu līgumu izpildītāja puses, par kuriem projekta īstenotāji piemēro/plāno piemērot izpildītājiem līguma sodu.”
· IZM: “Nepiemērot finanšu disciplīnā noteiktās sankcijas Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas 8.2.3. SAM „Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” ietvaros īstenotajiem projektiem, ievērojot, ka to īstenošana ir uzsākta tikai 2018. gada nogalē. Liepājas Universitātes projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” īstenošana ir uzsākta 2018. gada 1. oktobrī un plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks (PMPIG) līdz 2018. gada 31. decembrim ir izpildīts par 71,4 %. Savukārt Ventspils Augstskolas projekta “Ventspils Augstskolas studiju programmu satura kvalitātes pilnveide, resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošana un labākas pārvaldības nodrošināšana” īstenošana ir uzsākta 2018. gada 1. novembrī, tādējādi projekta īstenošana ir noritējusi tikai 2 mēnešus līdz finanšu disciplīnas pasākumu atskaites termiņam. Turklāt nākamo starpposma maksājuma pieprasījumu plānots iesniegt jau 2019 .gada 14. februārī. Ievērojot minēto, kā arī ņemot vērā, ka finanšu disciplīnā noteiktās sankcijas attiecas uz avansa maksājumu pieprasījumiem, kas ir finansējums projektu uzsākšanai, nevis uz projekta izlietoto finansējumu, IZM ieskatā sankciju noteikšana minētajos projektos ir uzskatāma par nesamērīgu sodu un tāpēc nav piemērojama.”
· EM: “Ievērojot CFLA sagatavoto informāciju par iemesliem, kas kavējuši NVA (4.2.1. SAM) un SIA “IT INTERNATIONAL” (3.1.1. SAM) no projekta iesniedzējiem neatkarīgu iemeslu, kurus iepriekš nav bijis iespējams paredzēt lūdzam attiecīgajiem projektu iesniedzējiem nepiemērot finanšu disciplīnas pasākumus un nesamazināt projektu īstenošanai pieejamo finansējumu.” 
		Ņemot vērā iepriekš minēto, tiek rosināts saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784[footnoteRef:36] 51.4.7. apakšpunktu MK atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut CFLA nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu atsevišķiem projektiem, kas izpildi nodrošināja 2019. gada janvārī, Valsts ieņēmumu dienesta padziļinātās sadarbības programmas Zelta klienta projektam, kā arī saskaņā ar VARAM, IZM un EM izvērtējumu un priekšlikumu[footnoteRef:37]. [36:  “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā”]  [37:  Laika posmā no 2018. gada 1. septembra līdz 2019. gada 1. janvārim projektu termiņu pagarināšana nepārsniedz sešu mēnešu robežu, attiecīgi finanšu disciplīnas pasākumi nav jāpiemēro.] 

		Informācija par maksājumu pieprasījumu plāniem 2019. gadam ir tīmekļa vietnē[footnoteRef:38]. [38:  https://www.esfondi.lv/2019.gads “2. Projektu iesniegšanas plānu izpilde ierobežotas projektu iesniegšanas atlašu projektiem un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpilde/Gada plāns”] 



Ilustrācija Nr. 10 “2014. – 2020. gada periods: 2018. gada maksājumu pieprasījumu plāna izpilde projektiem kumulatīvi līdz 2019. gada 1. janvārim ES fondi milj. euro.”
2018. gadā iesniegtie maksājumu pieprasījumi


Darbības programmā noteikto 2018. gada mērķu izpildes prognoze
	2018. gada 28. decembrī ar kārtējā maksājuma pieteikuma iesniegšanu EK ir pārsniegts ES fondu maksājumu pieteikumu mērķis 2018. gadam – Latvija ir deklarējusi EK izdevumus par investīcijām ar ES fondu atbalstu 868,0 milj. euro, 2018. gada noteikto mērķi pārpildot par 225,0 milj. euro. Tādējādi ir garantēta ne tikai DP ES saistību saglabāšana “n+3”[footnoteRef:39] nosacījuma izpildes rezultātā, bet arī izpildīti 80,0 % no 2019. gada “n+3” mērķa – 1 090,0 milj. euro. Atbilstoši šī brīža investīciju tempiem un aktuālajām prognozēm turpmākajos gados FM nekonstatē risku zaudēt daļu ES fondu piešķīruma par ikgadējā mērķa nesasniegšanu. Ņemot vērā ES fondu investīciju pietiekamo tempu DP noteikto ikgadējo finanšu mērķu sasniegšanai, kā arī, lai mazinātu spiedienu uz īpaši būvniecības izmaksu pieaugumu kādā konkrētā gadā dēļ iepirkumu un darbu intensitātes, būvniecības iepirkumi un lēmumi par rezultātiem nebūtu steidzināmi.  [39:  Ikgadējs minimālais kumulatīvais EK pieprasāmo izdevumu apjoms, lai nezaudētu ES finansējumu (EK noteiktais finanšu mērķis) – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 86. un 136. pantu prasības] 

	Pēc 2018. gada paplašinātā gada ziņojuma iesniegšanas EK līdz 2019. gada 30. jūnijam, EK vērtēs vidusposma mērķu (DP noteiktais snieguma ietvars) sasniegšanu un lems par 261,6 milj. euro snieguma rezerves pieejamību Latvijai. 


Ilustrācija Nr. 11 “ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda 2018.gada starpposma finanšu mērķa izpilde, milj. euro”
[image: ]
Ziņojuma 4. pielikumā[footnoteRef:40] un ilustrācijā Nr. 11 sniegtā informācija liecina, ka pēdējā maksājuma pieteikumā EK[footnoteRef:41] ir izpildīti deviņi no 16 finanšu rādītājiem minimālās riska robežas apjomā. Papildus vērtējot CFLA līdz 2019. gada 1.februārim jau apstiprinātos maksājuma pieprasījumus, minimālo riska robežu vairs nesasniedz tikai 4. PV Energoefektivitāte[footnoteRef:42] (deklarējot EK, mērķis būtu ir izpildīts tikai 54,0 %). CFLA veic iesniegto projektu maksājumu dokumentu izskatīšanu un optimistiskā scenārijā var būt iespējams sasniegt nepieciešamo deklarējamo izdevumu apjomu. Atsevišķos gadījumos vēl jādemonstrē iznākumu rādītāju izpilde[footnoteRef:43]. Ziņojuma 5. pielikumā[footnoteRef:44] ir apkopota informācija par snieguma rezervēm un sasniedzamajiem snieguma ietvara mērķiem, izpildi līdz 2018. gada 31. decembrim (deklarēts EK), kā arī prognozes finanšu mērķa sasniegšanai.  [40:  4. pielikums “Snieguma ietvara finanšu rādītāja optimālā izpildes prognoze prioritārajos virzienos SAM/SAMP dalījumā, visi finansējuma avoti”]  [41:  Pēdējais sniegtais maksājumu pieteikums EK par apstiprinātajiem maksājuma pieprasījumiem līdz 2018. gada 31. oktobrim, iesniegts EK 2018. gada 28. decembrī]  [42:  4. PV “Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs”.]  [43:  trīs rādītāji 8. PV "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" ESF, viens rādītājs 9. PV "Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana" ESF. Informācija no FS liecina, ka šī gada sākumā vēl tiks iesniegti vai arī ir jau iesniegti maksājuma pieprasījumi par projektos veiktajiem izdevumiem līdz 2018. gada beigām, attiecīgi nodrošinot rādītāju izpildi minimālās robežas apmērā. ]  [44:  5. pielikums “Informācija par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” snieguma ietvara izpildi”] 

Ar atsevišķiem MK lēmumiem snieguma rezerves ātrāka izmantošana kopumā 45 646 367 euro jau ir atļauta 1. PV “Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas”, 6. PV “Ilgtspējīga transporta sistēma” attiecībā uz ERAF un KF investīcijām, kā arī 9. PV “Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana” attiecībā uz ERAF investīcijām.
Snieguma rezerves finansējuma izmantošanas lēmumu pieņemšanas procesā jāņem vērā arī, ka ar atsevišķiem MK lēmumiem ir piešķirtas valsts budžeta virssaistības 66 269 088 euro. Atbilstoši MK 2015. gada 10. novembra rīkojuma Nr. 709 5. punktā[footnoteRef:45] un likuma “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam” 19. pantā[footnoteRef:46] noteiktajam vidusposma izvērtējuma rezultātā, lemjot par snieguma rezerves piešķiršanu un pieejamību, vispirms prioritāri jānodrošina šo virssaistību “dzēšana” – kompensēšana, t.sk. ES fondu pārdales, lai nodrošinātu virssaistību neitrālu ietekmi uz valsts budžeta fiskālo telpu. Tas nozīmē, ka rezerves finansējums reālai izmantošanai nebūs pieejams pilnā apmērā. Tāpat, vērtējot iespējas snieguma rezerves finansējuma izmantošanai vai pārdalīšanai, ir jāņem vērā ERAF regulas[footnoteRef:47] 4. panta c) punktā noteiktās prasības tematiskās koncentrācijas nodrošināšanai – proti, pirmo četru tematisko mērķu[footnoteRef:48] ietvaros ir jānodrošina 50,0 % no visa ERAF finansējuma (šobrīd 50,9 %), t.sk. 4. tematiskajam mērķim “Atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” jānovirza 12,0 % no visa ERAF finansējuma (šobrīd 12,1 %). Tas nozīmē, ka snieguma rezerves izlietojumam būtu pēc iespējas jāatbilst sākotnēji plānotajam snieguma rezerves sadalījumam. [45:  MK 2015. gada 10. novembra rīkojuma Nr. 709 “Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai” 5.p.]  [46:  19. pants “Ja no uzņemtajām virssaistībām 2014.—2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu ietvaros rodas negatīva ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci, to kompensē pēc 2018. gada vidusposma izvērtējuma, tajā skaitā veicot Eiropas Savienības fondu finansējuma pārdales starp specifiskiem atbalsta mērķiem.”]  [47:  Regula Nr. 1301/2013]  [48:  1. tematiskais mērķis “Nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju” atbilst DP 1. PV “Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas”, 2.tematiskais mērķis “Uzlabot IKT pieejamību, izmantošanu un kvalitāti” atbilst DP 2. PV “IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi”, 3.tematiskais mērķis “Uzlabot mazo un vidējo komersantu konkurētspēju” daļēji atbilst DP 3. PV “Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja”, kura ietvaros tiek īstenoti atsevišķi specifiskie atbalsta mērķi 11. tematiskā mērķa “Uzlabot publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālās spējas un valsts pārvaldes efektivitāti” ietvaros (minētie specifiskie atbalsta mērķi netiek ņemti vērā tematiskās koncentrācijas aprēķinā), 4. tematiskais mērķis “Atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” atbilst DP 4. PV “Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs”.] 

Atbilstoši vispārējā Regulā Nr. 1303/2013 un EK vadlīnijās par snieguma ietvara izpildi[footnoteRef:49] noteiktajam, snieguma ietvara izpildē tiek vērtēti EK deklarētie izdevumi, kas FS ir radušies līdz 2018. gada 31. decembrim un par kuriem līdz 2019. gada 30. jūnijam iesniegta deklarācija EK. Tāpat tiek vērtēta arī snieguma ietvarā noteikto iznākuma rādītāju un galveno īstenošanas posmu (starpposma rādītāju) izpilde. EK nosūta dalībvalstīm lēmumu par snieguma ietvara izpildi 2019. gada augustā. Tas nozīmē, ka snieguma rezerves finansējuma pieejamība kopumā jāvērtē pēc tam, kad būs pieejama informācija par līdz 2019. gada 30. jūnijam EK deklarētajiem izdevumiem par maksājumiem projektos līdz 2018. gada beigām. Tiek rosināts atbildīgajām nozaru ministrijām, kuras būs izpildījušas noteiktos finanšu un iznākuma rādītājus, līdz 2019. gada 1. jūlijam iesniegt FM (piemēram, vēstules formā), apkopošanai argumentētus priekšlikumus snieguma rezerves izlietojumam, tai skaitā, pamatojot ar veikto ES fondu lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējumu rezultātiem, kur attiecināms. Lai nodrošinātu koordinētu rīcību DP ietvaros, FM apkopos ministriju sniegto informāciju, sagatavos un 2019. gada septembrī iesniegs MK informatīvo ziņojumu par DP snieguma rezerves izlietojuma priekšlikumiem. FM ziņojuma un priekšlikumu MK lēmumiem pamatā tiks izskatītas visas iespējas un ierobežojumi, proti, primāri nepieciešamība mazināt virssaistību negatīvo ietekmi uz valsts budžetu, līdz šim MK pieņemtie lēmumi par papildu finansējuma nepieciešamību, līdz šim veiktās investīcijas, tai skaitā, SAM, kuros jau priekšfinansēts snieguma rezerves finansējums, finansējuma atlikumi, līdz šim identificētās nozaru papildu finansējuma nepieciešamības, vienlaikus nodrošinot tematisko koncentrāciju, kā arī ievērojot veiktos ES fondu lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējumu rezultātus.  [49:  European Commission “Guidance for Member States on Performance framework, review and reserve” (EGESIF 19.06.2018. Version 2.0); pieejamas: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guidelines/2018/guidance-for-member-states-on-performance-framework-review-and-reserve ] 

[bookmark: _Toc2156447]5. EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu investīciju progress[footnoteRef:50] [50:  Aktuālā informācija un saistošie dokumenti pieejami tīmekļa vietnēs: https://www.eeagrants.lv/?id=96] 

Latvijā laika periodā no 2018. gada sākuma līdz 2024. gada beigām iestādēm ir iespēja administrēt investīcijas 99,4 milj. euro (EEZ/Norvēģijas grants 85,4 milj. euro, valsts budžeta līdzfinansējums 14,0 milj. euro). Finansējums paredzēts sešām nozaru investīciju programmām, DSF un atbalsts (tehniskā palīdzība) vispārējai EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu vadībai un kontrolei, t.sk. VI, RI un IUB. 
2018. gadā 0,5 milj. euro ir priekšfinansēts no valsts budžeta (t.sk., granta daļa 0,4 milj. euro), lai nodrošinātu programmu koncepciju sagatavošanu, to iesniegšanu MK un pēc tam - donorvalstīm, kā arī veicinātu divpusējo sadarbību ar donorvalstīm. Līdz pārskata perioda beigām četras programmas ir apstiprinātas MK, iesniegtas donorvalstīm un notiek to līgumu izstrāde (“Korekcijas dienesti”, “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide”, “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” un “Pētniecība un izglītība”). Divu programmu saturs (“Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” un “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi”) ir saskaņošanas stadijā ar donorvalstīm. 2019. gadā plānota visu sešu programmu līgumu noslēgšana ar donorvalstīm, programmu un projektu ieviešanas tiesiskās bāzes izstrāde, lai attiecīgi varētu uzsākties projektu atlases un investīcijas. TM jau ir izstrādājusi un ar FM saskaņojusi MK noteikumu projektu Korekcijas dienestu programmai, kas ir par vienu mēnesi ātrāk nekā plānots atbilstoši ar MK 2018. gada 13. marta sēdes protokola Nr. 15 30.§, 7.2. apakšpunktu apstiprinātajam laika grafikam. Detalizētāku programmu progresa informāciju lūdzam skatīt tīmekļa vietnē: https://www.eeagrants.lv/?id=105 sadaļā “Informatīvie materiāli”[footnoteRef:51]. [51:  EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu programmu sagatavošanā sasniegtais, plānotais progress un finanšu plūsma] 

2018. gada 16. novembrī spēkā stājās MK noteikumi Nr. 683 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda vadības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 683) un MK noteikumi Nr.686 “Revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanas kārtība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadībā 2014. – 2021. gada periodā”. 
2018. gada 12. decembrī starp VI un donorvalstīm tika parakstīts līgums par Divpusējās sadarbības fondu[footnoteRef:52] par 2,4 milj. euro donoru finansējumu. Atbilstoši donorvalstu noteikumu par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanu 2014. – 2021. gadā 4.2. pantam tika izveidota DSF komiteja, kur lemj par DSF finansējuma piešķiršanu 1,3 milj. euro[footnoteRef:53] bilaterālajām iniciatīvām piemēram, konferences, pieredzes apmaiņa, pētījumi u.tml. īstenošanai ar mērķi stiprināt divpusējās attiecības starp Latviju un donorvalstīm. DSF komitejas sastāvā ir pārstāvji no donorvalstīm, Latvijas Ārlietu ministrijas un VI. Lai nacionālā līmenī nodrošinātu DSF iniciatīvu pārskatāmu un pareizas finanšu pārvaldības principiem atbilstošu apspriešanu ar sociāliem un sadarbības partneriem pirms to iesniegšanas DSF komitejā, VI saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 683 2018. gada novembrī izveidoja DSF konsultatīvo darba grupu, kuras sastāvā ir pārstāvji no VI, visām nozaru ministrijām, t.sk. programmu apsaimniekotājiem, sociāliem un sadarbības partneriem (lielākās darba devēju, darba ņēmēju, uzņēmēju un pašvaldības pārstāvošās nevalstiskās organizācijas)[footnoteRef:54], NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes. 2018. gada 28. novembrī FM notika pirmā DSF konsultatīvās darba grupas sanāksme, 2018. gada 6. decembrī notika DSF komitejas pirmā sanāksme un 2018. gada 7. decembrī rakstiskā procedūra, kuru rezultātā konceptuāli vienojās atbalstīt, ja MK apstiprina[footnoteRef:55]: [52:  DSF līguma parakstīšana atbalstīta MK 2018.gada 27.novembrī.]  [53:  Saskaņā ar Saprašanās memorandu par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2014. – 2021. gada perioda ieviešanu B pielikumiem 1,1 milj. euro no kopējā DSF finansējuma jau ir piešķirts programmas apsaimniekotājiem un iepriekš noteiktajai stratēģiskajai iniciatīvai mediju stratēģiskās komunikācijas stiprināšanai.]  [54:  Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija.]  [55:  Tādējādi atlikušais DSF pieejamais finansējums jaunām DSF iniciatīvām ir 1,1 milj. euro. Iniciatīvas pieteikums pieejams mājas lapā https://www.eeagrants.lv/?id=134 sadaļā “Divpusējās sadarbības fonds”.] 

1) donorvalstu iniciatīvu “3D skenēšana un jaunās tehnoloģijas kultūras mantojuma pārvaldībā” (īstenotājs - Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde) 126,6 tūkst. euro. Iniciatīvas mērķis ir nacionālo kultūras mantojuma iestāžu ekspertu kapacitātes stiprināšana Latvijā un Norvēģijā, izmantojot inovācijas un mūsdienu tehnoloģijas kultūras mantojuma saglabāšanā. Iniciatīva veicinātu platformas izveidi turpmākai sadarbībai un zināšanu apmaiņai starp saņēmējvalstu un donorvalstu ekspertiem. Šāda zināšanu apmaiņa sekmētu kvalitatīvāku kultūras mantojuma saglabāšanu ar atbilstošām metodēm, nodrošinot plašāku ekspertu loku un informētību par jaunākajām tehnoloģijām. Iniciatīvas sagaidāmais rezultāts ir semināri un rokasgrāmatas izstrāde par 3D skenēšanas lietošanu kultūras mantojuma izpētē ieinteresētajām personām (ekspertiem, kultūras mantojuma īpašniekiem, arhitektiem, restauratoriem u. tml.), ko varēs izmantot plašs ekspertu loks Norvēģijā un Latvijā, sniedzot labumu zināšanu apmaiņai, balstoties uz vienotiem kvalitātes kritērijiem un specifikācijām, starp Latvijas un donorvalstu ekspertiem;
2) nacionālo iniciatīvu “Dalība sarunu festivālā “LAMPA” (īstenotājs - FM) 90 tūkst. euro četriem pasākumiem, t.i., 2019., 2021., 2023. un 2024. gadā, kurai atbilstoši DSF komitejas sanāksmē saņemtajiem komentāriem tika palielināts nepieciešamais finansējums donorvalstu ekspertu dalībai sarunu festivālā “LAMPA”. Līdzīgi kā 2017. gadā iniciatīvas mērķis ir programmu apsaimniekotājiem sniegt informāciju, skaidrot un iesaistīt Latvijas sabiedrību par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu atbalstu un sasniegtajiem rezultātiem Latvijā. Vienlaicīgi sarunu diskusijās par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu atbalstītajām programmām piesaistīt donorvalstu nozaru pārstāvjus, tādējādi veicinot pieredzes apmaiņu starp Latviju un donorvalstīm.
[bookmark: _Toc2156448][bookmark: _Toc472690743]6. Projektos konstatētie pārkāpumi ar finansiālu ietekmi[footnoteRef:56] [56:  Pārskata periods līdz 2018. gada 31. decembrim. Saskaņā ar Regulas Nr.1303/2013 2.panta 36.punktu. Metodoloģiskā un cita neatbilstību informācija pieejama tīmekļa vietnē: sadaļā http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi un http://www.esfondi.lv/konstatetas-neatbilstibas. Ziņojumā analizēti pārkāpumi (neatbilstības) ar finansiālu ietekmi (publiskais finansējums (ES fondu finansējums, valsts budžeta daļa un valsts budžeta dotācijas) – pārkāpumi, kuru rezultātā radušies neatbilstoši veikti izdevumi, kam piemērota kāda no atgūšanas procedūrām (piemēram, izdevumu ieturēšana no kārtējā vai nākamā maksājuma pieprasījuma, atprasīšana, norakstīšana u.c.). Ziņojumā “ neatbilstības” nozīmē “ neatbilstoši veiktie izdevumi”. ] 

ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periods
Līdz 2018. gada beigām kopā konstatēta 271 neatbilstība 8,2 milj. euro (publiskais finansējums). Salīdzinot ar datiem uz 2018. gada II pusgada beigām, kopējais neatbilstību skaits palielinājies par 89 gadījumiem jeb 67,0 %, savukārt neatbilstoši veikto izdevumu apjoms pieaudzis par 10,0 %. Izmaiņu analīzē ņemti vērā arī pirms pārskata perioda konstatēto neatbilstību pārrēķini, kā rezultātā kumulatīvā neatbilstību summa pārskata periodā samazinājusies par 1,3 milj. euro. 2018. gada II pusgadā kopā konstatētas 95 jaunas neatbilstības 1,7 milj. euro (publiskais finansējums): (1) 70 no 95 neatbilstībām konstatējusi CFLA, veicot FS iesniegto maksājuma pieprasījumu un to pamatojošo dokumentu pārbaudes; (2) finansiālā izteiksmē lielāko daļu, t.i. 989,3 tūkst. euro jeb 59,0 %, veido RI darbību revīzijās konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi. Līdz pārskata perioda beigām nav atgūti neatbilstoši veiktie izdevumi kopā par 254,6 tūkst. euro, kas visi ir par iepirkuma/konkurences normu pārkāpumu gadījumiem.
Pārskata perioda neatbilstoši veikto izdevumu sadalījumu pa neatbilstību veidiem un projektu iesniedzēju grupām attiecīgi skatīt ilustrācijā Nr. 12 un Nr. 13.
Ilustrācija Nr. 12 “Neatbilstību veidi, skaits un euro 2018. gada II pusgadā”

Ilustrācija Nr. 13 “2018. gada II pusgadā projektu iesniedzēju grupās konstatētie neatbilstošie izdevumi, publiskais finansējums, euro”

Analizējot neatbilstību veidus, secināms, ka, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, nav izmaiņu. Joprojām iepirkuma vai konkurences normu pārkāpumi ir biežāk atklātais neatbilstību veids, kas finansiālā ziņā ir ap 73,1 % no visiem pārskata perioda neatbilstoši veiktajiem izdevumiem. Lai mazinātu neatbilstību iestāšanās risku, CFLA veic FS izglītošanu/konsultēšanu un arī veic iepirkumu pirmspārbaudes. Visvairāk pārkāpumu saistīti ar iepirkuma dokumentācijā norādītiem diskriminējošiem vai nesamērīgiem pretendentu atlases un/vai piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem, kā arī atlases kritēriju grozīšanu pēc piedāvājumu atvēršanas, kā rezultātā tika nepamatoti atlasīti pretendenti. Otrais nozīmīgākais neatbilstību veids ir “Noteikto ieviešanas nosacījumu neizpilde”, kas veido 22,7 % no kopējiem pārskata perioda neatbilstoši veiktajiem izdevumiem. Pārsvarā konstatēti MK noteikumos par SAM īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām neatbilstoši izdevumi.
82,0 % no visiem 2018. gada II pusgadā neatbilstoši veiktajiem izdevumiem konstatēti pašvaldību projektos, galvenokārt (t.i. 96,0 % no pašvaldību grupas neatbilstošiem izdevumiem) par iepirkuma vai konkurences normu pārkāpumiem. 713,3 tūkst. euro jeb 43,0 % no visa 2018. gada II pusgada neatbilstību apjoma konstatēti SAM pasākuma 6.1.3.1."Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" ietvaros Rīgas pilsētas pašvaldības īstenotajā projektā Nr.6.1.3.1/16/I/001 “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta”. RI darbību revīzijā šajā projektā konstatētas 5 iepirkumu normu pārkāpumu neatbilstības 365,5 tūkst. euro. Pārskata periodā lielākā konstatētā neatbilstība 411,9 tūkst. euro ir 5.6.1.SAM “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” ietvaros Rīgas pilsētas pašvaldības īstenotajā projektā Nr.5.6.1.0/17/I/002 “VEF Kultūras pils rekonstrukcija” konstatētais iepirkumu jomas pārkāpums par nolikumā iekļautiem diskriminējošiem atlases kritērijiem.
Skaita ziņā gandrīz puse (39 no 95) no 2018. gada II pusgada neatbilstībām konstatētas valsts iestāžu projektos: 
1) visvairāk par nepareizi aprēķinātām personāla atalgojuma un atvaļinājuma naudas izmaksām personāla vai administratīvo izmaksu normu neievērošana (16 neatbilstības, nebūtisks īpatsvars kopējos neatbilstoši veiktajos izdevumos); 
2) 12 pārkāpumi (77,0 % no valsts iestāžu grupas neatbilstošiem izdevumiem) par “Noteikto ieviešanas nosacījumu neizpildi”. Šajā neatbilstības veidā finansiāli apjomīgākā neatbilstība ir SM projekta Nr.6.1.5.0/15/I/012 “Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga - Ventspils, km 57,76 – 68,60 segas pārbūve (rotācijas aplis)” neatbilstība 276 tūkst. euro par MK noteikumu Nr.243[footnoteRef:57] 14. punktā noteiktā ierobežoto būvdarbu izmaksu (10,0 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) pārsniegšanu. [57:  MK 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.243 “Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību”] 

3) 10 pārkāpumi saistībā ar iepirkumu normu neievērošanu (7,0 % no valsts iestāžu grupas neatbilstošiem izdevumiem);
4) pārkāpums “Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību”, kur CFLA veic padziļinātu izpēti[footnoteRef:58] (63,9 tūkst. euro, kas ir 15,0 % no valsts iestāžu grupas neatbilstošajiem izdevumiem). [58:  Konkurences Padome sniedza skaidrojumu CFLA, ka lieta netiks ierosināta.] 

Komersantu grupā visbiežāk tiek konstatēta ieviešanas nosacījumu neievērošana, taču lielākā daļa no neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, t.i. 84,0 %, ir saistīti ar iepirkumus vai konkurenci regulējošo normatīvo aktu prasību neievērošanu. Gandrīz visi NVO projektu pārkāpumu gadījumi ir saistīti ar ieviešanas nosacījumu neievērošanu.
Lēmumu par neatbilstībām apstrīdēšana VI
FS, kas ir publiska persona, var apstrīdēt SI pieņemto lēmumu VI par piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu, izmaksāšanas turpināšanu vai citu lēmumu, ja vienošanās nav panākta sarunu ceļā[footnoteRef:59]. 2018. gada II pusgadā VI ir saņemti trīs apstrīdēšanas iesniegumi. Detalizētāka informācija ir tabulā Nr. 2. [59:  Ievērojot ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda nacionālo tiesisko regulējumu.] 



Tabula Nr. 2 “Saņemtie apstrīdēšanas iesniegumi par neatbilstību lēmumiem, dati no 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 1. janvārim”
	SAM/
pasākums
	FS
	Projekta izmaksas (ES fondu daļa), euro
	Apstrīdētā lēmuma ES fondu daļa, euro 
	Apstrīdēto CFLA lēmumu skaits
	Izskatīšanā
	Rezultāts

	
	
	
	
	
	
	Atstāts spēkā SI lēmums
	Atgriezts atkārtotai izskatīšanai

	9.2.1.3 “Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar uzvedības traucējumiem” 
	Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
	198 156
	19 816
	1
	-
	1
	-

	4.2.2.0 “Pašvaldību ēku energo-efektivitāte”
	Kuldīgas novada pašvaldība
	207 349
	20 945
	1
	-
	1
	-

	6.1.3.1 “Rīgas tiltu un pārvadu pārbūve”
	Rīgas pilsētas pašvaldība
	9 388 273
	719 572
	1
	1
	-
	-

	
	
	
	Kopā:
	3
	1
	2
	0


Apstrīdēšanas procesa ietvaros nav konstatēti pārkāpumi CFLA darbībā - SI pieņemtie lēmumi ir tiesiski un pamatoti. 
ES fondu 2007. – 2013. gadu plānošanas periods 	
Iepriekšējā informatīvajā ziņojumā valdība tika informēta par nepieciešamību Durbes novada domei atmaksāt LIAA pārmaksāto ES fondu atbalstu par projekta ietvaros saņemtu iepirkuma līguma izpildītāja līgumsodu pašvaldības budžetā. 2018. gada oktobrī Durbes novada dome iesniedza LIAA, EM un FM iebildumus par nepieciešamību atmaksāt saņemto līgumsodu, uzskatot, ka ne EK regulējums, ne nacionālie normatīvie akti nenosaka tādu prasību. Attiecīgi, ņemot vērā ES regulējuma dažādo interpretāciju un, lai Latvijas iestādes varētu nepārprotami pamatot Durbes novada domei nepieciešamību atmaksāt saņemto līgumsodu, FM ir lūgusi EK sniegt juridiski saistošu viedokli[footnoteRef:60] par juridisko bāzi un pareizu interpretāciju līgumsoda gadījumā. [60:  Vēstule EK nosūtīta 2018. gada 13. novembrī] 

Saskaņā ar LIAA sniegto informāciju konstatēts gadījums, kad LIAA konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu gadījumā nav iespējams atgūt sniegto atbalstu 26 953,40 euro, jo projekta “Niedru apstrādes tehnikas iegāde” īstenotājs SIA “Reed Production” 2018. gada 5. septembrī likvidēts un tam nav aktīvu, kuru pārdošanas rezultātā LIAA varētu atgūt atbalsta finansējumu. Attiecīgi saskaņā ar MK 2010. gada 10. augusta noteikumu Nr. 740[footnoteRef:61] 24. punktu tiek sniegts priekšlikums izdevumus uzskatīt par atgūtiem un attiecināt uz ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda virssaistībām.  [61:  2010. gada 10. augusta MK noteikumi Nr. 740 “Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus”
] 

2009.-2014.gada EEZ/Norvēģijas programmās pārskata periodā par neattiecināmiem (kļūdas PA administratīvo izmaksu atlīdzības, nolietojuma un intensitātes aprēķinā no programmai piešķirtā granta) atzīti 16,3 tūkst. euro, jeb 0,02 % no pieejamā granta finansējuma. 
[bookmark: _Toc2156449]7. ES fondu vadības un kontroles sistēma 
ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periods 
2018. gada II pusgadā VI kopumā ir veikusi 66 (sešdesmit sešas) deleģēto funkciju pārbaudes, izmantojot uz risku balstītu pieeju, lai gūtu pārliecību par starpniekinstitūcijām deleģēto funkciju (projektu iesniegumu vērtēšana, līgumu slēgšana/ līgumu grozījumu izvērtēšana, iepirkumu pirmspārbaudes, maksājumu pieprasījumu pārbaudes, neatbilstību administrēšana, pārbaudes projektu īstenošanas vietās, KP VIS administrēšana) atbilstošu nodrošināšanu. Tāpat tika veikta visu Pilsētu pašvaldību (ITI) iekšējo procedūru, t.sk CFLA atsevišķu iekšējo procedūru izvērtējums pret ārējiem normatīvajiem aktiem un to piemērošanu praksē. Atsevišķos gadījumos ir konstatēti trūkumi, kuriem nav būtiskas ietekmes uz deleģēto funkciju izpildes kopējo kvalitāti. Par konstatēto trūkumu novēršanu ir sagatavoti rīcības plāni, kas tiek pildīti, ievērojot saskaņotos termiņus. Konstatētie trūkumi nav ar tādām pazīmēm, kas varētu ietekmēt atbilstošu vadības un kontroles sistēmas darbību. VI ir guvusi pārliecību, ka kopumā starpniekinstitūcijas deleģētās funkcijas pilda pietiekamā kvalitātē, t.sk. vadības un kontroles sistēma kopumā darbojas atbilstoši. 
Ņemot vērā gan pārbaudēs konstatētos trūkumus, gan strapniekinstitūciju uzdotos jautājumus, VI pēc pieprasījuma sniedz metodisko un skaidrojošo informāciju, tai skaitā pēc nepieciešamības tiek precizētas un papildinātas jau izstrādātās vadlīnijas, ar mērķi veicināt vienotu izpratni par procesiem un mazināt neatbilstoši veikto izdevumu rašanās risku.
Lai arī FS ir pārsvarā apmierināti ar CFLA darbību, CFLA turpina pārskatīt un uzlabot savu iekšējo kontroles sistēmu arvien vairāk pārejot uz risku balstītu pieeju, mazinot kontroles un mērķējot tās uz projektos biežāk pieļautajām atkāpēm un pārkāpumiem, tādējādi arī samazinot CFLA nepieciešamo laiku, lai apstrādātu FS iesniegtos maksājuma pieprasījumus un veiktu maksājumus. 2018. gadā vidējie maksājuma pieprasījuma izskatīšanas termiņi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājušies - starpposma maksājuma pieprasījumam no 35 līdz 33 darbdienām, savukārt noslēguma maksājuma pieprasījumu CFLA vidēji izskata līdz pat 13 darbdienām ātrāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kad bija nepieciešamas 66 darbdienas. Aktīvs darbs pie kontroļu izvērtēšanas turpinājās arī 2018. gada rudenī, kad CFLA rīcībā bija uzkrāti pietiekoši statistikas dati un rezultāti par kontroles pasākumu efektivitāti, kas ļāva veikt projektu uzraudzības procesu analīzi, samazinot izlases dokumentāciju jomās, kurās netiek konstatēti pārkāpumi. Tādejādi sagaidāms, ka no nākamā pusgada atsevišķām FS grupām samazināsies pārbaudēm iesniedzamo dokumentu apjoms. 
	Stiprināta normatīvā bāze un metodikas ES fondu ieviešanā
1) 2018. gada 8. novembrī VSS izsludināti grozījumi MK 2015. gada 10. februāra noteikumos Nr. 77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014. – 2020. gada plānošanas periodā", svītrojot no maksājuma pieprasījuma E sadaļas datu laukus, kuros noteiktās informācijas uzkrāšanu vairs neparedz grozījumi Regulā Nr. 1304/2013[footnoteRef:62]. Papildus, lai nekavētu ES struktūrfondu atbalsta izsniegšanu, ar grozījumiem minētā maksājuma pieprasījuma sadaļa tiek izdalīta kā atsevišķs pielikums, papildinot noteikumus ar kārtību, kādā FS iesniegs un SI pārbaudīs minēto pielikumu. [62:  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1081/2006] 

2) VI saskaņojusi trīs jaunas un trīs aktualizētas vienas vienības izmaksu metodikas, kuras samazinās administratīvo slogu projektu ietvaros. 2018. gada 21. septembrī tika apstiprināta VI izstrādātā horizontālā viena kilometra vienas vienības izmaksu metodika, kas nosaka vieglā transportlīdzekļa un sabiedriskā (reģionālās starppilsētu nozīmes, reģionālās vietējās nozīmes maršruti) transporta likmi par nobrauktu 1 km projektu ietvaros. Papildus turpinās darbs pie jaunu metodiku izstrādes.
3) VI 2018. gada 5. jūlijā ir aktualizējusi 2.5 vadlīnijas “Vadlīnijas par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta pārbaudēm 2014.-2020.gada plānošanas periodā”.
4) VI 2018. gada 19. decembrī ir aktualizējusi vadlīnijas Nr. 2.7. “Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par ES fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā”[footnoteRef:63]. [63:  Pieejamas arī ES fondu tīmekļa vietnē sadaļā “Vadlīnijas un skaidrojumi” – http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi (skatīt 10.1.punktu).] 

[bookmark: _Toc2156450]8. Kohēzijas politika pēc 2020. gada (2021. - 2027. gada plānošanas periods)
2018. gada II pusgadā tika turpināts darbs pie Latvijas interešu aizstāvības. FM ir izstrādājusi atjaunoto Latvijas Republikas pozīciju Nr.2 Par Kohēzijas politiku pēc 2020. gada, kas apstiprināta MK 2018. gada 10. jūlijā. Papildus aktīvi turpinās darbs pie Latvijas interešu aizstāvības ES Padomes darba grupās. FM darbam ar regulu priekšlikumiem ir izveidojusi Kohēzijas politikas nākotnes darba grupu, kurā tiek koordinētas Latvijas nostājas. Darba grupas sastāvā iekļautas gan nozaru ministrijas, gan sociālie partneri. 
2018. gada IV ceturksnī ES Padomes Strukturālo pasākumu darba grupā ir panākta vienošanās par 2021. - 2027. gada Kohēzijas politikas kopīgo noteikumu regulas plānošanas, kā arī vadības sistēmas blokiem. Gatavojoties ES Vispārējo lietu Padomes 2018. gada 30. novembra sēdei FM ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu Padomes sanāksmi 30. novembrī”, kas apstiprināts MK 2018. gada 27. novembrī. Informatīvā ziņojuma ietvaros paustas Latvijas nostājas attiecībā uz Austrijas prezidentūras ES Padomē priekšlikumiem Kohēzijas politikas regulējumam. Vispārējo lietu Padomes sanāksmē Latviju pārstāvēja finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola.
FM sadarbībā ar EM, Pārresoru koordinācijas centru un nozaru ministrijām 2018. gadā decembrī uzsāka darbu pie Latvijas investīciju vajadzību apkopošanas divpusējām sarunām ar EK saistībā ar gatavošanos 2019. gada Eiropas Semestra procesa, kura ietvaros gaidāmi priekšlikumi Latvijas Kohēzijas politikas ieguldījumiem 2021. - 2027. gada plānošanas periodā. Provizoriskās Latvijas investīciju vajadzības EK prezentētas 2018. gada 14. decembrī. Balstoties uz veikto investīciju apkopojumu izstrādāts Latvijas nostājas dokuments (non-paper), kas apstiprināts MK 2019. gada 15. janvārī, kā pielikums informatīvajam ziņojumam ''Par 2019. gada Eiropas semestri''.
[bookmark: _Toc346541587][bookmark: _Toc348033089]Darbu prioritātes turpmāk 
2019. gadā īpaša vērība tiks veltīta paplašinātā gada ziņojumu, kas ietver sevī 2018. gada snieguma ietvara mērķu izpildi iesniegšanai EK. Uz sasniegto rezultātu pamata 2019. gadā nacionāli būs jālemj par snieguma rezerves finansējuma izmantošanu konkrētām investīciju jomām, specifiskiem atbalsta mērķiem. FM vadīs šo procesu koordinētai un efektīvai lēmumu pieņemšanai gan ES fondu Uzraudzības komitejā, gan valdībā. 2019. gadā turpināsies investīciju projektu ieviešanas finanšu disciplīnas nosacījumu ievērošanas uzraudzība. CFLA turpinās mērķtiecīgu un klientorientētu atbalstu projektu īstenotājiem plānoto investīciju mērķu īstenošanai. Īpaša vērība tiks veltīta “lielo” projektu virzībai un specifisko projektu risku pārvaldībai.
FM turpinās koordinētu un mērķtiecīgu darbu atbilstoši Latvijas interesēm, t.sk. attiecībā uz Kohēzijas politiku pēc 2020. gada (2021. - 2027. gada plānošanas periods). Tāpat FM regulāri informēs Saeimu, valdību un sabiedrību par aktuālo ES fondu ieviešanas progresu, sniedzot novērtējumu par riskiem un priekšlikumus rīcībai ar mērķi Latvijā pilnvērtīgi izmantot ES atbalsta finansējuma sniegtās investīciju iespējas.

Finanšu ministrs 	J.Reirs
Rancāne, 67095485
Diana.Rancane@fm.gov.lv 	
Kopā: 4 484,5 (101,5%)

Pieejamais ES fondu finansējums	
No EK saņemtie starpposma maksājumi	Deklarētie maksājumi EK	Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits -  1246	Apstiprināti projekti, skaits - 1295	Iesniegti projekti, skaits - 1561	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	Mil EUR Esošais mēnesis (31.12.)/ % 30.06.2018	[VALUE] (15,1%) ↑4,4%

[VALUE] (19,7%) ↑5,2%

[VALUE] (27,1%) ↑8,4%

[VALUE] (22,2% no projektu līgumiem) 
+72,8 milj. euro


[VALUE] (72,2%) ↑7,4%
[VALUE] (74,5%) ↑8,1%
[VALUE] (87,6%) ↑2,5% 

[VALUE] (100%)

No EK saņemtie starpposma maksājumi	Deklarētie maksājumi EK	Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits -  1246	Apstiprināti projekti, skaits - 1295	Iesniegti projekti, skaits - 1561	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	667511756.28999996	868242765	1197888182.9300001	707229503.37	3191973983.2000003	3293302174.6300006	3871011008.02	4418233214	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	[VALUE] (1,5%)

No EK saņemtie starpposma maksājumi	Deklarētie maksājumi EK	Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits -  1246	Apstiprināti projekti, skaits - 1295	Iesniegti projekti, skaits - 1561	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	66269088	#REF!	No EK saņemtie starpposma maksājumi	Deklarētie maksājumi EK	Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits -  1246	Apstiprināti projekti, skaits - 1295	Iesniegti projekti, skaits - 1561	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	1	Esošais mēnesis (31.12.)/ %	No EK saņemtie starpposma maksājumi	Deklarētie maksājumi EK	Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits -  1246	Apstiprināti projekti, skaits - 1295	Iesniegti projekti, skaits - 1561	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	0.15108115030570679	0.19651356615780491	0.27112380105564976	0.22156493351521372	0.72245484305482843	0.74538894058252869	0.87614456288861708	No EK saņemtie starpposma maksājumi	Deklarētie maksājumi EK	Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits -  1246	Apstiprināti projekti, skaits - 1295	Iesniegti projekti, skaits - 1561	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	30.06.2018	No EK saņemtie starpposma maksājumi	Deklarētie maksājumi EK	Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits -  1246	Apstiprināti projekti, skaits - 1295	Iesniegti projekti, skaits - 1561	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	0.10752616842737811	0.14481981201728389	0.18759648110327204	0.22135306815223751	0.64868088012386171	0.66418283614849449	0.85086846411770245	1.4999001815932661E-2	#REF!	1	



Apstiprināti projekti	
Dati līdz 31.12.2017	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	91749169.139999866	95511262.099999428	54156975.900000095	42413520.039999962	46469312.179999828	75814640.389999866	43171126.270000458	23481667.789999485	62304256.519999981	37538960.220000744	74310965.279999256	117953790.02000093	Apstiprināti projekti (kumulatīvi)	
Dati līdz 31.12.2017	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	2528426528.7800007	2620175697.9200006	2715686960.02	2769843935.9200001	2812257455.96	2858726768.1399999	2934541408.5299997	2977712534.8000002	3001194202.5899997	3063498459.1099997	3101037419.3300004	3175348384.6099997	3293302174.6300006	




Noslēgti līgumi	
Dati līdz 31.12.2017	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	92708383.040000439	71891145.990000248	80916683.21999979	67661285.569999695	35829987.570000172	99700925.329999924	65113325.800000191	6812739.3200001717	21601211.439999104	90462534.92000103	43535514.089999199	98398506.090000629	Noslēgti līgumi (kumulatīvi)	
Dati līdz 31.12.2017	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	2417341740.8199997	2510050123.8600001	2581941269.8500004	2662857953.0700002	2730519238.6399999	2766349226.21	2866050151.54	2931163477.3400002	2937976216.6600003	2959577428.0999994	3050039963.0200005	3093575477.1099997	3191973983.2000003	




Veikti maksājumi 	
Dati līdz 31.12.2017	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	23505073.860000014	42772207.350000143	43929670.7099998	34978266.990000129	46780630	49020450.899999857	47157455.940000176	78056350.51000011	45232595.939999819	51231907.23999989	81700640.179999948	65664229.480000257	Veikti maksājumi (kumulatīvi)	
Dati līdz 31.12.2017	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	587858703.82999992	611363777.68999994	654135985.04000008	698065655.74999988	733043922.74000001	779824552.74000001	828845003.63999987	876002459.58000004	954058810.09000015	999291406.02999997	1050523313.2699999	1132223953.4499998	1197888182.9300001	




No EK saņemtie starpposma maksājumi	
Dati līdz 31.12.2017	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	0	30392363.519999981	0	0	85219944.850000024	24318243.950000048	0	81779092.919999957	17792143.580000043	0	92864831.069999933	0	0	No EK saņemtie starpposma maksājumi (kumulatīvi)	
Dati līdz 31.12.2017	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	335145136.39999998	365537499.91999996	365537499.91999996	365537499.91999996	450757444.76999998	475075688.72000003	475075688.72000003	556854781.63999999	574646925.22000003	574646925.22000003	667511756.28999996	667511756.28999996	667511756.28999996	





9 ALTUM AIZDEVUMI	87 PIEŠĶIRTAS GARANTIJAS	167 GRANTA LĒMUMI	36 GRANTA PIETEIKUMI PROCESĀ	216 SEKMĪGI NOSLĒGUŠIES IEPIRKUMI	340 POZITĪVI ATZINUMI	436 IESNIEGTI PROJEKTI	1.6	12.5	30.1	6.1	38.799999999999997	61.2	78.5	

01.2019. Altum prognozes investīcijām gala saņēmējos, kopā finanšu instrumentu un grantu veidā, ES fondu finansējums (130 milj. euro)	
Līdz 2018.g.novembrim	2019	2020	2021	2022	2023	3401916.25	31072119.789999999	28673138.859999996	37079540.210000001	10945651.73	18908687.109999999	12.2017 Altum pgrognozes investīcijām gala saņēmējos	
Līdz 2018.g.novembrim	2019	2020	2021	2022	2023	24672370.810000002	25687486.420000002	27469521.949999999	27728709.039999999	12638057.870000001	14662387.43	
Milj. euro



Iesniegti pirms termiņa	[VALUE]
 (26)

[VALUE] 
(26)
[VALUE]
 (26)
[VALUE] (34)
[VALUE](39)
[VALUE](48)
[VALUE] (26)

[VALUE](26)
[VALUE](26)
[VALUE](34)
[VALUE](39)

līdz
 17.08.2018	
∑ 524MEUR	līdz
05 .09.2018	
∑ 527 MEUR	līdz
15 .10.2018	
∑ 544 MEUR	līdz
01.11.2018	
∑ 622 MEUR	līdz
01.12.2018	
∑ 618 MEUR	līdz
16.01.2019	
∑ 672 MEUR	37009493.100000009	37009493.100000009	37009493.100000009	60461920.270000011	62330024.616926	70945284.146926001	Iesniegti termiņā	[VALUE] (96)
[VALUE] (97)
[VALUE] (99)
[VALUE] (141)
[VALUE](144)
[VALUE](187)
[VALUE] ( 96)
[VALUE](97)
[VALUE](99)
[VALUE](141)
[VALUE](144)

līdz
 17.08.2018	
∑ 524MEUR	līdz
05 .09.2018	
∑ 527 MEUR	līdz
15 .10.2018	
∑ 544 MEUR	līdz
01.11.2018	
∑ 622 MEUR	līdz
01.12.2018	
∑ 618 MEUR	līdz
16.01.2019	
∑ 672 MEUR	424729383.57049996	425136216.87049997	426046883.57049996	477753934.76050001	478658409.31050003	505720798.56050003	Iesniegti ar kavējumu	[VALUE]
(16)
[VALUE] (17)
[VALUE] (22)
[VALUE] (25)
[VALUE](27)
[VALUE](29)
[VALUE] (16)
[VALUE](17)
[VALUE](22)
[VALUE](25)
[VALUE](27)

līdz
 17.08.2018	
∑ 524MEUR	līdz
05 .09.2018	
∑ 527 MEUR	līdz
15 .10.2018	
∑ 544 MEUR	līdz
01.11.2018	
∑ 622 MEUR	līdz
01.12.2018	
∑ 618 MEUR	līdz
16.01.2019	
∑ 672 MEUR	59198132.925123759	60398132.925123759	64976719.475123763	69834365.485123768	70277841.935123757	71278090.485123754	Neiesniegti 	[VALUE] (3)
[VALUE] (5)
[VALUE] (17)
[VALUE] (20)
[VALUE](9)
[VALUE](39)
[VALUE] (3)
[VALUE](5)
[VALUE](17)
[VALUE](20)
[VALUE](9)

līdz
 17.08.2018	
∑ 524MEUR	līdz
05 .09.2018	
∑ 527 MEUR	līdz
15 .10.2018	
∑ 544 MEUR	līdz
01.11.2018	
∑ 622 MEUR	līdz
01.12.2018	
∑ 618 MEUR	līdz
16.01.2019	
∑ 672 MEUR	2931068.27	4544425.67	16522724.43	14105736.1	6449523.9100000011	24102680.310000002	




20.02.2018. maksājumu prognoze 2018.gadam, kumulatīvi, milj. euro	
Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	23505073.859999999	78308845.50500001	121271324.02500001	156132273.509	198294406.05625001	249106420.66525	310541890.44524997	414542350.45274997	477954733.82974994	543259256.23474991	609683243.84715486	666510896.71220481	Veiktie maksājumi 2018.gadā, kumulatīvi, milj. euro	
Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	23505073.859999999	66277281.209999986	110206951.92000002	145185218.91000003	191965848.90999997	240986299.75999999	288143755.75999999	366200106.26999998	411432702.21000004	462664609.46000004	544365249.63999999	610869810.85000014	

Milj. euro



14.02.2019. Priekšlikums budžeta plūsmai (saskanīga ar 18.09.2018. vidēja termiņa budžeta ietvara prognozi 2019.-2021. gadiem. Kopā plānošanas periodam 4 930 milj. euro).	







2014
Fakts	2015
Fakts	2016
Fakts	2017
Fakts	2018
Fakts	2019
Prognoze	2020
Prognoze	2021
Prognoze	2022
Prognoze	2023
Prognoze	2024
Prognoze	13517516.950000001	127363439	225217764.69	403698156.03999996	718817871.60000002	700100914.19819105	720085607.67750001	723915327	624707628.32468772	503707007.95189083	169643918.31009305	14.02.2019. CFLA Projektu līgumu un plānoto līgumu finanšu prognozē balstīta budžeta plūsma (Kopā plānošanas periodam 4 930 milj. euro)	
2014
Fakts	2015
Fakts	2016
Fakts	2017
Fakts	2018
Fakts	2019
Prognoze	2020
Prognoze	2021
Prognoze	2022
Prognoze	2023
Prognoze	2024
Prognoze	700100914.19819105	1006091697.5407726	849598359.36969066	596831445.97654772	333235965.21744245	24993325.702296596	



Maksājumu prognozes 2014.-2018.gadiem, milj. euro	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	314957659.13507712	435614585.51199913	666510896.71220481	Maksājumi 2014.-2018. gados, milj. euro	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	37134171.280000001	204278972.32999998	346445560.22000003	610869810.85000014	14.02.2019. CFLA maksājumu prognoze 2019. un turpmākajiem gadiem, milj. euro	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	666510896.71220481	565028538.52398968	914123556.48431945	816751846.15403342	589948079.81233335	353647415.40361845	46274326.359999999	

Milj. euro



14.02.2019. CFLA maksājumu prognoze 2019. gadam, kumulatīvi, milj. euro	
Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	61706883.590000011	127968248.60900003	184266953.61200002	227640724.18400002	259561482.42094222	293596332.52320123	331837440.58108556	362781443.09965998	410132129.34416896	458156879.58808237	494833511.49135149	565028538.52398968	

Milj. euro



Atbilstoši plānam 	[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]

septembris	oktobris	novembris	decembris	523338840.88999963	585887157.38000083	654015174.73000002	742906743.34000087	523; (832)	586; (875)	654; (921)	743; (974)	Virs plāna	[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]

septembris	oktobris	novembris	decembris	5226599.0999999996	20404104.400000002	32750273.269999996	50251991.939999998	5; (144)	20; (280)	33; (337)	50; (403)	Izpilde 	<	 75%	[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]

septembris	oktobris	novembris	decembris	-15198070.400000004	-23866213.27	-39021835.080000006	-5835769.2599999998	-15; (60)	-24; (74)	-39; (87)	-6; (32)	Izpilde 	>	 75%	septembris	oktobris	novembris	decembris	Izpilde 	<	 75%	septembris	oktobris	novembris	decembris	Atbilstoši plānam 	septembris	oktobris	novembris	decembris	Virs plāna	septembris	oktobris	novembris	decembris	Izpilde 	>	 75%	[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]

septembris	oktobris	novembris	decembris	-8273063.1399999969	-26184131.420000009	-19065836.350000001	-30150398.009999987	-8; (639)	-26; (535)	-19; (513)	-30; (545)	Plāni 31.08.2018	septembris	oktobris	novembris	decembris	Aktualizētie plāni	septembris	oktobris	novembris	decembris	Plānotie	
septembris	oktobris	novembris	decembris	546217803.72999954	630809883.08000052	698989541.77000093	747435897.54000103	Aktualizētie plāni	[VALUE]

septembris	oktobris	novembris	decembris	546809974.42999959	635937502.07000041	717504109.86999989	793103796.75000107	




1,2 milj euro
378,5 tūkt. euro
63,9 tūkt. euro

6,7 tūkt. euro

Iepirkuma vai konkurences normu pārkāpumi (40 neatbilstības)	Noteikto ieviešanas nosacījumu neizpilde  (36 neatbilstības)	Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību (1 neatbilstība)	Personāla vai administratīvo izmaksu pārkāpums  (18 neatbilstības)	1219800.2	378495.28000000009	63850.25	6662.25	


Pašvalsības	Valsts iestādes	Komersanti	NVO	1209433.3900000001	423209.11	28364.289999999997	7801.19	
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Microsoft_Excel_Chart.xls
Chart1

		Dati līdz 31.12.2017		Dati līdz 31.12.2017

		Janvāris		Janvāris

		Februāris		Februāris

		Marts		Marts

		Aprīlis		Aprīlis

		Maijs		Maijs

		Jūnijs		Jūnijs

		Jūlijs		Jūlijs

		Augusts		Augusts

		Septembris		Septembris

		Oktobris		Oktobris

		Novembris		Novembris

		Decembris		Decembris



Apstiprināti projekti (kumulatīvi)

Apstiprināti projekti

2528426528.78

2620175697.92

91749169.1399999

2715686960.02

95511262.0999994

2769843935.92

54156975.9000001

2812257455.96

42413520.04

2858726768.14

46469312.1799998

2934541408.53

75814640.3899999

2977712534.8

43171126.2700005

3001194202.59

23481667.7899995

3063498459.11

62304256.52

3101037419.33

37538960.2200007

3175348384.61

74310965.2799993

3293302174.63

117953790.020001



trends

		

						apstiprin								līgumi								maksājumi

						Projektu apjoms		% no piešķiruma		Progress*, procentpunkti salīdzinot ar iepriekšējo periodu		Progresa dinamika**, % pret iepriekšējo periodu		Projektu apjoms		% no piešķiruma		Progress*, procentpunkti salīdzinot ar iepriekšējo periodu		Progresa dinamika**, % pret iepriekšējo periodu		Maksājumu apjoms		% no piešķiruma		Progress*, procentpunkti salīdzinot ar iepriekšējo periodu		Progresa dinamika**, % pret iepriekšējo periodu

		dati līdz 31.12.2017				2,528,426,529		1		2.6%		4.7%		2,417,341,741		54.7%		1.4%		2.6%		587,858,704		13.3%		1.6%		13.3%

		dati līdz 31.01.2018				2,620,175,698		1		2.1%		3.6%		2,510,050,124		56.8%		2.1%		3.8%		611,363,778		13.8%		0.5%		4.0%

		dati līdz 28.02.2018				2,715,686,960		1		2.2%		3.6%		2,581,941,270		58.4%		1.6%		2.9%		654,135,985		14.8%		1.0%		7.0%

		dati līdz 31.03.2018				2,769,843,936		1		1.2%		2.0%		2,662,857,953		60.3%		1.8%		3.1%		698,065,656		15.8%		1.0%		6.7%

		dati līdz 30.04.2018				2,812,257,456		1		1.0%		1.5%		2,730,519,239		61.8%		1.5%		2.5%		733,043,923		16.6%		0.8%		5.0%

		dati līdz 31.05.2018.				2,858,726,768		1		1.1%		1.7%		2,766,349,226		62.6%		0.8%		1.3%		779,824,553		17.7%		1.1%		6.4%

						Apstiprināti projekti (kumulatīvi)		Noslēgti līgumi (kumulatīvi)		Veikti maksājumi (kumulatīvi)		Apstiprināti mēneša laikā		Noslēgti mēneša laikā		Maksājumi mēneša laikā

				dati līdz 31.12.2017		2,528,426,529		2,417,341,741		587,858,704

				dati līdz 31.01.2018		2,620,175,698		2,510,050,124		611,363,778		91,749,169		92,708,383		23,505,074

				dati līdz 28.02.2018		2,715,686,960		2,581,941,270		654,135,985		95,511,262		71,891,146		42,772,207

				dati līdz 31.03.2018		2,769,843,936		2,662,857,953		698,065,656		54,156,976		80,916,683		43,929,671

				dati līdz 30.04.2018		2,812,257,456		2,730,519,239		733,043,923		42,413,520		67,661,286		34,978,267

				dati līdz 31.05.2018.		2,858,726,768		2,766,349,226		779,824,553		46,469,312		35,829,988		46,780,630

				1-31.01.2018

				1-28.02.2018

				1-31.03.2018

				1-30.04.2018

				1-31.05.2018

						Apstiprināti projekti (kumulatīvi)		Apstiprināti projekti

				Dati līdz 31.12.2017		2,528,426,529

				Janvāris		2,620,175,698		91,749,169

				Februāris		2,715,686,960		95,511,262

				Marts		2,769,843,936		54,156,976

				Aprīlis		2,812,257,456		42,413,520

				Maijs		2,858,726,768		46,469,312

				Jūnijs		2,934,541,409		75,814,640

				Jūlijs		2,977,712,535		43,171,126

				Augusts		3,001,194,203		23,481,668

				Septembris		3,063,498,459		62,304,257

				Oktobris		3,101,037,419		37,538,960

				Novembris		3,175,348,385		74,310,965

				Decembris		3,293,302,175		117,953,790

						Noslēgti līgumi (kumulatīvi)		Noslēgti līgumi

				Dati līdz 31.12.2017		2,417,341,741

				Janvāris		2,510,050,124		92,708,383

				Februāris		2,581,941,270		71,891,146

				Marts		2,662,857,953		80,916,683

				Aprīlis		2,730,519,239		67,661,286

				Maijs		2,766,349,226		35,829,988

				Jūnijs		2,866,050,152		99,700,925

				Jūlijs		2,931,163,477		65,113,326

				Augusts		2,937,976,217		6,812,739

				Septembris		2,959,577,428		21,601,211

				Oktobris		3,050,039,963		90,462,535

				Novembris		3,093,575,477		43,535,514

				Decembris		3,191,973,983		98,398,506

						Veikti maksājumi (kumulatīvi)		Veikti maksājumi

				Dati līdz 31.12.2017		587,858,704

				Janvāris		611,363,778		23,505,074

				Februāris		654,135,985		42,772,207

				Marts		698,065,656		43,929,671

				Aprīlis		733,043,923		34,978,267

				Maijs		779,824,553		46,780,630

				Jūnijs		828,845,004		49,020,451

				Jūlijs		876,002,460		47,157,456

				Augusts		954,058,810		78,056,351

				Septembris		999,291,406		45,232,596

				Oktobris		1,050,523,313		51,231,907

				Novembris		1,132,223,953		81,700,640

				Decembris		1,197,888,183		65,664,229

						No EK saņemtie starpposma maksājumi (kumulatīvi)		No EK saņemtie starpposma maksājumi

				Dati līdz 31.12.2017		335,145,136		0

				Janvāris		365,537,500		30,392,364

				Februāris		365,537,500		0

				Marts		365,537,500		0

				Aprīlis		450,757,445		85,219,945

				Maijs		475,075,689		24,318,244

				Jūnijs		475,075,689		0

				Jūlijs		556,854,782		81,779,093

				Augusts		574,646,925		17,792,144

				Septembris		574,646,925		0

				Oktobris		667,511,756		92,864,831

				Novembris		667,511,756		0

				Decembris





trends

		



Apstiprināti projekti (kumulatīvi)

Apstiprināti projekti



Sheet3

		



dati līdz 31.12.2017

dati līdz 31.01.2018

dati līdz 28.02.2018

dati līdz 31.03.2018

dati līdz 30.04.2018

dati līdz 31.05.2018.



Sheet1

		



Noslēgti līgumi (kumulatīvi)

Noslēgti līgumi



		



Veikti maksājumi (kumulatīvi)

Veikti maksājumi



		Dati līdz 31.12.2017		Dati līdz 31.12.2017

		Janvāris		Janvāris

		Februāris		Februāris

		Marts		Marts

		Aprīlis		Aprīlis

		Maijs		Maijs

		Jūnijs		Jūnijs

		Jūlijs		Jūlijs

		Augusts		Augusts

		Septembris		Septembris

		Oktobris		Oktobris

		Novembris		Novembris

		Decembris		Decembris



No EK saņemtie starpposma maksājumi (kumulatīvi)

No EK saņemtie starpposma maksājumi

335145136.4

0

365537499.92

30392363.52

365537499.92

0

365537499.92

0

450757444.77

85219944.85

475075688.72

24318243.95

475075688.72

0

556854781.64

81779092.92

574646925.22

17792143.58

574646925.22

0

667511756.29

92864831.0699999

667511756.29

0

667511756.29

0



				Apstiprināti projekti (kumulatīvi)		Noslēgti līgumi (kumulatīvi)		Veikti maksājumi (kumulatīvi)		Apstiprināti mēneša laikā		Noslēgti mēneša laikā		Maksājumi mēneša laikā

		dati līdz 31.12.2017		2,528,426,529		2,417,341,741		587,858,704

		dati līdz 31.01.2018		2,620,175,698		2,510,050,124		611,363,778		91,749,169		92,708,383		23,505,074

		dati līdz 28.02.2018		2,715,686,960		2,581,941,270		654,135,985		95,511,262		71,891,146		42,772,207

		dati līdz 31.03.2018		2,769,843,936		2,662,857,953		698,065,656		54,156,976		80,916,683		43,929,671

		dati līdz 30.04.2018		2,812,257,456		2,730,519,239		733,043,923		42,413,520		67,661,286		34,978,267

		dati līdz 31.05.2018.		2,858,726,768		2,766,349,226		779,824,553		46,469,312		35,829,988		46,780,630





		



Noslēgti līgumi (kumulatīvi)

Apstiprināti projekti (kumulatīvi)

Veikti maksājumi (kumulatīvi)

Apstiprināti mēneša laikā

Noslēgti mēneša laikā

Maksājumi mēneša laikā



		

						apstiprin								līgumi								maksājumi

						Projektu apjoms		% no piešķiruma		Progress*, procentpunkti salīdzinot ar iepriekšējo periodu		Progresa dinamika**, % pret iepriekšējo periodu		Projektu apjoms		% no piešķiruma		Progress*, procentpunkti salīdzinot ar iepriekšējo periodu		Progresa dinamika**, % pret iepriekšējo periodu		Maksājumu apjoms		% no piešķiruma		Progress*, procentpunkti salīdzinot ar iepriekšējo periodu		Progresa dinamika**, % pret iepriekšējo periodu

		dati līdz 30.04.2018				2,812,257,456		63.7%		1.0%		1.5%		2,730,519,239		61.8%		1.5%		2.5%		733,043,923		16.6%		0.8%		5.0%

		dati līdz 31.05.2018.				2,858,726,768		64.7%		1.1%		1.7%		2,766,349,226		62.6%		0.8%		1.3%		779,824,553		17.7%		1.1%		6.4%

						46,469,312								35,829,988								46,780,630

						Apstiprināti projekti		Noslēgti līgumi		Veikti maksājumi

				dati līdz 30.04.2018		2,812,257,456		2,730,519,239		733,043,923

				1-31.05.2018		46,469,312		35,829,988		46,780,630

				dati līdz 30.04.2018		63.7%		61.8%		16.6%

				dati līdz 31.05.2018		64.7%		62.6%		17.7%





		



dati līdz 30.04.2018

1-31.05.2018

dati līdz 30.04.2018

dati līdz 31.05.2018

[] (1,1%)

[] (0,8%)

[] (1,1%)




Microsoft_Excel_Chart1.xls
Chart1

		Dati līdz 31.12.2017		Dati līdz 31.12.2017

		Janvāris		Janvāris

		Februāris		Februāris

		Marts		Marts

		Aprīlis		Aprīlis

		Maijs		Maijs

		Jūnijs		Jūnijs

		Jūlijs		Jūlijs

		Augusts		Augusts

		Septembris		Septembris

		Oktobris		Oktobris

		Novembris		Novembris

		Decembris		Decembris



Noslēgti līgumi (kumulatīvi)

Noslēgti līgumi

2417341740.82

2510050123.86

92708383.0400004

2581941269.85

71891145.9900002

2662857953.07

80916683.2199998

2730519238.64

67661285.5699997

2766349226.21

35829987.5700002

2866050151.54

99700925.3299999

2931163477.34

65113325.8000002

2937976216.66

6812739.32000017

2959577428.1

21601211.4399991

3050039963.02

90462534.920001

3093575477.11

43535514.0899992

3191973983.2

98398506.0900006



trends

		

						apstiprin								līgumi								maksājumi

						Projektu apjoms		% no piešķiruma		Progress*, procentpunkti salīdzinot ar iepriekšējo periodu		Progresa dinamika**, % pret iepriekšējo periodu		Projektu apjoms		% no piešķiruma		Progress*, procentpunkti salīdzinot ar iepriekšējo periodu		Progresa dinamika**, % pret iepriekšējo periodu		Maksājumu apjoms		% no piešķiruma		Progress*, procentpunkti salīdzinot ar iepriekšējo periodu		Progresa dinamika**, % pret iepriekšējo periodu

		dati līdz 31.12.2017				2,528,426,529		1		2.6%		4.7%		2,417,341,741		54.7%		1.4%		2.6%		587,858,704		13.3%		1.6%		13.3%

		dati līdz 31.01.2018				2,620,175,698		1		2.1%		3.6%		2,510,050,124		56.8%		2.1%		3.8%		611,363,778		13.8%		0.5%		4.0%

		dati līdz 28.02.2018				2,715,686,960		1		2.2%		3.6%		2,581,941,270		58.4%		1.6%		2.9%		654,135,985		14.8%		1.0%		7.0%

		dati līdz 31.03.2018				2,769,843,936		1		1.2%		2.0%		2,662,857,953		60.3%		1.8%		3.1%		698,065,656		15.8%		1.0%		6.7%

		dati līdz 30.04.2018				2,812,257,456		1		1.0%		1.5%		2,730,519,239		61.8%		1.5%		2.5%		733,043,923		16.6%		0.8%		5.0%

		dati līdz 31.05.2018.				2,858,726,768		1		1.1%		1.7%		2,766,349,226		62.6%		0.8%		1.3%		779,824,553		17.7%		1.1%		6.4%

						Apstiprināti projekti (kumulatīvi)		Noslēgti līgumi (kumulatīvi)		Veikti maksājumi (kumulatīvi)		Apstiprināti mēneša laikā		Noslēgti mēneša laikā		Maksājumi mēneša laikā
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				dati līdz 31.05.2018.		2,858,726,768		2,766,349,226		779,824,553		46,469,312		35,829,988		46,780,630

				1-31.01.2018

				1-28.02.2018

				1-31.03.2018

				1-30.04.2018

				1-31.05.2018

						Apstiprināti projekti (kumulatīvi)		Apstiprināti projekti

				Dati līdz 31.12.2017		2,528,426,529

				Janvāris		2,620,175,698		91,749,169

				Februāris		2,715,686,960		95,511,262

				Marts		2,769,843,936		54,156,976

				Aprīlis		2,812,257,456		42,413,520

				Maijs		2,858,726,768		46,469,312

				Jūnijs		2,934,541,409		75,814,640

				Jūlijs		2,977,712,535		43,171,126

				Augusts		3,001,194,203		23,481,668

				Septembris		3,063,498,459		62,304,257

				Oktobris		3,101,037,419		37,538,960

				Novembris		3,175,348,385		74,310,965

				Decembris		3,293,302,175		117,953,790

						Noslēgti līgumi (kumulatīvi)		Noslēgti līgumi

				Dati līdz 31.12.2017		2,417,341,741

				Janvāris		2,510,050,124		92,708,383

				Februāris		2,581,941,270		71,891,146

				Marts		2,662,857,953		80,916,683

				Aprīlis		2,730,519,239		67,661,286

				Maijs		2,766,349,226		35,829,988

				Jūnijs		2,866,050,152		99,700,925

				Jūlijs		2,931,163,477		65,113,326

				Augusts		2,937,976,217		6,812,739

				Septembris		2,959,577,428		21,601,211

				Oktobris		3,050,039,963		90,462,535

				Novembris		3,093,575,477		43,535,514

				Decembris		3,191,973,983		98,398,506

						Veikti maksājumi (kumulatīvi)		Veikti maksājumi

				Dati līdz 31.12.2017		587,858,704

				Janvāris		611,363,778		23,505,074

				Februāris		654,135,985		42,772,207

				Marts		698,065,656		43,929,671

				Aprīlis		733,043,923		34,978,267

				Maijs		779,824,553		46,780,630

				Jūnijs		828,845,004		49,020,451

				Jūlijs		876,002,460		47,157,456

				Augusts		954,058,810		78,056,351

				Septembris		999,291,406		45,232,596

				Oktobris		1,050,523,313		51,231,907

				Novembris		1,132,223,953		81,700,640

				Decembris		1,197,888,183		65,664,229

						No EK saņemtie starpposma maksājumi (kumulatīvi)		No EK saņemtie starpposma maksājumi

				Dati līdz 31.12.2017		335,145,136		0

				Janvāris		365,537,500		30,392,364

				Februāris		365,537,500		0

				Marts		365,537,500		0

				Aprīlis		450,757,445		85,219,945

				Maijs		475,075,689		24,318,244

				Jūnijs		475,075,689		0

				Jūlijs		556,854,782		81,779,093

				Augusts		574,646,925		17,792,144

				Septembris		574,646,925		0

				Oktobris		667,511,756		92,864,831

				Novembris		667,511,756		0

				Decembris





trends

		



Apstiprināti projekti (kumulatīvi)

Apstiprināti projekti



Sheet3

		



dati līdz 31.12.2017

dati līdz 31.01.2018

dati līdz 28.02.2018

dati līdz 31.03.2018

dati līdz 30.04.2018

dati līdz 31.05.2018.



Sheet1

		



Noslēgti līgumi (kumulatīvi)

Noslēgti līgumi



		



Veikti maksājumi (kumulatīvi)

Veikti maksājumi



		Dati līdz 31.12.2017		Dati līdz 31.12.2017

		Janvāris		Janvāris

		Februāris		Februāris

		Marts		Marts

		Aprīlis		Aprīlis

		Maijs		Maijs

		Jūnijs		Jūnijs

		Jūlijs		Jūlijs

		Augusts		Augusts

		Septembris		Septembris

		Oktobris		Oktobris

		Novembris		Novembris

		Decembris		Decembris



No EK saņemtie starpposma maksājumi (kumulatīvi)

No EK saņemtie starpposma maksājumi

335145136.4

0

365537499.92

30392363.52

365537499.92

0

365537499.92

0

450757444.77

85219944.85

475075688.72

24318243.95

475075688.72

0

556854781.64

81779092.92

574646925.22

17792143.58

574646925.22

0

667511756.29

92864831.0699999

667511756.29

0

667511756.29

0



				Apstiprināti projekti (kumulatīvi)		Noslēgti līgumi (kumulatīvi)		Veikti maksājumi (kumulatīvi)		Apstiprināti mēneša laikā		Noslēgti mēneša laikā		Maksājumi mēneša laikā

		dati līdz 31.12.2017		2,528,426,529		2,417,341,741		587,858,704

		dati līdz 31.01.2018		2,620,175,698		2,510,050,124		611,363,778		91,749,169		92,708,383		23,505,074

		dati līdz 28.02.2018		2,715,686,960		2,581,941,270		654,135,985		95,511,262		71,891,146		42,772,207

		dati līdz 31.03.2018		2,769,843,936		2,662,857,953		698,065,656		54,156,976		80,916,683		43,929,671

		dati līdz 30.04.2018		2,812,257,456		2,730,519,239		733,043,923		42,413,520		67,661,286		34,978,267

		dati līdz 31.05.2018.		2,858,726,768		2,766,349,226		779,824,553		46,469,312		35,829,988		46,780,630





		



Noslēgti līgumi (kumulatīvi)

Apstiprināti projekti (kumulatīvi)

Veikti maksājumi (kumulatīvi)

Apstiprināti mēneša laikā

Noslēgti mēneša laikā

Maksājumi mēneša laikā



		

						apstiprin								līgumi								maksājumi

						Projektu apjoms		% no piešķiruma		Progress*, procentpunkti salīdzinot ar iepriekšējo periodu		Progresa dinamika**, % pret iepriekšējo periodu		Projektu apjoms		% no piešķiruma		Progress*, procentpunkti salīdzinot ar iepriekšējo periodu		Progresa dinamika**, % pret iepriekšējo periodu		Maksājumu apjoms		% no piešķiruma		Progress*, procentpunkti salīdzinot ar iepriekšējo periodu		Progresa dinamika**, % pret iepriekšējo periodu

		dati līdz 30.04.2018				2,812,257,456		63.7%		1.0%		1.5%		2,730,519,239		61.8%		1.5%		2.5%		733,043,923		16.6%		0.8%		5.0%

		dati līdz 31.05.2018.				2,858,726,768		64.7%		1.1%		1.7%		2,766,349,226		62.6%		0.8%		1.3%		779,824,553		17.7%		1.1%		6.4%

						46,469,312								35,829,988								46,780,630

						Apstiprināti projekti		Noslēgti līgumi		Veikti maksājumi

				dati līdz 30.04.2018		2,812,257,456		2,730,519,239		733,043,923

				1-31.05.2018		46,469,312		35,829,988		46,780,630

				dati līdz 30.04.2018		63.7%		61.8%		16.6%

				dati līdz 31.05.2018		64.7%		62.6%		17.7%





		



dati līdz 30.04.2018

1-31.05.2018

dati līdz 30.04.2018

dati līdz 31.05.2018

[] (1,1%)

[] (0,8%)

[] (1,1%)




Microsoft_Excel_Chart3.xls
Chart1

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



No EK saņemtie starpposma maksājumi (kumulatīvi)

No EK saņemtie starpposma maksājumi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



trends

		

						apstiprin								līgumi								maksājumi

						Projektu apjoms		% no piešķiruma		Progress*, procentpunkti salīdzinot ar iepriekšējo periodu		Progresa dinamika**, % pret iepriekšējo periodu		Projektu apjoms		% no piešķiruma		Progress*, procentpunkti salīdzinot ar iepriekšējo periodu		Progresa dinamika**, % pret iepriekšējo periodu		Maksājumu apjoms		% no piešķiruma		Progress*, procentpunkti salīdzinot ar iepriekšējo periodu		Progresa dinamika**, % pret iepriekšējo periodu

		dati līdz 31.12.2017				2,528,426,529		1		2.6%		4.7%		2,417,341,741		54.7%		1.4%		2.6%		587,858,704		13.3%		1.6%		13.3%

		dati līdz 31.01.2018				2,620,175,698		1		2.1%		3.6%		2,510,050,124		56.8%		2.1%		3.8%		611,363,778		13.8%		0.5%		4.0%

		dati līdz 28.02.2018				2,715,686,960		1		2.2%		3.6%		2,581,941,270		58.4%		1.6%		2.9%		654,135,985		14.8%		1.0%		7.0%

		dati līdz 31.03.2018				2,769,843,936		1		1.2%		2.0%		2,662,857,953		60.3%		1.8%		3.1%		698,065,656		15.8%		1.0%		6.7%

		dati līdz 30.04.2018				2,812,257,456		1		1.0%		1.5%		2,730,519,239		61.8%		1.5%		2.5%		733,043,923		16.6%		0.8%		5.0%

		dati līdz 31.05.2018.				2,858,726,768		1		1.1%		1.7%		2,766,349,226		62.6%		0.8%		1.3%		779,824,553		17.7%		1.1%		6.4%

						Apstiprināti projekti (kumulatīvi)		Noslēgti līgumi (kumulatīvi)		Veikti maksājumi (kumulatīvi)		Apstiprināti mēneša laikā		Noslēgti mēneša laikā		Maksājumi mēneša laikā

				dati līdz 31.12.2017		2,528,426,529		2,417,341,741		587,858,704

				dati līdz 31.01.2018		2,620,175,698		2,510,050,124		611,363,778		91,749,169		92,708,383		23,505,074

				dati līdz 28.02.2018		2,715,686,960		2,581,941,270		654,135,985		95,511,262		71,891,146		42,772,207

				dati līdz 31.03.2018		2,769,843,936		2,662,857,953		698,065,656		54,156,976		80,916,683		43,929,671

				dati līdz 30.04.2018		2,812,257,456		2,730,519,239		733,043,923		42,413,520		67,661,286		34,978,267

				dati līdz 31.05.2018.		2,858,726,768		2,766,349,226		779,824,553		46,469,312		35,829,988		46,780,630

				1-31.01.2018

				1-28.02.2018

				1-31.03.2018

				1-30.04.2018

				1-31.05.2018

						Apstiprināti projekti (kumulatīvi)		Apstiprināti projekti

				Dati līdz 31.12.2017		2,528,426,529

				Janvāris		2,620,175,698		91,749,169

				Februāris		2,715,686,960		95,511,262

				Marts		2,769,843,936		54,156,976

				Aprīlis		2,812,257,456		42,413,520

				Maijs		2,858,726,768		46,469,312

				Jūnijs		2,934,541,409		75,814,640

				Jūlijs		2,977,712,535		43,171,126

				Augusts		3,001,194,203		23,481,668

				Septembris		3,063,498,459		62,304,257

				Oktobris		3,101,037,419		37,538,960

				Novembris		3,175,348,385		74,310,965

				Decembris		3,293,302,175		117,953,790

						Noslēgti līgumi (kumulatīvi)		Noslēgti līgumi

				Dati līdz 31.12.2017		2,417,341,741

				Janvāris		2,510,050,124		92,708,383

				Februāris		2,581,941,270		71,891,146

				Marts		2,662,857,953		80,916,683

				Aprīlis		2,730,519,239		67,661,286

				Maijs		2,766,349,226		35,829,988

				Jūnijs		2,866,050,152		99,700,925

				Jūlijs		2,931,163,477		65,113,326

				Augusts		2,937,976,217		6,812,739

				Septembris		2,959,577,428		21,601,211

				Oktobris		3,050,039,963		90,462,535

				Novembris		3,093,575,477		43,535,514

				Decembris		3,191,973,983		98,398,506

						Veikti maksājumi (kumulatīvi)		Veikti maksājumi

				Dati līdz 31.12.2017		587,858,704

				Janvāris		611,363,778		23,505,074

				Februāris		654,135,985		42,772,207

				Marts		698,065,656		43,929,671

				Aprīlis		733,043,923		34,978,267

				Maijs		779,824,553		46,780,630

				Jūnijs		828,845,004		49,020,451

				Jūlijs		876,002,460		47,157,456

				Augusts		954,058,810		78,056,351

				Septembris		999,291,406		45,232,596

				Oktobris		1,050,523,313		51,231,907

				Novembris		1,132,223,953		81,700,640

				Decembris		1,197,888,183		65,664,229

						No EK saņemtie starpposma maksājumi (kumulatīvi)		No EK saņemtie starpposma maksājumi

				Dati līdz 31.12.2017		335,145,136		0

				Janvāris		365,537,500		30,392,364

				Februāris		365,537,500		0

				Marts		365,537,500		0

				Aprīlis		450,757,445		85,219,945

				Maijs		475,075,689		24,318,244

				Jūnijs		475,075,689		0

				Jūlijs		556,854,782		81,779,093

				Augusts		574,646,925		17,792,144

				Septembris		574,646,925		0

				Oktobris		667,511,756		92,864,831

				Novembris		667,511,756		0

				Decembris
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		dati līdz 30.04.2018				2,812,257,456		63.7%		1.0%		1.5%		2,730,519,239		61.8%		1.5%		2.5%		733,043,923		16.6%		0.8%		5.0%
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