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Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par informatīvais ziņojuma
“Par Labklājības ministrijas projekta Nr.2.2.1.1/17/I/007 “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” īstenošanas termiņa pagarinājuma nepieciešamību” projektu
	


(dokumenta veids un nosaukums)

I. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta

	Nr. p. k.
	Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija)
	Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu)
	Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam
	Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma
	Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu

	Datums
	05.08.2019. (elektroniskā saskaņošana)

	
	

	Saskaņošanas dalībnieki
	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Finanšu ministrija

	  
	

	
	
	


	Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus
	Finanšu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
	

	 
	

	

	Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā
	

	  
	

	  
	


II. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta
	Nr. p.k.
	Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija)
	Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu)
	Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu
	Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	11.07.2019. saskaņošanai iesniegtā Informatīvā ziņojuma projekta redakcija, 2.sadaļa
	Finanšu ministrija

1. Ziņojuma projektu nepieciešams papildināt ar izvērtējamu par ilgtspējas riskiem attiecībā uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) 2007.–2013.gada plānošanas perioda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001 “Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība” (turpmāk – 2007.–2013.gada projekts). ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projekta Nr.2.2.1.1/17/I/007 “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” (turpmāk – IKTC) iesniegumā ir norādīts, ka tiks uzlabota Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) informācijas sistēma, kas ir pretrunā ar ziņojuma projektā norādīto, ka tiks izstrādāta un ieviesta jauna VDI informācijas sistēma. 2007.–2013.gada projektā, kuram līdz 2021.gada 22.martam ir pēcuzraudzības periods, tika veikti VDI integrētās informācijas sistēmas un e-pakalpojuma “Paziņojums par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā” uzlabojumi. Ziņojuma projektā arī tiek norādīts par vienotas labklājības nozares iestāžu dokumentu vadības informācijas sistēmas ieviešanu, bet 2007.–2013.gada projektā tika attīstīta lietvedības sistēma – ieviesti jauni risinājumi un izstrādāts labklājības nozares iestāžu lietvedības sistēmu datu apmaiņas risinājums, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras izstrādāto informācijas sistēmu - Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi (DIV).
	Ņemts vērā.
Papildināta informatīvā ziņojuma 2.sadaļa.
Labklājības ministrija (turpmāk - LM) paskaidro, ka, ņemot vērā jaunas VDI informācijas sistēmas izstrādei un ieviešanai nepieciešamo termiņu (sk. precizētā informatīvā ziņojuma 2.3.2.punktu) un Vienotas labklājības nozares iestāžu dokumentu vadības informācijas sistēmas (DVS) izstrādei un ieviešanai nepieciešamo termiņu (sk. precizētā informatīvā ziņojuma 2.2.2.punktu), tās tiek plānots sākt izmantot tikai pēc normatīvajos aktos noteiktā Eiropas Savienības fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001 „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība” (turpmāk – projekts LabIS) normatīvajos aktos noteiktā ERAF projektu rezultātu uzturēšanas piecu gadu termiņa beigām, t.i., pēc 2021.gada 22.marta.

Līdz ar to risks 2007.–2013.gada projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai netiek radīts.

Informatīvā ziņojuma teksts atbilstoši FM ieteikumam papildināts ar izvērtējumu par ilgtspējas riskiem saistībā ar  Eiropas Savienības fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda projekta LabIS ietvaros radītajām vērtībām.
	Skatīt precizētā informatīvā ziņojuma projekta 2.sadaļu:

“Izvērtējot ilgtspējas riskus attiecībā uz projekta LabIS rezultātu uzturēšanu pēcuzraudzības periodā, ir ņemts vērā, ka līdz 2021.gada 22.martam ir jāuztur LabIS projekta iznākuma rādītāji - VDI integrētās informācijas sistēmas un e-pakalpojuma “Paziņojums par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā” uzlabojumi, ieviestās lietvedības sistēmas Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk – NVA), Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (turpmāk – SIVA) un Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijā (turpmāk – VDEĀVK) un labklājības nozares iestāžu lietvedības sistēmu datu apmaiņas risinājums, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras izstrādāto informācijas sistēmu - Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi (DIV). Ilgtspējas risks attiecas uz DVS ieviešanu un VDI IS izstrādi. Veicot risku analīzi, ir ieplānots šīs darbības īstenot pakāpeniski, ieviešot DVS un VDI IS, noslēdzoties iepriekšējam pēcuzraudzības periodam. Detalizētāks apraksts par papildu finansējumu, plānotajām darbībām un risinājumu tiks sniegts detalizētajā projekta aprakstā (DPA) un tā pielikumā un iesniegts VARAM saskaņošanai.”


	2.
	11.07.2019. saskaņošanai iesniegtā Informatīvā ziņojuma projekta redakcija, 2.sadaļa
	Finanšu ministrija

2. Lūgtais projekta Nr.2.2.1.1/17/I/007 “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” īstenošanas termiņa pagarinājums par IKTC projekta tvēruma paplašināšanu, nav atbilstošs IKTC apstiprinātajam projekta iesniegumam un MK noteikumiem Nr. 653
 (maksimālais projekta īstenošanas ilgums MK noteikumu 14.punktam ir trīs gadi, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.). 
Nepieciešama detalizētāka informācija par finansējumu, kura ietvaros tiks veiktas papildu darbības un vai tās nepārklāsies ar iepriekš izstrādātiem un uzlabotiem risinājumiem (t.sk., kā LM nodrošinās šo rezultātu ilgtspēju), un vai IKTC projekta ietvaros atteiksies no esošajām darbībām, kurām ir ieplānoti iepirkumi, par kuriem LM vēlas paplašināt tvērumu.
	Ņemts vērā.

Precizēta informatīvā ziņojuma 2.sadaļa.
LM paskaidro, ka informatīvā ziņojuma projekts sagatavots, jo atbilstoši 2014.gada 16.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.784 51.47.apakšpunktam projekta īstenošanas termiņu var pagarināt, ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu. Līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumu Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumos Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi), iekļaujot nosacījumu, ka Ministru kabinets izņēmuma gadījumā var pagarināt MK noteikumos noteikto maksimālo projekta īstenošanas termiņu.

Tā kā LM atbilstoši MK noteikumiem īsteno IKTC projektu, MK noteikumu grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu pietiekamu laiku sekmīgai IKTC projekta par papildu piešķirto finansējumu (1 600 000 euro) plānoto darbību īstenošanai.
LM ierosinātais IKTC projekta īstenošanas termiņa pagarinājums par 20 mēnešiem iekļaujas MK noteikumos noteiktajā maksimālajā ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projektu īstenošanas termiņā, par kuru ir noteikts 2022.gada 31.decembris.

Par papildu finansējumu paredzētās darbības nepāŗklāsies ar iepriekš Eiropas Savienības fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda projektā LabIS izstrādātiem un uzlabotiem risinājumiem (VDI informācijas sistēma un e-pakalpojums “Paziņojums par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā”, lietvedības sistēmas Nodarbinātības valsts aģentūrā, Sociālās integrācijas valsts aģentūrā un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā, LM un VDI lietvedības sistēmu sasaiste ar DIV), jo tiks izstrādātas jaunas informācijas sistēmas:

· Dažādu lietvedību vietā nozarē tiks ieviesta jauna informācijas sistēma – DVS ar lielāku pievienoto vērtību, t.i., tiks automatizētas dokumentu plūsmas starp iestādēm, IS būs vienādotas, savietojamas savā starpā, ar plašāku funkcionalitāti, kopēju tehnisko atbalstu, optimizējot līdzšinējās IS uzturēšanas izmaksas;
· VDI IS tiks pārveidota par sistēmu, kas automatizē un vada biznesa procesus, pielāgojoties jaunizveidotai nozares DVS, bet e-pakalpojumi tiek pārbūvēti atbilstoši jaunajai portāla e-latvija koncepcijai, piedāvājot klientam personalizētu darba vidi un izmantojot jaunākās e-pakalpojumu vadlīnijas.
LM neatteiksies no šobrīd IKTC projektā esošajām darbībām, izņemot darbību Nr.12 “VDI mobilā lietotne”, kuru aizstās ar jaunas VDI informācijas sistēmas izstrādi un ieviešanu.

IKTC projekta iepirkumu plānā iepirkumam “VDI mobilās lietotnes izstrādes iepirkums“ paredzētie līdzekļi 51 659.83 euro (bez PVN 21%) apmērā tiks pievienoti jaunās VDI informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas finansējumam. 
Detalizētāka informācija par finansējumu, kura ietvaros tiks veiktas papildu darbības, un par plānoto finansējuma pārdali jauno rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai, tiks norādīta detalizētajā IKTC projekta aprakstā.
	Skatīt atbilstoši 1.iebildumam precizēto 2.sadaļas tekstu.

	3.
	11.07.2019. saskaņošanai iesniegtā Informatīvā ziņojuma projekta redakcija, 4.sadaļa
	Finanšu ministrija
Priekšlikums

1. Ziņojuma projekta pēdējā rindkopā vārdus “šādos MK rīkojumos” aizstājot ar vārdiem “šādā MK rīkojumā”, ņemot vērā, ka ir nepieciešams veikt izmaiņas vienā MK rīkojumā.
	Ņemts vērā.
Precizēta informatīvā ziņojuma 4.sadaļa.
	Skatīt precizētā informatīvā ziņojuma projekta 4.sadaļu:
“- Pamatojoties uz MK 2016.gada 10.februāra rīkojuma Nr.136 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā" 4.1punktu, pēc Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumu Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" grozījumu pieņemšanas un IKTC projekta detalizēta apraksta apstiprināšanas LM jāsagatavo un jāiesniedz izskatīšanai MK grozījumi šādā MK rīkojumā, pagarinot projektu īstenošanas termiņu MK 2017.gada 27.februāra rīkojumā Nr.94 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 9.0 versija)” (prot. Nr.9 18.§).”

	4.
	11.07.2019. saskaņošanai iesniegtā Informatīvā ziņojuma projekta redakcija, 2.1.apakšsada-ļa
	Finanšu ministrija
Priekšlikums

2. Ziņojuma projekta 2.1.sadaļā “Centralizēts labklājības nozares IKT drošības un pārvaldības risinājums” (3.lpp.) pirmajā rindkopā norādīt atsauci uz MK noteikumiem Nr.442
 (kā minēts ziņojumā - Noteikumi), izsakot teikuma pirmo daļu šādā redakcijā: “Pamatojoties uz Noteikumu 15.panta 15.10 apakšpunktu Labklājības nozares kritiskās infrastruktūras informācijas sistēmām un paaugstinātas drošības sistēmām…”.
	Ņemts vērā.
Precizēta informatīvā ziņojuma 2.1.apakšsadaļa.
	Skatīt precizētā informatīvā ziņojuma projekta 2.1.apakšsadaļu:

“Pamatojoties uz Noteikumu 15.panta 15.10.apakšpunktu, labklājības nozares kritiskās infrastruktūras informācijas sistēmām un paaugstinātas drošības sistēmām ir jābūt nodrošinātām ar vienotu pārvaldību sistēmu auditācijas pierakstu veidošanai un uzglabāšanai vismaz sešus mēnešus pēc ieraksta izdarīšanas, ietverot informāciju par pieslēgšanos vai atslēgšanos no sistēmas, datu atlasi, kā arī konta izveidi, grozīšanu vai dzēšanu, fiksējot notikuma laiku, kas sakrīt ar faktiskā notikuma koordinēto pasaules laiku (UTC), interneta protokola adresi, no kuras veikta darbība, aprakstu, kā arī informāciju par darbības iniciatoru - identifikatoru, pieslēguma metadatus.”

	5.
	11.07.2019. saskaņošanai iesniegtā Informatīvā ziņojuma projekta redakcija, 2.3.apakšsada-ļa
	Finanšu ministrija
Priekšlikums

3. Ziņojuma projekta 2.3. sadaļā “Jaunas VDI informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana” vārdus “mobilās ierīces” aizstāt ar “viedierīces”, lai nodrošinātu vienādu terminu izpratni un lietošanu tekstā.
	Ņemts vērā.

Precizēta informatīvā ziņojuma 2.3.apakšsadaļa.
	Skatīt precizētā informatīvā ziņojuma projekta 2.3.apakšsadaļu:

“Līdz ar to ir nepieciešams izveidot jaunu VDI informācijas sistēmu (turpmāk – jauna VDI IS) ar iespēju inspektoriem strādāt VDI informācijas sistēmā caur interneta pārlūku no viedierīcēm, kas ne tikai ietaupītu laika un finanšu resursus, bet arī nodrošinātu datu kvalitāti.”

	6.
	11.07.2019. saskaņošanai iesniegtā Informatīvā ziņojuma projekta redakcija, 2.3.1.apakšsa-daļa
	Finanšu ministrija
Priekšlikums

4. Ziņojuma 2.3.1. apakšsadaļas “Ieguvumi” 3) punktu aiz vārda “attālināti” papildināt ar vārdiem “no viedierīcēm”.
	Ņemts vērā.
Precizēta informatīvā ziņojuma 2.3.1.apakšsadaļa.
	Skatīt precizētā informatīvā ziņojuma projekta 2.3.1.apakšsadaļu:

“Līdz ar to ir nepieciešams izveidot jaunu VDI informācijas sistēmu (turpmāk – jauna VDI IS) ar iespēju inspektoriem strādāt VDI informācijas sistēmā caur interneta pārlūku no viedierīcēm, kas ne tikai ietaupītu laika un finanšu resursus, bet arī nodrošinātu datu kvalitāti.”

	7.
	05.08.2019. saskaņošanai iesniegtais Ministru kabineta protokollēmu-ma projekts
	Finanšu ministrija

Priekšlikums
“1.      lūdzam papildināt MK sēdes protokollēmuma projektu ar jaunu punktu, ka atbilstoši 2014.gada 16.decembra MK noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā" 51.47.apakšpunktam - pēc grozījumiem MK 2015.gada 17.novembra noteikumos Nr.653 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” īstenošanas noteikumi” par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu spēkā stāšanās, atļaut CFLA pagarināt projekta īstenošanas termiņu, kas pārsniedz 6 mēnešus;


	Ņemts vērā.

Ministru kabineta protokollēmuma projekts papildināts ar 3.punktu.
	Skatīt papildinātā Ministru kabineta protokollēmuma projektu, 3.punktu:
“3. Pēc 2.punktā minēto MK noteikumu grozījumu spēkā stāšanās, atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 51.47.apakšpunktu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros pagarināt Labklājības ministrijas projekta Nr.2.2.1.1/17/I/007 "Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija" īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešus mēnešus, ja, izvērtējot attiecīgās vienošanās grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta mērķa sasniegšanai, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu.”

	8.
	05.08.2019. saskaņošanai iesniegtā precizētā Informatīvā ziņojuma projekta redakcija, 2.1.apakšsa-daļa
	Finanšu ministrija

Priekšlikums
“2.      ņemot vērā, ka MK noteikumos ir punkti, nevis panti, ierosinām svītrot informatīvā ziņojuma projekta 2.1.apakšsadaļas otrās rindkopas pirmajā teikumā  (3.lpp.) skaitli un vārdu “15.panta” (pietiek ar atsauci uz noteikumu 15.10.apakšpunktu).”
	Ņemts vērā.
Precizēta informatīvā ziņojuma 2.1.apakšsadaļa.
	Skatīt precizētā informatīvā ziņojuma projekta 2.1.apakšsadaļu:

“Pamatojoties uz Noteikumu 15.10.apakšpunktu, labklājības nozares kritiskās infrastruktūras informācijas sistēmām un paaugstinātas drošības sistēmām ir jābūt nodrošinātām ar vienotu pārvaldību sistēmu auditācijas pierakstu veidošanai un uzglabāšanai vismaz sešus mēnešus pēc ieraksta izdarīšanas, ietverot informāciju par pieslēgšanos vai atslēgšanos no sistēmas, datu atlasi, kā arī konta izveidi, grozīšanu vai dzēšanu, fiksējot notikuma laiku, kas sakrīt ar faktiskā notikuma koordinēto pasaules laiku (UTC), interneta protokola adresi, no kuras veikta darbība, aprakstu, kā arī informāciju par darbības iniciatoru - identifikatoru, pieslēguma metadatus.”

	9.
	11.07.2019. saskaņošanai iesniegtā Informatīvā ziņojuma projekta redakcija, 2.3. un 2.1.apakšsada-ļas
	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) atbilstoši kompetencei ir izskatījusi Labklājības ministrijas informatīvā ziņojuma projektu “Par Labklājības ministrijas projekta Nr.2.2.1.1/17/I/007 “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” īstenošanas termiņa pagarinājuma nepieciešamību” un izsaka šādu iebildumu - informatīvā ziņojuma projektā ir norādītas par papildu piešķirtā finansējuma plānotās darbības, kuras pārklājas ar šobrīd īstenojamo projektu “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija”, piemēram, informatīvā ziņojuma projektā norādīta jaunas Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana, kuras galvenais ieguvums būtu iespēja VDI inspektoriem nodrošināt iespēju lietot jauno informācijas sistēmu attālināti no viedierīcēm, savukārt esošajā projektā jau tiek izstrādāta VDI informācijas sistēmas lietotne planšetdatoriem un viedtālruņiem, kura ļaus VDI inspektoriem elektroniskā veidā ievadīt datus pārbaudes laikā un tie būtu uzreiz pieejami sistēmā. 


	Ņemts vērā.
Papildināta informatīvā ziņojuma 2.3.apakšsadaļa.
Labklājības ministrija paskaidro, ka pašreizējā projekta aktivitātē “radīt aplikāciju planšetēm” tiks nodrošinātas iespējas inspektoriem darboties attālināti, uz vietas aizpildot datus par pārkāpumiem, savukārt jaunajā projekta aktivitātē “pārveidot VDI IS pilnībā un radīt attālinātas pieejas risinājumu” tiks nodrošinātas iespējas inspektoriem ne tikai darboties attālināti ar pārbaudes pamatinformāciju, bet autorizēties VDI sistēmā attālināti, piekļūt aktuāliem datiem, veikt esošo datu validāciju. Šis mērķis tiks sasniegts nevis ar aplikācijas, bet ar web pārlūka risinājumu, kurā varēs pieslēgties daļai no IS attālināti ar divu faktoru autentifikāciju. Papildu tiks uzlabots IS darbības ātrums, ieviesta ērtāka lietotāja darba vide, veikta integrācija ar vienoto LM aktīvo direktoriju lietotāju autentifikācijai iekšēji nozares tīklā. Tiek plānots, ka tiks  radīta jauna IS, kas būs saderīga ar pārējiem uzstādītajiem mērķiem šajā IKT centralizācijas projektā, tai skaitā, būs vienota e-pastu sistēma un lietvedība visām LM padotības iestādēm. Līdz ar to būs sarežģīti esošo VDI IS platformu pielāgot jaunajiem risinājumiem, ņemot vērā, ka VDI e-pastu, lietvedības un biznesa platformas atrodas uz vienas tehnoloģiskas platformas un ir integrētas viena ar otru dažādos līmeņos. Pārbūve būtu finansiāli dārgs izmaiņu pasūtījums. 
Turklāt papildu ir jāņem vērā, ka šobrīd VDI izmantojamā tehnoloģiskā platforma (IBM Notes/Domino) ir novecojusi, turklāt ir ierobežots IT uzņēmumu loks, kas piedāvā uzturēt šo tehnoloģiju. Pārejot uz jaunu tehnoloģiju risinājumu, iestādei būs iespēja strādāt ar mūsdienīgu programmatūru, bet VSAA varēs piedāvāt standartizētu atbalsta pakalpojumu, atbilstoši savam pakalpojumu katalogam.
	Skatīt precizētā informatīvā ziņojuma projekta 2.3.apakšsadaļu:

“IKTC projekta aktivitātē bija plānots esošai VDI informācijas sistēmai izveidot vienkāršotu aplikāciju viedierīcēm lietošanai uz vietas apskates objektā, lai taupītu darba laika resursus un piefiksētu svarīgākos faktus, nodrošinot iespējas inspektoriem darboties attālināti, savukārt jaunajā projekta aktivitātē “pārveidot VDI IS pilnībā un radīt attālinātas pieejas risinājumu” tiks nodrošinātas iespējas inspektoriem ne tikai darboties attālināti ar pārbaudes pamatinformāciju, bet autorizēties VDI sistēmā attālināti, piekļūt aktuāliem datiem, veikt esošo datu validāciju. Šis mērķis tiks sasniegts, inspektoram strādājot ar web pārlūka risinājumu, kurā varēs pieslēgties daļai no IS attālināti ar divu faktoru autentifikāciju. Papildu tiks uzlabots IS darbības ātrums, ieviesta ērtāka lietotāja darba vide, veikta integrācija ar vienoto LM aktīvo direktoriju lietotāju autentifikācijai iekšēji nozares tīklā. Tiek plānots, ka tiks  radīta jauna IS, kas būs saderīga ar pārējiem uzstādītajiem mērķiem šajā IKTC projektā, tai skaitā, būs saderīga ar vienotu e-pastu sistēmu un lietvedību (DVS), ko lietos visas LM padotības iestādes. Esošās VDI informācijas sistēmas platformu būtu sarežģīti pielāgot jaunajiem risinājumiem, kas ir plānoti IKTC projektā, ņemot vērā, ka VDI  e-pastu, lietvedības un biznesa platformas atrodas uz vienas tehnoloģiskas platformas un ir integrētas viena ar otru dažādos līmeņos. Esošās VDI informācijas sistēmas platformas pārbūve būtu finansiāli dārgs izmaiņu pasūtījums.”

	
	
	Arī informatīvā ziņojuma projektā plānotā papildu darbība centralizētā labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) drošības un pārvaldības risinājuma ieviešana, kurā norādītas tādas aktivitātes kā informācijas drošības pārvaldības procesu pilnveidošana, risinājuma administratoru un lietotāju apmācības pārklājas ar šobrīd īstenojamo projektu, kurā jau tiek pilnveidots drošības pārvaldības process,  izstrādājot IKT pārvaldības vadlīnijas un KPI (key performance indicator) IKT drošības un pārvaldības jomās un šajās jomās arī plānotas Labklājības ministrijas resora darbinieku apmācības.

Ievērojot iepriekš minēto, lūdzam informatīvā ziņojuma projektā norādīt tādas par papildu finansējumu plānotās darbības, kas paplašina īstenojamā projekta tvērumu un nepārklājas ar šobrīd īstenojamām projekta darbībām.
	Papildināta informatīvā ziņojuma 2.1.apakšsadaļa.
Labklājības ministrija paskaidro, ka MK apstiprinātajā projekta detalizētajā aprakstā ir jau iekļauts drošības pārvaldības process, izstrādājot IKT pārvaldības vadlīnijas un KPI IKT drošības un pārvaldības jomās, bet jaunajā darbībā “Centralizēts labklājības nozares IKT drošības un pārvaldības risinājums” ir plānots veikt pasākumus, kas ir daudz dziļāki pēc satura un domāti plašākai mērķa grupai. 

Ja vadlīnijās par IKT drošības tēmu tiek runāts par nozares IKT jomu augstākā vispārējā līmenī sniedzot atbalstu iestādēm ikdienas darbā (skatīt citātu no spēkā esošā DPA: “Projekta izpildes rezultātā tiks izgatavotas instrukcijas, procesu apraksti, dokumenti, KPI šādās jomās: IT drošība, IT plānošana, izmaiņu vadība, IT resursu pārvaldība, IS resursu pārvaldība. … Projekta izpildes rezultātā LM kā resoram būs iespējams izveidot vienotu LM IKT centralizācijas plānu tālākai IKT jomas attīstībai, kas nodrošinātu labāku atbalstu IT lietotājiem LM un tās padotības iestādēs”), tad jaunajā darbībā tiek padziļināta tēma ekspertu līmenī – gan ieviešot jaunu programmatūru ar analītikas mērķi, gan ieguldot resursus procesu sakārtošanā un ekspertu izglītošanā.

Attiecībā uz iepriekš plānoto darbinieku apmācību un mācību kursu izstrādi, kas ir apstiprinātajā DPA, (skatīt citātu: “Viena no būtiskākajām problēmām centralizācijas rezultātā ir iestāžu vadītāju un darbinieku nepietiekamas zināšanas IT jomas pārvaldībā un attīstībā, līdz ar to netiek veikta IT jomas attīstība biznesa procesu nodrošināšanai un optimizēšanai iestādes ietvaros. Lai uzlabotu iestāžu vadītāju un darbinieku zināšanas un veicinātu izpratni IT pārvaldības jomā, nepieciešams rīkot apmācības.

Šajās apmācībās tiktu izstrādātas 4 apmācību programmas, kurās LM resora iestāžu darbinieki tiktu apmācīti IT drošības, IT plānošanas, izmaiņu vadības un informācijas tehnoloģiju pārvaldības jautājumos gan kopējā resora kontekstā, gan konkrētās iestādes kontekstā. Katra no četrām apmācību programmām būs paredzēta savai darbinieku kategorijai, attiecīgi IT darbiniekiem, administratoriem, drošības speciālistiem un iestāžu vadītājiem. Sagatavotos apmācību materiālus varēs izmantot arī citās ministrijas un padotības iestādes savu darbinieku zināšanu papildināšanai”). tad šajā  darbībā apmācības ir paredzētas citai mērķa grupai. Apstiprinātajā DPA ir norādīts, ka mērķa grupa ir iestāžu vadītāji un IT speciālisti, lai gūtu vienādotu izpratni par IT biznesa procesiem. Kā norādīts DPA - Apmācības ļautu iestāžu vadītājiem efektīvāk komunicēt ar IT pakalpojumu nodrošinātājiem, lai atrastu labāko risinājumu problēmu risināšanai, kā arī sniegt kvalitatīvāku atbalstu Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu IT lietotājiem. Turklāt jaunajā darbībā, kas tiek plānota papildu, ir specifiska apmācība par IS drošības monitoringa programmatūras lietošanu, analītiku, prognozēšanu un citiem ar šo risinājumu saistīties notikumiem un jauniem pienākumiem. 
Savukārt datorlietotāju drošības prasmju apguve ir viens no svarīgākajiem DESI indeksa rādītājiem, vai darbiniekiem ir pamatzināšanas par IKT drošību. Monitorējot žurnālfailus, drošības ekspertam ir jāspēj identificēt iztrūkstošās kompetences ikdienas IS lietotāju darbībās un jāizglīto iestāžu darbinieki.

Detalizēts apraksts par šo aktivitāti tiks iesniegts kopā ar iepriekšējo apstiprināto daļu, parādot kopsakarības un norādot to, ka darbības neatkārtojas un nepārklājas.

 
	Skatīt precizētā informatīvā ziņojuma projekta 2.1.apakšsadaļu:

“Projekta darbība paredz arī vienādotu drošības politikas ieviešanu visās iestādēs, izstrādājot standartizētu dokumentāciju, atbilstoši Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas (turpmāk - CERT) vadlīnijām, iestāžu informācijas sistēmu drošības pārvaldnieku apmācību un pakāpenisku lietotāju izglītošanu par digitālās drošības jautājumiem, paaugstinot darbinieku IKT kompetenci, kas daļēji jau ir paredzēts IKTC projekta sākotnējā, apstiprinātajā daļā. Jaunajā darbībā tiks organizēta plašāka IKT drošības politikas ieviešana, balstoties uz centralizētu IS drošības monitoringa risinājuma darbības prasībām visam nozares IKT tehnoloģiju, infrastruktūras un cilvēkresursu kopumam. Vienota pieeja dokumentu atjaunināšanai un sistemātiska drošības ekspertu izglītošana nodrošinās ieviestā drošības risinājuma ilgtspēju un vienlaicīgi arī zināšanu uzkrāšanu. Projekts paredz nevis īstermiņa pasākumus, bet izveidot nozarē vienotu IKT drošības pārvaldības standartizētu pieeju, IS drošības ekspertu zināšanu pārnesi un datorlietotāju drošības pamatprasmju apguvi.”

	Atbildīgā amatpersona
	  

	
	(paraksts*)


Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Jana Appena
	(par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds)

	Projekta koordinatore

	(amats)

	Tālr. 67021580, fakss 67276445

	(tālruņa un faksa numurs)

	Jana.Appena@lm.gov.lv

	(e-pasta adrese)


05.08.2019 15:50

3036
Jana Appena

Labklājības ministrijas ERAF projekta koordinatore

Tālr. 67021580

Jana.Appena@lm.gov.lv

� 2015.gada 17.novembra noteikumi Nr.653 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi”


� Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumi Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”
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