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Ministru kabineta rīkojuma projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 25. septembra rīkojumā Nr. 532 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 21.0. versija)""
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

	Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums

	Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm)
	[bookmark: _GoBack]Ar grozījumu projekta "Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība" aprakstā, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2017.g. 25.septembra rīkojumu Nr.532 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 21.0. versija)”, tiek pagarināts IKT mērķarhitektūrā (mērķarhitektūras 21.0.versija) iekļautā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra projekta “Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība” (turpmāk - Projekts) īstenošanas laiks no 24 uz 36 mēnešiem.
Rīkojuma projekts stāsies spēkā pēc tā pieņemšanas Ministru kabinetā.



	 I. Tiesību akta izstrādes nepieciešamība

	 1.
	Pamatojums
	1. Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumu Nr. 653 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – īstenošanas noteikumi) 14. punkts.
2. Ministru kabineta 2016.gada 10. februāra rīkojuma Nr.136 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā” 4.1  punkts. 

	 2.







	Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība







	Ministru Kabineta 2017.gada 25.septembra rīkojuma Nr.532 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 21.0. versija)” Projekta apraksta kopsavilkumā Projekta īstenošanas termiņš ir norādīts 24 mēneši. 
2018.gada 22.martā parakstīta Vienošanās par projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/003 “Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība”. 
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs (turpmāk – Centrs), lai realizētu Projekta aktivitāti “Informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana”, 2018.gada 26.oktobrī izsludināja iepirkumu atklāta konkursa procedūrā “Tiesu medicīnas ekspertīzes informācijas sistēmas (TME IS) izstrāde un uzturēšana” (Iepirkuma identifikācijas Nr. VTMEC 2018/2 ERAF), ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2018.gada 12.decembris. Sakarā ar to, ka netika iesniegts neviens piedāvājums, iepirkuma komisija pieņēma lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta. Atbilstoši priekšizpētes rezultātiem, tika konstatēts, ka nav iespējams veikt iepirkumu sarunu procedūrā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta 7.daļas 1.punktam, jo nepieciešams veikt grozījumus programmatūras izstrādes tehniskajā specifikācijā, samazinot apjomu, lai nodrošinātu izstrādi atbilstoši paredzamajai līgumcenai. 2019.gada 16.aprīlī Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) tika izsludināts atkārtots iepirkums atklāta konkursa procedūrā "Tiesu medicīnas ekspertīzes informācijas sistēmas izstrāde un uzturēšana", ID VTMEC 2019/2 ERAF. Iepirkuma rezultātā 2019.gada 31.jūlijā tika parakstīts līgums ar uzvarētāju. Kopējais uz TME IS izstrādi projekta ietvaros attiecināmais darba dienu skaits var sasniegt 345 darba dienas. Līdz ar to TME IS izstrādes pilnīga pabeigšana iespējama 2020.gada decembrī.
Informācijas sistēmas izstrādei seko Projekta aktivitāte “Drošības un veiktspējas audits”, kas orientējoši prognozējamas vismaz 22 izpildes darba dienas un vismaz 10 darba dienas pakalpojuma pieņemšanai Pasūtītāja pusē. Kā arī noslēgumā Centram ir jāveic norēķini ar izpildītājiem, nodrošinot  gala maksājuma pieprasījums. Līdz ar to projekta pilnīga īstenošana iespējama 2021.gada 1.cetuksnī.

Atbilstoši Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.2.2.1.1/17/I/033 “Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība”, kas 2018.gada 22.martā noslēgta starp Sadarbības iestādi un Finansējuma saņēmēju, Projekta ilgums tika plānots 24 mēneši. Sakarā ar objektīvu nepieciešamību pagarināt Projekta īstenošanas termiņu, kas izriet no atkārtoti veikta informācijas sistēmas izstrādes iepirkuma un atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā” 514. 2.1. punktu, Projekta īstenošanas ilgums jāpagarina uz 36 mēnešiem.
Ievērojot to, ka Centra tiesu medicīnas ekspertīzes procesi ir attiecināmi ne tikai uz kriminālprocesu, par ko dati tiek uzkrāti Kriminālprocesa informācijas sistēmā, bet arī administratīvo pārkāpumu procesu, par ko dati tiek uzkrāti Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā “Administratīvos pārkāpumus izdarījušās personas”, ko regulē, detalizēto projekta aprakstu, papildus Projektā jau paredzētajai datu apmaiņai ar Kriminālprocesa informācijas sistēmu,  nepieciešams papildināt ar informāciju par datu nodošanu Sodu reģistram. Datu apjoms un no tā izrietošo tiesību aktu grozījumu veikšana Projekta gaitā tiks precizēta ar Projekta sadarbības partneri Iekšlietu ministrijas Informācijas centru.
Projekta īstenošanas laika izmaiņas tika izvērtētas un atbalstītas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

	 3.
	Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības
	Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs 

	 4.
	 Cita informācija
	Nav.


 
	 II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu

	1.
	Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt
	Valsts pārvalde, jo īpaši, tiesībsargājošās iestādes, iedzīvotāji, komersanti.
Netiešā veidā var tikt ietekmēta jebkura sabiedrības mērķgrupa

	2.
	Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu
	Projektā paredzētās aktivitātes ir tiesu medicīniskās ekspertīzes un saistīto procesu efektivitātes paaugstināšanu, tādejādi uzlabojot VTMEC sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.


	3.
	Administratīvo izmaksu monetārais novērtējums
	Nav attiecināms

	4.
	Cita informācija
	Nav 



	III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

	Rādītāji
	2020
	Turpmākie trīs gadi (euro)

	
	
	2021
	2022
	2023

	
	saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
	izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020 gadam
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru

	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021 gadam
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022 gadam

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9

	1. Budžeta ieņēmumi
	0
	171 539
	0
	5 146
	0
	0
	0

	1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	0
	171 539
	0
	
	0
	0
	0

	1.2. valsts speciālais budžets
	 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Budžeta izdevumi
	0
	201 811
	0
	21 055
	0
	18 000
	18 000

	2.1. valsts pamatbudžets
	0
	201 811
	0
	21 055
	0
	18 000
	18 000

	2.2. valsts speciālais budžets
	 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Finansiālā ietekme
	 0
	-30 272
	0
	-15 908
	0
	-18 000
	-18 000

	3.1. valsts pamatbudžets
	0
	-30 272
	0
	-15 908
	0
	-18 000
	-18 000

	3.2. speciālais budžets
	 0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi)
	X
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Precizēta finansiālā ietekme
	X
	-30 272
	0
	-15 908
	0
	-18 000
	-18 000

	5.1. valsts pamatbudžets
	
	-30 272
	0
	-15 908
	0
	-18 000
	-18 000

	5.2. speciālais budžets
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.3. pašvaldību budžets
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)
	Projekts tiks līdzfinansēts no Eiropas reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) līdzekļiem un tā kopējais finansējuma apjoms (kopējās attiecināmās izmaksas) ir 300 000 euro, tai skaitā, ERAF finansējums 255 000 euro un valsts budžeta finansējums 45 000 euro.
Projekta izdevumi: 
2018.gadā apgūti 20 606 euro (kur 17 515 euro  ERAF finansējums, 3 091 euro valsts budžeta finansējums), 2019.gadā – 71 528 euro (kur 60 799 euro  ERAF finansējums, 10 729 euro  valsts budžeta finansējums). 
2020.gadā plānots apgūt  201 811 euro (kur 171 539 euro ERAF finansējums, 30 272 euro valsts budžeta finansējums).
2021.gadā plānots apgūt – 6 055  euro (kur 5 147 euro ERAF finansējums, 908 euro valsts budžeta finansējums).
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu projekta ietvaros sagatavoto risinājumu darbību pēc projekta termiņa beigām, sākot ar 2021. gadu, ir plānojamas IKT risinājumu uzturēšanas izmaksas. Kopējās plānotās uzturēšanas (turpmākās sistēmas darbināšanas) izmaksas 2021.gadā ir 44 414 euro gadā un sākot ar 2022.gadu – 53 297 euro gadā.
Sistēmu uzturēšanas izmaksās ietilpst: 
1) programmatūras licences, atjauninājumi, sistēmas drošības un veiktspējas pārbaudes un drošības labojumi, programmatūras papildinājumi: 2021.gadā 15 000 euro gadā un sākot ar 2022.gadu –18 000 euro gadā
2) tehniskais un lietotāju atbalsts personāls: 2021.gadā 29414 euro gadā un sākot ar 2022.gadu – 35 297 euro gadā. 
Tehniskais un lietotāju atbalsta personāls ir 2 amata vietas:
IT vadītājs, 19.6.saimes III līmenis, 10.algu grupa;
IT administrators 19.5 saimes IIA līmenis, 8.algu grupa.
Tehniskais un lietotāju atbalsta personāls tiks nodrošināts VTMEC esošā pamatbudžeta līdzekļu ietvaros, bet programmatūras licenču, atjauninājumu, sistēmas drošības un veiktspējas pārbaužu un drošības labojumu, programmatūras papildinājumu nodrošināšanai ir nepieciešams papildus finansējums: 2021.gadā 15 000 euro gadā un sākot ar 2022.gadu –18 000 euro gadā.
Pēc projekta pabeigšanas detalizēti aprēķini papildu nepieciešamajam finansējumam sistēmas uzturēšanai tiks iekļauti papildu finansējuma pieprasījumā, kas tiks virzīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


	6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
	

	6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
	

	7. Amata vietu skaita izmaiņas
	nav

	8. Cita informācija
	Projekta īstenošanai nepieciešamie valsts budžeta līdzekļi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks pieprasīti no 74. resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.

Sākot ar 2021.gadu, projekta rezultātu uzturēšanai papildu nepieciešamais finansējums tiks pieprasīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.



	IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

	Projekts šo jomu neskar



	V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

	Projekts šo jomu neskar



	VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes

	1.
	Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu
	Sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēt nav nepieciešams, jo projekts neietekmē sabiedrību tiešā veidā. Tas nozīmē, ka sabiedrībai nemainīsies tiesību un pienākumu apjoms, jo tas ir noteikts  ar Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem nr.812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”, un nav atkarīgs no šī projekta rezultātiem. 

	2.
	Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē
	Nav

	3.
	Sabiedrības līdzdalības rezultāti
	Nav

	4.
	Cita informācija
	Nav



	VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

	1.
	Projekta izpildē iesaistītās institūcijas 
	Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs


	2.
	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru
	Rīkojuma projekts neradīs jaunas funkcijas. 

Saistībā ar rīkojuma projekta izpildi nav nepieciešams veidot jaunas, likvidēt vai reorganizēt esošas institūcijas.

	3.
	Cita informācija
	Nav.



1. Veselības ministre				           	   I. Viņķele


Vīza: valsts sekretāre 	      D. Mūrmane-Umbraško
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