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Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem
	Informatīvais ziņojums par atļauju pagarināt īstenošanas termiņu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmajā kārtā īstenojamajam projektam Nr. 4.2.1.2/18/I/004 
“Energoefektivitātes pasākumu veikšana Agroresursu un ekonomikas institūta ēkā Zinātnes ielā 2, Priekuļos”


(dokumenta veids un nosaukums)
I. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta
	Nr. p.k.
	Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija)
	Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu)
	Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam
	Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma
	Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija

	1
	2
	3
	4
	5
	6


Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu līdz
	Datums                                    
	2020.gada 1.septembrim

	Saskaņošanas dalībnieki
	Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija

	
	

	Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus
	Finanšu ministrijas


	Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā
	       Nav.

	  
	


II. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta
	Nr. p.k.
	Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija)
	Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu)
	Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu
	Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Vispārīgs iebildums

	Finanšu ministrija (29.06.2020. 

Nr. 12/A-21/3507): izsaka šādu iebildumu: 
1. Lai arī kopumā ziņojumā projektā norādītie iemesli ir objektīvi un pamatoti, lai pagarinātu projekta ieviešanas termiņu, pabeigtu projektā plānotās darbības un sasniegtu projekta mērķi, ziņojuma projekts ar attiecīgu lēmumu ir virzāms apstiprināšanai MK tikai paralēli vai pēc MK konceptuāla atbalsta Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) plānam turpmākai 4.2.1.2.pasākuma abu kārtu
 īstenošanai. Attiecīgi ziņojuma un MK protokollēmuma projektā paredzētai rīcībai un lēmumiem ir jābūt saskaņā un jāizriet no EM izstrādātā informatīvā ziņojuma “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas progresu”.
	Zemkopības ministrija: iebildums ņemts vērā, jo informatīvais ziņojums tiek virzīts pēc Ekonomikas ministrijas izstrādātā informatīvā ziņojuma         “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas progresu”, kurš pašlaik atrodas saskaņošanas procesā, kā arī atbilstoši šajā informatīvajā ziņojumā paredzētajai turpmākajai rīcībai. 

	

	2.
	Vispārīgs iebildums


	Finanšu ministrija (29.06.2020. 

Nr. 12/A-21/3507): izsaka šādu iebildumu: 
2. Lūdzam papildināt ziņojuma projektu ar informāciju par to, vai tika vērtētas ziņojuma projektā iekļautās izmaiņas atbilstoši iepirkuma līguma/procedūras normām, t.i. vai tiek nodrošināti vienlīdzīgi konkurences nosacījumi iepirkuma procedūrā, piemēram, izpildes termiņu pagarinājumi.  
	Zemkopības ministrija: iebildums ņemts vērā. 


	Papildinājumus skatīt informatīvajā ziņojumā.

	3.
	Vispārīgs iebildums


	Finanšu ministrija (29.06.2020. 

Nr. 12/A-21/3507): izsaka šādu iebildumu: 
3. Ziņojuma projekta 2.punktā norādīts, ka Agroresursu un ekonomikas institūts (turpmāk – AREI) KPVIS
 jau ir ierosinājis līguma grozījumus ne tikai lai pagarinātu projekta ieviešanas termiņu, bet arī lai palielinātu projekta attiecināmās izmaksas. Atbilstoši iepriekš minētajam, izmaiņām projekta īstenošanā jābūt saskaņā ar EM kā atbildīgās iestādes skaidru plānu turpmākai 4.2.1.2.pasākuma īstenošanai, attiecīgi vērtējami arī minētie līguma grozījumi. Vienlaikus, ziņojuma projektā un KPVIS norādītās nepieciešamās papildus attiecināmās izmaksas atšķiras no ZM sniegtā apliecinājuma.
 Attiecīgi lūdzam sniegt skaidrojumu, precizējot nepieciešamo papildus attiecināmo izmaksu apjomu, kā arī norādot šī papildu finansējuma avotus.

Tāpat CFLA komunikācijā ar AREI, EM un ZM jau ir vērsusi uzmanību
, ka, palielinot projekta attiecināmās izmaksas, netiek izpildīti projekta iesnieguma vērtēšanas kvalitātes kritērija Nr.1 “Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas rezultātā plānotais siltumenerģijas ietaupījums (megavatstundas/gadā) attiecībā pret projekta attiecināmām izmaksām (tūkstošos euro)” minimālie nosacījumi, respektīvi, pie šāda attiecināmo izmaksu apjoma un plānotā siltumenerģijas ietaupījuma projekta iesnieguma vērtēšanā šāds projekta iesniegums netiktu apstiprināts.
	Zemkopības ministrija: iebildums ņemts vērā. 


	Papildinājumus skatīt informatīvajā ziņojumā.


	Atbildīgā amatpersona
	

	
	(paraksts*)


Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Kristaps Balcers
	(par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds)

	Zemkopības ministrijas Budžeta un finanšu departamenta Valsts īpašuma nodaļas vecākais referents

	(amats)

	Tālr.: 67027316

	(tālruņa un faksa numurs)

	kristaps.balcers@zm.gov.lv


� Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmā un otrā projektu iesniegumu atlase


� Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma


� ZM 2020.gada 23.aprīļa apliecinājums Nr.8-3e/890/2020, kuru tā iesniegusi CFLA un ar kuru atļauj AREI īstenot projektu “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Agroresursu un ekonomikas institūta ēkā Zinātnes ielā 2, Priekuļos” un palielināt projekta finansējuma apmēru līdz 853 425,78 EUR.


� CFLA 2020.gada 15.maija vēstule Nr.39-2-40/3399
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