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Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par valsts aizdevuma Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei izsniegšanas termiņa pagarinājumu un plānotā pamatsummas maksājuma atlikšanu” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 

	Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums

	Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm)
	     Ministru kabineta rīkojuma projekts sagatavots, lai pagarinātu ES Kohēzijas fonda investīciju projekta līdzfinansēšanai piešķirtā valsts aizdevuma izsniegšanas termiņu līdz 2020. gada 31. oktobrim, atlikt plānoto valsts aizdevuma pamatsummas maksājumu no 2020. gada 31. jūlija uz 2020. gada 30. decembri, jo investīciju projekta īstenošana aizkavējas sakarā Covid-19 infekcijas izplatību un grozījumi valsts aizdevuma līgumos nepieciešami Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.
     Rīkojuma projekts stāsies spēkā tā parakstīšanas brīdī.


	I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

	1.
	Pamatojums
	Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 29.panta pirmā, otrā un trešā daļa.

	2.
	Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība


	     Lai nodrošinātu līdzfinansējumu ES Kohēzijas fonda projekta Nr.6.1.1.0/17/I/002 “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” (turpmāk – Projekts) īstenošanai, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ar Finanšu ministriju 2017. gada 15. novembrī noslēdza četrus valsts aizdevuma līgumus – divus ilgtermiņa līgumus un divus īstermiņa līgumus. Īstermiņa valsts aizdevuma līgumos Nr.A1/1/17/820 (aizdevums, kas noslēgts uz tirgus nosacījumiem, projekta daļai, kas kvalificējas kā komercdarbības atbalsts) un Nr.A1/1/17/821 (aizdevums, kas noslēgts uz Valsts kases nosacījumiem, projekta daļai, kas nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts) paredzēto valsts aizdevumu ir plānots atmaksāt pēc Projekta īstenošanas pabeigšanas no saņemtā ES Kohēzijas fonda gala maksājuma (izmaksātā 10% ieturējuma). Īstermiņa valsts aizdevuma atmaksas beigu termiņš bija noteikts 2020. gada 31. jūlijs. Ņemot vērā to, ka Projekta 1.1. un 1.2. punktā noteiktie pasākumi nerada ekonomisko priekšrocību Liepājas speciālajai ekonomiskajai zonai, pasākums nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts.
     Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot piecas komponentes – uzbūvēt trīs dzelzceļa objektus un divus autoceļa objektus:

1. Būvdarbi – Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etaps, būvdarbu līguma izpildītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "TRANSCELTNIEKS", būvdarbu līguma Nr.: 6.1.1.0/17/I/002-1, būvdarbu līguma statuss: pabeigts;

2. Būvdarbi – Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etaps, būvdarbu līguma izpildītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "TRANSCELTNIEKS", būvdarbu līguma Nr.: 6.1.1.0/17/I/002-2, būvdarbu līguma statuss: pabeigts;

3. Būvdarbi – Autoceļa (posms no prāmju termināļa līdz dzelzceļa pārbrauktuvei) pārbūve, būvdarbu līguma izpildītāja nosaukums: SIA "CTB", būvdarbu līguma Nr.: 6.1.1.0/17/I/002-8, būvdarbu līguma statuss: pabeigts;

4. Būvdarbi – Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 2.etaps, būvdarbu līguma izpildītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fima”, būvdarbu līguma Nr.: 6.1.1.0/17/I/002-11, būvdarbu līguma statuss: pabeigts;

5. Būvdarbi – Liepājas ostas autotransporta pievedceļu pārbūve un atjaunošana, būvdarbu līguma izpildītāja nosaukums: SIA "CTB", būvdarbu līguma Nr.: 6.1.1.0/17/I/002-13, būvdarbu līguma statuss: notiekošs.

     Satiksmes ministrija ir saņēmusi informāciju no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes, par to, ka projektā paredzētā skaņu slāpējošo, caurspīdīgo paneļu uzstādīšana sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību līdz 2020.gada 31.jūlijam nebija iespējama. Kā pamatojums informācijai ir pievienota vēstule no līgumpartnera SIA “CTB” un vēstule no paneļu ražotāja Vācijā “R. Kohlhauer GmbH”. Piegādes kavējuma dēļ pagarinās visa Projekta īstenošanas termiņš un kavējas ES Kohēzijas Fonda gala maksājuma saņemšana. Ievērojot minēto, tika parakstīti starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtās vienošanās grozījumi, kas paredz Covid-19 izplatības ietekmes dēļ pagarināt Projekta īstenošanas termiņu līdz 2020. gada 31. decembrim. Rezultātā, lai sekmīgi pabeigtu Projekta īstenošanu un veiktu ar to saistītos norēķinus, nepieciešams pagarināt arī valsts aizdevuma līgumos Nr.A1/1/17/820 un Nr.A1/1/17/821 noteikto valsts aizdevuma izsniegšanas termiņu līdz 2020. gada 31. oktobrim un atlikt 2020. gada 31. jūlijā plānoto valsts aizdevuma pamatsummas maksājumu uz 2020.gada 30.decembri.

     Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 29.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteikto kārtību Satiksmes ministrija ir izstrādājusi Rīkojuma projektu.
Satiksmes ministrija ir izvērtējusi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes sniegto informāciju un ar šo sniedz atzinumu, ka grozījumi valsts aizdevuma līgumos ir nepieciešami Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.

	3.
	Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības
	Satiksmes ministrija, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

	4.
	Cita informācija
	Nav


	II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu

	1.
	Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt
	Rīkojuma projektā risinātie jautājumi skar tiesību subjektu – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi.

	2.
	Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu
	Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums tautsaimniecību un administratīvo slogu neietekmē.

	3.
	Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
	Rīkojuma projekts neparedz jaunas administratīvās izmaksas.

	4.
	Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums
	Projekts šo jomu neskar. Tiesiskais regulējums atbilstības izmaksas nerada.

	5.
	Cita informācija
	Nav. 


	III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

	Rādītāji
	2020. gads
	Turpmākie trīs gadi (euro)

	
	
	2021
	2022
	2023

	
	saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
	izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Budžeta ieņēmumi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Budžeta izdevumi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1. valsts pamatbudžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0


	0
	0
	0
	0

	2.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Finansiālā ietekme
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1. valsts pamatbudžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2. speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi)
	X
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Precizēta finansiālā ietekme
	X
	0
	0


	0
	0


	0
	0

	5.1. valsts pamatbudžets
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	5.2. speciālais budžets
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	5.3. pašvaldību budžets
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)
	0

	6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
	

	6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
	

	7. Amata vietu skaita izmaiņas
	Projekts šo jomu neskar.

	8. Cita informācija
	Projektam nav ietekmes uz valsts budžetu.


	IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

	Projekts šo jomu neskar.


	V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

	Projekts šo jomu neskar.


	VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes

	Projekts šo jomu neskar.


	VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

	1.
	Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
	Finanšu ministrija, Valsts kase, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

	2.
	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem
	Rīkojuma projekta īstenošana tiks veikta esošo valsts pārvaldes funkciju ietvaros, tā neietekmēs pārvaldes funkcijas vai institucionālo struktūru.

	3.
	Cita informācija
	Nav.
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