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1.pielikums 
Ministru kabineta rīkojuma projekta „ Par valsts nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un finansējumu nekustamā īpašuma būvniecības projekta izdevumu segšanai ” un Ministru kabineta rīkojuma projekta
“Par apropriācijas pārdali” apvienotajam sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)


1.tabula
	
	Jēkaba iela 11, Rīga ēkas pārbūve, restaurācija atbilstoši Saeimas prasībām

	
	Indikatīvais projekta budžets, EUR ar PVN
	
	
	

	
	
	

	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Budžets kopā, 
EUR ar PVN 

	
	
	

	 
	IZMAKSAS KOPĀ
	34 083 692 

	1 
	Pirms projekta izpēte
	132 253 

	2 
	Būvprojekta izstrāde
	1 586 431 

	3 
	Būvprojekta ekspertīze
	211 508 

	4 
	Būvniecības darbi
	29 539 053 

	5 
	Būvniecības autoruzraudzība
	396 638 

	6 
	Būvniecības būvuzraudzība
	793 155 

	7 
	Citas ar būvniecību saistītas izmaksas
	363 000 

	8 
	Administratīvās izmaksas
	1 061 654 

	
	
	

	
	
	

	
	Ēkas kopējā iekštelpu platība m2
	6 069.90

	
	
	

	
	Kopā izmaksas EUR/m2
	5615.00

	
	
	

	
	Būvdarbu izmaksas kopā EUR/m2
	4866.00

	
	
	

	
	






Projekta izmaksu noteikšanas metodika un aprēķini



	




2.tabula


	Nr. p.k.
	Izmaksu noteikšanas apraksts
	Izmaksu koeficienti aprēķiniem

	1
	Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, ekspertīze, būvuzraudzība un izpētes darbu veikšanas izmaksas tiek prognozētas piemērojot koeficentus prognozētajām būvdarbu izmaksām un vadoties no pieredzes līdzīgos objektos ar līdzīgiem izejas datiem.
	11.8%

	1.1.
	Pirms projekta izpēte
	0.4%

	1.2.
	Būvprojekta izstrāde
	5.4%

	1.3.
	Būvprojekta ekspertīze
	0.7%

	1.4.
	Būvniecības autoruzraudzība
	1.3%

	1.5.
	Būvniecības būvuzraudzība
	2.7%

	1.6.
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas, sevī ietver nepieciešamās atļaujas, nodevas un citus maksājumus saistībā ar būvprojekta izstrādi un būvdarbu organizāciju un izpildi.
	1.2%

	2
	Būvdarbu indikatīvo izmaksu prognoze veikta ņemot vērā vispārīgi pieejamo informāciju par esošās ēkas platību, ievērojot ēkas novietojumu, lietošanas veidu, drošības prasības, kultūrvēsturisko statusu, restaurācijas darbu veikšanu un balstoties uz izmaksām līdzīgos VNĪ projektos ar pārbūves/restaurācijas darbu veikšanu, ar vai bez IDS piemērošanas. 
	 

	3
	Projekta īstenošanas administratīvās izmaksas noteiktas ņemot vērā apstiprināto VNĪ metodiku šo izmaksu noteikšanai, ievērojot plānoto projekta ieviešanas laika grafiku.
	 




	






3.tabula

Indikatīvais projekta budžets sadalījumā pa gadiem, EUR ar PVN




[image: ]














Finanšu riski
	1.
	Nav precizētas lietotāja prasības
	
	

	2.
	Nav informācijas par ārējiem tīkliem
	

	3.
	Nav precizētas IDS kategorijas prasības
	

	4.
	Izmaksās nav pārcelšanās izmaksu, telpu nomas izmaksu

	5.
	Izmaksās nav telpu mēbeļu, aprīkojuma
	





Finanšu ministrs														J.Reirs


Slaidiņš 28365769
Maris.Slaidins@vni.lv
Maračkovskis 26135226	
[bookmark: _GoBack]Kaspars.Marackovskis@vni.v
FMAnotp_200821_Saeima
FMAnotp_200821_Saeima
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2 Indikativais projekta budzets sadalijuma pa gadiem, EUR ar PVN
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8 Pirms projekta izpéte

9 [Tehniska projekta izstrade 1586431

10 [Tehniska projekta ekspertize 211508 26439)|

n Blvniecibas darbi 29539053 5907811

12 Blvniecibas autoruzraudziba 396 638 79328

13 Bivniecibas bivuzraudziba 793155 158 631

14 [Citas ar projektu saistitas 363 000 72 600|

15 |Administrativas izmaksas 1061654 88471
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17 Finan3u riski:

18 1. Nav preczétas lietotaja prasibas.

19 2. Nav informacijas par ar&jiem tikliem.

20 3. Nav definétas IDS kategorijas prasibas.

21 4. Izmaksds nav parcelZanas izmaksu, telpu nomas izmaksu.

22 5. Izmaksas nav telpu mébelu, aprikojuma.
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