

**Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma  
1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.1.pasākuma  
„Labāka regulējuma politika” un 1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu  
kapacitātes stiprināšana” uzraudzības komitejas sēde**

**PROTOKOLS Nr.16**

Ministru kabineta Zaļajā zālē  
2013.gada 26.jūnijā  
Sākums plkst.: 14.00

**Piedalās:**

1.5.1.pasākuma „Labāka regulējuma politika” un 1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” uzraudzības komitejas priekšsēdētājas vietniece

Solvita Gulbe                         Valsts kanceleja, Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītāja

1.5.1.pasākuma „Labāka regulējuma politika” uzraudzības komitejas dalībnieki

Ilze Beināre                             Ekonomikas ministrija, Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktore

Inga Svirskā                             Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, mācību centra vadītāja, projekta vadītāja

Eva Upīte                                 Valsts kanceleja, Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

Dace Ziediņa                             Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Reģionālās politikas departamenta Reģionālās ekonomikas nodaļas vecākā referente

Ilze Freiberga                             Finanšu ministrija, Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta Eiropas Sociālā fonda uzraudzības nodaļas vadītāja

Sandra Rieksta                             Sabiedrības integrācijas fonds, sekretariāta direktora vietniece  
Renāte Zīverte                             Finanšu ministrija, ES fondu stratēģijas departamenta ESF plānošanas nodaļas vecākā eksperte

1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” uzraudzības komitejas dalībnieki

Liene Liekna                                 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, projektu vadītāja

Inta Remese                                 Tieslietu ministrija, Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vadītāja

Eva Upīte                                 Valsts kanceleja, Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

Dace Ziediņa                                 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Reģionālās politikas departamenta Reģionālās ekonomikas nodaļas vecākā referente

Ilze Freiberga                                 Finanšu ministrija, Eiropas Savienības fondu uzraudzības

Sandra Rieksta  
Inta Šimanska  
Renāte Zīverte

departamenta Eiropas Sociālā fonda uzraudzības nodaļas vadītāja  
Sabiedrības integrācijas fonds, sekretariāta direktora vietniece  
Biedrība „Latvijas pilsoniskā alianse”, politikas koordinatore  
Finanšu ministrija, ES fondu stratēģijas departamenta ESF plānošanas  
nodaļas vecākā eksperte

#### Nepiedalās:

1.5.1.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” uzraudzības komitejas dalībnieki:  
Latvijas Darba devēju konfederācija; Latvijas Pašvaldību savienība; Memoranda padomes  
pārstāvis

1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” uzraudzības komitejas dalībnieki:  
Latvijas Darba devēju konfederācija; Latvijas Pašvaldību savienība

#### Uzaicinātie:

Skatīt dalībnieku sarakstu

#### Darba kārtība:

1. Sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana
2. Ziņojums par Valsts kancelejas īstenotā Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana” sasniegtajiem mērķiem un rādītājiem
3. Ziņojums par Latvijas Darba devēju konfederācijas īstenotā Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” sasniegtajiem mērķiem un rādītājiem
4. Citi jautājumi

#### Sēdes gaita

#### 1. Sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana

#### 2. Ziņojums par Valsts kancelejas īstenotā Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana” sasniegtajiem mērķiem un rādītājiem

Ziņojumu sniedz Valsts pārvaldes attīstības departamenta konsultante Z.Fridrihsberga, debatēs piedalās S.Gulbe, E.Upīte, S.Rieksta, I.Freiberga, L.Liekna, I.Beināre, I.Šimanska, H.Beitelis.

Tiek sniegtā informācija par projekta rezultātiem uz 25.06.2013., norādot jau sasniegto aktīvitāšu progresu un skaidrojot daļēji sasniegto rādītāju ieviešanas plānu. Tiek analizēta apmācību programmas izstrādes un semināru nodrošināšanas aktivitātes īstenošanas gaita. Tās ieviešanas uzsākšanai nepieciešamās instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" apstiprināts 2013.gada 30.aprīļa Ministru kabineta sēdē (MK protokols Nr.26 1.§), tāpēc šobrīd noris darbs pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas. Z.Fridrihsberga analizē iznākuma rādītāju, t.i. divu apstiprināto un divu sagatavoto pasākuma plānu administratīvā sloga mazināšanai īstenošanas gaitu, norādot, ka no 25 pirmajā plānā „Pasākumu plāns administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem” (29.08.2011. MK rīkojums Nr.409) ministrijām noteiktajiem uzdevumiem 14 uzdevumi ir ieviesti, 7 uzdevumi ir procesā un 4 uzdevumiem vēl nav pienācis ieviešanas termiņš. Papildus ieguvums no projektā veiktajiem pētījumiem ir divas koncepcijas – „Par Publisko personu komercdarbību” (04.06.2012. MK rīkojums Nr.245) un „Par valsts kapitāla daļu pārvaldību” (04.06.2012. MK rīkojums Nr.246), kas tika apspriestas arī pēdējā

konferencē. Rezultāta rādītāja mērījumu plānots iegūt pēc ceturtās iedzīvotāju aptaujas veikšanas, saņemot gala ziņojumu par administratīvo procedūru novērtējumu kopējiem rezultātiem par 2010. – 2013.gadu. Notikusi tikšanās ar pētniekiem, lai vērstu to papildu uzmanību uz MK noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteikto rādītāju. Otra rezultāta rādītāju plānots iegūt, pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas veiktā pētījuma „Komersantu aptauja par administratīvajām un regulējošajām izmaksām” rezultātiem, kura norise plānota šogad. Tieks informēts par būtiskākajām problēmām projekta īstenošanas gaitā un plānotajām aktivitātēm.

S.Gulbe piebilst, ka Valsts kanceleja kā Eiropas Savienības fondu atbildīgā iestāde seko pētījumu kvalitātei visos tās administratītajos projektos. L.Liekna uzdod jautājumu, pēc kādiem kritērijiem tiek noteikts, vai ir iespējams pagarināt projekta īstenošanas termiņu, lai tikuši sasniegts projektā izvirzītais mērķis? S.Gulbe aicina projekta īstenotāju sniegt atbildi par apstākļiem, kas bija par pamatu, lai prasītu projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu un sadarbības iestādes pārstāvi komentēt, kā notiek pieprasījuma izvērtējums. E.Upīte ziņo, ka ierosinājums pagarināt projekta īstenošanas termiņu tika lūgts divu iemeslu dēļ: projekta ietvaros izsludināto un veikto iepirkumu dēļ un plānā „Pasākumu plāns administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem” noteikto pasākumu ieviešanas dēļ, norādot, ka, lai ieviestu plānā izzīmētos pasākumus administratīvā sloga mazināšanai, Valsts kanceleja ir atkarīga no citu institūciju veikuma. S.Rieksta ziņo, ka gadījumos, kad no finansējuma saņēmējiem tiek saņemti pieprasījumi grozījumu veikšanai projektos, un gadījumos, ja tas skar projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, tiek vērtēts vai norādītie iemesli, kuru dēļ ir aizkavējusies projekta aktivitāšu īstenošana, ir objektīvi un pamatoti. S.Rieksta informē, ja tiek konstatēts, ka finansējuma saņēmēja norādītā argumentācija projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam ir pamatota un vienlaicīgi, ja netiek pārsniegti Ministru kabineta noteiktumos par aktivitātes īstenošanu noteiktie aktivitātes īstenošanas maksimālie termiņi, tad šādas pieprasītais pagarinājums tiek saskaņots. S.Gulbe uzdod jautājumu, kas ir veiksmes stāsts administratīvā sloga samazināšanā komersantiem, individuāliem un NVO? E.Upīte ziņo par iespējām projektā veikt pētījumus par konkrētām nozarēm, kā arī veikt šādus pētījumus saskaņā ar Ministru prezidenta uzdevumu. S.Gulbe interesējas, cik normatīvie akti pieņemti Ministru kabinetā saistībā ar projektu, kādās nozarēs tie ir pieņemti un kāda ir pieņemto normatīvo aktu proporcija pa nozarēm. Finansējuma saņēmēji informē, ka tiešā veidā šāda informācija netiek uzskaitīta. Tieks ierosināts finansējuma saņēmējam apkopot informāciju par izstrādāto tiesību aktu projektu skaitu sadalījumā pa nozarēm un iesniegt to pasākuma uzraudzības komitejas sekretariātam līdz š.g. septembrim. S.Gulbe lūdz komentēt, kā projekts ietekmējis Pasaules Bankas noteiktos „Doing Business” rādītājus. E.Upīte un I.Beināre sniedz informāciju par projekta ietekmi uz iepriekš minētajiem rādītājiem un metodiku, kā tiek aprēķināti Pasaules Bankas noteiktie „Doing Business” rādītāji. S.Gulbe lūdz skaidrot, kādā procentuālā apmērā Latvijā izpildīta Eiropas Padomes noteiktā apņemšanās, uzsākot šo Eiropas Savienības fondu programmēšanas periodu, samazināt administratīvo slogu dalībvalstīs par 25%, kā Latvijā tas tiek mērīts, pētīts, salīdzināts. E.Upīte sniedz informāciju par to, kā administratīvais slogs tiek mērīts citās valstīs un ka administratīvā sloga mērījums projektā ir jāpaveic līdz 2014.gada sākumam. Ierosinājums 2014.gada pasākuma uzraudzības komitejas sēdē skaitīt ziņojumu par administratīvā sloga mērījumu rezultātiem. Tieks diskutēts par korupcijas indeksu, projektā plānotās konferences tēmu, nevalstisko organizāciju iespēju iesaistīties finansējuma saņēmēja organizētajās apmācībās, projekta aktivitāšu ilgtspēju un finansējuma apguves riskiem. Z.Fridrihsberga aicina pasākuma uzraudzības komitejas locekļus sniegt savas idejas pētījumu tēmām.

### **3. Ziņojums par Latvijas Darba devēju konfederācijas īstenotā Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” sasniegtajiem mērķiem un rādītājiem**

Ziņojumu sniedz Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāve A.Pavlina, debatēs piedalās S.Gulbe, I.Ošiņa, L.Liekna.

S.Gulbe aicina A.Pavlinu ziņojumā galveno vērību pievērst rezultatīvajam rādītājam, kas attiecas uz darba koplīgumu noslēgšanu. A.Pavlina uzskaita pasākumus, kas ir vērsti uz rezultatīvā rādītāja sasniegšanu. Tieks skaidrota reģionālo koordinatoru loma informācijas sniegšanā darba devējiem par koplīgumu nozīmību, apmācību tēmu paplašināšanu ar sadaļu par koplīgumiem un sociālo dialogu un projekta komandas un Latvijas Darba devēju konfederācijas vadības kopīgajām vizītēm Latvijas reģionos. A.Pavlina sniedz informāciju par sadarbības uzsākšanu ar Latvijas augstskolām, lai veiktu darba devēju aptauju Latvijas reģionos.

S.Gulbe interesējas par izmaiņām, kas ir radušās, pateicoties projektā īstenotajām aktivitātēm. A.Pavlina akcentē pozitīvo piemēru saistībā ar koplīgumu noslēgšanu svarīgumu un šo piemēru popularizēšanu apmācību kursu laikā. L.Liekna aicina apzināt darba devējus, lai uzskaitītu noslēgto koplīgumu skaitu un sadarboties ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību reģionālo vizīšu laikā. Daudzos uzņēmumos ir noslēgtas vienošanās, kam ir koplīguma pazīmes, taču tie netiek uzskaitīti, aprēķinot darba koplīgumu rezultatīvo rādītāju. Ierosinājums Latvijas Darba devēju konfederācijai uz nākamo pasākuma uzraudzības komitejas sēdi š.g. septembrī sagatavot informāciju par projektā veiktajiem grozījumiem, kas skar rādītāja par darba koplīgumiem sasniegšanu.

**Pasākuma uzraudzības komitejas sēdes dalībnieki nolemj:**

1. Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamentam iesniegt pasākuma uzraudzības komitejas sekretariātam informāciju par izstrādāto tiesību aktu projektu skaitu sadalījumā pa nozarēm līdz š.g. septembrim;
2. Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamentam 2014.gada pirmajā ceturksnī iesniegt pasākuma uzraudzības komitejas sekretariātam administratīvā sloga mērījumus, kas ir veikti saskaņā ar MK noteikumos par 1.5.1.2.apakšaktivitātes „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenošanu noteikto rezultātu rādītāju;
3. Latvijas Darba devēju konfederācijai sagatavot informāciju par projektā „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” veiktajiem grozījumiem, kas skar rādītāja par darba koplīgumiem sasniegšanu, un iesniegt pasākuma uzraudzības komitejas sekretariātam līdz š.g. septembrim.

Sēdes noslēgums: plkst. 15.30

Komitejas priekšsēdētājas vietniece

S.Gulbe

Protokolēja

M.Garkalne