

PĀRSKATS PAR IZMAIŅU PIEPRASĪJUMA UN LĪGUMTĀMES STARPĪBU / STATEMENT OF DIFFERENCE BETWEEN BoQ AND VARIATION

Pagarinājuma pagaidu darbi / Prolongation temporary works

BoQ

Lokālā tāme Nr. / Local estimate No

Nr.p.k./No	Darba nosaukums	Description of Works	VIENĪBA / UNIT	Q	VIENĪBAS IZMAKSA / UNIT COSTS, LVL				KOPĀ / TOTAL LVL	
					darba alga/ wages	materiāli/ materials	mehānismi/ machinery	kopā/ total		
									0,00	
									Virszdevumi/ Overhead 10,5 %	0,00
									Peļņa/Profit 5,2%	0,00
									Soc.nod/ Soc tax 24,09%	0,00
									Pavisam kopā/Total	0,00

VO

Lokālā tāme Nr. 315 / Local estimate No 315

Nr.p.k./No	Darba nosaukums	Description of Works	VIENĪBA / UNIT	Q	VIENĪBAS IZMAKSA / UNIT COSTS, LVL				KOPĀ / TOTAL LVL
					darba alga/ wages	materiāli/ materials	mehānismi/ machinery	kopā/ total	
A	Pagaidu darbi	Temporary works							
	GALVENĀ BŪVUZŅĒMĒJA BŪVLAUKUMA IEKĀRTOŠANA, UZTURĒŠANA	Establishment and maintenance of construction site of main contractor							
1	Biroja vagoniņu noma Līguma periods - 24mēneši, pagarinājuma periods - 7,5mēneši; Pagarinājuma izmaksas = Līguma izmaksas/ 24mēn * k=0,5 * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Office containers rent Contract period - 24months, prolongation period - 7,5months; Prolongation costs = Contract costs/ 24months * k=0,50 * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	0,00	0,00	10 591,72	10 591,72	10 591,72
2	Apsarga mājiņu noma Līguma periods - 24mēneši, pagarinājuma periods - 7,5mēneši; Pagarinājuma izmaksas = Līguma izmaksas/ 24mēn * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Security container rent Contract period - 24months, prolongation period - 7,5months; Prolongation costs = Contract costs/ 24months * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	0,00	0,00	1 586,48	1 586,48	1 586,48

Laiks/Time: 17:14

3	Sanitāro un ēdināšanas vagonu noma Līguma periods - 24mēneši, pagarinājuma periods - 7,5mēneši; Pagarinājuma izmaksas = Līguma izmaksas/ 24mēn * k=0,5 * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Sanitary and feeding container rent Contract period - 24months, prolongation period - 7,5months; Prolongation costs = Contract costs/ 24months * k=0,5 * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	0,00	0,00	6 603,98	6 603,98	6 603,98
4	WC noma un izvešana - FF&E Darbuņēmējiem lietošana atļauta Līguma periods - 24mēneši, pagarinājuma periods - 7,5mēneši; Pagarinājuma izmaksas = Līguma izmaksas/ 24mēn * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	WC rent and removal - FF&E Subcontractors use permitted Contract period - 24months, prolongation period - 7,5months; Prolongation costs = Contract costs/ 24months * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	0,00	0,00	12 547,90	12 547,90	12 547,90
5	Vagonu noma darbuņēmējiem Līguma periods - 24mēneši, pagarinājuma periods - 7,5mēneši; Pagarinājuma izmaksas = Līguma izmaksas/ 24mēn * k=0,5 * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Containers rent for subcontractors Contract period - 24months, prolongation period - 7,5months; Prolongation costs = Contract costs/ 24months * k=0,5 * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	0,00	0,00	20 674,03	20 674,03	20 674,03
	Būvlaukuma uzturēšana (bez inženiera biroja)	Maintenance of construction site (without Engineer office)							
6	Vagonu uzkopšanas izmaksas Pagarinājuma izmaksas = Līguma izmaksas * k=0,5 * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Container cleaning expenses Prolongation costs = Contract costs * k=0,5 * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	1 227,78	0,00	0,00	1 227,78	1 227,78
7	Būvgružu konteineru izvešana - FF&E Darbuņēmējiem lietošana atļauta Pagarinājuma izmaksas = Līguma izmaksas * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Removal of construction waste container - FF&E Subcontractors use permitted Prolongation costs = Contract costs * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	0,00	0,00	7 264,13	7 264,13	7 264,13
	INŽENIERA OFISA IEKĀRTOŠANA, UZTURĒŠANA	Establishment, maintenance of Engineer office							
8	Biroja vagoniņu noma inženiera birojam Līguma periods - 24mēneši, pagarinājuma periods - 7,5mēneši; Pagarinājuma izmaksas = Līguma izmaksas/ 24mēn * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Office container rent for Engineers Contract period - 24months, prolongation period - 7,5months; Prolongation costs = Contract costs/ 24months * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	0,00	13 323,53	0,00	13 323,53	13 323,53
9	Inženiera ofisa teritorijas apkope Pagarinājuma izmaksas = Līguma izmaksas * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Servicing of territory of Engineer office Prolongation costs = Contract costs * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	1 752,83	0,00	0,00	1 752,83	1 752,83

10	Vagonu uzkopšana, tīrīšana, paklāju tīrīšana Pagarinājuma izmaksas = Līguma izmaksas * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Container upkeep, cleaning Prolongation costs = Contract costs * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	5 259,62	0,00	0,00	5 259,62	5 259,62	
									80 832,00	
									Virszdevumi/ Overhead 10,5 %	8 487,36
									Peļņa/Profit 5,2%	4 203,26
									Soc.nod/ Soc tax 24,09%	1 985,07
									Pavisam kopā/Total	95 507,69
									STARPIBA / DIFFERENCE	95 507,69

Hill International N.V.

01.03.2013

Apjomu un tāmju inženieris
INTA KALĒJA
L.B.S. Sertifikāta Nr. 20-6766

PĀRSKATS PAR IZMAIŅU PIEPRASĪJUMA UN LĪGUMTĀMES STARPĪBU / STATEMENT OF DIFFERENCE BETWEEN BoQ AND VARIATION

Galvenās ēkas uzturēšanas izmaksas / Maintenance costs of main building

BoQ

Lokālā tāme Nr. / Local estimate No

Nr.p.k./No	Darba nosaukums	Description of Works	VIENĪBA / UNIT	Q	VIENĪBAS IZMAKSA / UNIT COSTS, LVL				KOPĀ / TOTAL LVL	
					darba alga/ wages	materiāli/ materials	mehānismi/ machinery	kopā/ total		
									0,00	
									Virszdevumi/ Overhead 10,5 %	0,00
									Peļņa/Profit 5,2%	0,00
									Soc.nod/ Soc tax 24,09%	0,00
									Pavisam kopā/Total	0,00

VO

Lokālā tāme Nr. 316/ Local estimate No 316

Nr.p.k./No	Darba nosaukums	Description of Works	VIENĪBA / UNIT	Q	VIENĪBAS IZMAKSA / UNIT COSTS, LVL				KOPĀ / TOTAL LVL
					darba alga/ wages	materiāli/ materials	mehānismi/ machinery	kopā/ total	
A	Pagaidu darbi	Temporary works							
	GALVENĀ BŪVUZŅĒMĒJA BŪVLAUKUMA IEKĀRTOŠANA, UZTURĒŠANA	Establishment and maintenance of construction site of main contractor							
	Apsardze , videonovērošana	Security, television surveillance							
1	Teritorijas un objekta fiziskā apsardze 2 posteņi-2 apsargi visu diennakti Pagarinājuma izmaksas =Līguma izmaksas * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Physical security of the territory and object 2 posts - 2 guards all day and night Prolongation costs = Contract costs * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	57 456,00	0,00	0,00	57 456,00	57 456,00
	Ūdens un kanalizācija	Water supply and sewerage							
2	Maksa par ūdeni un kanalizāciju- ieskaitot inženiera biroju Pagarinājuma izmaksas =Līguma izmaksas * k=0,5 * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Payment for water supply and sewerage - Engineer office included Prolongation costs = Contract costs * k=0,5 * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	0,00	1 709,66	0,00	1 709,66	1 709,66
	Būvlaukuma uzturēšana (bez inženiera biroja)	Maintenance of construction site (without Engineer office)							

3	Sniega, ledus u.c. tīrīšanas izmaksas būvlaukumā (galvenā būvuzņēmēja teritorija) Pagarinājuma izmaksas =Līguma izmaksas * 1mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Snow, ice a.o. Cleaning expenses on site (main contractor territory, without Engineer office) Prolongation costs = Contract costs * 1months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	748,41	0,00	0,00	748,41	748,41
4	Sētnieka izmaksas ielas posmu uzturēšanai, būvlaukuma uzturēšanai Pagarinājuma izmaksas =Līguma izmaksas * k=0,5 * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Street sweeper expenses to maintain street side, to maintain order on building site Prolongation costs = Contract costs * k=0,5 * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	1 578,47	0,00	0,00	1 578,47	1 578,47
5	Dežūrelektriķa pakalpojumi Pagarinājuma izmaksas =Līguma izmaksas * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Electrician on duty services Prolongation costs = Contract costs * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	11 245,01	0,00	0,00	11 245,01	11 245,01
Elektroenerģijas izmaksas		Electric power expenses							
6	Maksa par elektroenerģiju (galvenā būvuzņēmēja būvlaukums un inženiera birojs) Pagarinājuma izmaksas =Līguma izmaksas * k=0,5 * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Cost of electric power (site of main contractor and Engineer office) Prolongation costs = Contract costs * k=0,5 * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	0,00	18 794,16	0,00	18 794,16	18 794,16
Ziemas sadārdzinājums		Winter costs							
7	Pagaidu siltumapgāde un apkure Līguma periods - 10mēneši, pagarinājuma periods - 2mēneši; Pagarinājuma izmaksas = Līguma izmaksas/ 10mēn * 2mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Temporary heating Contract period - 10months, Prolongation period - 2months; Prolongation costs = Contract costs/10months * 2months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								91 531,71	
								Virszdevumi/ Overhead 10,5 %	9 610,83
								Peļņa/Profit 5,2%	4 759,65
								Soc.nod/ Soc tax 24,09%	17 110,62
								Pavisam kopā/Total	123 012,81
								STARPIBA / DIFFERENCE	123 012,81

PĀRSKATS PAR IZMAIŅU PIEPRASĪJUMA UN LĪGUMTĀMES STARPĪBU / STATEMENT OF DIFFERENCE BETWEEN BoQ AND VARIATION

Galvenā Būvuzņēmēja pagarinājuma izmaksas/ Prolongation costs for Main contractor

BoQ

Lokālā tāme Nr. / Local estimate No

Nr.p.k./No	Darba nosaukums	Description of Works	VIENĪBA / UNIT	Q	VIENĪBAS IZMAKSA / UNIT COSTS, LVL				KOPĀ / TOTAL LVL	
					darba alga/ wages	materiāli/ materials	mehānismi/ machinery	kopā/ total		
									0,00	
									Virszdevumi/ Overhead 10,5 %	0,00
									Peļņa/Profit 5,2%	0,00
									Soc.nod/ Soc tax 24,09%	0,00
									Pavisam kopā/Total	0,00

VO

Lokālā tāme Nr. 317/ Local estimate No 317

Nr.p.k./No	Darba nosaukums	Description of Works	VIENĪBA / UNIT	Q	VIENĪBAS IZMAKSA / UNIT COSTS, LVL				KOPĀ / TOTAL LVL
					darba alga/ wages	materiāli/ materials	mehānismi/ machinery	kopā/ total	
A	Pagaidu darbi	Temporary works							
	GALVENĀ BŪVUZŅĒMĒJA BŪVLAUKUMA IEKĀRTOŠANA, UZTURĒŠANA	Establishment and maintenance of construction site of main contractor							
	Biroja aprīkojuma izmaksas	Office equipment expenses							
1	Kārtridži, apkalpošana fakss/printeri/skeneri Pagarinājuma izmaksas =Līguma izmaksas * k=0,5 * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Cartridges, maintenance of fax/printers/scanners Prolongation costs = Contract costs * k=0,5 * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	0,00	410,97	0,00	410,97	410,97
2	Kancelejas preces, biroja izmaksas Pagarinājuma izmaksas =Līguma izmaksas * k=0,5 * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Office supplies, office costs Prolongation costs = Contract costs * k=0,5 * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	0,00	1 606,66	0,00	1 606,66	1 606,66
3	Kopēšanas izmaksas Pagarinājuma izmaksas =Līguma izmaksas * k=0,5 * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Copying costs Prolongation costs = Contract costs * k=0,5 * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	0,00	5 158,88	0,00	5 158,88	5 158,88

4	Iekšējo komunikāciju sistēma galvenā būvuzņēmēja un Inženiera būvlietuma birojiem -sistēmas apkalpošana Pagarinājuma izmaksas =Līguma izmaksas * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Internal communication system for site offices of Main contractor and Engineer - system maintenance Prolongation costs = Contract costs * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	1 725,00	0,00	0,00	1 725,00	1 725,00
	Pagaidu telekomunikācijas- pakalpojumu izmaksas	Temporary telecommunications - handling costs							
5	Maksa par telefonu un sarunām Pagarinājuma izmaksas =Līguma izmaksas * k=0,5 * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Phone and conversation costs Prolongation costs = Contract costs * k=0,5 * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	0,00	2 562,70	0,00	2 562,70	2 562,70
6	Maksa par interneta abonēšanu Pagarinājuma izmaksas =Līguma izmaksas * k=0,5 * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Internet costs Prolongation costs = Contract costs * k=0,5 * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	0,00	141,88	0,00	141,88	141,88
	Būvdarbu fotogrāfijas un videomateriāli	Construction work photo and video							
7	Fotogrāfijas- Fotogrāfs ir indivīds ar drošu reputāciju, kurš regulāri darbojas kā profesionāls fotogrāfs ne mazāk kā 5 gadus Līguma periods - 24mēneši, pagarinājuma periods - 7,5mēneši; Pagarinājuma izmaksas = Līguma izmaksas/ 24mēn * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga 6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Photography- Photographer is a person with solid reputation who regularly work as professional photographer not less than 5 years Contract period - 24months, prolongation period - 7,5months; Prolongation costs = Contract costs/ 24months * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	apj./vol.	1,00	2 483,54	0,00	0,00	2 483,54	2 483,54
8	Videomateriāli. Inženiera vadībā (un izmantojot sertificēta videofilmu veidošanas speciālista pakalpojumus) sagatavojiet iknedēļas videoierakstu par visu darbu daļu pašreizējo būvdarbu gaitu kopā ar pavadošo skaņu celiņu, kurā ierakstīts datums, laika apstākļi, īpašas problēmas utt. Nodrošiniet divus (2) eksemplārus, vienu Pasūtītājam un vienu Inženierim. Līguma periods - 24mēneši, pagarinājuma periods - 7,5mēneši; Pagarinājuma izmaksas = Līguma izmaksas/ 24mēn * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga 6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Videomaterials. Under of guidance of Engineer (and using the service of certified specialist of videofilm developing) prepare weekly video tape recording for current construction process of the all work parts with soundtrack, where the date, weather conditions, special problems, etc. are registered. Shall be provided two (2) copies, one for Client and one for Engineer. Contract period - 24months, prolongation period - 7,5months; Prolongation costs = Contract costs/ 24months * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	apj./vol.	1,00	2 571,17	0,00	0,00	2 571,17	2 571,17
9	Progresā grafiki (specifikācija 01315) Pagarinājuma izmaksas =Līguma izmaksas * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Progress schedule (specification 01315) Prolongation costs = Contract costs * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	1 052,25	3 416,25	0,00	4 468,50	4 468,50

10	Kvalitātes pārbaudes (specifikācijas 01400, 01410), ietverot izmaksas par akustikas testiem Auditorijā Pagarinājuma izmaksas = Līguma izmaksas * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Quality tests (spec. 01400, 01410), including acoustic testing for the Auditorium Prolongation costs = Contract costs * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	3 155,03	1 024,88	0,00	4 179,91	4 179,91
11	Geodēzija Geodēzijas pakalpojumi-spezifikācija 01050 p.1.03 A. A. Ģenerāļuzņēmējs nodarbina profesionālu sertificētu mērnieku vai Inženieri: Konkrētam darbam Projektā nepieciešama desmit gadu pieredze attiecīgā specialitātē. Pagarinājuma izmaksas =Līguma izmaksas * k=0,5 * 7,5mēn * Deflācijas indekss - IVcet. 2012 (darba alga -6,5%; materiāli -8,9%; mehānismi +17,4%)	Geodetic surveying Geodetic surveying service - specification 01050, p.1.03 A. A. Main Contractor employ professional certified surveyor or Engineer: required 10 year experience in correspondent speciality for particular work in the Project Prolongation costs = Contract costs * k=0,5 * 7,5months * Deflation index - IVq 2012 (wages -6,5%; materials -8,9%; machinery +17,4%)	kpl / set	1,00	17 530,37	0,00	0,00	17 530,37	17 530,37
B	NBA darbu vadīšanas un organizēšanas papildus izmaksas sākot no 2013.gada 6.maija līdz 2013.gada 20.decembrim	NBA additional supervision and management costs starting from 6th May, 2013 to 20th December, 2013							
12	Objekta personāls / NBA vadība (Projektu vadītāji, Konsultanti, Inženieri, Darbu un kvalitātes vadītāji, Tāmētāji, Projektētāji un būvlaukuma administratīvais personāls)	Site staff / management of NBA company (Project Managers, Consultants, Engineers, Supervisors, Estimators, Designers and site administrative staff)	kpl / set	1,00	227 328,51	0,00	0,00	227 328,51	227 328,51
13	Pilsabiedrība, padomes un valdes locekļi, grāmatvedība	Cost of Joint venture, accountancy, members of boards	kpl / set	1,00	37 136,00	0,00	0,00	37 136,00	37 136,00
14	Apdrošināšana	Insurances	kpl / set	1,00	0,00	0,00	16 666,64	16 666,64	16 666,64
15	Ārējie konsultanti, juristi, auditori, tehniskie konsultanti	External consultants, layers, auditor, technical consultant	kpl / set	1,00	45 666,38	0,00	0,00	45 666,38	45 666,38
								369 637,11	
								Virszdevumi/ Overhead 10,5 %	4 498,16
								Peļņa/Profit 5,2%	19 221,13
								Soc.nod/ Soc tax 24,09%	81 580,36
								Pavisam kopā/Total	474 936,76
								STARPĪBA / DIFFERENCE	474 936,76

Hill International N.V.

01.03.2013

Apjomu un tāmju inženieris
INTA KALĒJA
L.B.S. Sertifikāts Nr. 20-6766