

ES fondu projekta budžeta sadalījums, euro ar PVN

Objekts: Lāčplēša iela 4, Valmierā

N.p.k.	Projekta posmi	Līdz 31.12.2020 (euro)	Līdz 31.12.2020 (tikai PVN)	2021.gads	CFLA, euro bez PVN	KM (2021.gada valsts budžets), euro bez PVN	PVN (CFLA un KM izmaksu segšanai)	Papildus nepieciešams KM (LNG), euro ar PVN	2022.gads	CFLA, euro bez PVN	PVN (CFLA izmaksu segšanai)	papildus nepieciešams KM (LNG), euro ar PVN
IZMAKSAS KOPĀ		449 773,30	30 510,69	3 488 869,24	175 494,92	2 490 392,00	522 982,32	300 000,00	5 985 454,41	3 959 920,78	825 533,63	1 200 000,00
1	Izpētes darbi			-					-			
1.1.	Lielās zāles akustikas izpēte			7 865,00		6 500,00	1 365,00		-			
1.2.	Ēkas inženiertehniskā izpēte (izpildīts 2020.gadā)			-		9974,00 iekļauts 2020.gada izpildē	(PVN iekļauts 2020.gada izpildē)		-			
2	Tehniskā projekta izstrāde			287 859,00		237 900,00	49 959,00		-			
3	Tehniskā projekta ekspertīze			10 756,90		8 890,00	1 866,90		-			
4				-					-			
	Tāmes izmaksas, euro bez PVN			-					-			
	Avanss 20%			-					-			
	Tāmes izmaksas, euro (ar PVN)			-					-			
4.1.	Teātra ēkas daļēja pārbūve un energoefektivitātes pasākumi	6 309 945,28	1 261 989,06	7 635 033,79								
				2 090 651,61	143 189,95	1 336 687,41	310 774,25	300 000,00	5 544 382,19	3 908 266,52	820 735,97	815 379,70
4.2.	Teātra ēkas daļēja pārbūve un energoefektivitātes pasākumi (Atsevišķie darbi)	260 066,03	52 013,21	314 679,90					314 679,90			314 679,90
4.3.	Lielās zāles krēslu piegāde un iebūve (prognoze)	140 000,00	28 000,00	169 400,00		140 000,00	29 400,00		-			
4.4.	Lielās zāles akustikas uzlabošanas būvdarbi (prognoze)	42 000,00		50 820		42 000,00	8 820,00		-			
5	Būvniecības būvuzraudzība (prognoze)			12 286,34		10 154,00	2 132,34		27 643,66	22 846,00	4 797,66	
6	Būvniecības autoruzraudzība			24 805,00		20 500,00	4 305,00		59 290,00			59 290,00
7	Citas ar būvniecību saistītas izmaksas (prognoze kadastrālās uzmērīšanas aktualizēšanai pēc pārbūves)			-					10 650,40			10 650,40
8	Teātra aprīkojuma iegāde (jaunās zāles aprīkojuma izmaksu prognoze, euro ar PVN)			143 189,95		143 189,95			-			
9	Administratīvās izmaksas			28 092,18	28 092,18				25 049,84	25 049,84		
10	Projekta finanšu rezerve			658 930,47		544 570,64	114 359,83		-			
11	Netiešās izmaksas			4 212,79	4 212,79				3 758,42	3 758,42		

ES fondu projekta finansējuma avoti	Finansējuma izlietojums pa gadiem				Piezīmes
	KOPĀ, euro	Līdz 31.12.2020.	2021	2022	
Finansējums 4.2.1.2.pasākuma ietvaros (esošais finansējums), euro bez PVN	3 781 275,00	411 859,30	175 494,92	3 193 920,78	Esošs finansējums
Finansējums 4.2.1.2.pasākuma ietvaros (papildu finansējums), euro bez PVN	766 000,00			766 000,00	Pieejams saskaņā ar aktuālo MK noteikumu Nr.13 redakciju
VŠIA "Valmieras drāmas teātris" finansējums (2019.gads), euro ar PVN	9 607,40	9 607,40			Esošs finansējums
Kultūras ministrijas finansējums (2019.gads), euro ar PVN	24 200,00	24 200,00			Esošs finansējums
Kultūras ministrijas finansējums (2021.gads), euro bez PVN	2 500 366,00	9 974,00	2 490 392,00		Esošs finansējums
Apropriācijas finansējums tikai PVN izmaksu segšanai periodā no 2018.-2021.gadam	547 625,61	24 643,29	522 982,32		Finansējums apstiprināts ar MK rīkojumu
Apropriācijas finansējums tikai PVN izmaksu segšanai, plānots 2022.gadam	825 533,63			825 533,63	Plānots
Papildu finansējuma piešķiršana ar Covid-19 krīzes seku pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai 2021. un 2022.gadā, euro ar PVN	1 500 000,00		300 000,00	1 200 000,00	Plānots
ES fondu projekta finansējums, KOPĀ	9 954 607,64	480 283,99	3 488 869,24	5 985 454,41	