1.pielikums
[bookmark: _Toc399925152]Rīcības plāns par VISC plānotajiem pasākumiem un nepieciešamo papildu finansējumu portāla Skolas.lv ieviešanai vismaz 250 izglītības iestādēs uz iestādēs
	Uzdevums
	Plānotā rīcība
	Termiņš
	Rezultāti
	Nepieciešamais papildu finansējums (EUR)

	1. Kapacitātes stiprināšana
	1.1. VISC struktūrvienības izveidošana (amata vietu izveidošana)
	līdz 2015.gada 1.februārim
	Tiek nodrošināta portāla darbība.   (Atlīdzība:                                                                               Nodaļas vadītājs-galvenais redaktors (1 amata vieta) - 1383 EUR x 12 mēn.
Administrators (1 amata vieta) - 1174 EUR x 12 mēn.
Darbinieki (3 amata vietas) - 994 EUR x 12 mēn. x 3 pers.)
	106 810 EUR (katru gadu, sākot ar 2015.gada 1.janvāri)

	
	1.2. Darba vietu iekārtošana - materiāli tehniskais nodrošinājums
	līdz 2015.gada 1.februārim
	Inventāra iegāde un darba vietu iekārtošana 
	2015. gads - 3 500 EUR              (5 darba vietas x 700 EUR)

	
	1.3. Konsultatīvās padomes izveide
	līdz 2014.gada 15.decembrim
	Konsultatīvās padomes sēdes notiek reizi trīs mēnešos, tiek vērtēta, analizēta un pilnveidota portāla darbība
	 

	2. Esošo mācību materiālu un katalogu izvērtēšana 
	2.1. Portāla informatīvo resursu izvērtēšana, analizēšana un aktualizēšana 8 katalogos:
 „Prakses vietu un darba iespēju katalogs”, 
„Profesiju standartu katalogs”, 
„Mācību priekšmetu programmu paraugu katalogs”, 
„Izglītības un mācību priekšmetu standartu katalogs”, 
„Individuālo izglītības plānu katalogs”, 
„Tematisko plānu katalogs”, 
„Izglītības programmu paraugu katalogs”,
"Mācību materiāli".
	regulāri
	[bookmark: _GoBack]Sagatavots saraksts neaktuālās informācijas dzēšanai vai novietošanai arhīvā.
Sagatavots saraksts ar nepieciešamajiem labojumiem katalogos. 
Sagatavots rīcības plāns, nepieciešamās informācijas akualizācijai un ievietošanai portālā.
Atjaunota un aktualizēta informācija katalogos.
	2015.gads - 7 150 EUR

	
	2.2. Izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana kataloga „Mācību materiāli” materiālu kartīšu informācijas aktualizācijai atbilstoši Izglītības likumā noteiktajai mācību līdzekļu klasifikācijai un aprakstam (1.pants, 12.4. apakšpunkts) un mācību materiālu anotācijas saturiskajiem  principiem - īsas ziņas par metodiskā materiāla darba saturu, lietotām metodēm, kā arī norādēm par praktisku pielietojumu.
Mācību materiālu kartīšu aktualizēšana.
	līdz 2015.gada 1.maijam
	Sagatavoti priekšlikumi mācību materiālu kartīšu pilnveidei.
Aktualizēta informācija mācību materiālu kartītēs atbilstoši Izglītības likumā noteiktajai mācību līdzekļu klasifikācijai un aprakstam un mācību materiālu anotācijas saturiskajiem  principiem - īsas ziņas par metodiskā materiāla darba saturu, lietotām metodēm, kā arī norādēm par praktisku pielietojumu.
	2015.gads - 7 500 EUR

	
	2.3. Mācību materiālu kataloga pilnveide - (grupēšana, izkārtojums, meklēšanas sistēma, kritēriji) 
	līdz 2015.gada 1.maijam
	Uzlabota mācību materiālu meklēšanas iespējas un izkārtojums, veidojot lietotājiem pārskatāmāku mācību materiālu izkārtojumu 
	2015.gads - 3 800,00 EUR

	3. Jaunu mācību materiālu pievienošana
	3.1. Jaunu mācību materiālu pievienošana, pārnesot jau esošos mācību materiālus no VISC mājas lapas
	regulāri
	Papildināts portāla mācību materiālu katalogs ar VISC rekomendētajiem mācību materiāliem
	 

	
	3.2. Vadlīniju un ieteikumu izstrādāšana jaunu mācību materiālu veidošanai
	2014.gada oktobris - decembris 
	Izstrādāti VISC ieteikumi un vadlīnijas jaunu mācību materiālu veidošanai, ievērojot Autortiesību likumu
	 

	
	3.3. Digitālo materiālu ievietošana portālā, jaunu digitālo materiālu sagatavošana dažādos mācību priekšmetos
	regulāri
	Izstrādāti un ievietoti portālā jauni digitālie materiāli pedagogu atbalstam mācību procesā
	38 000 EUR (katru gadu, sākot ar 2015.gada 1.janvāri)

	
	3.4. Sadarbības veidošana ar mācību resursu veidotājiem un izdevējiem par informācijas ievietošanu portālā 
	regulāri 
	Portālā ievietota informācija par izdevēju piedāvātajiem gan bezmaksas, gan maksas mācību līdzekļiem 
	 

	4. Sadaļu "Skolotājiem", "Vecākiem", "Skolēniem" izvērtēšana un aktualizācija
	4.1. Izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana portāla publisko sadaļu "Skolotājiem", "Vecākiem", "Skolēniem"  aktualizācijai ar mērķi piesaistīt lietotāju interesi
	regulāri
	Sagatavoti priekšlikumi informācijas ievietošanai publiskajās  sadaļās "Skolotājiem", "Vecākiem", "Skolēniem". Ievietota aktuāla informācija.
Izveidotas lietotājiem saistošākas publiskās portāla sadaļas.
	2015.gads - 1 750 EUR

	5. Portāla funkcionalitātes uzlabošana un lietošana izglītības iestāžu vajadzībām
	5.1.  Izglītības iestāžu apzināšana portāla funkcionalitātes uzlabošanā
	2014.gada septembris - oktobris
	Apzinātas vismaz 50 izglītības iestādes, kuras piedalīsies portāla darbības uzlabošanā
	 

	
	5.2. Apmācību vides izveidošana un uzturēšana
	Sākot ar 2014.gada oktobri 
	Izveidota portāla apmācību vide izglītības iestāžu pārstāvju apmācībām
	 

	
	5.3. Izglītības iestāžu pārstāvju - portāla lietotāju apmācības - 1.posms
	2014.gada oktobris - decembris
	Apmācīti vismaz 50 izglītības iestāžu pārstāvji (gan izglītības iestāžu administrācija, gan izglītības iestāžu pārstāvji par portāla piedāvātajām iespējām, t.sk. stundu saraksta veidošana, mācību materiālu veidošanas rīks) 
(apmācīti - 50 izgl.iest. x 5 pers. = 150 izglītības iestāžu pārstāvji)
	2014.gada budžeta ietvaros

	
	 5.4. izvērtēt izglītības iestāžu pārstāvju apmācību efektivitāti un portāla funkcionalitāšu darbību
	2014.gada decembris
	Izvērtēta izglītības iestāžu pārstāvju apmācību efektivitāte un portāla funkcionalitāšu darbība 
	2014.gada budžeta ietvaros

	
	5.5. portāla redaktora un administratora rokasgrāmatu izstrāde
	līdz 2014.gada decembrim
	Izstrādāta portāla redaktora un administratora rokasgrāmatas (elektroniska versija)
	2014.gada budžeta ietvaros

	
	 5.6. organizēt portāla lietotāju (izglītības iestāžu pārstāvju) apmācības 2.posms – vismaz 40 izglītības iestādes mēnesī
	2015.gada janvāris- maijs
	Apmācīti vismaz 200 izglītības iestāžu pārstāvji (gan izglītības iestāžu administrācija, gan izglītības iestāžu pārstāvji par portāla piedāvātajām iespējām, t.sk. stundu saraksta veidošana, mācību materiālu veidošanas rīks). 
	2015.gads - 82 000 EUR

	6. Portāla darbības aprobācijas laikā konstatēto funkcionalitātes nepilnību novēršana
	6.1. Uzlabot portāla darbību, novēršot aprobācijas laikā konstatētās funkcionalitātes nepilnības
	1.posms - līdz 2014.gada decembrim                                                         2.posms - līdz 2015.gada jūnijam
	Uzlabota portāla funkcionalitāte un darbība izglītības iestāžu vajadzībām
	līdz 2014.gada 31.decembrim budžeta ietvaros.
2015.gadā - 20 000 EUR

	7. Publicitātes nodrošināšana
	7.1. Komunikāciju plāna izveide
	Līdz 2014.gada 1.decembrim
	Izveidots portāla komunikāciju plāns
	 

	
	7.2. Informācijas sagatavošana par portāla iespējām medijiem un ievietošanai  sociālajās vietnēs - draugiem.lv, facebook.com, twitter.com
	Sākot ar 2014.gada novembri 
	1x mēnesī sagatavota un izsūtīta preses relīze medijiem.
Regulāri tiek informēti portāla sekotāji par aktuālo izglītības sistēmā
	 

	
	7.3. Tiešsaistes semināru organizēšana par sistēmas lietošanu izglītības iestādēs un mācību procesā
	Sākot ar 2015.gada februāri vienu reizi mēnesī
	Sniegta detalizētāka informācija par portāla iespējām, kā arī sniegts lietotāju atbalsts, atbildot lietotājiem uz interesējošiem jautājumiem
	2015.gads - 2 500 EUR

	
	7.4. Semināri izglītības iestādēs, popularizējot portāla darbības iespējas, ar mērķi iesaistīt izglītības iestāžu administrācijas, skolotājus, vecākus un izglītojamos portāla darbībā
	Sākot ar 2015.gada martu vienu reizi mēnesī
	Sniegta detalizētāka informācija par portāla iespējām, kā arī sniegts lietotāju atbalsts, atbildot lietotājiem uz interesējošiem jautājumiem
	2015.gads - 9 600 EUR

	
	7.5. Sadarbības veidošana ar izglītības iestādēm par informācijas ievietošanu portālā par izglītības iestāžu interesējošiem jautājumiem.
	Sākot ar 2014.gada novembri 
	Portālā tiek aktualizēta publiskā sadaļa "Skolu dzīve"
	 

	KOPĀ 2015.GADĀ
	282 610 EUR

	Katru nākamo gadu
	144 810 EUR
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IZMZinoIKTProjekti_P1_011014; Ziņojums par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)”  un „Valsts izglītības informācijas sistēmas (2.kārta)” īstenošanu un risku novēršanu.

