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Pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta 
"Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361
 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, 
un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta
 un nomas maksas izdevumu segšanai"" sākotnējās ietekmes novērtējuma
 ziņojumam (anotācijai)


Precizētā naudas plūsma 


	Nr.
p.k.
	Pārskata periods
(gads)
	Apstiprinātās FM ilgtermiņu saistības 
būvniecības izdevumu segšanai
	Apstiprinātais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ
	kopā:
	Izmaiņas +/-
	Precizētās FM ilgtermiņu saistības 
būvniecības izdevumu segšanai
	Apstiprinātais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ
	kopā:

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.=5.-9.
	7.
	8.
	9.

	1.
	2013-2015
	1 976 482
	0
	1 976 482
	0
	1 976 482
	0
	1 976 482

	2.
	2016
	15 594 655
	0
	15 594 655
	10 809 261
	4 785 394
	0
	4 785 394

	3.
	2017
	19 625 288
	0
	19 625 288
	8 651 057
	10 974 231
	0
	10 974 231

	4.
	2018
	8 951 911
	994 741
	9 946 652
	-3 656 133
	12 764 520
	838 265
	13 602 785

	5.
	2019
	0
	1 632 941
	1 632 941
	-6 770 504
	7 146 047
	1 257 398
	8 403 445

	6.
	2020
	0
	1 632 941
	1 632 941
	-7 066 305
	7 316 667
	1 382 579
	8 699 246

	7.
	2021
	0
	1 632 941
	1 632 941
	0
	0
	1 632 941
	1 632 941

	PAVISAM KOPĀ:
	46 148 336
	5 893 564
	52 041 900
	1 967 376
	44 963 341
	5 111 183
	50 074 524

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1. Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, būvniecības projekta naudas plūsma
	 

	Nr.
p.k.
	Pārskata periods
(gads)
	Apstiprinātās FM ilgtermiņu saistības 
būvniecības izdevumu segšanai
	Apstiprinātais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ
	kopā:
	Izmaiņas +/-
	Precizētās FM ilgtermiņu saistības 
būvniecības izdevumu segšanai
	Apstiprinātais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ
	kopā:

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.=5.-9.
	7.
	8.
	9.

	1.
	2013-2015
	1 088 972
	 
	1 088 972
	0
	1 088 972
	 
	1 088 972

	2.
	2016
	5 015 984
	 
	5 015 984
	4 744 949
	271 035
	 
	271 035

	3.
	2017
	9 625 288
	 
	9 625 288
	9 125 288
	500 000
	 
	500 000

	4.
	2018
	4 672 452
	156 476
	4 828 928
	1 933 948
	2 894 980
	 
	2 894 980

	5.
	2019
	 
	375 543
	375 543
	-6 770 504
	7 146 047
	 
	7 146 047

	6.
	2020
	 
	375 543
	375 543
	-7 066 305
	7 316 667
	125 181
	7 441 848

	7.
	2021
	 
	375 543
	375 543
	0
	 
	375 543
	375 543

	PAVISAM KOPĀ:
	20 402 696
	1 283 105
	21 685 801
	1 967 376
	19 217 701
	500 724
	19 718 425

	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	


1.2. Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta naudas plūsma
	 

	Nr.
p.k.
	Pārskata periods
(gads)
	Apstiprinātās FM ilgtermiņu saistības 
būvniecības izdevumu segšanai
	Apstiprinātais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ
	kopā:
	Izmaiņas +/-
	Precizētās FM ilgtermiņu saistības 
būvniecības izdevumu segšanai
	Apstiprinātais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ
	kopā:

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.=5.-9.
	7.
	8.
	9.

	1.
	2014-2015
	887 510
	 
	887 510
	0
	887 510
	 
	887 510

	2.
	2016
	10 578 671
	 
	10 578 671
	6 064 312
	4 514 359
	 
	4 514 359

	3.
	2017
	10 000 000
	 
	10 000 000
	-474 231
	10 474 231
	 
	10 474 231

	4.
	2018
	4 279 459
	838 265
	5 117 724
	-5 590 081
	9 869 540
	838 265
	10 707 805

	5.
	2019
	 
	1 257 398
	1 257 398
	0
	 
	1 257 398
	1 257 398

	6.
	2020
	 
	1 257 398
	1 257 398
	0
	 
	1 257 398
	1 257 398

	7.
	2021
	 
	1 257 398
	1 257 398
	0
	 
	1 257 398
	1 257 398

	PAVISAM KOPĀ:
	25 745 640
	4 610 459
	30 356 099
	0
	25 745 640
	4 610 459
	30 356 099

	*tajā skaitā Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta faktiskās izmaksas līdz 2011.gada 31.decembrim






Finanšu ministre 							D.Reizniece-Ozola
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