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Pielikums 
Ministru kabineta
 2017. gada   _______ rīkojumam Nr.  ____   

[bookmark: _Toc436402287]Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība (kopsavilkums)

Projekta “Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība” apraksts izstrādāts, ņemot vērā “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi” nosacījumus.
Kā virsmērķis projektam ir izvirzīta teritorijas plānošanas, nekustamo īpašumu pārvaldības un būvniecības datu plūsmas attīstīšana un integrētas datu vides veidošana. 
Lai to sasniegtu, izvirzīts arī tam pakārtots mērķis - nodrošināt Teritoriālās attīstības plānošanas informācijas sistēmas (turpmāk – TAPIS) un Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (turpmāk – RAIM) tālāku funkcionālo attīstību, valsts pārvaldes efektivitātes un sadarbspējas uzlabošanu nekustamo īpašumu un būvniecības pārvaldības jomās, ievērojot e-pārvaldes plānošanas pamatprincipus un atbilstoši Eiropas Savienības un nacionālo politikas plānošanas dokumentu prioritātēm.

Projekta mērķi:
1. Ieviest  ērti lietojamu, efektīvu, uz modernām tehnoloģijām balstītu pilnveidoto TAPIS risinājumu;
2. Elektronizēt Jūras telpiskās plānošanas atbalsta procesus;
3. Veikt teritorijas attīstības plānošanas procesu pilnveidošanu TAPIS, datu apmaiņas sadarbības ietvaros;
4. Veicināt teritorijas attīstības plānošanas procesa datu publisko pieejamību www.geolatvija.lv un www.latvija.lv, ieviešot četrus elektroniskos pakalpojumus (tiks pilnveidoti divi esošie e-pakalpojumi un izstrādāti divi jaunveidojami e-pakalpojumi);
5. Pilnveidot reģionālās attīstības politikas instrumentu pārvaldības un RAIM, tai skaitā, nodrošināt risinājuma publiskās daļas integrāciju ar Datu publicēšanas platformu.

Darbības projekta mērķu sasniegšanai: 
1. Paplašināt TAPIS funkcionalitāti - pilnveidojot sistēmas lietojamību, nodrošinot nacionālo interešu objektu un teritoriju informācijas pieejamību, pilnveidojot teritorijas plānojuma un lokālplānojuma izstrādes procedūru, kas ļautu tos izstrādāt paralēli, izveidojot ziņojuma ģenerēšanas mehānismu par saņemtiem institūciju nosacījumiem vai atzinumiem un iedzīvotāju priekšlikumiem, kā arī iekļaujot detālplānojumu TAPIS strukturētu telpisko un teksta datu veidā. Nodrošināt informācijas pieejamu sabiedrībai un institūcijām, tādējādi uzlabojot pārvaldes procesa funkciju izpildes kvalitāti;
2. Attīstīt datu apmaiņu ar teritorijas attīstības plānošanas procesā iesaistītajām institūcijām un precizējot datu specifikācijas un datu apmaiņas kārtību, pilnveidot elektronizēto datu apmaiņu ar Būvniecības valsts kontroles biroju (turpmāk - BVKB), Valsts zemes dienestu (turpmāk - VZD), Vides pārraudzības valsts biroju (turpmāk - VPVB) un oficiālo laikrakstu „Latvijas Vēstnesis”;
3. Nodrošināt TAPIS strukturēti uzkrāto telpisko datu nodošanas iespēju pašvaldību vajadzībām, izmantojot standartizētus datu apmaiņas  servisus (WMS, WFS, WMTS);
4. Nodrošināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) izstrādātā un apstiprinātā jūras telpiskā plānojuma pieejamību valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, publicējot to TAPIS ar iespēju ģeotelpiskos datus publiski aplūkot portālā www.geolatvija.lv;
5. Pilnveidot esošo TAPIS e-pakalpojumu lietojamību un paplašināt to saturiskās iespējas, tādējādi iedzīvotājiem nodrošinot pilnveidotus e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.
6. Pilnveidot RAIM programmatūras risinājumu standartizētu datu saņemšanas un apstrādes procesu, paplašināt RAIM pieejamo rādītāju klāstu, tādējādi būtiski uzlabojot datu pieejamību valsts institūcijām un pašvaldībām attīstības plānošanas procesa ietvaros.
7. Attīstīt RAIM publisko daļu, kā ilgtermiņa mērķi izvirzot RAIM publiskās daļas integrēšanu VARAM plānotajā Datu publicēšanas platformas risinājumā.

Projekta rezultāta rādītāji:
	
	Rezultāta rādītājs
	Mēr-vienība
	Sākot-nējā vērtība
	Sasniedzamā vērtība 2 gadus pēc projekta beigām
	Sasniedzamā vērtība 3 gadus pēc projekta beigām

	1.
	TAPIS lietotāju apmierinātības līmenis ar teritorijas attīstības plānošanas procesu elektroniskajā vidē un TAPIS lietojamību
	īpatsvars
	65.3%[footnoteRef:2] [2:  Lietotāju apmierinātības aptauja; apmierinātības līmenis ar darba vides un lietojamību, sistēmas stabilitāti un procesu loģiku un darbības ērtību. Aptauja veikta 2016. gada septembrī, nosakot sākotnējo vērtību. Projekta īstenošanas laikā paredzēts anketēšanu veikt divas reizes - projekta vidusposmā un beigās.] 

	76%
	77%

	2.
	RAIM sistēmas lietotāju apmierinātības līmenis ar datu apstrādes analītikas iespējām, datu kvalitāti un RAIM lietojamību 
	īpatsvars
	60%[footnoteRef:3] [3:  Lietotāju apmierinātības aptauja; apmierinātības līmenis ar darba vides un lietojamību, sistēmas stabilitāti un procesu loģiku un darbības ērtību. Aptauja veikta 2016. gada septembrī, nosakot sākotnējo vērtību. Projekta īstenošanas laikā paredzēts anketēšanu veikt divas reizes - projekta vidusposmā un beigās] 

	72%
	73%



Projekta iznākuma rādītāji:
	
	Iznākuma rādītājs
	Mērvienība
	Sasniedzamā vērtība divus gadus pēc projekta sākuma
	Sasniedzamā vērtība projekta beigās

	1.
	Pilnveidoti TAPIS un RAIM sistēmu darbības procesi[footnoteRef:4] [4:  1) Latvijas teritorijas attīstības plānošanas procesa attīstība nacionālajā, reģionālajā un pašvaldību līmenī;
  2) Jūras telpiskās plānošanas procesa attīstība, ieviešot elektronizētu datu apmaiņu publiskās pārvaldes   institūciju starpā
 3)  Starpinstitūciju datu apmaiņas attīstība teritorijas plānošanas, nekustamo īpašumu un būvniecības procesu ietvaros
 4) Teritorijas attīstības plānošanas procesa datu publiskas pieejamības un e-pakalpojumu lietojamības veicināšana
 5)  Reģionālās attīstības politikas instrumentu pārvaldības pilnveidošana, tai skaitā, uzlabojot RAIM  datu saņemšanas un apstrādes procesus..] 

	skaits
	3
	5

	2.
	Ieviesti un pilnveidoti elektroniskie pakalpojumi un publiskās apspriešanas funkcionalitāte www.geolatvija.lv  un www.latvija.lv, t.sk. jūras telpiskā plānojuma  un nacionālo interešu objektu un teritoriju elektronizācija
	skaits
	4[footnoteRef:5] [5:  Divi jaunveidojami e-pakalpojumi un pilnveidoti divi esošie e-pakalpojumi.] 

	4

	3.
	Funkcionāli pilnveidots TAPIS un RAIM ārējās datu apmaiņas risinājums, ieviestas jaunas datu  integrācijas ar:
	skaits
	
	

	3.1
	BVKB Būvniecības informācijas sistēma (BIS)
	skaits
	1
	1

	3.2
	VZD
	skaits
	1
	1

	3.3
	Latvijas Vēstnesis
	skaits
	1
	1

	3.4
	Centrālo  Statistikas pārvaldi (CSP)
	skaits
	1
	1

	3.5
	Datu publicēšanas platformu 
	skaits
	1
	1

	4.
	Autorizētajiem lietotājiem pieejams video apmācību materiālu komplekts 
	skaits
	1 
	1 

	5.
	Atvērtas un publicēšanai pieejamas attīstības plānošanas procesa datu kopas. 
	skaits
	34
	34



Projekta finansējuma kopējais apjoms ir 1 000 000 euro. 
Projektu plānots īstenot 36 mēnešu laikā 

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos:

TAPIS projekta ietvaros paredzēts attīstīt un pilnveidot darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.prioritātes "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana" 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ietvaros (2007-2013 plānošanas periodā) realizēto projektu “Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēma - 1. kārta” (Vienošanās Nr.3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/005) un “Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas ieviešana novados - 2.kārta” (Vienošanās Nr.3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/018) risinājumus:
1. TAPIS pamatfunkcionalitātes pilnveidošana un attīstība; 
2. TAPIS publiskās daļas un elektronisko pakalpojumu attīstība www.latvija.lv un www.geolatvija.lv vidē;
3. TAPIS sistēmas sastāvdaļas RAIM pamatfunkcionalitātes un publiskās daļas attīstība;
4. Datu apmaiņas saskarņu paplašināšana un pilnveidošana, iesaistot sadarbības partneru iestādes datu apmaiņas un pilnveidoto darbības procesu nodrošināšanā.
Iepriekšminēto projektu Nr.3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/005 “Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas – 1.kārta” un Nr.3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/018 “Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas ieviešana novados - 2.kārta” ietvaros tika izstrādāti 2 e-pakalpojumi, kas pieejami portālā www.latvija.lv :
1)  „ Informatīva izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu” (EP163);
2) EP174 „Pašvaldības apstiprināta izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu” (EP174).
Šī Projekta ietvaros tiks pilnveidota un paplašināta minēto e-pakalpojumu funkcionalitāte, kas paskaidrota zemāk pievienotajā tabulā.
	TAPIS 1.kārtas un TAPIS 2.kārtas projektu ietvaros realizētā funkcionalitāte
	“Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība” ietvaros realizējamā funkcionalitāte

	EP163

	Portālā www.latvija.lv vairākos veidos iespējams norādīt zemes vienību, par kuru persona vēlas saņemt informatīvu izziņu (tehniski izziņa tiek uzģenerēta TAPIS centrālajā modulī)
	Tā kā TAPIS publiskā daļa ir sadaļa Teritorijas attīstības plānošana portālā www.geolatvija.lv, kurā persona var iegūt daudzpusīgu informāciju par teritorijas attīstības plānošanu, tad plānots izveidot mehānismu, ka izziņu iespējams izgūt ne tikai no portāla www.latvija.lv, bet arī no portāla www.geolatvija.lv, kas uzlabos e-pakalpojuma pieejamību un izziņas saņemšanas iespējas.

	Šobrīd izziņā ir iekļauta informācija par Teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma (ja tāds šajā zemes vienībā izstrādāts) konkrēto funkcionālo zonējumu un teritorijām ar īpašiem noteikumiem, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, būvniecības procesu (informācija no BIS) un pašas zemes vienības pamatinformāciju (informācija no www.kadastrs.lv ).
	Plānots, ka izziņa tiks saturiski papildināta. Attiecībā uz saturu - tiks veidotas darba grupas ar pašvaldību pārstāvjiem un datu pārziņiem, bet jau tagad ir apkopoti saņemtie lūgumi no pašvaldībām iekļaut izziņā informāciju par apgrūtinātājām teritorijām (kā minimums no tām, kas noteiktas plānošanas dokumentos) un grafisko attēlu par konkrēto vietu no teritorijas plānojuma (lokālplānojuma). Grafiskā attēla automātisku ģenerēšanu sarežģī fakts, ka zemes vienības var būt ar ļoti dažādu platību un konfigurāciju.
Esošā integrācija ar ATIS tika izstrādāta, lai nodrošinātu pašvaldības speciālistus ar izejas datiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, nevis datu iekļaušanai izziņā. Iespējams, ka turpmāk būs iespēja iekļaut izziņā ATIS datus, ja tie nebūs par maksu, bet obligāti tiks iekļauta informācija par apgrūtinātām teritorijām, kuras nosaka pati pašvaldība.

	Šobrīd izgūt informatīvu izziņu ir iespējams tikai iedzīvotājiem, kam piešķirts Latvijas personas kods.
	Plānots, ka tiks integrēta VRAA koplietošanas komponente, kas ļaus izziņu izgūt arī ārzemniekiem.

	EP174

	Pašvaldības apstiprināta izziņa ir nākamais secīgais solis pēc tam, kad persona ir iepazinusies ar informatīvās izziņas saturu. Ja personai rodas papildus jautājumi un/vai nepieciešams pašvaldības juridisks apstiprinājums par izziņas saturu, tad tiek izmantots EP174.
Esošā funkcionalitāte nodrošina, ka persona portālu www.latvija.lv izmanto vēlreiz un pieprasa izziņu EP174 par konkrēto zemes vienību.
	Plānots, ka informatīvajā izziņā būs unikāla saite, kas autorizētam lietotājam nodrošinās to, ka uzreiz tiks aizpildīta nepieciešamā informācija portālā www.latvija.lv, lai saņemtu EP174, un personai atliks tikai norādīt papildu informāciju, kas ne vienmēr būs obligāta (pašvaldība var konfigurēt, piemēram, jautājums, kontaktinformācija un pieprasījuma iemesls).

	Pēc izziņas pieprasījuma, TAPIS centrālajā modulī pašvaldības speciālistam tiek sagatavota rediģējama sagatave, kuras saturs atbilst informatīvai izziņai, un kuru pašvaldības speciālists var papildināt pēc nepieciešamības. Tiek nodrošināta izziņas elektroniskā parakstīšana un tā tiek pievienota automātiskai nosūtīšanai izziņas pieprasītājam.
	Tā kā EP174 sagataves pamatam tiek izmantota informatīvā izziņa (EP163), tad arī apstiprinātās izziņas saturu plānots papildināt atbilstoši iepriekš minētajam EP163 papildinājuma aprakstam.



Projekta realizācijai tiek paredzēta valsts koplietošanas komponenšu Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un ģeotelpisko datu savietotāja (ĢDS) infrastruktūras izmantošana.
Projekta ietvaros netiks veikti ieguldījumi informācijas sistēmas infrastruktūrā, kas dublē iepriekšējā periodā veiktus ieguldījumus.
Realizējot projekta aktivitātes, tiks nodrošināta iepriekšējā Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF) periodā radīto rezultātu izmantošana.

Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākti sociālekonomiskie ieguvumi, kas projekta dzīves cikla laikā sasniegs kopējo ietaupījumu 2 301 569 euro (202 370 euro + 489 991 euro + 1 430 000 euro + 179 208 euro ) Detalizētu aprēķinu skatīt tabulā “Ieguvumu kopsavilkums”.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts valsts pārvaldes iestāžu uzturēšanas izmaksu samazinājums par 526 082 euro. Kopīgais ieguvums aprēķināts laika periodam 2017 – 2029. gads.). Aprēķinu skat. tabulā “Ieguvumu kopsavilkums”. 
Kopējais ietaupījums projekta dzīves cikla laikā 2 301 569 euro + 526 082 euro = 2 827 651 euro
Ieguvumu kopsavilkums
	Nr.
p.k.
	Sociālekonomiskais ieguvums
	Ekvivalents naudas izteiksmē
	Aprēķins

	1.
	Administratīvā sloga samazinājums iedzīvotājiem no pieejamajiem elektroniskajiem pakalpojumiem līdz projekta pabeigšanai
	202 370 euro
	Aprēķina formula = elektronisko pakalpojumu[footnoteRef:6] pieprasījumi gadā *(6.53 euro vidējā vienas stundas darba spēka izmaksa *1.5 stundas, kas jāpavada izziņas saņemšanai + 2 euro transporta izmaksas). [6:  EP163 - Informatīva izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu, EP174 - Pašvaldības apstiprināta izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu.
] 

Veicot aprēķinu jāņem vērā šāda elektronisko pakalpojumu mainīgā vērtība:
2017. gadā – 800 pieprasījumi
2018. gadā – 1100 pieprasījumi
2019. gadā – 1250 pieprasījumi
2020. gada – 2029. gadam – 1400 pieprasījumi gadā
Kopīgais ieguvums aprēķināts laika periodam 2017. – 2029. gads
(6.53 euro x 1.5 h) + 2 euro = 9.795 + 2 = 11.8 euro
800 x 11,80 = 9 440 euro
1100 x 11,80 = 12 980 euro
1250 x 11,80 = 147 50 euro
1400 x 11,80 = 16 520 x 10 = 165 200 euro
9440 + 12 980 + 14 750 + 165 200 = 202 370 euro

	2
	Valsts pārvaldes un pašvaldību ieguvums centralizēti saņemot un apstrādājot strukturētus datus teritorijas attīstības plānošanas procesā un neveicot izstrādes pašvaldību informācijas sistēmās
	
1 919 991 euro
	
Pašvaldību indikatīvais ietaupījums neveicot individualizētas ģeotelpiskās informācijas sistēmas (ĢIS) izstrādes 378 066 euro 2017-2019 (ArcGIS Desktop Basic Single Use licences izmaksas ir 3025 euro. Pieņemot, ka jaunu licenču iegāde būtu nepieciešama 1/3 novadu pašvaldību (37 novadiem), kopējās izmaksas ir 111 925 euro. Programmatūras gada uzturēšanas izmaksas ir 786 euro gadā, kopā 29 082 euro 37 novadiem x 13 gadi = 378 066 euro. Kopā licences un uzturēšanas izmaksas 13 gadiem 37 novadiem būs 489 991 euro + valsts pārvaldes ieguvums izstrādājot teritorijas plānojumu pēc vienotas specifikācijas ieguvums par 110[footnoteRef:7] novadiem 1430 000 euro (32 000 maksā viena plānojuma izstrāde. Grafiskā daļa izmaksā apmēram ¼ no šīs summas: 32 000 : 4 =8000 euro. Ja novads TP izstrādā vidēji 1 reizi četros gados, tad 8000 : 4 = 2000 euro par grafisko daļu vienā gadā. Ja specificēto datu izmantošana samazina grafiskās daļas izstrādi par 50%, tad 2000 : 2 = 1000 euro gadā ir ieguvums pašvaldībai. [7:  Sociālekonomiskā indikatīvā lietderīguma aprēķinos par pamatu ņemts Latvijas novadu skaits – 110, neņemot vērā 9 republikas nozīmes pilsētas.] 

1000 x 110 novadi x 13 gadi = 1 430 000 euro.) 

Kopā: 489 991 euro + 1 430 000 euro = 1 919991 euro 

Kopīgais ieguvums aprēķināts laika periodam no 2017. – 2029. gadam.
Aprēķini iekļauj arī teritoriju plānojumu grozījumus, lokālplānojumus un detālplānojumus, kurus izstrādā pašvaldība par saviem līdzekļiem) 

	3
	Valsts pārvaldes iestāžu uzturēšanas izmaksu samazinājums neveicot datu sagatavošanu pēc individuāliem pašvaldību pieprasījumiem no BIS, Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma (ATIS), VZD ĢIS, Centrālās statistikas pārvaldes (CSP), Latvijas Vēstneša (LV)
	
526 082 euro
	Aprēķina formula vienam gadam = 110 novadi*2 pieprasījumi gadā*stundu skaits sagatavošanai*5.09 speciālista likme.
Veicot aprēķinu, jāņem vērā vidējais stundu skaits viena pieprasījuma sagatavošanai:
BIS – 6 h (kopā gadā 6718.8 euro)
ATIS – 6 h (kopā gadā 6718.8 euro)
VZD ĢIS – 5 h (kopā gadā 5599 euro)
CSP – 8 h (kopā gadā 8958.4 euro) 
LV – 4 h (kopā gadā 4479.2 euro)
Papildus jāņem vērā, ka 2019. gadā aprēķinam tiek piemērots koeficients 1,2. Savukārt no 2020.gada līdz 2029. gadam – 1,3.
No 2017.-2018. gadam 64 948 euro
2019. gadā 38 969 euro
No 2020.līdz 2029. gadam 422 165 euro
Kopā: 526 082 euro
(BIS 119.8 x 6 h=6718.8 euro utt. par visām sistēmām. 
2017., 2018.gadi: 6718.8+6718.8+5599+8958.4+4479.2=32 474.2 x 2 (gadi) = 64948.4 euro
2019.gads: 6718.8+6718.8+5599+8958.4+4479.2=64948.4 euro x 1.2 = 38 969 euro
2020.-2029.g.: 6718.8+6718.8+5599+8958.4+4479.2=64948.4 euro x 1.3 x 10 (gadi) = 422 165 euro.)
64948.4 + 38 969 + 422 165 = 526 082 euro

	4.
	Iespējamais ietaupījums, pārtraucot izmantot ārpakalpojumu Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) jaunu datu kopu/datu avotu iekļaušanai sistēmā standartizētu datu saņemšanas un apstrādes risinājuma ieviešanas rezultātā
	179 208 euro
	Novērtējot potenciāli sistēmā nepieciešamo jauno datu kopu dažādību, tika indicēts, ka reģionālās attīstības politikas instrumentu pārvaldības pilnveidošanai būtu lietderīgi sistēmai pievienot vismaz 25 jaunas datu kopas, kas būtu veicams laikā līdz 2020. gadam. Projekta realizācijas gaitā ir paredzēts (risinājuma testēšanai) pievienot piecas jaunas datu kopas.
Paredzams, ka datu kopu skaits varētu būt arī ievērojami lielāks, tādēļ šis ir uzskatāms par minimāli iespējamā ietaupījuma novērtējumu.
Ietaupījuma novērtēšanai ir izmantoti šādi pieņēmumi:
- Izmaksas ārpakalpojumā: vienas jaunas datu kopas (divas metrikas, sasaiste ar trīs klasifikatoriem, viens no tiem jauns) pievienošana; izmaksu novērtējums izriet no faktiski realizēta izmaiņu pieprasījuma (datu kopa no A/S ‘Sadales tīkls’, 2015. gads) – 9091 euro (ar PVN)
- Izmaksas automatizētā risinājumā: VRAA cilvēkresursu novērtējums vienas datu kopas pievienošanai. Izmaksas = 20 datu kopas * 20 darba stundas datu kopas sagatavošanai un pievienošanai * 6,53 speciālista stundas likmes novērtējums.
Ietaupījums = Izmaksas ārpakalpojumā – Izmaksas automatizētā risinājumā 
= 181 820 euro – 2 612 euro = 179 208 euro
Ietaupījums attiecas tikai uz ārpakalpojumā pasūtāmajiem izmaiņu pieprasījumiem, bet tas neietekmē pašu sistēmas uzturēšanas izmaksas.

	
	KOPĀ:
	2 827 651 euro
	



Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrs			Kaspars Gerhards


Vīza:
valsts sekretārs								Rinalds Muciņš
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