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Informatīvais ziņojums 
“Par nepieciešamo papildus finansējumu jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņa glabātavas būvprojekta izstrādei un būvniecībai”
Ministru kabineta 2014. gada 21. oktobra sēdē tika izskatīts informatīvais ziņojums “Par situāciju Salaspils kodolreaktorā un turpmākajiem attīstības plāniem”
 un tika atzīts, ka ir steidzami risināms jautājums situācijas uzlabošanai Salaspils kodolreaktorā (turpmāk – reaktors), lai novērstu teritorijas piesārņojuma riskus, un tika nolemts atbalstīt līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” uzlabošanas darbu veikšanai reaktora teritorijā, novēršot teritorijas piesārņojuma riskus 2014. gadā. Vienlaicīgi informatīvajā ziņojumā ir arī atzīmēts, ka neatkarīgi no uzlabošanas darbu veikšanas reaktora teritorijā, pēc iespējas ātrāk jānodrošina reaktora likvidēšana. Informatīvajā ziņojumā vienlaikus ir arī atzīmētas problēmas un nepieciešamība risināt radioaktīvo atkritumu pārvaldības jautājumus, tai skaitā, nodrošinot reaktora likvidēšanas un demontāžas laikā radušos radioaktīvo atkritumu apglabāšanu. Radioaktīvo atkritumu glabāšanas koncepcija apstiprināta ar Ministru kabineta 2003. gada 26. jūnija rīkojumu Nr. 414 “Par Radioaktīvo atkritumu glabāšanas koncepciju”. 
 Ar Ministru kabineta 2017. gada 10. maija rīkojumu Nr. 233 “Grozījumi Vides politikas pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam”) Vides politikas pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam iekļauta Radioaktīvo atkritumu pārvaldības programma, kura izstrādāta atbilstoši Padomes Direktīvai 2011/70/Euratom (2011. gada 19. jūlijs), ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai (turpmāk – Direktīva 2011/70/Euratom) un Kopējās lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvencijai (stājās spēkā Latvijas Republikā 2001. gada 18. jūnijā, “Latvijas Vēstnesis” 2001. gada 21. decembris, Nr. 186 (2573)) (turpmāk – Radioaktīvo atkritumu pārvaldības programma). Atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 pantam un Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumiem Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”  Radioaktīvo atkritumu pārvaldības programmai ir veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. 

Radioaktīvo atkritumu pārvaldības programmā tiek sniegta informācija par nepieciešamajiem pasākumiem un atbalstīto valsts budžeta finansējumu radioaktīvo atkritumu pārvaldības sistēmas uzlabošanai, tai skaitā radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņa glabātavas būvniecībai. 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu “Par nepieciešamo papildus finansējumu jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņa glabātavas būvprojekta izstrādei un būvniecībai” (turpmāk – Ziņojums). 
1. Vispārīgā informācija

Latvijai, kā katrai valstij, ir jānodrošina videi un iedzīvotājiem drošas radioaktīvo atkritumu pārvaldības sistēmas attīstība valstī. Latvijā ir tikai viena radioaktīvo atkritumu glabātava, kurā var apglabāt vai ilgstoši glabāt radioaktīvos atkritumus. Radioaktīvo atkritumu glabātava “Radons” (turpmāk – glabātava “Radons”) atrodas Baldones novada teritorijā 5 km no Baldones pilsētas, un tā ir izveidota 1962. gadā. Pašlaik glabātavā “Radons” ir septiņas radioaktīvo atkritumu tvertnes. Sešas no tām ir būvētas un aizpildītas 1960.–1990. gadā. Savukārt septītā tvertne tika pieņemta ekspluatācijā 1995. gadā. Glabātavā “Radons” atrodas arī tādi radioaktīvie atkritumi, kurus nevar apglabāt šāda veida glabātavā, ievērojot to radioaktivitāti un tajos esošo radionuklīdu pussabrukšanas periodu. Šāda veida atkritumi tiek ilgstoši glabāti. 

Glabātavu “Radons” apsaimnieko valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC
), kura valstī ir vienīgā iestāde, kas nodrošina radioaktīvo atkritumu pārstrādi, ilgstošu glabāšanu un apglabāšanu.

Lai nodrošinātu reaktora likvidēšanas gaitā radušos radioaktīvo atkritumu apglabāšanu, nepieciešams papildus tilpums glabātavā “Radons”. Glabātavas “Radons” paplašināšanas (jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izbūve) rezultātā tiks izbūvēta mūsdienīga un droša radioaktīvo atkritumu apglabāšanas tvertne ar efektīvu gruntsūdens monitoringa un kontroles sistēmu, kas nodrošinās Eiropas Savienībā atzītu tehnoloģiju izmantošanu Latvijas radioaktīvo atkritumu pārvaldībā. Līdz ar šī projekta realizāciju arī tiks uzlabota radiācijas drošība glabātavā “Radons”. Plānoto objektu ietekme uz vidi ir izvērtēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un negatīva ietekme nav paredzama.

Glabātavā “Radons” ir nodrošināta nepieciešamā infrastruktūra glabātavas uzraudzībai, tās darbības nodrošināšanai un kontrolei un radioaktīvo atkritumu glabāšana vienā vietā veicina drošas un ekonomiski pamatotas radioaktīvo atkritumu glabāšanas sistēmas attīstību valstī.

Pēc LVĢMC pasūtījuma SIA “Geo Consultants” 2016. gadā izstrādāja radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” ilgtermiņa drošības novērtējumu, kas izriet no Direktīvas 2011/70/Euratom un kas ir veikts atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 19. marta noteikumu Nr. 129 “Prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem” prasībām. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija iesniedza Finanšu ministrijai finansējuma pieprasījumu nepieciešamajiem papildus izdevumiem 2015.-2018. gadā radioaktīvo atkritumu pārvaldības sistēmas uzlabošanai, balstoties uz 2003. gadā akceptētajā Radioaktīvo atkritumu glabāšanas koncepcijā aprēķinātajām izmaksām. 

2014. un 2015. gadā tika atbalstīts valsts budžeta finansējums 3 160 213 euro apmērā 2015.-2020. gadam radioaktīvo atkritumu pārvaldības sistēmas uzlabošanai, tai skaitā 1 860 666 euro – radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņa glabātavas būvprojekta izstrādei un būvniecībai. 

Radioaktīvo atkritumu pārvaldības programmā tiek sniegta informācija par atbalstīto valsts budžeta finansējumu nepieciešamajiem pasākumiem. Finansējums radioaktīvo atkritumu pārvaldības sistēmas uzlabošanai 2015.-2020. gadā piešķirts ar:

1) Ministru kabineta 2014. gada 12. novembra sēdes protokolu Nr. 62 2.§ “Informatīvais ziņojums “Papildu finansējuma novirzīšana ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jaunajām politikas iniciatīvām 2015.-2017. gadam”” (2. punkts);

2) Finanšu ministrijas 2014. gada 5. decembra rīkojumu Nr. 678 “Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” (1.6.2.4. apakšpunkts);

3) Ministru kabineta 2015. gada 17. marta sēdes protokolu Nr. 15 30. § “Informatīvais ziņojums “Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2016., 2017. un 2018. gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu”” (24. punkts);

4) Ministru kabineta 2015. gada 20. maija rīkojumu Nr. 270 “Par apropriācijas pārdali” (1.1.2. apakšpunkts);

5) Ministru kabineta 2015. gada 27. augusta sēdes protokolu Nr. 42 3.§ “Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2016. gadam un ietvaram 2016.-2018. gadam”” (7. punkts).

Ar iepriekš minētajiem Ministru kabineta lēmumiem tika atbalstīts valsts budžeta finansējums 3 136 477 euro apmērā 2015.-2020. gadam šādu radioaktīvo atkritumu pārvaldības sistēmas uzlabošanas pasākumu īstenošanai:
1) radioaktīvo atkritumu tvertnes būvniecība;

2) esošo radioaktīvo atkritumu tvertņu ilgtermiņa drošības uzlabojumi;
3) ilgtermiņa glabātavas būvniecība;

4) radiācijas kontroles sistēmas uzlabošana glabātavā “Radons”;

5) glabātavas apsaimniekošana;

6) drošības uzlabojumi glabātavā “Radons”;

7) starptautisko ekspertu kodoldrošības un starptautiskais radioaktīvo atkritumu sistēmas novērtējums”. 
2. Informācija par atklāta konkursa “Jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņa glabātavas būvprojekta izstrāde un būvniecība radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons”” rezultātiem
LVĢMC 2016. gada 1. decembrī izsludināja iepirkuma procedūru – atklātu konkursu “Jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņa glabātavas būvprojekta izstrāde un būvniecība radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons”” (turpmāk – iepirkums). Par iepirkumu tika iesniegta sūdzība, kuras izskatīšanu veica Iepirkumu uzraudzības birojs. Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisija 2017. gada 27. janvārī ar Lēmumu Nr. 4-1.2/17-8/2 nolēma atļaut LVĢMC turpināt iepirkumu procedūru un slēgt iepirkuma līgumu atklātā konkursā. 
Iepirkuma komisija līdz 2017. gada 21. martam veica pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām, tajā skaitā piesaistot būvniecības ekspertus pretendentu tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšanai. Attiecīgi starp LVĢMC un SIA “Būvuzraugi LV”” (turpmāk – būveksperts) 2016. gada 25. jūlijā tika noslēgts līgums, ar kuru būveksperts sniedza eksperta pakalpojumus iepirkumā. 
Iepirkuma procedūras rezultātā tika iesniegti divi piedāvājumi:

1) SIA “VELVE” piedāvājums, kura izmaksas sastāda 8 215 738 euro. Atbilstoši būveksperta 2017. gada 21. marta atzinumam:

- tehniskais piedāvājums atbilst konkursa nolikuma prasībām;
- piedāvājuma tāmē norādītie apjomi atbilst konkursa nolikuma prasībām;

- piedāvājuma tāme atbilst Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 330 LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 330);

- aritmētiskas kļūdas nav konstatētas.

2) Piegādātāju apvienības “NUVIA SPECIALUS” piedāvājums, kura izmaksas sastāda 2 010 901 euro. Atbilstoši būveksperta 2017. gada 21. marta atzinumam:

- tehniskais piedāvājums neatbilst konkursa nolikuma prasībām;

- piedāvājuma tāmē norādītie apjomi atbilst konkursa nolikuma prasībām;

- piedāvājuma tāme neatbilst MK noteikumiem Nr. 330 (nav norādītas būvprojekta ekspertīzes izmaksas);

- aritmētiskas kļūdas ir konstatētas. 
Ņemot vērā ekspertu paveikto analīzi, būveksperts secināja, ka tikai SIA “VELVE” piedāvājums atbilst konkursa nolikuma prasībām. Balstoties uz būveksperta sagatavoto iepirkuma būvuzņēmēju iesniegto piedāvājumu tehnisko piedāvājumu izskatīšanas atzinumu un iepirkuma pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas rezultātiem, iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu, ka iepirkumā par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām atzīts SIA “VELVE” piedāvājums par kopējo līguma summu 8 215 738 euro. 
Būveksperta 2017. gada 21. marta atzinumā par būvuzņēmēju iesniegto piedāvājumu atbilstību tirgus situācijai būvniecības nozarē konstatēts:

1) Pretendentu būtiska pozīcijas “Tvertnes būvniecība” piedāvājumu starpība veidojas, tādēļ, ka SIA “VELVE”, pamatojoties uz Pasūtītāja konkursa laikā sniegtajām atbildēm, iekļāva piedāvājumā “Ilgtermiņa glabātuves” izmaksas, kā arī tādēļ, ka piegādātāju apvienība “NUVIA SPECIALUS” aprēķins ir neobjektīvs un neatbilst MK noteikumu Nr. 330 prasībām. 
2) Vērtējot piegādātāju apvienības “NUVIA SPECIALUS” piedāvājuma tāmes, piedāvājumā esošā detalizācijas pakāpē, tika konstatēts, ka piegādātāju apvienība “NUVIA SPECIALUS” tāmes ir veidotas neatbilstoši MK noteikumu Nr. 330, kā rezultātā nav iespējams noteikt piedāvājuma tāmes konkrēto pozīciju cenu, kā rezultātā arī noteikt to atbilstību tirgus situācijai būvniecības nozarē. Tomēr speciālistu veikti kontrolaprēķini norāda uz to, ka piegādātāju apvienība “NUVIA SPECIALUS” piedāvājumam ir konstatēti nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmes. 

3) Vērtējot SIA “VELVE” piedāvājuma tāmes, piedāvājumā esošā detalizācijas pakāpē, tika konstatēts, ka SIA “VELVE” finanšu piedāvājums uzskatāms par objektīvu, un piedāvājuma tāmē ietvertās summas ir atbilstošas tirgus situācijai būvniecības nozarē. 
Ņemot vērā, ka izmaksas, kurām 2014. un 2015. gadā tika atbalstīts finansējums 3 160 213 euro apmērā, tika balstītas uz pirmreizējiem aptuveniem un provizoriskajiem aprēķiniem, kas veikti 2003. gadā, šobrīd, pēc veiktā iepirkuma rezultātiem, ir konstatēts, ka piešķirtais valsts budžeta finansējums ir nepietiekošs, lai veiktu nepieciešamos darbus radioaktīvo atkritumu pārvaldības sistēmas uzlabošanai, un ir nepieciešams papildus finansējums.

No radioaktīvo atkritumu pārvaldības sistēmas uzlabošanas pasākumiem, kuriem tika piešķirts finansējums, bet kurš ir nepietiekošs (3 160 213 euro) pasākumu īstenošanai, uz iepirkumu tiek attiecināti šādi pasākumi (šobrīd pieejamais, bet nepietiekamais finansējums – 2 074 098 euro (Tabula Nr. 1)):
Tabula Nr. 1
Atbalstītais valsts budžeta finansējums pasākumiem radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons” (iepirkumā iekļautie pasākumi)
	Nr.
	Pasākums
	2014. gads,

euro
	2015. gads, 

euro
	2016. gads, 

euro
	2017. gads, 

euro
	2018. gads, 

euro
	2019. gads, 

euro
	2020. gads, 

euro
	Kopā, 

euro

	1.
	Radioaktīvo atkritumu tvertnes būvniecība
	23 736
	271 770
	498 329
	310 912
	329 057
	 
	 
	1 433 804

	2.
	Esošo radioaktīvo atkritumu tvertņu ilgtermiņa drošības uzlabojumi
	
	 
	 
	56 915
	156 517
	 
	 
	213 432

	3.
	Ilgtermiņu glabātavas būvniecība
	
	85 372
	 
	284 575
	56 915
	 
	 
	426 862

	 
	Piešķirtais finansējums kopā
	23 736
	357 142
	498 329
	652 402
	542 489
	
	
	2 074 098


Iepirkumā netiek iekļauti šādi radioaktīvo atkritumu pārvaldības sistēmas uzlabošanas pasākumi, kuriem piešķirtais finansējums sastāda 1 086 115 euro (Tabula Nr. 2):

Tabula Nr. 2

Atbalstītais valsts budžeta finansējums pasākumiem radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons” (iepirkumā neiekļautie pasākumi)
	Nr.
	Pasākums
	2017. gads, euro
	2018. gads, euro
	2019. gads, euro
	2020. gads, euro
	Kopā, euro

	4.
	Radiācijas kontroles sistēmas uzlabošana glabātavā "Radons"
	108 138
	120 000
	56 915
	56 915
	341 968

	5.
	Glabātavas apsaimniekošana (uzturēšana)
	56 915
	56 915
	136 982
	136 982
	387 794

	6.
	Drošības uzlabojumi glabātavā "Radons"
	135 174
	164 265
	 
	 
	299 439

	7.
	Starptautisko ekspertu kodoldrošības un starptautiskais radioaktīvo atkritumu sistēmas novērtējums
	 
	56 914
	 
	 
	56 914

	 
	Piešķirtais finansējums kopā
	300 227
	398 094
	193 897
	193 897
	1 086 115


Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju, un to, ka piedāvājuma izmaksas jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņa glabātavas būvprojekta izstrādei un būvniecībai sastāda 8 215 738 euro, kā arī, pamatojoties uz būveksperta atzinumos sniegto informāciju un Iepirkuma komisijas 2017. gada 21. marta sēdes lēmumu, lai nodrošinātu radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņa glabātavas tvertnes būvniecību, ir nepieciešams papildfinansējums 6 141 640 euro apmērā. 
I finansējuma variants: paredzēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmai 28.00.00 “Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība” ilgtermiņa saistības 2019. gadā 6 141 640 euro apmērā, lai nodrošinātu jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņa glabātavas būvprojekta izstrādi un būvniecību.

Detalizētāka informācija par radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņa glabātavas būvprojekta izstrādes un būvniecības izmaksām ir sniegta šī Ziņojuma 1. pielikumā. 

3. Alternatīvs risinājums finansējumam 
Ņemot vērā valsts budžeta finansējuma ierobežotu pieejamību, lai nodrošinātu jaunas radioaktīvo tvertnes un ilgtermiņa glabātavas būvniecību, iespējamais risinājums jaunas tvertnes un ilgtermiņa glabātavas būvniecībai ir būvniecības pasākumu sadalīšana trīs būvniecības etapos:
1. Pirmais etaps – kopējā kompleksa būvprojekta izstrāde (tvertne, ilgtermiņa glabātava, infrastruktūra, tvertņu pārsegšana) un tvertnes un ar to saistīto drošības sistēmu, ūdens savākšanas sistēmu, monitoringa sistēmas un infrastruktūras būvdarbi. Kopējās pirmā etapa izmaksas ar pasūtītāja rezervi neparedzētiem darbiem ir 4 834 411 euro ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) (3 995 381 euro bez PVN);

2. Otrais etaps – ilgtermiņa glabātavas un ar to saistīto drošības sistēmu, ūdens savākšanas sistēmu, monitoringa sistēmas un infrastruktūras būvdarbi. Kopējās otrā etapa izmaksas ar pasūtītāja rezervi neparedzētiem darbiem ir 2 206 600 euro ar PVN (1 823 636 euro bez PVN);

3. Trešais etaps – aizpildīto tvertņu pārsegšana un monitoringa sistēma. Kopējās trešā etapa izmaksas ar pasūtītāja rezervi neparedzētiem darbiem ir 1 174 727 euro ar PVN (970 849 euro bez PVN).

Lai veiktu pirmo etapu, ir nepieciešami 4 834 411 euro ar PVN) (3 995 381 euro bez PVN). Jaunas tvertnes būvniecībai šobrīd ir pieejami 2 074 098 euro (šī Ziņojuma Tabula Nr. 1), tādējādi no valsts budžeta līdzekļiem nepieciešami 2 760 313 euro.

Detalizētāki aprēķini būvniecības sadalījumam pa etapiem sniegti šī Ziņojuma 2. pielikumā. 

Lai īstenotu būvniecību pa etapiem, Ziņojumā tiek izskatīts šāds finansējuma risinājums (II finansējuma variants):
Veikt finansējuma pārdali pamatbudžeta programmas 28.00.00 “Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība” ietvaros no atbalstītā valsts budžeta finansējuma pasākuma “Salaspils kodolreaktora likvidēšana” nodrošināšanai (Tabula Nr. 3), novirzot to pasākumam “Jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes būvniecība”. 
Jaunas tvertnes būvniecībai šobrīd ir pieejami 2 074 098 euro (sk. Ziņojuma Tabulu Nr. 3), tādējādi nepieciešams pārdalīt 2 760 313 euro, lai veiktu būvniecības pirmā etapa darbu īstenošanu. 
Šajā gadījumā būtiski ņemt vērā to, ka reaktora likvidēšanai trūkstošais finansējums tiks pieprasīts no valsts budžeta līdzekļiem. Lai nodrošinātu pasākuma “Salaspils kodolreaktora likvidēšana” īstenošanu, LVĢMC ir izstrādājis tehnisko specifikāciju un iepirkuma nolikumu, kuru nepieciešams papildināt ar radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” būvniecības grafiku un tā nākotnes ietilpību. Paredzēts, ka iepirkums tiks izsludināts 2017. gadā. 
Atbalstītais valsts budžeta finansējums Salaspils kodolreaktora likvidēšanai un plānotās finansējuma pārdales summas pa gadiem norādītas šī Ziņojuma Tabulā Nr. 3. 

Tabula Nr. 3
Finansējuma pārdale pamatbudžeta programmas 28.00.00 “Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība” ietvaros un nepieciešamais valsts budžeta finansējums
	Pasākums
	2014. gads, euro
	2015. gads, euro
	2016. gads, euro
	2017. gads, euro
	2018. gads, euro
	2019. gads, euro
	2020. gads, euro
	Kopā, euro

	I. Reaktora likvidēšana

	Atbalstītais finansējums reaktora likvidēšanai
,
 
	
	295 000
	 
	1 195 000
	2 250 000
	984 000
	935 000
	5 659 000

	Plānotā finansējuma pārdale jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes būvniecībai
	
	
	
	- 1 195 000
	 - 1 565 313
	
	
	- 2 760 313

	Nepieciešams no valsts budžeta līdzekļiem reaktora likvidēšanai
	
	
	
	
	
	1 195 000
	1 565 313
	2 760 313

	Kopā plānotais finansējums:
	
	295 000
	
	
	684 687
	2 179 000
	2 500 313
	5 659 000

	II. Jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes būvniecība

	Atbalstītais finansējums jaunas tvertnes un ilgtermiņa glabātavas būvniecībai
,
,
 
	23 736
	357 142
	498 329
	652 402
	542 489
	
	
	2 074 098

	Plānotā finansējuma pārdale
	
	
	
	+ 1 195 000


	+ 1 565 313


	
	
	2 760 313

	Nepieciešams no valsts budžeta līdzekļiem būvniecības 2. un 3. etapa īstenošanai
	
	
	
	
	
	1 174 727
	2 206 600
	3 381 327

	Kopā plānotais finansējums
	23 736
	357 142
	498 329
	1 847 402
	2 107 802
	1 174 727
	2 206 600 
	8 215 738


4. Secinājumi

Ziņojumā tiek piedāvāti divi varianti finansējuma risinājumiem, lai nodrošinātu jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņa glabātavas būvniecību:

I finansējuma variants: Paredzēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmai 28.00.00 “Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība” ilgtermiņa saistības 2019. gadā 6 141 640 euro apmērā, lai nodrošinātu jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņa glabātavas būvprojekta izstrādi un būvniecību.

II finansējuma variants: Otrajā variantā tiek izskatīts risinājums par finansējuma pārdali, ievērojot, ka jārod risinājums finansējuma piešķiršanai reaktora likvidēšanai un būvniecības 2. un 3. etapa (ilgtermiņa glabātavas būvniecība un aizpildīto tvertņu pārsegšana) īstenošanai:
1) Atbalstīt finansējuma pārdali pamatbudžeta programmas 28.00.00 “Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība” ietvaros no pasākuma „Salaspils kodolreaktora likvidēšana” 2 760 313 euro apmērā (1 195 000 euro no 2017. gada uz 2017. gadu un 1 565 313 euro no 2018. gada uz 2018. gadu), novirzot to pasākumam “Jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes būvniecība”, lai veiktu būvniecības pirmā etapa darbu īstenošanu, un paredzēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmai 28.00.00 “Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība” ilgtermiņa saistības 2019. gadā – vismaz 1 195 000 euro apmērā un 2020. gadā – vismaz 1 565 313 euro apmērā reaktora likvidēšanai. 

2) Paredzēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmai 28.00.00 “Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība” ilgtermiņa saistības 2019. gadā – 1 174 727 euro apmērā un 2020. gadā – 2 206 600 euro apmērā būvniecības 2. un 3. etapa īstenošanai. 
Papildus jāņem vērā, ka, ja lēmums par finansējuma piešķiršanu netiek pieņemts tuvākajā laikā, tad celtniecības cikls var pavirzīties par gadu uz priekšu (no 2018. gada uz 2019. gadu). 

Ievērojot Ziņojumā minēto, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ierosina atbalstīt II variantu. 
Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrs

Kaspars Gerhards
Čerepenko 67026591
Zita.Cerepenko@varam.gov.lv
� Ministru kabineta 2014. gada 21. oktobra sēdes protokollēmums Nr. 57 61.§ “Informatīvais ziņojums “Par situāciju Salaspils kodolreaktorā un turpmākajiem attīstības plāniem”


� Ministru kabineta 2009. gada 1. jūlija rīkojums Nr. 448 “Par valsts aģentūras "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" un Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras likvidāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" dibināšanu”


� Ministru kabineta 2015. gada 20. maija rīkojums Nr.270 "Par apropriācijas pārdali" 1.1.2. apakšpunkts.


� Sk. Ministru kabineta 2015. gada 27. augusta sēdes protokola Nr. 42 3. § “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2016. gadam un ietvaram 2016. - 2018. gadam” 7. punktu


� Ministru kabineta 2014. gada 12. novembra sēdes protokola Nr.62 2.§ 2. punkts.


� Ministru kabineta 2015. gada 27. augusta sēdes protokols Nr. 42 3. § “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2016. gadam un ietvaram 2016. - 2018. gadam” 7. punkts


� Ministru kabineta 2015. gada 20. maija rīkojums Nr.270 "Par apropriācijas pārdali" 1.1.2. apakšpunkts.
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