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[bookmark: _GoBack]Ministru kabineta rīkojuma projekta „Grozījums projekta "Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēma" aprakstā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 
	Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums

	Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm)
	Ar grozījumu projekta "Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēma" aprakstā (turpmāk-rīkojuma projekts), kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2018.g. 14.novembra rīkojumu Nr.599 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 41.0. versija)”, tiek pagarināts IKT mērķarhitektūrā (mērķarhitektūras 41.versija) iekļautā Centrālās statistikas pārvaldes projekta “Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēma” (turpmāk - Projekts)  īstenošanas laiks no 24 uz 36 mēnešiem.
Rīkojuma projekts stāsies spēkā pēc tā pieņemšanas Ministru kabinetā.



	 I. Tiesību akta izstrādes nepieciešamība

	 1.
	Pamatojums
	1. Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumu Nr. 653 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – īstenošanas noteikumi) 4. punkts un 13.2.apakšpunkts.
2. Ministru kabineta 2017.gada 10.augusta rīkojuma Nr.422 “Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam” 1. punkts.
3. Ministru kabineta 2016.gada 10. februāra rīkojuma Nr.136 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā” 4.1  punkts. 
 

	 2.







	Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība







	Ministru Kabineta 2018.gada 14.novembra rīkojuma Nr.599 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 41.0. versija)” Projekta apraksta kopsavilkumā Projekta īstenošanas termiņš ir norādīts 24 mēneši. 
Saistībā ar 2018.gada 7.decembrī veiktajām izmaiņām Eiropas Komisijas sagatavotajā priekšlikumā (sīkāk skatīt detalizētajā projekta aprakstā (DPA) 11.lpp.) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku (Brussels, 6.3.2017. COM(2017) 114 final, 2017/0048 (COD)), atliekot tās spēkā stāšanos uz diviem gadiem, ir paredzēts, ka izmaiņas preču ārējās tirdzniecības statistikas jomā stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī (iepriekš plānots - 2020.gada 1.janvāris). Ņemot vērā šo pagarinājumu, jaunās regulas īstenošanas tehniskie nosacījumi to gala versijā var nebūt vēl sagatavoti un apstiprināti laikā, kad plānotas ar šiem nosacījumiem cieši saistītās Projekta darbības: tehniskās specifikācijas sagatavošana un sistēmas izstrāde un ieviešana. Līdz ar to nepieciešama Projekta īstenošanas laika pagarināšana no 24 uz 36 mēnešiem.
2019.gada 8. februārī CFLA tika iesniegts projekta iesniegums Nr. 2.2.1.1/19/I/003 “Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēma”, projekta iesniegums atrodas vērtēšanas stadijā. 
Projekta īstenošanas laika izmaiņas tika izvērtētas un atbalstītas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM).

	 3.
	Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības
	Pārvalde


	 4.
	 Cita informācija
	Nav.


 
	 II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu

	1.
	Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt
	Ārējās tirdzniecības statistikas datu lietotāji - sabiedrība kopumā (valsts un starptautiskā līmenī), valsts pārvalde, pētniecības un uzņēmējdarbības sektors, nevalstiskās organizācijas, starptautiskās organizācijas.
Respondenti (datu sniedzēji), iestādes, kuru rīcībā ir administratīvie dati preču ārējās tirdzniecības statistikas sagatavošanai.
Eurostat, 27 ES valstu statistikas iestādes, kas iesaistītas preču arējās tirdzniecības statistikas sagatavošanā.

	2.
	Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu
	Projektā paredzētās aktivitātes ir saistītas ar Pārvaldes procesu un sniegto pakalpojumu efektivitātes paaugstināšanu preču ārējās tirdzniecības statistikas jomā, tādējādi uzlabojot Pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. 


	3.
	Administratīvo izmaksu monetārais novērtējums
	Nav attiecināms

	4.
	Cita informācija
	Nav 




	III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

	Rādītāji
	2019
	Turpmākie trīs gadi (euro)

	
	
	2020
	2021
	2022

	
	saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
	izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020 gadam
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru

	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021 gadam
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022 gadam

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9

	1. Budžeta ieņēmumi
	0
	52 657
	0
	124 373
	0
	109 338
	74 882

	1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	0
	52 657
	0
	124 373
	0
	109 338
	74 882

	1.2. valsts speciālais budžets
	 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Budžeta izdevumi
	0
	61 949
	0
	146 321
	0
	128 633
	88 097

	2.1. valsts pamatbudžets
	0
	61 949
	0
	146 321
	0
	128 633
	88 097

	2.2. valsts speciālais budžets
	 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Finansiālā ietekme
	 0
	-9 292
	0
	-21 948
	0
	-19 295
	-13 215

	3.1. valsts pamatbudžets
	0
	-9 292
	0
	-21 948
	0
	-19 295
	-13 215

	3.2. speciālais budžets
	 0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi)
	X
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Precizēta finansiālā ietekme
	X
	-9 292
	0
	-21 948
	0
	-19 295
	-13 215

	5.1. valsts pamatbudžets
	
	-9 292
	0
	-21 948
	0
	-19 295
	-13 215

	5.2. speciālais budžets
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.3. pašvaldību budžets
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)
	Pārvaldes “Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēma” projekts tiks finansēts no Eiropas reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzekļiem, un tā kopējais finansējuma apjoms ir 425 000 euro, no tā ERAF finansējums sastāda 361 250 euro un valsts budžeta finansējums 63 750 euro.
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu “Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēma” projekta rezultātā izstrādāto IKT risinājumu darbību, pēc projekta termiņa beigām katru gadu, sākot ar 2023. gadu, ir plānojamas ikgadējās IKT risinājumu uzturēšanas izmaksas 15 000 euro gadā, kas ir aptuveni 5% no provizoriskajām specializētās programmatūras izstrādes izmaksām -300 000 euro, un  ietver:
-	informācijas sistēmu izmaiņu un pilnveidojumu veikšanu, lai nodrošinātu sistēmas atbilstību statistikas sagatavošanas metodoloģijas un normatīvā regulējuma izmaiņām; 
-	informācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumus (problēmu pieteikšana, apstrāde, risināšana);
-	ar informācijas sistēmu uzturēšanu saistītas konsultācijas;
- informācijas sistēmu lietotāju apmācības pēc nepieciešamības.
Provizoriski nepieciešamas 40 cilvēkdienas gadā, kas, pieņemot vienas cilvēkdienas likmi 375 eiro, ir 15 000 euro gadā.
Lai nodrošinātu ikgadējās uzturēšanas izmaksas projekta ietvaros izveidotajai sistēmai, par kuras uzturēšanu ir atbildīga CSP, būs nepieciešams papildus finansējums 15 000 euro apmērā 24.00.00 programmā “Statistiskās informācijas nodrošināšana” ik gadu, sākot no 2023.gada.


	6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
	

	6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
	

	7. Amata vietu skaita izmaiņas
	nav

	8. Cita informācija
	Projekta īstenošanai nepieciešamie valsts budžeta līdzekļi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks pieprasīti no 74. resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.

Sākot ar 2023.gadu, projekta rezultātu uzturēšanai papildu nepieciešamais finansējums 15 000 euro apmērā tiks pieprasīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.




	IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

	Projekts šo jomu neskar



	V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

	Projekts šo jomu neskar



	VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes

	1.
	Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu
	Sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēt nav nepieciešams, jo projekts neietekmē sabiedrību tiešā veidā. Tas nozīmē, ka sabiedrībai nemainīsies tiesību un pienākumu apjoms, jo tas ir noteikts  ar Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem nr.812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”, un nav atkarīgs no šī projekta rezultātiem. 

	2.
	Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē
	Nav

	3.
	Sabiedrības līdzdalības rezultāti
	Nav

	4.
	Cita informācija
	Nav



	VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

	1.
	Projekta izpildē iesaistītās institūcijas 
	Pārvalde


	2.
	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru
	Rīkojuma projekts neradīs Pārvaldei jaunas funkcijas. 

Saistībā ar rīkojuma projekta izpildi nav nepieciešams veidot jaunas, likvidēt vai reorganizēt esošas institūcijas.

	3.
	Cita informācija
	Nav.



1. Ekonomikas ministrs				                                R. Nemiro


Vīza: valsts sekretārs	                    Ē. Eglītis

Začeste, 67366897
Ieva.Zaceste@csb.gov.lv
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