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Informatīvā ziņojuma
„Par Eiropas Savienības fondu investīciju prioritātēm Latvijā 2014. – 2020. gada plānošanas periodam”
2. pielikums

Indikatīvais laika grafiks neformālajām sarunām ar Eiropas Komisiju par Partnerības līgumu un KF, ESF un ERAF darbības programmu
Starpposma datumi
Aprīlis 2013. – Partnerības līguma un darbības programmas projektu iesniegšana Eiropas Komisijai komentāru sniegšanai;
Aprīlis 2013. – Publiskās konsultācijas par Partnerības līgumu un darbības programmu;
Maijs 2013. – Partnerības līguma un darbības programmas iesniegšana izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē;
Jūnijs 2013. – Partnerības līguma un darbības programmas projektu iesniegšana Ministru kabinetā apstiprināšanai;
Jūlijs 2013. – Partnerības līguma un darbības programmas iesniegšana Eiropas Komisijai apstiprināšanai.

Tikšanās datumi ar Eiropas Komisiju 
I. Horizontālie jautājumi – tikšanās ar Eiropas Komisijas 4 ģenerāldirektorātiem, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un piesaistot un pieaicinot VARAM, LM.  
	Datums/vieta
	Indikatīvs sanāksmju saturs

	30.01.2013. Rīga
	· Finansējuma sadalījums pa prioritāriem virzieniem un tematiskiem mērķiem
· Ieviešanas sistēmas pamatprincipi
· Koordinācija starp 5 fondiem un ar citiem ES līmeņa un nacionāliem finanšu avotiem
· Integrētas teritoriālās attīstības pamatprincipi 
· Horizontālo prioritāšu ieviešana 
· Snieguma ietvara izveides pamatprincipi
· Ex-ante nosacījumi

	31.01.2013. Rīga
	Pagaidu uzraudzības komitejas sanāksme 

	16.05.2013. Rīga
	Pagaidu uzraudzības komitejas sanāksme – jautājumi izrietoši no tematiskajām sanāksmēm ar Eiropas Komisiju

	17.05.2013. Rīga
	· Iestāžu un finansējuma saņēmēju administratīvā kapacitāte 
· Papildinātība
· ES fondu IT sistēma 
· Partnerības principa piemērošana
· Citi jautājumi

	12.06.2013. Rīga 
(ja nepieciešams)
	· Eiropas Komisijas komentāri par 2013.gada 1.jūnijā MK iesniegtajiem Partnerības līguma un darbības programmas projektiem 



II. Tematiskās sanāksmes  – sanāksmes ar Eiropas Komisiju (atbildīgiem ģenerāldirektorātiem), Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Zemkopības ministriju un nozaru ministrijām, kuras konsultējas ar sadarbības partneriem

	Datums/vieta
	Plānotās investīcijas
	Nozaru ministrijas

	14.-15.02.2013. Brisele
	Energoefektivitāte
	EM, VARAM

	
	Klimata pārmaiņas
	VARAM, ZM

	
	Vides aizsardzība un ilgtspējīga resursu izmantošana
· Ūdens un atkritumu direktīvu ieviešana
	VARAM, ZM

	28.02.-01.03.2013. Rīga
	Nodarbinātība
	LM, EM, IZM

	
	Sociālā iekļaušana un nabadzības riska mazināšana
	LM, VM, IZM, KM, TM

	
	Izglītība
	IZM, KM, LM

	14.-15.03.2012. Brisele
	Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
	SM, VARAM, 

	
	Transports
	SM, VARAM

	04.-05.04.2013. Rīga 
	Pētniecība, attīstība un inovācijas, augstākā izglītība
· Viedas specializācijas stratēģija
	IZM, EM, KM

	
	MVU konkurētspēja
· Finanšu instrumenti
	EM, ZM, KM

	
	Uzlabot institucionālās spējas un efektīvu valsts pārvaldi
· Stratēģiska politikas sistēma dalībvalstu pārvaldes efektivitātes nostiprināšanai

	TM, VARAM, VKanc

	18.-19.04.2013.Brisele
	 Jautājumi pirms partnerības līguma un darbības programmu iesniegšanas Ministru kabinetā
	Nozaru ministrijas

	02.-03.05.2013. Brisele 
(ja nepieciešams)
	Jautājumi izrietoši no publisko apspriežu rezultātiem
	Nozaru ministrijas



EM – Ekonomikas ministrija
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
ZM – Zemkopības ministrija
SM – Satiksmes ministrija
LM – Labklājības ministrija
IZM – Izglītības ministrija
TM – Tieslietu ministrija  
VKAnc – Valsts Kanceleja
KM – Kultūras ministrija
VM – Veselības ministrija





Darba organizācijas plāns 
Informācijas un dokumentu aprite notiks saskaņā ar šādiem principiem:
· Janvārī FM nosūta ministrijām sākotnējo informācijas pieprasījumu;
· Ministrijas nosūta pieprasīto informāciju FM sākotnējā pieprasījumā norādītajā termiņā, kas nav mazāks par 2 nedēļām. Nozaru ministriju sniegtajai informācijai par nozares politiku jābūt saskaņotai ar nozaru sadarbības partneriem;
· FM nepieciešamības gadījumā pieprasa papildus informāciju no iesaistītajām pusēm mēnesi pirms sanāksmes; 
· Informāciju iesaistītajām pusēm jāsagatavo angļu valodā un jānosūta FM piecu darba dienu laikā;
· FM trīs darba dienu laikā nodrošina informācijas apkopošanu un analīzi; 
· Pēc informācijas saņemšanas par prioritāriem virzieniem FM organizē sanāksmi ar nozaru ministrijām un iesaistītiem partneriem par iesūtītajiem materiāliem, lai vienotos par kopīgu Latvijas nostāju sarunām ar  EK;
· FM desmit dienas pirms sanāksmes sagatavoto informāciju nosūta EK.    

Laika grafiks ir pakārtots ES daudzgadu budžeta sarunu noslēgumam un Kohēzijas politikas regulējuma apstiprināšanai. Konsultācijas plānots pārtraukt divas nedēļas pēc vienošanās par ES daudzgadu budžetu un nedēļu pēc Kohēzijas politikas regulu apstiprināšanas, lai veiktu nepieciešamās korekcijas un labojumus plānošanas dokumentu projektos sadarbībā ar iesaistītajām pusēm.


Finanšu ministrs	A.Vilks
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