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Projekts

Informatīvais ziņojums

„Par izglītības sistēmas informatizācijas programmas

„Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei”

īstenošanu par laika posmu

no 2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim”

1. Ievads

Informatīvais ziņojums „Par izglītības sistēmas informatizācijas programmas "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei" īstenošanu par laika posmu no 2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim” izstrādāts, saskaņā ar 2006.gada 20.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.812 „Par programmu „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei” 2007. – 2013.gadam” 3.punktā  noteikto, ka Izglītības un zinātnes ministrijai reizi gadā līdz 1.septembrim (sākot ar 2008.gadu) iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par programmas rīcības virzienu īstenošanu un uzdevumu izpildi. Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) informatīvo ziņojumu sagatavoja, pamatojoties uz Izglītības sistēmas informatizācijas programmas "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei" īstenošanas rīcības plānu 2010.–2013.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 26.aprīļa rīkojumu Nr.236) (turpmāk – rīcības plāns).
Izglītības sistēmas informatizācijas programmas "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei" (apstiprināta ar Ministru kabineta 2006.gada 20.oktobra rīkojumu Nr.812 (turpmāk – programma) rīcības plāna izpildes periods sākās 2009.gada 1.septembrī un beidzas 2013.gada 31.decembrī. Informatīvais ziņojums sagatavots par laika posmu no 2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim (turpmāk – pārskata periods).
2. Situācijas apraksts

Programmas ilgtermiņa mērķis ir veicināt izglītotas un radošas personības veidošanos, paaugstinot izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu līmeni informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā. Programmas apakšmērķi ir šādi:

• panākt kvalitatīvu informācijpratības un datorpratības apguvi;

• izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (turpmāk – IKT) mācību procesā, izstrādājot elektroniskos mācību materiālus, pilnveidojot izglītības programmas saturu, piedāvājot un izmantojot dažādus pakalpojumus izglītības kvalitātes paaugstināšanai;

• palielināt pedagogu un izglītības darbinieku zināšanas un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, paaugstinot skolotāju un docētāju kvalifikācijas līmeni un darba efektivitāti;

• veidot efektīvu izglītības informācijas sistēmu, nodrošinot elektronisko mācību materiālu pieejamību un paaugstinot izglītības sistēmas vadības efektivitāti;

• veidot uzdevumiem atbilstošu, izmaksu efektīvu, drošu un uzticamu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru visu pakāpju un veidu izglītības iestādēs un izglītības pārvaldes iestādēs

Lai sasniegtu programmas mērķi un apakšmērķus, tiek noteikti šādi programmas rīcības virzieni:

• elektronisko mācību resursu veidošana;

• izglītības informācijas sistēmas izveide;

• mācību personāla kompetences paaugstināšana informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā;

• informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras modernizācija un uzturēšana.

Programmas  īstenošana 2007.-2009.gadā veikta saskaņā ar   Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta  (turpmāk – ĪUMEPLS) sagatavoto programmas īstenošanas rīcības plānu 2007.- 2009.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2007.gada 12.decembra rīkojumu Nr.792). 
Programmas īstenošanas rīcības plānu 2010. – 2013.gadam izstrādāja IZM, kas apstiprināts ar 2010.gada 26.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu  Nr.236 „Par Izglītības sistēmas informatizācijas programmas "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei" īstenošanas rīcības plānu 2010.-2013.gadam”. Par rīcības plāna pasākumu īstenošanu atbildīgā institūcija ir IZM.
Rīcības plānā programmas četri rīcības virzieni sadalīti atsevišķos uzdevumos un pasākumos, katram no tiem plānojot izpildes laiku un nepieciešamos finansējuma avotus, norādot atbildīgās institūcijas un īstenotājus, kā arī izvirzot rezultatīvos rādītājus uzdevumu un pasākumu izpildes novērtēšanai. 

Pārskata periodā ir uzsākta rīcības plāna īstenošana, jo  kļuva pieejams Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums, kas ir būtiskākais programmas pasākumu īstenošanas finanšu līdzekļu avots.
3. Finansējums programmas īstenošanai

Rīcības plānā ietverto uzdevumu un pasākumu izpildei noteikti šādi finansējuma avoti:

•
valsts budžeta līdzekļi (atbildīgo un iesaistīto iestāžu budžets);

•
Eiropas Savienības struktūrfondu (ERAF un ESF) līdzekļi.
4. Rīcības plāna pasākumi un pārskata periodā valstī īstenotās aktivitātes izglītības sistēmā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā no 2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim.
1.tabula „Programmas rīcības virziens „Izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku IKT kompetence””
	ID
	Uzdevumi
	Pasākumi
	Darbības rādītāji
	Laika posmā no 2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim paveiktais pasākuma īstenošanai

	RV1.01.
	Definēt izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku vēlamās IKT prasmes atsevišķos mācību priekšmetos
	 
	Definētas izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku vēlamās IKT prasmes, ņemot par pamatu mācību priekšmetu standartus un mācību priekšmetu pedagogu viedokļus.
	

	RV1.01.05.
	 
	Definēt kultūrizglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku vēlamās IKT prasmes 
	Definētas kultūrizglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku vēlamās IKT prasmes
	Veikta kultūrizglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku aptauja (2009.gada vasara/rudens) aptaujāti 60% kultūrizglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku, definētas vēlamās prasmes

	RV1.02.
	Apzināt esošo izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku IKT prasmju līmeni
	
	Aptaujāto izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku īpatsvars
	

	RV1.02.04.
	 
	Apzināt esošo kultūrizglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku IKT prasmju līmeni
	Aptaujāto kultūrizglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku īpatsvars
	Veikta kultūrizglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku aptauja (2009.gada vasara/rudens), aptaujāti 60% kultūrizglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku

	RV1.04.
	Izstrādāt izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku mācību programmas atbilstoši noteiktajām IKT prasmēm 
	
	Izstrādātas izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku mācību programmas atbilstoši noteiktajām IKT prasmēm
	

	RV1.04.04.
	 
	Izstrādāt kultūrizglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku mācību programmas atbilstoši noteiktajām IKT prasmēm 
	Izstrādātas kultūrizglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku mācību programmas atbilstoši noteiktajām IKT prasmēm
	Izstrādātas 6 mācību programmas: „Profesionālo mākslas programmu apguve un izmantošana mācību procesā: Datorprogrammu Adobe Photoshop CS4, Adobe Illustrator CS4, Adobe InDesign CS4 apguve un integrācija mācību procesā.”, „Profesionālo mūzikas programmu apguve un izmantošana mācību procesā:  Nošu datorraksta un publicēšanas datorprogrammas Sibelius apguve un integrācija mācību procesā.”, „Digitālā pasaule.” „Prezentāciju prasmes.”, „Jaunāko animācijas datorprogrammu apguve profesionālās vidējās izglītības programmās”. „Informācijas tehnoloģiju (IT) izmantošanas iespējas mācību procesa organizēšanā”

	RV1.05.
	Īstenot izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku mācību programmas atbilstoši noteiktajām IKT prasmēm
	
	Pedagogi, kas pilnveidojuši savu kompetenci un kvalifikāciju
	Projekta Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros tālākizglītības kursos otru kvalifikāciju  IKT ieguvuši 221 pedagogu*
ECDL sertifikātu un tiesības mācīt datorzinības vispārējās pamatizglītības pakāpē ieguvuši 221 pedagogi*.
Pirmskolas skolotāja digitālās kompetences pilnveides kursu apguvuši 58 pedagogi.

46 pedagogi, kuriem ir risks zaudēt darbu izglītības sistēmā līdz ar to iespēja nepalikt izglītības sistēmā, konkurētspējas paaugstināšanas ietvaros, apguvuši ar IKT saistītus kursus mūžizglītības ietvaros.

	RV1.05.03.
	 
	Īstenot kultūrizglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku mācību programmas atbilstoši noteiktajām IKT prasmēm 
	Kultūrizglītības iestāžu pedagogu, kas pilnveidojuši savu kompetenci un kvalifikāciju, īpatsvars kopējā kultūrizglītības iestāžu pedagogu skaitā
	Īstenotas 6 programmas, izglītoti 8% kultūrizglītības pedagogu.


* Līdz 2011.gada novembrim

2.tabula „Programmas rīcības virziens „Elektronisko mācību resursu attīstība””
	ID
	Uzdevumi
	Pasākumi
	Darbības rādītāji
	Laika posmā no 2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim paveiktais pasākuma īstenošanai (norādot arī šajā periodā sasniegto rezultāta rādītāju)

	RV2.01.
	Apzināt pieejamos elektroniskos mācību materiālus
	 
	Apkopoti dati par pieejamajiem elektroniskajiem mācību materiāliem
	

	RV2.01.04.
	 
	Apzināt pieejamos elektroniskos mācību materiālus kultūrizglītībā
	Apkopoti dati par pieejamajiem elektroniskajiem mācību materiāliem kultūrizglītībā
	Ir daļēji apzināti, nav apkopoti finanšu resursu trūkuma dēļ

	RV2.04.
	Izstrādāt jaunus elektroniskos mācību materiālus (atsevišķi mācību materiāli, papildinājumi mācību grāmatām)
	
	Izstrādāti elektroniskie mācību materiāli
	

	RV2.04.03.
	 
	Izstrādāt jaunus elektroniskos mācību materiālus profesionālajā izglītībā
	Izstrādāti elektroniskie mācību materiāli profesionālajā izglītībā
	Pārskata periodā 1.2.1.1.3. apakšaktivitātes ietvaros “Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” un Valsts izglītības satura centra īstenotajos projektos izstrādāti kopumā 16 elektroniskie mācību materiāli profesionālajā izglītībā.

	RV2.04.04.
	 
	Izstrādāt jaunus elektroniskos mācību materiālus kultūrizglītībā
	Izstrādāti elektroniskie mācību materiāli kultūrizglītībā
	Pārskata periodā 1.2.1.1.3. apakšaktivitātes ietvaros “Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” un 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” ietvaros, pārskata periodā kopumā izstrādāti 13 elektroniskie mācību materiāli kultūrizglītībā. 

	RV2.10.
	Organizēt publicitātes pasākumus elektronisko mācību materiālu izstrādes un izmantošanas veicināšanai
	
	Informētie pedagogi, īpatsvars
	Elektroniskie mācību materiāli pieejami interneta vietnē www.kriic.lv, mērķauditorija informēta elektroniskā sarakstē.


3.tabula „Programmas rīcības virziens „Izglītības sistēmas pilnveidošana, attīstot izglītības informācijas sistēmas””
	ID
	Uzdevumi
	Pasākumi
	Darbības rādītāji
	Laika posmā no 2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim paveiktais pasākuma īstenošanai (norādot arī šajā periodā sasniegto rezultāta rādītāju)

	RV3.02.
	Izveidot Valsts izglītības informācijas sistēmas 2. kārtu
	 
	Izveidota Valsts izglītības informācijas sistēmas 2. kārta, skaits
	

	
	
	
	Izveidoti elektroniskie pakalpojumi (t.sk. publiski pieejamie elektroniskie pakalpojumi un publiskās pārvaldes elektroniskie pakalpojumi), skaits
	

	RV3.02.15.
	 
	Veikt izmaiņas normatīvajā bāzē attiecībā uz obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaites kārtību
	
	Pieņemti Ministru kabineta 

2009.gada 4.augusta noteikumi Nr.871 „Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība”

	RV3.02.16.
	 
	Veikt izmaiņas normatīvajā bāzē attiecībā uz izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju atestācijas kārtību
	
	Pieņemti Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumi Nr.852 „Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus”


4.tabula „Programmas rīcības virziens „Izglītības iestāžu IKT infrastruktūras modernizācija””
	ID
	Uzdevumi
	Pasākumi
	Darbības rādītāji
	Laika posmā no 2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim paveiktais pasākuma īstenošanai (norādot arī šajā periodā sasniegto rezultāta rādītāju)

	RV4.01.
	Uzlabot IKT infrastruktūru un programmatūru izglītības iestādēs
	
	Uzlabota IKT infrastruktūra un programmatūra izglītības iestādēs
	

	RV4.01.01.
	 
	Uzlabot IKT infrastruktūru un programmatūru vispārējās izglītības iestādēs
	Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kurām uzlabota IKT infrastruktūra
	Pārskata periodā projektu ietvaros izveidoto vai uzlaboto komunikāciju tīklu skaits ir 205, izveidoto vai uzlaboto informācijas sistēmu skaits ir 30.

	
	
	
	Iegādātie stacionārie datori, IKT vienības
	

	
	
	
	Iegādātie portatīvie datori, IKT vienības
	

	
	
	
	Iegādātā multimediju tehnika, IKT vienības
	

	
	
	
	Attīstītie lokālie datortīkli, IKT vienības
	

	RV4.01.02.
	 
	Vispārējās izglītības iestādēs modernizēt dabaszinātņu un matemātikas kabinetus
	Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kurās modernizēti dabaszinātņu un matemātikas kabineti
	Līdz pārskata perioda beigām 43 vispārējās izglītības iestādēs modernizēti dabaszinātņu un matemātikas kabineti.

Līdz pārskata perioda beigām vispārējās izglītības iestādēs nodrošināto darbavietu darbam ar datoru skaits ir 1075.

	
	
	
	Vispārējās izglītības iestādēs nodrošināto darbavietu darbam ar datoru skaits 
	

	RV4.01.06.
	 
	Uzlabot IKT infrastruktūru un programmatūru kultūrizglītības iestādēs
	Kultūrizglītības iestāžu skaits, kurām uzlabota IKT infrastruktūra
	Iesaistījušās 2 profesionālās vidusskolas;

Noslēgti līgumi par projekta īstenošanu ar 3 izglītības iestādēm un uzsākta projekta īstenošana.

Attīstīti lokālie datortīkli 7 izglītības iestādēs.

	
	
	
	Kultūrizglītības iestāžu skaits, kurām uzlabota IKT infrastruktūra
	

	
	
	
	Iegādātie stacionārie datori, IKT vienības
	

	
	
	
	Iegādātie portatīvie datori, IKT vienības
	

	
	
	
	Iegādātā multimediju tehnika, IKT vienības
	

	
	
	
	Attīstītie lokālie datortīkli, IKT vienības
	


5. Pārskata periodā īstenotie un uzsāktie projekti

Pārskata periodā ir uzsākusi darbību Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS), pilnībā nomainot līdz šim izmantoto Latvijas izglītības informācijas sistēmu (LIIS) un atrisinot virkni problēmu, kā piemēram, datu bāžu rezerves kopēšana un arhivēšana, datu aizsardzība no nesankcionētas izplatīšanas ārpus izglītības iestādēm, datu pārraides kanālu šifrēšana, lietotāju centralizēta uzskaite un lietotāju darbību auditēšana.

2009.gada augustā Latvijas izglītības iestādes ir uzsākušas darbu ar VIIS. VIIS izglītības reģistru centrālo datu bāžu vadības sistēmā tiek nodrošināta IZM pārvaldībā esošo sistēmu un reģistru funkcionalitāte. Sākot ar 2009./2010.mācību gadu, izglītības iestādes VIIS ievada datus par visiem izglītojamajiem, pretendentiem uz pirmsskolas izglītības iestādi, kā arī par pedagoģisko personālu. Tāpat arī izglītības iestādes veido pedagogu tarifikācijas un aizpilda statistikas pārskatus.

Ar Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.788 „Valsts izglītības sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība” ir noteikts, ka: 1) VIIS satura, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība; 2) VIIS ir valsts informācijas sistēma, kuras darbības mērķis ir nodrošināt valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu funkciju īstenošanu izglītības jomā; 3) Izglītības iestāžu reģistrs, Pedagogu reģistrs, Izglītības programmu reģistrs, Valsts vienotās obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites datubāze un Akadēmiskā personāla reģistrs ir VIIS sastāvdaļa un 4) VIIS pārzinis ir IZM. Minētie noteikumi regulē iesaistīto iestāžu (IZM, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, pašvaldību un izglītības iestāžu) kompetenci VIIS tehniskajā uzturēšanā un VIIS satura uzturēšanā – VIIS datu ievadīšanā, aktualizēšanā un saglabāšanā, nosaka termiņus datu aktualizēšanai, lai sistēmā uzkrātie dati būtu ticami, droši un operatīvi, kā arī precizē ievadāmās informācijas apjomu sistēmā. 

VIIS notiek automātiska datu apmaiņa ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistru, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, pārskata periodā ir noslēgta vienošanās par datu apmaiņu ar Rīgas Domi un Nodarbinātības valsts aģentūru.

VIIS izstrāde un pilnveidošana tiks turpināta līdz 2012.gada jūlijam, realizējot VIIS otrās kārtas izveides un ieviešanas projektu, kurā ir paredzēts papildināt jau esošo funkcionalitāti, kā arī nodrošināt jaunu funkciju realizēšanu, lai atvieglotu izglītības iestāžu darbu. Plānots nākotnē arī izstrādāt saskarnes ar citām IZM iestāžu pārvaldībā esošajām sistēmām, piemēram, Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmu, izglītības portālu skolas.lv, nacionālo izglītības iespēju datubāzi NIID.lv, kā arī ar citām ārējām informācijas sistēmām, tādām kā Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistrs, Iekšlietu ministrijas Sodu reģistrs, vairākiem Uzņēmumu Reģistra reģistriem, sistēmām E-klase un Mykoob u.c. sistēmām.

VIIS izveide ir būtiski uzlabojusi statistiskās informācijas par izglītības iestādēm, izglītojamajiem un pedagogiem iegūšanu un apstrādi, tomēr joprojām jāprecizē vairāki normatīvie akti un administratīvie procesi, lai nodrošinātu pilnīgu VIIS esošo datu kvalitāti. 
Ir uzsākta trīs Eiropas reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu īstenošana: „Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta”, „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)” un „Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārta”.
Projekta „Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta” mērķis ir, paplašinot VIIS funkcionalitāti, nodrošināt ērtu elektronisko vidi ar izglītības procesu saistītās informācijas reģistrēšanai, apstrādei, izgūšanai un apmaiņai ar citām sistēmām. Projekta īstenošanas rezultātā VIIS kļūs par centrālo sistēmu ar izglītības procesu saistītās informācijas glabāšanai, kā arī nodrošinās ar nepieciešamo informāciju citas ar izglītības procesu saistītas informācijas sistēmas.
Projekta „Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta” gaitā tiks izveidoti un attīstīti:

– centralizētie izglītības reģistri (iestādes, programmas, pedagogi, izglītojamie, izglītības dokumenti u.c.);

– centralizēta pārskatu veidošana, neprasot rakstisku un atkārtotu informāciju no izglītības iestādēm;

– informācijas sniegšana citām publiskās pārvaldes iestādēm (automatizētie piekļuves procesi);

– dažādu pārvaldes procesu atbalsts (pieteikšanās, saskaņošana, iestāžu/programmu akreditācija un licencēšana, pedagogu profesionālās pilnveides organizēšana u.c.);

– mācību procesa plānošanas, pedagogu darba algas aprēķinu (tarifikācijas) automatizācija.

 Projekta „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)” mērķis ir radīt iesaistītajām un ieinteresētajām pusēm vienotu piekļuves vidi visai ar izglītības procesu saistītajai informācijai. Projekta īstenošanas rezultātā skolu portāls kļūs par vienotu piekļuves punktu ar izglītības procesu saistītās informācijas iegūšanai un dažādu e-pakalpojumu saņemšanai un sniegšanai. 

Portāls www.skolas.lv (turpmak – portāls) tiks veidots kā vienots piekļuves punkts pedagogiem, izglītojamiem un vecākiem visai informācijai par vispārējo un profesionālo vidējo izglītību – par izglītības procesu, mācību iespējām, pedagogu tālākizglītību. Portālā tiks glabāti mācību plāni, tradicionālie un elektroniskie mācību līdzekļi, kā arī tiks nodrošināta informācijas apmaiņa ar citām izglītības nozares sistēmām, tai skaitā, augstskolu sistēmām.

Tas nozīmē, ka vienotā piekļuves vidē tiks apvienotas aptuveni 1000 Latvijas vispārizglītojošās un profesionālās izglītības iestādes, kas nodrošinās līdzekļu ietaupījumu, administratīvā sloga samazinājumu, efektīvāka un ātrāka informācijas apmaiņu un datu analīzi.
Portāls ļaus pilnveidot mācību infrastruktūru, jo daudzveidīgi, interaktīvi mācību materiāli, e–kursu un attālinātu mācību iespējas padarīs mācību procesu interesantāku un nākotnē mazinās vecāku tēriņus mācību līdzekļu iegādei. Pedagogi portālā varēs publicēt gan izglītojamo mājas darbus un pārbaudes darbus, gan to rezultātus. Savukārt visas ar izglītības procesiem saistītās informācijas pieejamība internetā novērsīs izziņu nepieciešamību un mazinās pedagogu administratīvo slogu, vienkāršos pieteikšanās procesu izglītības  iestādēs.

Pēc projekta īstenošanas portāls pavērs iespēju visiem izglītojamajiem un viņu vecākiem tiešsaistē iegūt informāciju par sekmēm un kavējumiem un ērtāk sazināties ar pedagogiem. Portālā būs pieejama visa mācību procesā nepieciešamā informācija – no stundu saraksta līdz mājas darbu uzdevumiem un mācību materiāliem, no klases biedru un skolotāju kontaktinformācijas līdz eksāmenu elektroniskai kārtošanai un tiešsaistes pieteikumiem studijām augstskolā vai citā izglītības iestādē.

Projekts „Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārta” (turpmāk – VPIS) paredz izstrādāt informācijas sistēmu, kas ietver esošās VPIS funkcionalitātes papildinājumus ar mērķi pilnveidot esošās Valsts izglītības satura centra informācijas sistēmas, kā arī jaunas funkcionalitātes un integrācijas ar citām sistēmām mehānismu izstrādi, lai nodrošinātu ērtu elektronisko vidi ar valsts pārbaudījumiem saistītās informācijas reģistrēšanai, apstrādei, izgūšanai un analīzei. Projekta mērķis ir paaugstināt valsts pārbaudījumu vadības un izglītības stratēģiskās plānošanas efektivitāti, uzlabot izglītības pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un ātrumu, piedāvājot jaunus e-pakalpojumus. 

Mīnētajos trīs projektos kopumā tiks radīti vairāk  kā 20 jauni e–pakalpojumi, kurus bez maksas varēs lietot izglītojamie, vecāki, pedagogi un citi izglītības procesā iesaistītie. Tos plānots pabeigt līdz 2013.gadam.
Līdz ar to izglītības sistēmā tiks īstenots princips – jebkura informācija tiek ievadīta tās rašanās vietā, atkārtoti netiek vadīta, pieprasīta, un valsts mērogā piekļuve mācību procesa un tā rezultātu informācijai tiek nodrošināta visiem izglītības sistēmā iesaistītajiem.

Kopš 2009. gada jūlija IZM veic atbildīgās iestādes funkcijas un īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2. prioritātes “Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2. pasākuma “IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1. aktivitātes “Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.2. apakšaktivitāti “Izglītības iestāžu informatizācija” (turpmāk – apakšaktivitāte). Sadarbības iestādes funkcijas veic Valsts izglītības attīstības aģentūra. Apakšaktivitātes ietvaros tika noslēgti 114 līgumi un uzsākta projektu īstenošana ar mērķi nodrošināt izglītības iestādes ar atbilstošu, izmaksu efektīvu, drošu un uzticamu IKT infrastruktūru, lai nodrošinātu plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs un izglītības procesā, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.
Apakšaktivitātes ietvaros tiek veikts centralizēts datortehnikas un multimediju aprīkojuma iegādes publiskais iepirkums, ko veic IZM. Atskaites periodā iepirkums nav noslēdzies, līdz ar ko IKT vienības vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm, kurām ir plānots iegādāties datortehniku un multimediju kabinetu aprīkojumu šīs apakšaktivitātes ietvaros, atskaites periodā netika piegādātas.

Apakšaktivitātes ietvaros IZM ir uzsākusi īstenot projektu “Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo izglītības iestāžu informatizācija”. Plānots, ka minētā projekta ietvaros 31 IZM padotības izglītības iestāde tiks apgādāta ar 589 stacionārajiem un 71 portatīvo datoru, iegādāti 31 multimediju tehnikas komplekti (interaktīvā tāfele un projektors), kā arī attīstīti 25 lokālie datortīkli. Tā rezultātā profesionālās izglītības iestādes tiks nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. Projekta rezultātā iegādātie stacionārie datori tiks savienoti izveidotajā lokālajā tīklā, bet lokālais tīkls – ar izglītības iestādē jau esošo lokālo tīklu.

Lai veicinātu augstākās izglītības eksportspēju saskaņā ar  Pasākumu plānu nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010.–2012.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 5.augusta rīkojumu Nr.458), 2010.gadā Akadēmiskās informācijas centram (turpmāk – AIC) ir nodotas funkcijas izveidot atbalsta punktu informācijas sniegšanai par studiju iespējām Latvijā, kā arī augstākās izglītības eksporta pakalpojumu atbalstam un koordinēšanai. Viena no AIC īstenotajām aktivitātēm 2010.gadā bija interneta mājas lapas www.studyinlatvia.lv izveide, lai ārvalstu interesentiem sniegtu informāciju par studiju iespējām Latvijā un Latvijas augstākās izglītības institūciju piedāvāto studiju programmu svešvalodās aprakstiem.

6. Secinājumi

Pārskata periodā ir notiek programmas īstenošana visos četros programmas rīcības virzienos pamatojoties uz rīcības plānu, jo ir nodrošināta pieeja nepieciešamiem finanšu resursiem. Galvenais rīcības plāna pasākumu finansējuma avots ir Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi, kas nepieciešami  programmas uzdevumu īstenošanai rīcības plāna ietvaros.
Būtiskākās pārskata periodā īstenotās un uz rīcības plāna pasākumiem attiecināmās aktivitātes ir: 
· izglītības (t.sk. kultūrizglītības) iestāžu pedagoģisko darbinieku apmācības noteiktajām IKT prasmēm;
· elektronisko mācību materiālu izstrāde profesionālajā izglītībā un kultūrizglītībā;
· trīs informācijas sistēmu izstrādes projektu uzsākšana;
· izglītības reģistru uzturēšana;
· VIIS attīstība;
· izglītības reģistru uzturēšana;
· vispārējās izglītības iestādēs nodrošināšana ar 1075 darbavietām darbam ar datoru;
· 212 komunikāciju tīklu izveidošana vai uzlabošana;
· 43 vispārējās izglītības iestāžu dabaszinātņu un matemātikas kabinetu modernizēšana.
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