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	Būvniecības atkritumu  Izmaiņu pieprasījuma realizācijas piedāvājums
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	Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
	Datums:
	29.07.2013

	Pasūtītāja pārstāvis:
	Intars Cakars
	
	

	Fails:
	VVIS_IP_Būvniecības_atkritumi_RealizacijasPiedavajums_2013_07_29.docx
	Izdrukas datums:
	26.08.2013 10:29:00

	

	Izmaiņu pieprasījuma apraksts
(Aizpilda izpildītājs)

	Nepieciešama iespēja, analoģiska BAPUS, priekš Būvniecības atkritumu pārvietošanas pavadzīmēm.



	Izmaiņu pieprasījuma nepieciešamības pamatojums
(Aizpilda pasūtītājs)

	

	Pamatojums, kas norāda, ka pieteikums ir jāizpilda garantijas ietvaros  

(Aizpilda pasūtītājs)

	

	Pamatojums, kas norāda, ka pieteikums nav jāizpilda garantijas ietvaros  
(Aizpilda izpildītājs)

	Jauna funkcionāla prasība



	Izmaiņu pieprasījuma realizācijas apraksts 
(Aizpilda izpildītājs)

	Programētāja darbs/Projektēšana (Persondienas)
Izstrādātāja testēšana (Persondienas)
Tehniskais personāls, projekta vadība/Konfigurācijas pārvaldība (Persondienas)
Kopā (Persondienas)
1) atsevišķs pavadzīmju saraksts būvniecībai (vai atdalīšana esošajā sarakstā ar tipu), pieņemot, ka būtiski nemainās lauki un to skaits sarakstā

          2,50 

          0,63 

            0,47 

               3,59 

2) jauni atlases kritēriji sarakstā, specifiski būvniecībai

          1,00 

          0,25 

            0,19 

               1,44 

3) lietotājiem jauna loma 'Būvn. Pavadzīmju sagatavotājs), tās pievienošana lietotāju uzturēšansa formās, menu izmaiņas (lai rāda tikai to kas vajadzīgs šīs lomas īpašniekiem)

          0,50 

          0,13 

            0,09 

               0,72 

4) jauna administrēšanas loma (ja nu BAPUS administrators un BŪVN administrators būs atsevišķi cilvēki)

          0,50 
          0,13 

            0,09 

               0,72 

5) jaunie objektu tipi būvniecībai (3, pieņemot ka pārvadātāji nebūs tie paši)

          3,00 

          0,75 

            0,56 

               4,31 

6) Pavadzīmes rediģēšanas forma, pieņemot ka mainās lauki un to pieejamība atkarībā no lomām (kurus laukus redz un var rediģēt, utt.), nemainās darba plūsma - paliek spēkā pavadzīmju saskaņošanas funkcionalitāte

          5,00 

          1,25 

            0,94 

               7,19 

7) Pavadzīmes rindas rediģēšanas popups

          4,00 

          1,00 

            0,75 

               5,75 

8) Pavadzīmes izdruka (ja tā ir tikpat sarežģīta pēc izskata, kā BAPUS)

          5,00 

          1,25 

            0,94 

               7,19 

9) Rēķini - ja vajadzēs, rēķinu atdalīšana pēc tipa

          2,00 

          0,50 

            0,38 

               2,88 

10) Atkritumu atkrites formas (atskaite par ienākošo izejošo) - tā kā bilance, kā atsevišķa forma

          3,00 

          0,75 

            0,56 

               4,31 

10) jaunu klasifikatoru pievienošana, vienreizējs imports no excel

          2,00 

          0,50 

            0,38 

               2,88 

             40,97 

+ 20 % rezerve

             49,16 

Persondienas izmaksa – 180.01 LVL


	Izmaiņu pieprasījuma cena

	Cena bez PVN
	PVN
	Kopā

	8 849,25 Ls
	1 858,34 Ls
	10 707,59 Ls


	Realizācijas piedāvājumu iesniedza:

	Vārds Uzvārds:
	

	Amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	

	
	


	Realizācijas piedāvājumu akceptēja:

	Vārds Uzvārds:
	

	Amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
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