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Pielikuma 4.pielikums

Ministru kabineta

2012.gada ..................

rīkojumam Nr. ...........

Uzraudzības plāns

Indikatīvais programmas iepriekš noteiktā projekta uzraudzības plāns pirmajam programmas ieviešamas gadam:

	2012.gads
	2013.gads

	Septembris
	Oktobris
	Novembris
	Decembris
	Janvāris
	Februāris
	Marts
	Aprīlis
	Maijs
	Jūnijs
	Jūlijs
	Augusts

	Iepriekš noteiktā projekta vērtēšana, līguma slēgšana par projekta īstenošanu
	Iepriekš noteiktā projekta īstenošanas uzsākšana, PO nodrošina līdzfinansējuma saņēmēja konsultēšanu nepieciešamības gadījumā
	Iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz programmas apsaimniekotājam pirmo starpposma pārskatu un maksājuma pieprasījumu
	Programmas apsaimniekotājs izvērtē un apstiprina iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto starpposma pārskatu un maksājuma pieprasījumu, nepieciešamības gadījumā pieprasot papildus informāciju no līdzfinansējuma saņēmēja
	Notiek līdzsfinansējuma saņēmēja konsultēšana par projekta īstenošanu
	Iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz programmas apsaimniekotājam otro starpposma pārskatu un maksājuma pieprasījumu
	Programmas apsaimniekotājs izvērtē un apstiprina iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto starpposma pārskatu un maksājuma pieprasījumu, nepieciešamības gadījumā pieprasot papildus informāciju no līdzfinansējuma saņēmēja
	Programmas apsaimniekotājs veic pirmo pārbaudi iepriekš noteiktā projekta „SEG emisijas inventarizācijas, plānošanas un klimata pārmaiņu pielāgošanās monitoringa nacionālās sistēmas attīstība” īstenošanas vietā
	Notiek iepriekš noteiktā projekta un atklāta projektu konkursa projektu līdzsfinansējuma saņēmēju konsultēšana par projekta īstenošanu


Iepriekš noteiktā projekta uzsākšana plānota 2012.gada 4.ceturksnī, savukārt atklāto projektu konkursu projektu īstenošanu plānots uzsākt 2013.gada 2.pusgadā. Sakarā ar to, ka iepriekš noteiktā projekta finansējuma apmērs ir vairāk kā 2,5 miljoni eiro, projekta ietvaros plānots veikt virkni iepirkumu procedūru un maksājumu, projekts ir uzskatāms par augsta riska projektu, kuru īstenošanai ir nepieciešama pastiprināta uzraudzība. Papildus regulāro (ik pēc 4 mēnešiem) iepriekš noteikto projektu starpposma pārskatu un starpposma maksājumu pieprasījumu pārbaudēm programmas apsaimniekotājs veiks piegāžu un pakalpojumu, kā arī maksājumu dokumentu un maksājumu pieprasījumu atbilstības pārbaudi uz vietas vismaz 2 reizes iepriekš noteiktā projekta īstenošanas laikā. 

Pārbaudes uz vietas mērķis ir pārliecināties, ka iepriekš noteiktais projekts tiek īstenots atbilstoši programmas ieviešanu regulējošo normatīvo aktu prasībām un Vienošanās noteiktajam, un izmaksas, kas tiek līdzfinansētas no programmas līdzekļiem, ir faktiski veiktas un ir attiecināmas, kā arī pārbaudīt, vai:

· Līdzfinansējuma saņēmējs ir nodrošinājis, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem par arhīvu dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu tiktu glabāti ar iepriekš noteiktā projekta īstenošanu saistītie dokumentu oriģināli;

· Iepriekš noteiktā projekta ietvaros veiktās piegādes un sniegtie pakalpojumi atbilst paredzētajam, t.sk., vai piegādes un pakalpojumi ir faktiski veikti, vai ir saskaņā ar līdzfinansējuma saņēmēja un izpildītāja noslēgtajiem līgumiem, vai maksājumi ir veikti saskaņā ar līdzfinansējuma saņēmēja un izpildītāja noslēgtajiem līgumiem un vai ir ievērotas Publisko iepirkumu likuma prasības. 

· Ir ievērotas programmas publicitātes prasības.

Lai programmas pirmajā uzsākšanas gadā pārliecinātos, vai iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs īsteno projektu saskaņā ar programmas ieviešanu regulējošo normatīvo aktu prasībām un Vienošanās noteiktajam, pirmo pārbaudi projekta īstenošanas vietā programmas apsaimniekotājs plāno veikt pēc otrā projekta starpposma pārskata un starpposma maksājumu pieprasījuma saņemšanas (indikatīvi programmas projektu īstenošanas 3.periodā– saskaņā ar pašreiz plānoto 2013.gada 2.ceturksnī).
Savukārt atklāto projektu konkursu ietvaros apstiprināto projektu uzraudzība projektu īstenošanas vietās tiks uzsākta programmas otrajā īstenošanas gadā, atbilstoši programmas apsaimniekotāja veiktajam projektu risku izvērtējumam. 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
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