PAGE  
80

02.01.2012
Informatīvais ziņojums
„Par īstenotajiem valsts informācijas sistēmu attīstības projektiem
un par priekšlikumiem valsts informācijas sistēmu attīstībai”

Informatīvais ziņojums „Par īstenotajiem valsts informācijas sistēmu attīstības projektiem un par priekšlikumiem valsts informācijas sistēmu attīstībai” (turpmāk – ziņojums) sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumu Nr.71 „Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība” (turpmāk – Projektu uzraudzības kārtība) 10.punktu.

Ziņojumā ir apkopota valsts informācijas sistēmu pārziņu sniegtā informācija par valsts informācijas sistēmu attīstības projektiem (turpmāk – projekti), kuru īstenošanai ir piešķirti finanšu līdzekļi (neatkarīgi no to finansēšanas avotiem).

Informācija apkopota par 116 projektiem, tai skaitā par 22 projektiem, kuru īstenošana pabeigta 2008. un 2009.gadā (1.pielikums), un 94 projektiem, kuru īstenošana uzsākta 2009.gadā un tiek turpināta vai plānots uzsākt īstenošanu 2010./2011./2012.gadā (2.pielikums). 
No valsts informācijas sistēmu (VIS) pārvaldības koordinācijas viedokļa, visorganizētākās bija Veselības ministrija un Iekšlietu ministrija, kuru atskaites par visām savā struktūrā pakļautajām VIS iesniedza pārredzamā, vienotā kopumā, tādejādi parādot organizētu informācijas pārraudzību pār savām sistēmām.

Projekti ietver pasākumus, kuru īstenošana nodrošina informācijas apstrādi normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei un pakalpojumu izstrādi un ieviešanu valsts informācijas sistēmu pārziņu kompetences ietvaros, lietojot valsts informācijas sistēmas (turpmāk – VIS) un nodrošinot to darbību integrētās valsts informācijas sistēmas ietvaros, kā arī sistēmu drošības līmeņa atbilstību Ministru kabineta noteikumiem Nr.765 Valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības prasības, kas pieņemti zināšanai 2005.gada 11.oktobra sēdē (prot. Nr.58 28.§) un Informācijas tehnoloģiju drošības likumam, kas stājas spēkā 2011.gada 1.februārī.
Projektu īstenošanai piešķirto līdzekļu apmērs laika posmā no 2008. līdz 2009.gadam kopā ir 1710,78 tūkstoši latu, tai skaitā 1283,08 tūkstoši latu Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums. Projektu īstenošanai piešķirto līdzekļu apmērs no ERAF laika posmā līdz 2009.gada 31.decembrim ir 3506,56 tūkstoši latu. 
Projektu īstenošanai piešķirto līdzekļu apmērs laika posmā no 2009. līdz 2012.gadam kopā ir 97944,73 tūkstoši latu.
Projektu finansējums no ERAF līdzekļiem pa nozarēm no 2008.-2014.gadam:

1. Aizsardzības ministrija - Valsts ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras izveide – 999,57tūkst. latu;

2. Ārlietu ministrija - Vienotās ārlietu dienesta dokumentu vadības sistēmas uzlabojumi un papildinājumi, gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā – 500,00tūkst. latu;

3. Ekonomikas ministrija - Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde – 2500,00 tūkst. latu;

4. Finanšu ministrija – 

4.1. Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas ieviešana – 707,75 tūkst.latu

4.2. Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas pilnveidošana – 519,00 tūkst.latu

4.3. Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas izstrāde, pilnveidošana - 3 073,37 tūkst.latu
5. Iekšlietu ministrija – 

5.1. Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide - 3 472,45 tūkst.latu

5.2. Vienotais notikumu reģistrs – 496,27 tūkst.latu

5.3. VUGD apmācības informācijas sistēmas pilnveidošana – 255,00 tūkst.latu

5.4. Robežapsardzības informācijas sistēmas "RAIS 2009" izstrāde – 500,00 tūkst.latu

5.5. Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) attīstības elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai - 2 529,00 tūkst.latu

6. Izglītības un zinātnes ministrija – 

6.1. Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta - 1 757,52 tūkst.latu

6.2. Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta) - 3 097,34 tūkst.latu

6.3. Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārta - 1 768,47 tūkst.latu

7. Kultūras ministrija – 

7.1. Digitālās bibliotēkas izveide-2.kārta - 2 696,63 tūkst.latu

7.2. "Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidošana" /2.kārta/ - 1 991,72 tūkst.latu

7.3. Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta - 3 497,08 tūkst.latu

7.4. Digitālās bibliotēkas pakalpojumu attīstība – 1000,00 tūkst.latu

7.5. Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma - 1 028,20 tūkst.latu

8. Labklājības ministrija – 

8.1. Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana – 545,99 tūkst.latu

8.2. Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana – 657,00 tūkst.latu

8.3. Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide- SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana - 1 379,80 tūkst.latu

8.4. Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas pilnveidošana – 916,20 tūkst.latu

9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – 

9.1. Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 1.kārta - 1 308,00 tūkst.latu

9.2. Elektronisko iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitātes attīstība - 1 959,64 tūkst.latu

9.3. E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība - 2 281,36 tūkst.latu

9.4. Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu - 2 014,45 tūkst.latu

9.5. Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas - 1.kārta - 1 349 23 tūkst.latu

9.6. Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide - 1 937,64 tūkst.latu

9.7. Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas 2.kārta - 1 974,00 tūkst.latu

9.8. "Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas ieviešana novados - 2.kārta" – 875,00 tūkst.latu

9.9. Valsts vides dienesta informācijas sistēmas izveidošana – 712,80 tūkst.latu

9.10. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu elektronizācija – 250,62 tūkst.latu

9.11. Vienotas vides informācijas sistēmas izveide- 2.etaps - 2 241,60 tūkst.latu

10. Satiksmes ministrija – V/A „Civilās aviācijas aģentūra” informācijas tehnoloģiju sistēmas konsolidācija un integrācija – 218,85 tūkst.latu

11. Tieslietu ministrija – 

11.1. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide - 2 300,50 tūkst.latu

11.2. Valsts informācijas sistēmas "Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs" pilnveidošana – 447,31 tūkst.latu

11.3. Vienota civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma – 583,08 tūkst.latu

11.4. Tieslietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu arhīvu sagatavošana elektronisko pakalpojumu sniegšanai - 1.kārta - 1 116,41 tūkst.latu

11.5. Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas izveide - 2 736,00 tūkst.latu

12. Veselības ministrija – 

12.1. Elektronisko recepšu informācijas sistēmas izveides pirmais posms – 405,00 tūkst.latu

12.2. Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1.posms – 289,70 tūkst.latu

12.3. Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals) - 1.posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personas datu aizsardzības nodrošināšana - 2 030,00 tūkst.latu
12.4. Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms - 2 479,39 tūkst.latu

13. Zemkopības ministrija – 
13.1. Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu uz klientu orientētas pakalpojumu sistēmas izveide - 2 535,00 tūkst.latu

13.2. Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vienotas informācijas telpas izveide - 1 359,00 tūkst.latu.

Projektu, kuru īstenošana pabeigta būtiskākie rezultāti:

1. Centrālās statistikas pārvaldes informācijas sistēma nodrošina vienotu darba laika uzskaites mehānismu, kas kalpos par izejas datiem mērījumu, analīzes un operatīvo atskaišu izveidei. 
2. Naftas produktu informācijas sistēma (NAPRO) sniedz iespēju apmainīties ar informāciju par naftas rezervju apjomiem un to izmaiņām ar iesaistītajām institūcijām – Centrālo statistikas pārvaldi (CSP) un Valsts ieņēmumu dienestu (VID), nodrošināt ikmēneša atskaišu, t.sk informācijas par degvielas mazumtirdzniecības cenām, sagatavošanu Eiropas Komisijai.

3. Uzlabota Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas (BURVIS) tiešsaistes datu apmaiņa ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA), papildināta funkcionalitāte ar biznesa funkciju atbalstam nepieciešamām izmaiņām. Uzlabota klientu apkalpošanas kvalitāte un samazināts pieprasāmo izziņu skaits no klientiem izmantojot BURVIS.
4. Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru informācijas sistēma - nodrošināta efektīvāka kontrole pār klientu iemaksātās naudas drošības garantiju (aizsargātu patērētāju tiesības), kā arī uzturētu informāciju par tirgū strādājošiem tūrisma aģentiem un operatoriem.
5. Pilnveidota nacionālā Sodu reģistra (turpmāk – reģistrs) informācijas apmaiņa starp Eiropas Savienības dalībvalstu sodāmības reģistriem. Reģistrs papildināts ar nepieciešamo informāciju, ar kuru paredzēts apmainīties starp Eiropas Savienības dalībvalstu sodu reģistriem. Sagatavots nacionālo Sodu reģistru datu saņemšanai, apstrādāšanai, uzglabāšanai un informācijas izsūtīšanai ar Eiropas Savienības dalībvalstu sodu reģistriem. Uzlabots process, kurš nodrošina datu iekļaušanu nacionālajā Sodu reģistrā, datu kvalitāti un operativitāti.
6. Pilnveidota Nacionālā vīzu informācijas sistēma (NVIS) atbilstoši Eiropas Komisijas sniegtajām tehniskajām specifikācijām, izstrādāta VIS MAIL (Visa Information System MAIL – Vīzu informācijas sistēmu pasta mehānisms) platforma, iegādāts tehniskais aprīkojums (serveri, licences), veikta Valsts robežsardzes (VRS) darbinieku apmācība par biometrijas jautājumiem, segta reģistrācijas maksa Latvijas dalībai ICAO (International Civil Aviation Organization – Starptautiskā civilās aviācijas organizācija) Publisko atslēgu direktorijā (PKD).
7. Pilnveidota Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk- VSAA) informācijas sistēma pensiju un pabalstu administrēšanai, lai attīstītu sociālās apdrošināšanas sistēmas e-pārvaldi un veicinātu VSAA sniegto pakalpojumu elektronizāciju.
8. Atjaunota „Veselības aprūpes nozares valsts statistisko pārskatu datu bāzes” ievadforma atbilstoši Valsts statistikas pārskatu saturam, apkopojamie dati atbilst ikgadējiem Ministru kabineta (MK) noteikumiem par Statistiskās informācijas valsts programmu veselības statistikas jomā.
Projektu, kuru īstenošana pabeigta 2008. un 2009.gadā, detalizēti rezultāti ir apskatāmi 1.pielikumā.

Projektu, kuru īstenošana uzsākta 2008., 2009. un 2010.gadā un tiek turpināta 2011.gadā, detalizēti rezultāti ir apskatāmi 2.pielikumā.
Projektu īstenošana sekmē:

1. datu apmaiņu tiešsaistē starp vairākām valsts/pašvaldību informācijas sistēmām, optimizējot datu apstrādi;

2. sabiedrības informācijas pieejamību un kvalitāti, saņemot pakalpojumus elektroniskā veidā;

3. sistēmās iestrādātas izmaiņas saskaņā ar aktuālo datu struktūru reģistros; ieguldījumu integrētās valsts informācijas sistēmas izmantošanas iespēju paplašināšanā; 
4. arvien plašāku valsts/pašvaldību e-pakalpojumu pieejamību portālā www.latvija.lv;
5. integrētās valsts informācijas sistēmas pamatmērķa - valsts elektroniskās pārvaldes ieviešanas - sasniegšanu un sistēmu izmantošanas iespēju paplašināšanu;
6. daudzu ar papīra aizpildīšanu veicamo procedūru aizstāšanu un pārcelšanu uz elektronisko vidi.
Apkopojot sniegtās ziņas par projektiem un vadoties no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM ) rīcībā esošās informācijas, VIS attīstības, to uzturēšanas nodrošināšanas un projektu uzraudzības jomā, VARAM konstatēja:
1. Pēc VARAM rīcībā esošās informācijas ERAF projektu ietvaros līdz 2011.gada 4.aprīlim ir apstiprināti 47 projekti par kopējo attiecināmo izmaksu summu 68, 15 milj. lati (tajā skaitā 2 projekti atsaukti par kopējo attiecināmo izmaksu summu 1, 37 milj. lati) projektu īstenošanai.
2. Vairākām ministrijām uzskatāmi ir redzams VIS skaita pieaugums. Piemēram, uz doto brīdi Valsts informācijas sistēmu reģistrā Ekonomikas ministrijai ir reģistrētas 9 sistēmas, taču atskaitē tika saņemta informācija par 17 sistēmām; Iekšlietu ministrijai 25 sistēmas – atskaite par 32 sistēmām. Valsts informācijas sistēmu reģistrā uz doto brīdi ir reģistrētas 172 Valsts informācijas sistēmas. Statistisks pārskats par attiecīgajās nozarēs esošajām VIS pievienots informatīvā ziņojuma 3.pielikumā.
Problēmas un secinājumi
Analizējot atskaites par VIS projektu attīstību, var izvirzīt vairākas pastāvošas problēmas VIS attīstības uzraudzības sistēmā.

1. Šobrīd nepastāv visaptverošs vienojošu mērķu un kritēriju kopums efektīvas valsts pārvaldes izveidei ar IKT līdzekļiem, kas kavē efektīvu valsts informācijas sistēmu pārvaldību. Nepastāv arī vienota pieeja VIS arhitektūras attīstības koordinācijā VIS izveides ieceres stadijā. Salīdzinot, ERAF fondu finansētajiem projektiem pastāv stingra projekta ieceres kontrole, ko nosaka Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumi Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro kārtu". Skatoties uz VIS attīstību kopumā, jānorāda, ka Valsts informācijas sistēmu likumā nav skaidri noteikta prasība attiecīgās VIS pārzinim pirms VIS izveides saskaņot iecerētās VIS izveidošanu ar VARAM. Līdz ar to nav iespējams novērtēt plānotās VIS ietekmi uz kopējo VIS arhitektūru, savlaicīgi novērst iespējamu VIS funkcionalitātes pārklāšanos, kā arī izvērtēt un ieteikt racionālāko iecerētās VIS realizācijas tehnoloģisko un organizatorisko modeli, ņemot vērā VIS kopējās arhitektūras kontekstu. Uzskatam, ka turpmākai racionālai VIS arhitektūras attīstībai, ir nepieciešams iedibināt proaktīvu VIS attīstības koordinācijas un uzraudzības risinājumu pretstatā esošajai pasīvai (konstatējošai) pieejai, tādējādi novēršot situāciju, ka VARAM tiek informēts par jau uzsāktu VIS izveides projektu, kuram labākajā gadījumā var veikt vienīgi nelielas korektīvas darbības. 
2. Patreizējā Valsts informācijas sistēmu likumā noteiktā VIS attīstības projektu uzraudzības kārtība šobrīd vairs nav efektīva – no vienas puses tā daļēji dublē ERAF uzraudzības aktivitātes, kuri saņem no atbildīgajam iestādēm atskaites, ko nosaka:

· 27.10.2009. MK noteikumu Nr.1238 "Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība" 1.pielikums. 

· 27.10.2009. MK noteikumu Nr.1238 "Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība" 2.pielikums;

· 27.10.2009. MK noteikumu Nr.1238 "Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība" 3.pielikums.

No otras puses VIS attīstība iestādēs var tikt organizēta arī neizmantojot projekta formu. Šī formālā iemesla dēļ VARAM var nesaņemt būtisku informāciju par VIS attīstību, ko raksturo lielais daudzums VIS, par kuru attīstību netika saņemta informācija no iestādēm, jo bieži mazu izmaiņu gadījumā VARAM netiek informēts par izmaiņām;
3. Ņemot vērā iepriekšējās aptaujās iegūtos datus, var secināt, ka ir novērojams valsts institūciju informācijas sistēmu skaita pieaugums, vienlaicīgi pieaugot šo sistēmu darbības nodrošināšanai izmantotās informācijas tehnoloģiju (turpmāk – IT) infrastruktūras apjomam. Valsts un pašvaldību iestādes, nerealizējot vienotā datu centra principu, pilnībā neizmanto konsolidācijas un efektīvas resursu noslodzes iespējas. Neatkarīgi no sistēmu faktiskās noslodzes un datu sensitīvuma pakāpes, iestādes koncentrējas uz iekšēju datu centru izveidi katras nozares ietvaros. Pirms IT infrastruktūras papildināšanas netiek novērtētas optimizācijas iespējas, neskatoties uz to, ka ne visās iestādēs IT resursi tiek izmantoti pilnībā. Līdz ar to valstī kopumā rodas IT resursu nevienmērīga noslodze, vai pat dīkstāve un līdzekļi tiek tērēti neracionāli, tādēļ ir jārada efektīva iespēja monitorēt un valsts līmenī koordinēt iestāžu rīcībā esošo IT resursu tehnoloģiskās bāzes pārvaldību un resursu noslodzes līmeni.  
4. Tāpat nav arī efektīvas iespējas uzraudzīt un novērst esošajās un jaunizveidotajās VIS (kā iestādes mērogā, tā arī starp dažādām iestādēm) VIS funkcionalitātes pārklāšanos, piemēram, VIS atbalstītos pamatdarbības procesus vai to daļas, datu atkārtotu uzkrāšanu u.t.t. 
5. VIS attīstībā ir novērojami decentralizēti klientu apkalpošanas risinājumi. Tā rezultātā parādās negatīva iezīme – iestādes veido savus unikālus risinājumus, tā vietā, lai savstarpēji kooperējoties attīstītu un izmantotu kopīgu platformu. Decentralizētu klientu apkalpošanas sistēmu izveides rezultātā var tikt nodrošināta augstāka to pieejamība un kvalitāte, tomēr raugoties no izmaksu efektivitātes un klientu apkalpošanas vides integritātes viedokļa, tām ir jābūt tikai kā starpposmam virzībai uz centralizētu klientu apkalpošanas risinājumu. 
6. Tām VIS, kuras nav pievienotas Valsts informācijas sistēmu savietotājam (turpmāk – VISS), pastāv problēmas ar datu apmaiņu savā starpā, jo ir jāveido atsevišķi funkcionāli moduļi un jāzina specifiskas sistēmu uzbūves detaļas, lai varētu efektīvi iegūt datus no citas nozares VIS. Nepastāv centralizētas informācijas par to, kādas saskarnes lieto attiecīgo nozaru VIS, līdz ar to ir grūti novērtēt datu apmaiņas iespējas un risinājumus.

7. Valsts informācijas sistēmu likums neparedz noteikt VIS kvalitātes vadlīnijas un kritērijus, pēc kuriem veidot VIS. Šādu vadlīniju un kritēriju trūkums izraisa sadarbspējas iespēju trūkumu starp dažādu nozaru VIS un šo sistēmu integrācijas iespējas ar citām VIS. Pašreiz ir spēkā Ministru kabineta 2005. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 764 „Valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības”, kas izdoti saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likuma 4. panta otro daļu, un kuros ir noteiktas valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības, kā arī Ministru kabineta 2005. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 765 „Valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības prasības”, kas izdoti saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likuma 4. panta otro daļu, un kuros ir noteiktas valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības prasības. Tomēr norādītie Ministru kabineta noteikumi nosaka tikai atsevišķus VIS izveides aspektus un nereglamentē precīzas prasības, kas atvieglotu dažādu VIS sadarbspēju. 
Priekšlikumi 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un vienotu VIS arhitektūras attīstību un efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu, VARAM uzskata par nepieciešamu:
1. Lai jaunu VIS izveide noritētu korekti un nemainīgi, būtu lietderīgi izveidot metodiskos norādījumus, pēc kuriem veidot jaunas VIS. Norādījumos jāietver vienotas arhitektūras un standartu vadlīnijas, kuras būtu jāņem vērā visām VIS. Vadlīnijām ir jānosaka noteiktus arhitektūras principus un atvērtus (industrijas un starptautiski atzītus) datu apmaiņas standartus. Tāpat būtu jādefinē tehnoloģiskos, drošības, izstrādes procesu un citus standartus. Turpmākai racionālai VIS arhitektūras attīstībai, ir nepieciešams iedibināt proaktīvu VIS attīstības koordinācijas un uzraudzības risinājumu pretstatā esošajai pasīvai (konstatējošai) pieejai, tādējādi novēršot situāciju, ka VARAM tiek informēts par jau uzsāktu VIS izveides projektu, kuram labākajā gadījumā var veikt vienīgi nelielas korektīvas darbības. Šim nolūkam nepieciešams noteikt kārtību, ka pirms jebkuras VIS izveides, jau tās plānošanas posmā pirms finanšu līdzekļu piešķiršanas, tiek izstrādāta, saskaņota un apstiprināta ar VARAM, Satiksmes ministriju un atbilstoši kompetencei citām iesaistītajām iestādēm (arhīvi, tīklu pārvaldnieki, drošības speciālisti u.c.) VIS darbības koncepcija. To, kādas citas iestādes jāpiesaista koncepcijas izskatīšanā, nosaka koncepcijas iesniedzējs. Šāda procedūra pašreiz tiek ievērota ERAF finansētajos IT projektos. Tāpat VIS darbības koncepcijas caurskatīšanas gaitā jāpārliecinās par visu nepieciešamo esošo normatīvo aktu izpildi tajā, piemēram, par VISS izmantošanu, par ģeotelpiskās informācijas pamatdatu izmantošanu u.c. Būtu nepieciešama diskusija ar valsts pārvaldes iestāžu pārstāvjiem par optimālāko šo koncepcijas izskatīšanas un apstiprināšanas kārtību. Lai pēc iespējas sakārtotu un centralizētu IKT jautājumu koordināciju, kā arī, lai būtu iespējama saprātīga budžeta plānošana, jānosaka, ka VARAM reģistrē sistēmu kā valsts informācijas sistēmu Valsts informācijas sistēmu reģistrā (VISR) tikai pēc tās koncepcijas izskatīšanas. Tādā veidā citām valsts pārvaldes iestādēm būtu pieejama informācija par topošajām jaunajām VIS. Un tikai pēc koncepcijas apstiprināšanas ir iespējama finanšu līdzekļu piešķiršana.
2. Tāpat VARAM piedāvā precizēt jau esošu valsts informācijas sistēmu attīstības uzraudzības kartību, kuru nosaka Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumu Nr.71 „Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.71) 10.punkts, uzsvaru liekot ne tik daudz uz attīstības darbu organizācijas formu, bet gan saturu. Patreizējās atskaitēs tiek pieprasīta informācija par projekta finansējuma izlietojumu un projekta īstenošanas termiņiem. Tomēr svarīgākā informācija ir par to, kāds ir projekta mērķis, kā šis projekts integrēsies ar citām VIS un kā šis projekts uzlabos darba efektivitāti. Būtu jāpapildina arī MK noteikumu Nr.71 2.pielikuma 6.punkta „Projekta pasākumu izpilde” tabulu ar papildu kolonu, kurā tiek norādīts finansējuma avots, par kādu tiek izveidotas valsts informācijas sistēmas. Tāpat nepieciešama diskusija ar valsts pārvaldes iestāžu pārstāvjiem par kritērijiem, pēc kuriem izvērtēt vai VIS izmaiņas ir pietiekoši būtiskas, lai par to informētu VARAM un atbilstoši kompetencei citas iesaistītās iestādes. Būtu jānosaka precīza un nepārprotama kārtība, lai samazinātu interpretācijas un atkāpes iespējas atskaišu iesniegšanai. Kārtībai būtu jānosaka, ka atskaites jāiesniedz par sistēmām, kurās ir veiktas kādas konceptuālas un/vai finanšu ietilpīgas izmaiņas. Ja nekādas izmaiņas nav veiktas, tad par to jāinformē VARAM, ņemot vērā valsts informācijas sistēmu attīstības uzraudzības kartību. 
3. Veidojot jaunas VIS, pirms jaunu IT infrastruktūras resursu iegādes, izvērtēt iespēju izmantot valsts institūcijām pieejamos esošos resursus, nodrošinot pilnu to noslodzi. Kā alternatīvu IT infrastruktūras resursu iegādei, izvērtēt iespēju attiecīgos IT infrastruktūras resursus izmantot kā ārpakalpojumu. Pilnvērtīgi ieviest vienotā datu centra principu VIS IT resursu pārvaldībā nozaru ministrijās, līdzīgi kā tas tika minēts par IT infrastruktūras optimizāciju informatīvajā ziņojumā „Par Microsoft infrastruktūras programmatūras izmantošanas un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas iespējām ministrijās un to padotības iestādēs”, kas pieņemts zināšanai Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa sēdē (prot. Nr.17 32.§), kad attiecīgās nozares iestāžu rīcībā esošie IT resursi tiek apvienoti, lai izveidotu vienotu IT infrastruktūru vienas vai vairāku iestāžu vajadzībām nozares ietvaros. Sadarbībā ar valsts institūcijām jāizveido efektīvs mehānisms valsts IT resursu noslodzes līmeņa monitoringam un IT resursu tehnoloģiskās bāzes pārvaldībai. Šim mehānismam būtu jābūt pēc iespējas automatizētam. Noteikta perioda laikā iestādēm būtu jāsniedz fiksētas formas atskaites, kuras būtu iespējams sagatavot ar automatizētiem programmatūras rīkiem un kuras ļautu gan noteikt IT tehniskās bāzes atbilstību mūsdienu prasībām, gan arī saturētu datus par noslodzi un pieejamību. Veidojot šo mehānismu būtu jāņem vērā iestāžu darbības īpatnības, kā arī ierobežotas pieejamības informācijas iespējamību. VARAM izstrādās vienotus metodiskos norādījumus valsts pārvaldes rīcībā esošo darbstaciju, serveru, disku masīvu, tīkla iekārtu u.c. IT infrastruktūras iekārtu slodzes klasifikācijai un noslodzes aprēķinam.
4. Papildinot jau apstiprināto ideju no informatīvā ziņojuma „Par Microsoft infrastruktūras programmatūras izmantošanas un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas iespējām ministrijās un to padotības iestādēs”, kas pieņemts zināšanai Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa sēdē (prot. Nr.17 32.§), vienotai iestāžu rīcībā esošo IT resursu tehnoloģiskās bāzes efektīvākai pārvaldībai un izmantošanas koordinācijai valsts līmenī, izveidot valsts IT resursu katalogu, kurā tiktu uzkrāta informācija par iestāžu izmantotajiem IT resursiem (datoriem, serveriem), to apjomu, konfigurāciju un programmatūru (standarta, pielāgoto un speciāli izstrādāto). Tas dotu iespēju identificēt potenciālu programmatūras centralizētu iepirkumu, licenču konsolidāciju, sistēmu standartizāciju un konsolidāciju, programmatūras kā ārpakalpojuma un citu risinājumu uzskaiti. Valsts IT resursu katalogā tiktu iekļauta arī informācija par iestāžu IT resursiem, kuru lietošana kļuvusi vai tuvākajā nākotnē kļūs nevajadzīga, un par iestādēm nepieciešamajiem IT resursiem, kuru iegāde nav iespējama līdzekļu trūkuma dēļ. Valsts IT resursu katalogu varēs izmantot arī iestāžu darbinieki iestāžu rīcībā esošo IT resursu uzskaitei, kas ļauj attiecīgās iestādes vadībai operatīvi iegūt pilnu informāciju par IT resursiem, ko iestāde pašlaik izmanto, un veikt nepieciešamo IT resursu plānošanu. IT resursu kataloga izmantošanai tiktu noteikti atsevišķi pieejas līmeņi, lai nodrošinātu sensitīvas informācijas drošību. Kā IT resursu kataloga pārvaldnieku jānosaka VARAM. Tāpat VARAM arī būtu jānosaka precīza un nepārprotama informācijas ievades un apstrādes kārtība. Tāpat VARAM arī būtu jānosaka precīza un nepārprotama informācijas ievades un apstrādes kārtība. Izstrādājot attiecīgos normatīvos aktus, tiks izstrādātas arī precīzas un nepārprotamas informācijas ievades un apstrādes vadlīnijas, balstoties uz jau zināmām līdzīgām iniciatīvām, pieredzi vai projektiem citās valstīs. VARAM jānodrošina metodikas vai vadlīniju projektu saskaņošanu ar ministrijām un citām iesaistītajām iestādēm.
5. Lai izvairītos no VIS funkcionalitātes un īpaši - datu pārklāšanās, starp dažādu iestāžu VIS, ir jāizveido valsts elektroniskās informācijas resursu datu katalogs, kurā tiktu strukturēti aprakstīta visa valsts iestāžu rīcībā esošā elektroniskā informācija, identificējot katru informācijas vienību kā informācijas tipu. Valsts elektroniskās informācijas resursu datu katalogs dos iespēju valsts institūcijām (gan iestāžu darbiniekiem, gan VIS pārziņiem) orientēties valsts rīcībā esošās informācijas ontoloģijā. Rezultātā tiks novērsta dublēta datu pieprasīšana un ievade VIS, kā arī tiks izveidoti priekšnoteikumi pilnvērtīgai valsts elektroniskās informācijas potenciāla izmantošanai, kā valsts pārvaldē, tā arī komercsektorā. Tāpat Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu (“PSI direktīva”), kas tika pieņemta 2003. gada 17. novembrī, ieviešanai Latvijā būs nepieciešams apzināt katru valsts sektora rīcībā esošo informācijas resursu. Šādu informāciju būtu viegli iegūt no Valsts elektroniskās informācijas resursu datu kataloga. Direktīvas mērķis ir sekmēt publiskā sektora informācijas (turpmāk – PSI) atkalizmantošanu visā Eiropas Savienībā, saskaņojot atkalizmantošanas pamatnosacījumus un likvidējot galvenos šķēršļus, kas liedz minēto informāciju atkalizmantot iekšējā tirgū. Valsts elektroniskās informācijas resursu datu kataloga izmantošanai tiktu noteikti atsevišķi pieejas līmeņi, lai nodrošinātu sensitīvas informācijas drošību. Kā valsts elektroniskās informācijas resursu kataloga pārvaldnieku jānosaka VARAM. Tāpat VARAM arī būtu jānosaka precīza un nepārprotama informācijas ievades un apstrādes kārtība. Izstrādājot attiecīgos normatīvos aktus, tiks izstrādātas arī precīzas un nepārprotamas informācijas ievades un apstrādes vadlīnijas, balstoties uz jau zināmām līdzīgām iniciatīvām, pieredzi vai projektiem citās valstīs. VARAM jānodrošina metodikas vai vadlīniju projektu saskaņošanu ar ministrijām un citām iesaistītajām iestādēm.
6. Lai dažādu nozaru VIS būtu iespēja savstarpēji apmainīties ar datiem, ir nepieciešams apzināt kādus standartus un protokolus izmantojot ir iespējama šī datu apmaiņa. To VIS saskarnes, kas ir pievienotas VIS savietotājam, tiek uzskaitītas divos katalogos (VISS saskarņu katalogi) – Informācijas sistēmu (turpmāk – IS) servisu katalogs un WEB servisu katalogs. Tādēļ būtu lietderīgi pievienot VISS saskarņu katalogos informāciju arī par to VIS saskarnēm un instrukcijām par šo VIS saskarņu pielietošanas iespējām, kuras nav pievienotas VISS. Tādā veidā būs iespēja vajadzības gadījumā centralizēti noskaidrot, kādas ir dažādu VIS datu apmaiņas iespējas.
7. Ministrijās IT jautājumu koordinācijai visas nozares ietvaros noteikt IT pārvaldnieka funkciju izpildošu darbinieku, struktūrvienību vai padomi, kura būtu atbildīga par visas nozares IS attīstības un IT infrastruktūras uzturēšanas stratēģisko jautājumu koordināciju starp ministrijas iestādēm, kā tas tika minēts par IT pārvaldnieka amata noteikšanu IT infrastruktūras optimizēšanas ietvaros informatīvajā ziņojumā „Par Microsoft infrastruktūras programmatūras izmantošanas un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas iespējām ministrijās un to padotības iestādēs”, kas pieņemts zināšanai Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa sēdē (prot. Nr.17 32.§).

8. Lai nodrošinātu vienotu un centralizēti pārvaldītu VIS datu apmaiņas vidi, un nodrošinātu automatizētu informācijas apmaiņu starp VIS, kā arī starp VIS un pašvaldību informācijas sistēmām, atbilstoši iestāžu funkcijām, būtu jānosaka Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) uzraudzībā esošā Valsts informācijas sistēmu savietotāja obligāta izmantošana datu apmaiņai starp valsts informācijas sistēmām un pašvaldību informācijas sistēmām, kā arī būtu ieteicams izskatīt VISS izmantošanas iespēju datu apmaiņai starp valsts informācijas sistēmām. VISS izmantošanas lietderīguma izvērtēšana būtu jāiekļauj kopējā valsts informācijas sistēmu attīstības pārraudzības procesā un lēmums pieņemams, balstoties uz konkrētās situācijas apstākļiem. Būtu nepieciešams vērtēt konkrētā VISS tehniskā risinājuma piemērotību katras konkrētās datu apmaiņas saskarnes gadījumā, lai nepārslogotu savietotāju un neapdraudētu visu savietotāju izmantojošo sistēmu pakalpojumu kvalitāti.
9. Lai katra atsevišķa VIS iekļautos kopējā VIS arhitektūrā, tiktu racionāli uzturēta, būtu droša un pieejama, VARAM jāizvērtē iespējas izmainīt esošos normatīvos aktus VIS jomā vai arī jāizstrādā un jānosaka vienotas VIS izveides un darbības kvalitātes vadlīnijas un metodika, lai nodrošinātu konkrētā priekšlikuma izpildi. Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un IT industrijas pārstāvjiem ir nepieciešams izstrādāt paraugus un ieteikumus optimālai VIS realizācijai.
10. Jānosaka, ka jebkurai pēc valsts institūciju pasūtījuma izstrādātai programmatūrai, atsevišķiem moduļiem, kas nav īpaši nozares specifikas dēļ, ir jābūt pieejamiem izmantošanai un modificēšanai bez maksas visām pārējām valsts institūcijām, kā tas piemēram, tiek praktizēts Eiropas projektos osor.eu un egpl.info. Slēdzot līgumus ar informācijas sistēmas izstrādātājiem līgumā būtu jāparedz pieeju informācijas sistēmas moduļu pirmkodam un tiesības apgūt, izmainīt un uzlabot informācijas sistēmas dizainu. Šāds risinājums samazinātu valsts iestāžu tēriņus e-pārvaldei un nebūtu nepieciešams veidot identiskus risinājumus atkārtoti par papildus samaksu, bet gan izmantot par pamatu jau esošu sistēmu. Jāatzīmē, ka pirmkoda pārņemšana no visas sistēmas kopumā visticamāk nebūtu lietderīga tā nozares specifikas dēļ. Bet atsevišķu sistēmas moduļu (piemēram, autentifikācijas moduļa, datu auditācijas moduļa u.c.) pielāgošana savām vajadzībām būtu īstenojama un vēlama no līdzekļu izlietojuma viedokļa, kā arī tehnoloģisko realizāciju savietojamības viedokļa, izvērtējot iespējamos garantijas zaudēšanas riskus uz sistēmas moduli vai sistēmu kopumā.
11. Minēto priekšlikumu ieviešanai VARAM līdz 2013. gada 1.martam izstrādās attiecīgus grozījumus Valsts informācijas sistēmu likumā un, ja būs nepieciešams, Ministru kabineta 2005. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 764 „Valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības”, kas izdoti saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likuma 4. panta otro daļu, un kuros ir noteiktas valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības, kā arī Ministru kabineta 2005. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 765 „Valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības prasības”, kas izdoti saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likuma 4. panta otro daļu, un kuros ir noteiktas valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības prasības kā arī citos normatīvajos aktos, izdiskutējot un saskaņojot katra priekšlikuma realizācijas iespējas un ietekmes apmēru ar valsts infornācijas sistēmu pārziņiem, atbildīgajām valsts institūcijām un nozares sabiedriskajām organizācijām.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
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1.pielikums informatīvajam ziņojumam „Par īstenotajiem valsts informācijas sistēmu attīstības projektiem un par priekšlikumiem valsts informācijas sistēmu attīstībai”

Projekti, kuru īstenošana pabeigta 2008. un 2009.gadā
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	Centrālās statistikas pārvaldes informācijas sistēma
	Līdzsvarotās stratēģijas informācijas sistēmas izstrāde
	103.87
	2007.-2008.
	Līdzsvarotās stratēģijas informācijas sistēma nodrošina vienotu darba laika uzskaites mehānismu, kas kalpos par izejas datiem mērījumu, analīzes un operatīvo atskaišu izveidei. Centralizētu produktu, procesu un projektu uzskaiti un datu uzkrāšanu par šo produktu, procesu un projektu realizāciju, laika izlietojuma griezumā un finansiālā griezumā
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	Metadatu vadītas integrētās statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas (MDV-ISDAVS) modernizācija un funkcionalitātes pilnveidošana ar mērķi iestrādāt datorizēto personu interviju veikšanai nepieciešamos programmatūras moduļus vispārējo skaitīšanu organizēšanā
	409.27
	2009.
	Paplašina esošās MDV-ISDAVS funkcionalitāti, lai nodrošinātu iespēju organizēt un veikt datorizēto personu intervijas, telefonintervijas un web bāzētas pašintervēšanas;
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	Centrālās statistikas pārvaldes informācijas sistēma
	Metadatu vadītas integrētās statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas (MDV-ISDAVS) modernizācija un funkcionalitātes pilnveidošana
	149.86
	2008.-2009.
	Modernizēta sistēmas izstrādes platforma un MDV-ISDAVS padarīta par licences neatkarīgu sistēmu. Projekta laikā sistēma tika migrēta no MS-Access vides uz .NET vidi. Migrācijas laikā tika pārstrādāta esoša funkcionalitāte
	Centrālā statistikas pārvalde
	Ekonomikas ministrija

	4
	Centrālās statistikas pārvaldes informācijas sistēma
	Centrālās statistikas pārvaldes Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas „Apsekojumu iecirkņu plānošanas sistēma” (AIPS) izstrāde
	68.13
	2008.-2009.
	• Kartogrāfisko un atribūtu datu apkopošanai no dažādiem Valsts reģistriem un datu krātuvēm (Valsts zemes dienesta (VZD), Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA), iedzīvotāju reģistra), visu datu integrācijai caur to atrašanās vietu (pēc koordinātēm);
• Tautas skaitīšanas iecirkņu ģenerēšanai, ievērtējot dabiskos ierobežojumus un intervētāja slodzi;
• Tautas skaitīšanas iecirkņu robežu un numerācijas uzturēšanai ģeogrāfiski;
• Intervētāju un iecirkņu sasaistei;
• Tautas skaitīšanas saraksta veidošanai teksta formā, kas ietver intervētāju un viņam piesaistītām adresēm dzīvokļa līmenī;
• Latvijas iedzīvotāju blīvuma aprēķinam ģeogrāfiski (blīvums uz kvadrātkilometru vai, jebkuru citu platības vienību);
• Latvijas iedzīvotāju blīvuma izvadei rastra Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) formātā (rastra „acis” jeb GRID „šūnas”) un tabulāri;
• Visu mērogu Latvijas karšu fragmentu sameklēšanai pēc adreses vai norādot vietu ekrāna kartē, rezultāta attēlošanai tīmekļa pārlūkprogrammā (Web ĢIS);
• Kartogrāfiskā materiāla automātiskai ģenerēšanai par katru iecirkni Adobe PDF formāta kartes veidā;
• Tautas skaitīšanas rezultātu atspoguļošanai pa iecirkņiem – Tautas skaitīšanas gaitas atspoguļojuma grafiskā funkcija uz Latvijas kartes
	Centrālā statistikas pārvalde
	Ekonomikas ministrija

	5
	Centrālās statistikas pārvaldes informācijas sistēma
	Apsekojumu dokumentēšanas sistēmas (ADS) ekrāna formu izmaiņas
	11.80
	2008.-2009.
	Apsekojumu un aprēķinu dokumentēšanas sistēmas mērķis ir dokumentēt statistikas produktu - apsekojumu un aprēķinu - galvenos sagatavošanas procesus, kā arī kvalitātes rādītājus, kas ir noteikti saskaņā ar Eiropas statistikas sistēmas (ESS) standarta rādītājiem. Projekta laikā ir veiktās izmaiņas uzlaboja lietotāja saskarni, lietotāja ekrānformas ir kļuvušas pārskatāmākas
	Centrālā statistikas pārvalde
	Ekonomikas ministrija

	6
	Centrālās statistikas pārvaldes informācijas sistēma
	Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas "Apsekojumu iecirkņu plānošanas sistēma" (AIPS) pielāgošana
	3.57
	2009.
	Sakarā ar izmaiņām Valsts adrešu reģistra datu struktūrā un sarakstos, nepieciešams AIPS sistēmā iestrādāt izmaiņas. Izmaiņas iestrādātas saskaņā ar aktuālo datu struktūru reģistros.
	Centrālā statistikas pārvalde
	Ekonomikas ministrija

	7
	Naftas produktu informācijas sistēma NAPRO
	Naftas rezervju datu apmaiņas informācijas sistēmas izveide
	97.34
	2008.
	NAPRO izstrāde ar mērķi apmainīties ar informāciju par naftas rezervju apjomiem un to izmaiņām ar iesaistītajām institūcijām – Centrālo statistikas pārvaldi (CSP) un Valsts ieņēmumu dienestu (VID), nodrošināt ikmēneša atskaišu, t.sk informācijas par degvielas mazumtirdzniecības cenām, sagatavošanu Eiropas Komisijai
	Ekonomikas ministrija
	Ekonomikas ministrija

	8
	Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēma (BURVIS)
	Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informatīvās sistēmas programmatūras jauninājumu piegāde
	16.8
	2008.
	Uzlabota tiešsaistes datu apmaiņa ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA), papildināta funkcionalitāti ar biznesa funkciju atbalstam nepieciešamām izmaiņām.
Uzlabota klientu apkalpošanas kvalitāte un samazināts pieprasāmo izziņu skaits no klientiem izmantojot BURVIS.
	Nodarbinātības valsts aģentūra
	Labklājības ministrija

	9
	Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēma
	Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informatīvās sistēmas un VID IS (Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas) savstarpēju datu apmaiņas risinājuma izstrāde un ieviešana
	8.4
	2008.
	Tiešsaistes datu apmaiņas ar VID IS izveide, lai nodrošinātu, kvalitatīvu klientu apkalpošanu un samazinātu pieprasāmo izziņu skaitu.
Uzlabota klientu apkalpošanas kvalitāti un samazināt pieprasāmo izziņu skaitu no klientiem izmantojot BURVIS.
	Nodarbinātības valsts aģentūra
	Labklājības ministrija

	10
	Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēma
	Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde un ieviešana
	9.0
	2009.
	Atrisināta informācijas saņemšanas jautājumu no VSAA par bezdarbniekiem piešķirto bezdarbnieka pabalsta saņemšanu.
Sakarā ar administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu valstī, mainīts BURVIS IS adrešu klasifikators. 
  Uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, pilnveidot datu apmaiņu starp valsts institūciju datu bāzēm un samazināt pieprasāmo izziņu skaitu no klientiem izmantojot BURVIS.
	Nodarbinātības valsts aģentūra
	Labklājības ministrija

	11
	EQUAL informācijas sistēma
	
	-
	-
	
	Labklājības ministrija
	Labklājības ministrija

	12
	Mantojumu reģistrs
	Mantojumu reģistra izstrāde un ieviešana
	39.76
	2004.
	Mantojumu reģistra izstrāde un ieviešana veikta tikai par privātajiem (zvērinātu notāru) finanšu līdzekļiem
	Latvijas Zvērinātu notāru padome
	Latvijas Zvērinātu notāru kolēģija

	13
	Pašvaldību vienotā informācijas sistēma
	Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas izstrāde
	3232.42
	2003.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk - Aģentūra) ir pārņēmusi jau izstrādātu un ieviestu sistēmu, kuras izstrādes projekta iesniedzēji, finansējuma saņēmēji un īstenotāji bijušas citas iestādes. Līdz ar to Aģentūras rīcībā ir nepilnīga informācija par sistēmas izstrādes projekta aktivitātēm un projekta apraksta atsevišķām sadaļām
	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

	14
	Numerācijas datubāze
	Numerācijas datubāze
	41.26
	2008.- 2009.
	Numerācijas lietošanas, efektivitātes, statistikas un piešķiršanas moduļu uzturēšana
	Elektronisko sakaru direkcija, VAS
	Satiksmes ministrija

	15
	Atrašanās vietas informācijas datubāze
	Atrašanās vietas informācijas datubāze
	98.32
	2008.- 2009.
	Atrašanās vietas informācijas datubāzes uzturēšana un  Programmēšanas darbi  datubāzes kartogrāfiskās informācijas uzlabošanai.
	Elektronisko sakaru direkcija, VAS
	Satiksmes ministrija

	16
	Tiešas pārvaldes institūciju datu bāze
	
	-
	2005.
	2008.-2010. Finansējums netika piešķirts
	Valsts kanceleja
	Valsts kanceleja

	17
	Politikas plānošanas dokumentu datu bāze
	
	75.76
	2008.
	2009.-2010. Finansējums netika piešķirts
	Valsts kanceleja
	Valsts kanceleja

	18
	Kompensējamo zāļu reģistrācijas un uzskaites informācijas sistēma
	Kompensējamo zāļu reģistrācijas un uzskaites informācijas sistēma
	96.32
	2008.- 2009.
	2009.gadā pabeigta jaunas kompensējamo zāļu reģistrācijas un uzskaites datubāzes izstrādāšana (sākta 2008.gadā) un uzsākta sistēmas ieviešana, kas aizstās pašreiz lietoto.
Sistēma ir atbalsts iesniedzēju iesniegto iesniegumu izvērtēšanas procesā. Sistēma uztur datus par iesniegumiem, nodaļu ekspertīžu atzinumiem un lēmumu projektiem, kas attiecas uz iesniegumiem
	Veselības ekonomikas centrs
	Veselības ministrija

	19
	Jaundzimušo reģistrs
	Jaundzimušo reģistrs
	28.91
	2007.-2008.
	Pēc sistēmas nodošanas – 2008. gada 21. aprīļa – informācijas sistēmā nav veiktas papildus izmaiņas un papildinājumi
	Veselības ekonomikas centrs
	Veselības ministrija

	20
	Sabiedrības veselības monitoringa un ziņošanas sistēma (SVMZS) 
	 Sabiedrības veselības monitoringa un ziņošanas sistēmas attīstība
	413.95
	2006.-2008.
	Projekta rezultātā izveidotā datorizētā Sabiedrības veselības monitoringa un ziņošanas sistēma darbojas atbilstoši tās izveides mērķim – uzlabot sabiedrības veselības informācijas pieejamību un kvalitāti
	Veselības ekonomikas centrs
	Veselības ministrija

	21
	Tuberkulozes slimnieku valsts reģistrs
	-
	-
	-
	Finansē no Latvijas infektoloģijas centra (LIC) budžeta
	VA Latvijas Infektoloģijas centrs
	Veselības ministrija

	22
	Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēma
	Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmas (LAD IS) papildināšana un uzturēšana
	1530.40
	2008.- 2009.
	Uzturēt un papildināt LAD IS, lai nodrošinātu Eiropas Savienības (ES) un valsts atbalsta maksājumu lauksaimniecībai, laukiem un zivsaimniecībai administrēšanu
	Lauku atbalsta dienests
	Zemkopības ministrija

	23
	Valsts izglītības informācijas sistēma
	Valsts izglītības informācijas sistēma
	214,8 
	Valsts izglītības informācijas sistēma
	Valsts izglītības informācijas sistēma
	214,8 
	Valsts izglītības informācijas sistēma
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2.pielikums informatīvajam ziņojumam „Par īstenotajiem valsts informācijas sistēmu attīstības projektiem un par priekšlikumiem valsts informācijas sistēmu attīstībai”

Projekti, kuru īstenošana uzsākta 2008., 2009. un 2010.gadā un tiek turpināta 2011.gadā
	N.p.k.
	Sistēmas
	Projekta nosaukums
	Projekta kopējais finansējums 
(tūkst. latu)
	Īstenošanas  gads
	Īstenošanas rezultāti
	Nozīme integrētas VIS attīstībā
	Sistēmas pārzinis
(Atbildīgā institūcija)
	Augstākā iestāde, kuras padotībā atrodas

	1
	Vīzu informācijas sistēmas izmantošana un Ieceļošanas-Izceļošanas funkcionalitāte
	Vīzu informācijas sistēmas izmantošana un Ieceļošanas-Izceļošanas funkcionalitāte
	257.214
	2009.-2011.
	Programmatūras izstrāde Vīzu informācijas sistēmas ieviešanai uz robežas un tās izmantošana kopā ar iepirkto aprīkojumu – pirkstu nospiedumu skeneriem, pasu skeneriem un mobilajām dokumentu pārbaudes ierīcēm (integrēšana Valsts robežsardzes elektroniskajā informācijas sistēmā (REIS)).
	
	Valsts robežsardzes Galvenā pārvalde
	Aizsardzības ministrija

	2
	Vienotā ārlietu dienesta dokumentu vadības sistēma
	Vienotās ārlietu dienesta dokumentu vadības sistēmas uzlabojumi un papildinājumi, gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā
	525, 000
	2009.-2012.
	Projekta mērķis ir izveidot un ieviest Ārlietu ministrijā un Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās vienotu ārlietu dienesta dokumentu un procesu pārvaldības sistēmu, kura apstrādātu iekšējās Ārlietu ministrijas informācijas plūsmas, automatizētu vadības procesus un izveidotu modificējamus un paplašināmus e-pakalpojumus un pieejamas informācijas krātuves sabiedrībai. Izveidot interaktīvu iekšējo vidi ministrijas procesu vadībai un ārējo vidi sabiedrībai.
	
	Ārlietu ministrija
	Ārlietu ministrija

	3
	Būvniecības informācijas sistēma (BIS)
	Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde
	2 500.000
	2010.-2012.
	BIS nodrošinās :
1) elektronisku būvniecības dokumentācijas apriti, sabiedrības vajadzības pēc informācijas par būvniecības procesiem; 
2) vienādu pieeju lēmumu pieņemšanā par būvniecību un vienādu likumu interpretāciju visā Latvijas teritorijā;
3) pasūtītājiem un būvniecības uzraudzības iestādēm – pašvaldību būvvaldēm, Ekonomikas ministrijai ir pieejamas prasības būvniecībai, dokumenti un informācija no Valsts informācijas sistēmām (VIS), kas attiecas uz konkrēto būvi;
4) ka dokumenti būs pieejami elektroniskā formā un arī komunikāciju starp uzraudzības iestādēm, pasūtītāju un būvkomersantu varēs veikt elektroniski.
	
	Ekonomikas ministrija
	Ekonomikas ministrija

	4
	Centrālās statistikas pārvaldes informācijas sistēma
	IMPULSS elektroniskās kvalitātes dokumentu vadības sistēmas uzturēšana un uzlabojumu veikšana
	11.744
	2009.-2012.
	Sistēma, kas izstrādāta ņemot vērā organizācijas vajadzības un normatīvos aktus par dokumentu aprites organizēšanu. Izmantojot šo sistēmu uzlabosies dokumentu aprite, kā arī tiks nodrošina centralizēta dokumentu glabāšana
	nodrošināt iekšzemes un ārvalstu datu lietotājus ar savlaicīgu, precīzu, pilnīgu, viegli saprotamu un starptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par Latvijas ekonomiskajām, demogrāfiskajām, sociālajām un vides parādībām un procesiem, izmantojot mūsdienīgus informācijas tehnoloģiju risinājumus un labāko pieredzi nozarē
	Centrālā statistikas pārvalde
	Ekonomikas ministrija

	5
	Centrālās statistikas pārvaldes informācijas sistēma
	Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) metadatu vadītas integrētās statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas (MDV-ISDAVS) funkcionalitātes uzlabošana
	24.006
	2010.
	• e-Pārskata datu ievades formas papildus funkcionalitātes izstrāde
• datu ievades funkcionalitātes paplašināšana
• metadatu moduļa funkcionalitātes paplašināšana
• datu validācijas moduļa paplašināšana
	-‘’-
	Centrālā statistikas pārvalde
	Ekonomikas ministrija

	6
	Centrālās statistikas pārvaldes informācijas sistēma
	Centrālās statistikas pārvaldes interneta mājaslapas dizaina un funkcionalitātes uzlabošana
	7.659
	2010.
	Projekta laikā tika veikta mājaslapas dizaina un funkcionalitātes uzlabošana, izmantojot atvērtā koda satura vadības platformu Drupal6.projekts tika realizēts saskaņā ar iepirkuma procedūras tehnisko specifikāciju.
	-‘’-
	Centrālā statistikas pārvalde
	Ekonomikas ministrija

	7
	Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru informācijas sistēmas
	,,Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru (TATO) informācijas sistēmas izveide” 
	3.63
	2010.
	Nodrošināta efektīvāka kontrole pār klientu iemaksātās naudas drošības garantiju (aizsargātu patērētāju tiesības), kā arī uzturētu informāciju par tirgū strādājošiem tūrisma aģentiem un operatoriem
	
	Ekonomikas ministrija
	Ekonomikas ministrija

	8
	Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma (EMCS)
	
	707.750
	2008.-2012.
	1) nodrošināta operatīva akcīzes preču plūsmas kontrole atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā caur dalībvalstu nodokļu administrācijām;
2) papīra administratīvā pavaddokumenta (Accompanying Administrative Document – AAD) aprite papīra formātā aizstāta ar elektronisku administratīvo dokumentu (e-AD) apriti;
3) nodrošināta operatīva informācijas apmaiņa par akcīzes preču pārvadājumiem atliktās nodokļa maksāšanas režīmā starp komersantiem un nodokļu administrācijām;
4) nodrošināta operatīva rezervētā akcīzes nodokļa nodrošinājuma atbrīvošana, kas savukārt paātrina akcīzes preču plūsmu atliktās nodokļa maksāšanas režīmā;
5) samazināts administratīvais slogs komersantiem;
6) optimizēti dalībvalstu nodokļu administrāciju laika un finanšu resursi.
	Latvijas Republikas, kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, pienākums ieviest projektu „Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (EMCS) ieviešana, pilnveidošana un uzturēšana” izriet no ES tiesību aktiem. EMCS ir integrēta ar Eiropas Komisijas un citu ES dalībvalstu informācijas sistēmām
	Valsts ieņēmumu dienests
	Finanšu ministrija

	9
	Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma
	Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas izstrāde, pilnveidošana un uzturēšana
	3 073, 369
	
	Projekti ES direktīvu ieviešanas nodrošināšanai ir jāievieš, lai izpildītu Latvijas saistības pret ES un nebūtu pārkāpuma procedūras
	
	Valsts ieņēmumu dienests
	Finanšu ministrija

	10
	Automātiskās ziņojumu apmaiņas sistēma
	Automātiskās ziņojumu apmaiņas sistēmas pilnveidošana
	519, 300
	
	Tiks izveidots centralizēts tehnoloģiskais risinājums informācijas par iedzīvotāju un komersantu veikto valsts nodevu un maksas pakalpojumu apmaksu apritei starp Valsts kasi un publiskās pārvaldes iestādēm, kuras sniedz publiskos pakalpojumus, par kuru saņemšanu maksājam valsts nodeva vai maksa par pakalpojuma sniegšanu. Tādējādi tiks samazināts administratīvais slogs iedzīvotājam, kuram vairs nebūs valsts institūcijai jāuzrāda kvīts par maksājuma veikšanu

+

Risinājuma ietvaros tiks izveidota arī funkcionalitāte automatizētai maksājumu datu apmaiņai starp Valsts kasi un publiskās pārvaldes iestādēm, tādējādi radot iespēju samazināt administratīvo slogu arī valsts institūcijām, kas saistīts ar manuālu pakalpojumu apmaksas faktu pārbaudi pakalpojumu sniegšanas procesā
	
	Valsts kase
	Finanšu ministrija

	11
	Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma
	Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda (SFKF) vadības informācijas sistēma (VIS) & paplašināšana
	283.197
	2008.-2011.
	Uzkrāt un uzglabāt informāciju par ES fondu plānošanas dokumentiem un projektiem, kas nepieciešama ES fondu vadībai un darbības programmu īstenošanas uzraudzībai;  Efektīva Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES SFKF) plānošanas, uzraudzības un vadības nodrošināšana pilnībā izmantojot jau ieviestās ES SFKF VIS sniegtās iespējas, pielāgojot Sistēmu izmainītajiem procesiem un datiem.
	
	Finanšu ministrija
	Finanšu ministrija

	12
	Vienotā valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēma
	Vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas izveide un tās sasaiste ar vienoto valsts cilvēkresursu vadības sistēmu
	2 582, 280
	
	Tiks izveidots koplietojams tehnoloģiskais risinājums valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības procesu atbalstam.
	
	Finanšu ministrija
	Finanšu ministrija

	13
	„Vienotais notikumu reģistrs”
	„Vienotais notikumu reģistrs”
	500.000
	2009.-2011.
	Vienots notikumu reģistrs uzlabos situāciju: tiesībsargājošo, drošības un glābšanas iestāžu notikumi uz kuriem normatīvajos aktos ir noteikts pienākums reaģēt tiek reģistrēti šo iestāžu reģistros, kas nav savstarpēji saistīti un nedod iespēju tiešsaistē iegūt informāciju par citu dienestu reģistrētiem notikumiem, kā rezultātā notiek darba dublēšana un resursu pārtērēšana. 
Izveidos vienotu notikumu reģistru visām valsts tiesību aizsardzības, drošības un glābšanas iestādēm.
	Vienotā notikumu reģistra izveide veicina integrētās valsts informācijas sistēmas pamatmērķa - valsts elektroniskās pārvaldes ieviešana sasniegšanu
	Valsts policija
	Iekšlietu ministrija
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	Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveide
	Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveide
	374.029
	2009.-2012.
	Tiks nodrošinātas iespējas operatīvai informācijas apmaiņai un savlaicīgai preventīvo darbu veikšanai ar nepilngadīgam personām. tādējādi veicinot bērnu tiesību aizsardzību. nepilngadīgo noziedzības agrīno prevenciju un nepilngadīgo personu viktimizācijas novēršanu
	Projekta ietvaros tiks izstrādāts datu apmaiņas komplekss starp vairākām valsts/pašvaldību informācijas sistēmām
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
	Iekšlietu ministrija
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	Notiesāto personu identifikācijas iespēju paaugstināšana
	Notiesāto personu identifikācijas iespēju paaugstināšana
	268.75
	2009.-2011.
	Tiks uzlabots notiesāto personu identifikācijas iespējas, attīstot savstarpējo saikni starp nacionālo Sodu reģistru un identifikācijas informācijas sistēmām, tādējādi veicinot personu identifikāciju, izmantojot gan biogrāfisko informāciju, gan kriminālistisko informāciju – personu aprakstus un fotoattēlus
	Projekta ietvaros tiks tehniski un saturiski pilnveidotas identifikācijas informācijas sistēmu (IS) apakšsistēmas „Personas apraksts” un „Fototēka”) un nodrošināta attiecīgo IS sasaite ar nacionālo Sodu reģistra sistēmu, tādējādi veicinot kriminālās reģistrācijas IS attīstību un efektīvāku izmantošanu
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
	Iekšlietu ministrija
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	Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide
	Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide
	3511.1
	2009.-2011.
	Projekta mērķis ir nodrošināt vienotas biometrijas datu apstrādes sistēmas (BDAS) izveidi fizisko personu identitātes noteikšanai un svešas identitātes izmantošanas novēršanai, izsniedzot un pārbaudot personu un tiesības apliecinošus dokumentus, veicot pasākumus, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un novērstu iespējamos draudus valsts drošībai, pārbaudot personas identitāti un sniedzot veselības un dzīvības aizsardzības
	E-pakalpojumu saskarni paredzēts izvietot Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk - VRAA) pārziņā esošā vienotā publisko pakalpojumu katalogā (www.latvija.lv), tādejādi BDAS uzkrāto datu pieejamība (izpildot noteiktus nosacījumus) portālā latvija.lv, būs ieguldījums integrētās VIS izmantošanas iespēju paplašināšanā.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
	Iekšlietu ministrija
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	Ģeogrāfiski - analītiskās informācijas sistēmas izstrāde nelikumīgās narkotiku aprites ierobežošanai
	Ģeogrāfiski - analītiskās informācijas sistēmas izstrāde nelikumīgās narkotiku aprites ierobežošanai
	142.96

	2009.-2011.
	Projekts ir nepieciešams, lai uzlabotu pretnarkotiku darbībā iesaistīto nacionālo un ārvalstu iestāžu darbības koordinācijas iespējas, ar narkotikām saistītās noziedzības un narkomānijas izplatības informācijas analīzi un iestāžu darbības plānošanas aktivitātes. Projekta ietvaros paredzēts nodrošināt dažādās informācijas sistēmās iekļauto datu apvienošanu uzskatāmā un ģeotelpiskā saiknē, sasaistot dažāda rakstura informāciju gan savstarpēji, gan ar kartogrāfisko informāciju, identificējot paaugstināta riska zonas
	Būs pieejama un uzskatāma statistiskā informācija par noziedzības stāvokli un tendencēm valstīm, īpaši saistībā ar narkotiku apriti. Statistiskā informācija būs pieejama kā publisks e-pakalpojums katalogā www.latvija.lv, kas būs ieguldījums integrētās valsts informācijas sistēmas izmantošanas iespēju paplašināšanā.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
	Iekšlietu ministrija
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	Integrētā starptautiskā datu meklēšanas risinājuma ieviešana
	Integrētā starptautiskā datu meklēšanas risinājuma ieviešana
	50.63
	2009.-2010.
	Tiks novērsts efektīvā integrētā instrumenta trūkums tiesībaizsardzības iestādēm ne ES Dalībvalstu meklējamo objektu (piem., transportlīdzekļu un personu apliecinošu dokumentu) pārbaudei;
sasaistīs Integrēto Iekšlietu informācijas sistēmu ar Interpola datu bāzēm, nodrošinot iespējas ātrai informācijas apmaiņai un tiesībaizsardzības iestāžu sadarbībai gan nacionālā, gan ES un starptautiskajā līmenī.
	Projekta realizācijas ietvaros tiks izstrādāts integrētās datu meklēšanas risinājums. kas tiks integrēts ar nacionālo Integrēto Iekšlietu informācijas sistēmu. lietotāju vadības sistēmu un citām attiecīgām informācijas sistēmām. tādējādi veicinot nacionālo kriminālās reģistrācijas informācijas sistēmu attīstību un efektīvāku izmantošanu.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
	Iekšlietu ministrija
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	Latvijas Republikas Sodu reģistra uzskaites pilnveidošana, izveidojot datu noliktavas risinājumu.
	Latvijas Republikas Sodu reģistra uzskaites pilnveidošana, izveidojot datu noliktavas risinājumu.
	663.45
	2008.-2011.
	Visi Iekšlietu ministrijas (IeM) Informācijas centra uzturēto informācijas sistēmu lietotāji – tiesībsargājošo iestāžu darbinieki – galvenokārt, Valsts policijas un citu Iekšlietu ministrijas iestāžu darbinieki tiks nodrošināti IeM Informācijas centra informācijas sistēmu lietotājus ar ātru un efektīvu risinājumu uzkrātās informācijas apstrādei un attēlošanai analītisko uzdevumu veikšanai.
	Projekta realizācijas ietvaros tiks nodrošināta kvalitatīvāka statistiskā informācija par valsts noziedzības stāvokli un saistītām jomām;
 tiks izveidota ātrdarbīga datu apstrādes sistēma, kuru lietos tiesībaizsardzības IeM un citas iestādes. Izmantojot sistēmu, tiks samazināts laiks un tiks piedāvātas jaunas iespējas statistisko atskaišu veidošanā
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
	Iekšlietu ministrija
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	Sodu reģistrs
	Nacionālā Sodu reģistra pilnveidošana informācijas apmaiņai starp Eiropas Savienības dalībvalstu sodāmības reģistriem
	688.16
	2007.-2010.
	1. Pilnveidot un uzlabot nacionālo Sodu reģistru ar nepieciešamo informāciju, ar kuru paredzēts apmainīties starp Eiropas Savienības dalībvalstu sodu reģistriem.
2. Sagatavot nacionālo Sodu reģistru datu saņemšanai, apstrādāšanai, uzglabāšanai un informācijas izsūtīšanai ar Eiropas Savienības dalībvalstu sodu reģistriem.
3. Uzlabot procesa, kurš nodrošina datu iekļaušanu nacionālajā Sodu reģistrā, datu kvalitāti un operativitāti.
	Īstenojot šo projektu, būs izveidota sistēma, kuras veidošanas mērķis ir nodrošināt e-krimināllietas ieviešanu Latvijas tiesībsargājošās iestādēs un tā paredzēta kriminālprocesa virzības atbalstam un ar to saistītās informācijas apstrādei visās kriminālprocesa stadijās.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
	Iekšlietu ministrija
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	Noziedzīgu nodarījumu rezultātā cietušo personu datubāzes izveide
	Noziedzīgu nodarījumu rezultātā cietušo personu datubāzes izveide
	78.94
	2008.-2011.
	Informācijas par noziedzīgo nodarījumu rezultātā cietušajām personām vienotās apstrādes un analīzes iespēju problēmas risināšana;
- Iedzīvotāju un ārvalstu viesu informētības problēmas risināšana;
- Sarežģītā administratīvā procesa valsts kompensācijas saņemšanai problēmas risināšana
	Projekta ietvaros tiks izstrādāts datu apmaiņas komplekss starp vairākām tiesību aizsardzības  informācijas sistēmām
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
	Iekšlietu ministrija

	22
	Zagto un zudušo kultūras vērtību uzskaites pilnveidošana kultūras vērtību kontrabandas novēršanai un apkarošanai
	Zagto un zudušo kultūras vērtību uzskaites pilnveidošana kultūras vērtību kontrabandas novēršanai un apkarošanai
	107.856
	2009.-2010.
	Uzlabot zagto/zudušo kultūras vērtību uzskaiti, tādējādi nodrošinot operatīvo informācijas apmaiņu nacionālajā un Eiropas Savienības Dalībvalstu līmenī, iesaistīto nacionālo un ārvalstu iestāžu un organizāciju sadarbības iespējas
	Projekta ietvaros tiks izstrādāts publisks e-pakalpojums (tiešsaistes un ne tiešsaistes versijas), kura ietvaros fiziskās un/vai juridiskās personas varēs standartizētā veidā aprakstīt un nofotografēt to rīcībā esošus kultūras objektus . Gadījumā, ja kultūras objekts ir nozagts, izveidotais apraksts un fotoattēli veicinās attiecīgā objekta atrašanu un identificēšanu. Tādējādi, projekta realizācija paplašinās sabiedrībai pieejamo e-pakalpojumu klāstu
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
	Iekšlietu ministrija
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	VUGD (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta) apmācības informācijas sistēma
	VUGD apmācības informācijas sistēmas pilnveidošana
	255, 000
	2009.-2012.
	Projekta mērķis: ieviest Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā tālmācības informācijas sistēmu, pārveidojot pieprasītos pakalpojumus „Apmācība civilās aizsardzības jautājumos” un „Par ugunsdrošību atbildīgo personu apmācība” par elektroniskiem pakalpojumiem. VUGD tas ļaus ietaupīt resursus, bet pakalpojumu lietotājiem nodrošinās modernu, viegli pieejamu e-pakalpojumu draudzīgā vidē.

Projekta mērķis ir izveidojot tālmācības IS Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
	
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
	Iekšlietu ministrija
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	Nacionālās VIS attīstība, nodrošinot tās atbilstību EK (Eiropas komisijas) sniegtajai tehniskās dokumentācijas galīgajai versijai un nepieciešamo apmācību nodrošināšana sistēmas lietotājiem
	Nacionālās VIS attīstība, nodrošinot tās atbilstību EK sniegtajai tehniskās dokumentācijas galīgajai versijai un nepieciešamo apmācību nodrošināšana sistēmas lietotājiem
	1223.57
	2010.-2011.
	Nodrošināt informācijas apmaiņu starp Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm par Šengenas vīzām un uzlabot vīzu iesniegšanas procesu
Veikt Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) papildināšanu, izstrādāt VISION un VIS MAIL (Visa Information System MAIL – Vīzu informācijas sistēmu pasta mehānisms) funkcionalitāti, izstrādāt Ielūgumu reģistru, izveidot Šengenas vīzas pieteikuma iesniegšanas e-pakalpojumu.
	NVIS pilnveidošana nodrošinās datu apmaiņu ar Eiropas Savienības Centrālo vīzu informācijas sistēmu (CVIS)
	Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
	Iekšlietu ministrija
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	Nacionālās VIS (Vīzu informācijas sistēmas) savienojuma ar centrālo VIS (Vīzu informācijas sistēmas) nodrošināšana
	Nacionālās VIS (Vīzu informācijas sistēmas) savienojuma ar centrālo VIS (Vīzu informācijas sistēmas) nodrošināšana
	460.59
	2009.-2010.
	Projekta rezultātā veikta Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) pilnveidošana atbilstoši Eiropas Komisijas sniegtajām tehniskajām specifikācijām, izstrādāta VIS MAIL platforma, iegādāts tehniskais aprīkojums (serveri, licences), veikta Valsts Robežsardzes (VRS) darbinieku apmācība par biometrijas jautājumiem, segta reģistrācijas maksa Latvijas dalībai ICAO (International Civil Aviation Organization – Starptautiskā civilās aviācijas organizācija) Publisko atslēgu direktorijā (PKD). Kopumā sasniegti projekta mērķi un uzdevumi.
	Projekta rezultātā veikta Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) pilnveidošana atbilstoši Eiropas Komisijas izstrādātajām tehniskajām prasībām. Tas nākotnē nodrošinās ātru datu apmaiņu starp NVIS un Eiropas Savienības Centrālo vīzu informācijas sistēmu (CVIS)
	Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
	Iekšlietu ministrija
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	Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva izveidošana un attīstīšana
	Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva izveidošana un attīstīšana
	156.02
	2010.-2011.
	Uzsākta nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva izveide, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu un programmatūru.
	Projekta ietvaros paredzēta nelegālo imigrantu personu lietu digitālā arhīva integrēšana ar Vienoto migrācijas informācijas sistēmu. Paātrināsies informācijas aprite atgriešanas jautājumu izskatīšanā nelegālajiem imigrantiem, jo dokumenti būs pieejami elektroniskā formā.
	Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
	Iekšlietu ministrija
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	Sadarbības uzlabošana starp atgriešanās procesā iesaistītajām struktūrām, nodrošinot kvalitatīvu datu pieejamību.
	Sadarbības uzlabošana starp atgriešanās procesā iesaistītajām struktūrām, nodrošinot kvalitatīvu datu pieejamību.
	34.02
	2010.-2011.
	Novērst šķēršļus personu atgriešanās procesā un uzlabot informācijas apmaiņu ar citām Šengenas līguma dalībvalstīm
Veikt datu par personām, kam noteikti ierobežojumi pārvietoties un uzturēties Šengenas valstu teritorijā, nacionālajā Ieceļošanas aizliegumu reģistrā un Nacionālajā Šengenas informācijas sistēmā (SIS) sinhronizēšanu
	Projekts veicinās automātisku datu apmaiņu starp valsts informācijas sistēmām, nodrošinot, ka dati tiek ievadīti vienā, nevis divās informācijas sistēmās, kā rezultātā tiks novērsta atšķirīgu datu par vienām un tām pašām personām un notikumiem uzturēšana sistēmās
	Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
	Iekšlietu ministrija

	28
	Vienotās migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmas uzlabošana
	Nepieciešamās uzņemšanas un palīdzības patvēruma meklētājiem pilnveidošana Patvēruma meklētāju uzņemšanas centrā „Mucenieki”. Projekta pasākums: ”Vienotās migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmas uzlabošana”
	166.41
	2010.-2011.
	Izstrādāt programmatūru patvēruma pieteikumu un lēmumu datu uzkrāšanai Vienotās migrācijas informācijas sistēmas Patvērumu meklētāju apakšsistēmā (Patvērumu meklētāju informācijas sistēma). Izstrādāt specifikāciju sarakstes un tiesvedības procesiem.
	Projekts nav saistīts ar informācijas apmaiņu starp valsts informācijas sistēmām.
	Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
	Iekšlietu ministrija
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	Pasu sistēma un vienotās migrācijas informācijas sistēma
	Pasu sistēmas un vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai
	2 529, 000
	
	Tiks nodrošināta elektronisko identifikācijas karšu izsniegšana, tādējādi radot plašu personalizētu elektronisko pakalpojumu un elektroniskā paraksta lietotāju bāzi, kā rezultātā valsts un pašvaldību pārvaldē kļūs iespējams būtisks klientu klātienes apmeklējuma plūsmas un ar tās apkalpošanu saistīto izmaksu samazinājums.

+

Iedzīvotājam palielināsies viņa elektroniskās saziņas drošība un uzticamība, jo viens elektroniskās autentifikācijas rīks pakāpeniski aizstās līdz šim plaši piekopto katras iestādes un komersanta individuāli izgatavotu autentifikācijas līdzekļu izsniegšanas praksi, kā rezultātā klientam līdz šim nākas iegaumēt neskaitāmus lietotājvārdus un paroles, tos regulāri piemirstot vai pretēji informācijas drošības pamatprincipiem, pierakstot tos uz lapiņas, kas rada nesankcionētas piekļuves risku šāda ""datu nesēja' nozaudēšanas gadījumā

+

Pateicoties iedzīvotāju elektroniskās identifikācijas un attālinātas elektroniskas dokumentu parakstīšanas iespējām, ir sagaidāms, ka arī komercsektors attīstīs jaunus un inovatīvus elektroniskās komercijas pakalpojumus, tādējādi veicinot valsts ekonomisko izaugsmi un eksportspēju
	
	Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
	Iekšlietu ministrija
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	Robežapsardzības informācijas sistēma "RAIS 2009"
	Robežapsardzības informācijas sistēmas "RAIS 2009" izstrāde
	500, 000
	2009.-2012.
	Projekts ietver vairāku Valsts robežsardzes informācijas sistēmu savstarpēju integrāciju vienotā Robežapsardzības IS „RAIS 2009” (turpmāk - “RAIS 2009”). Tajā tiks uzkrāti dati valsts robežas aizsardzības plāna elektroniskai izveidei un uzturēšanai, kas tiks sasaistīti ar digitālo karti, palielinot datu analīzes iespējas. Sistēmā tiks apkopota informācija par situāciju robežkontroles punktos kā darba plānošanas, tā arī incidentu pārvaldības uzlabošanai. "RAIS 2009" ietvers pieprasījumu, pieteikumu, pierobežas joslu caurlaižu datu reģistrēšanu un apkopošanu, kā arī elektronisko pakalpojumu (turpmāk - e-pakalpojumi) nodrošināšanu.
	
	Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardze
	Iekšlietu ministrija
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	Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS)
	Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta
	1757.520
	2008.-2012.
	Nodrošināt ērtu elektronisko vidi ar izglītības procesu saistītās informācijas reģistrēšanai, apstrādei, izgūšanai un apmaiņai ar citām sistēmām.
Projekta īstenošanas rezultātā VIIS kļūs par centrālo mezglu būtiskas daļas ar izglītības procesu saistītās informācijas glabāšanai, kā arī valsts programmā „Izglītības sistēmas informatizācijas programma „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei. Programma 2007.-2013.gadam” (IKTIK) paredzēto un citu sistēmu nodrošināšanai ar to.
	
	Izglītības un zinātnes ministrija
	Izglītības un zinātnes ministrija
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	Portāls www.skolas.lv
	Portāla www.skolas.lv attīstība 2.kārta
	3103.987
	2009.-2012.
	Radīt vienotu piekļuves vidi visai ar izglītības procesu saistītajai informācijai procesā iesaistītajām un ieinteresētajām pusēm. Projekta īstenošanas rezultātā skolu portāls kļūs par vienotu piekļuves punktu ar izglītības procesu saistītās informācijas iegūšanai un dažādu e-pakalpojumu saņemšanai un sniegšanai.
	
	Izglītības un zinātnes ministrija
	Izglītības un zinātnes ministrija

	33
	Portāls www.skolas.lv
	Portāla www.skolas.lv attīstība 3.kārta
	1 873, 138
	
	Aktivitātes ietvaros ir paredzēts pilnveidot Skolu portāla informācijas sistēmu izveidojot un ieviešot papildus funkcionalitāti, kas nepieciešama, lai pilnā apjomā nodrošinātu IKTIK mērķu sasniegšanu saistībā ar pedagogu, izglītojamo produktivitātes palielināšanu, mācību kvalitātes uzlabošanu, administratīvā sloga samazināšanu un informācijas pieejamības nodrošināšanu.
	
	Izglītības un zinātnes ministrija
	Izglītības un zinātnes ministrija

	34
	Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma
	Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārta
	1 768, 465
	2010.-2012.
	Projekts paredz izstrādāt Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas (turpmāk VPIS) 2. kārtu, kas ietver esošās VPIS funkcionalitātes papildinājumus ar mērķi aizstāt esošās Izglītības un satura eksaminācijas centra informācijas sistēmas, kā arī jaunas funkcionalitātes un integrācijas ar citām sistēmām mehānismu izstrādi ar mērķi nodrošināt ērtu elektronisko vidi ar valsts pārbaudījumiem saistītās informācijas reģistrēšanai, apstrādei, izgūšanai un analīzei.
	
	Izglītības un zinātnes ministrija
	Izglītības un zinātnes ministrija

	35
	Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma
	Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana - 2.kārta, t.sk. nacionālā arhīva fonda dokumentu digitalizācija un pieejamības nodrošināšana un elektronisko datu un dokumentu saglabāšanas un pieejamības nodrošināšana
	4 021, 64370


	2009.-2012.
	Projekta mērķis ir Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas (VVAIS) attīstība un pilnveidošana, attīstot esošos un izstrādājot jaunus sistēmas moduļus, kuri atbalsta nacionālā arhīva fonda dokumentu digitalizāciju un pieejamības nodrošināšanu, kā arī valsts un pašvaldību institūciju elektronisko dokumentu un datu centralizētu uzkrāšanu, saglabāšanu un pieejamību.
Projekts apver visu Latvijas valsts arhīvu sistēmu. Projektā tiks iesaistīta Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija ar tās pakļautībā esošajām valsts arhīvu sistēmas institūcijām.


	Nodrošinās elektronisko dokumentu saglabāšanu un e-pārvaldes attīstību
Projekta ietvaros pilnveido jau izstrādātos VVAIS moduļus un izstrādā jaunus, automatizējot arhīvu darbu, nodrošina elektronisko dokumentu pieņemšanu ne tikai uz datu nesējiem, bet arī tiešsaistē, kā arī to drošu uzglabāšanu, pārvaldību un pieejamību.
Tiek nodrošināta iespēja sabiedrībai ērti meklēt un iepazīties ar arhīvos uzkrāto informāciju, saņemt e-pakalpojumus un mazina publiskām un privātām personām administratīvo slogu dažādu sociāltiesisko un citu jautājumu risināšanā.
	„Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”/sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu”
	Kultūras ministrija

	36
	Nacionālais muzeju krājumu kopkatalogs (NMKK)
	"Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidošana" /2.kārta/


	2 290, 479

	2009.-2012.
	Projekta mērķis ir Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga attīstība, funkcionalitātes paplašināšana un pilnveidošana, kā arī e-pakalpojumu ieviešana kultūras un atmiņas iestādēs - muzejos.


	
	Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas"


	Kultūras ministrija

	37
	Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma
	Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma
	1 079, 178
	2009.-2011.
	Projekta ietvaros plānots attīstīt Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēmu, papildinot pārvaldības sistēmas komponentu (Latvijas Digitālā Kultūras Karte, portāls „Latvijas filmas bibliotēkās”, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas mājas lapu un citu) funkcionalitāti un saturu, kā arī izstrādājot jaunu funkcionalitāti, ar mērķi nodrošināt viendabīgu vidi ar kultūru saistītās informācijas pārvaldībai un iegūšanai un e-pakalpojumu atbalstam.
	
	Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas"


	Kultūras ministrija

	38
	
	Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai
	882, 000
	
	Tiks izveidots visām valsts un pašvaldību institūcijām koplietojams centralizēts rasinājums mašīntulkošanas nodrošināšanai, tādējādi radot iespēju Latvijas valsts un pašvaldību elektroniskos pakalpojumus piedāvāt arī citu valstu iedzīvotājiem, kuriem nav latviešu valodas prasmju, vienlaikus ietaupot finanšu resursus, kas tiktu izmantoti tulku pakalpojumu iegādei, lai publiskos elektroniskos pakalpojumus darītu pieejamus visiem ES vienotā tirgus dalībniekiem.

+

Izveidotais daudzvalodu korpuss būs nozīmīgs ieguldījums kopējā ES un pasaules mašīntulkošanas infrastruktūrā un ļaus jebkuram globālā tīmekļa dalībniekam saņemt kvalitatīvāku mašīntulkošanas pakalpojumu, gan ārzemniekiem pārlūkojot latviešu valodā veidotus tīmekļa resursus, gan Latvijas iedzīvotājiem pārlūkojot svešvalodās veidotus tīmekļa resursus
	
	Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas"


	Kultūras ministrija

	39
	Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistrs
	informācijas sistēmas Mantojums veidošana
	5.0
	2010.
	Informācijas sistēmas Mantojums darbības nodrošināšana un pilnveidošana
	
	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
	Kultūras ministrija

	40
	Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēma
	Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas un CV un vakanču portāla papildinājumu izstrāde un ieviešana
	8.0
	2010.
	Uzlabota datu apmaiņa ar Lursoft. Tiek veiktas izmaiņas sakarā ar jauna projekta uzsākšanos. Mainījies apmācību pasākumu administrēšanas process. Profesiju klasifikatora aktualizēšana. Jāpapildina CVVP funkcionalitāte
	
	Nodarbinātības valsts aģentūra
	Labklājības ministrija

	41
	Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēma
	Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde un ieviešana
	20.70
	2010.
	Uzlabot datu apmaiņu ar pašvaldībām. Veikt izmaiņas sakarā ar izmaiņām projektu nolikumos. IDMP (Individuālais darba meklētāja plāns) integrācija bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmā (BURVIS). Papildināt kontroles mehānismus. Pensiju datu un datu par vidējo izglītību iegūstošajām personām importa nepieciešamība
	Tiks uzlabota pakalpojumu sniegšanas kvalitāte Labklājības nozarē
Tiks veicināta bezdarbnieku iesaiste darba tirgū, ņemot vērā bezdarbnieku vēlmes un piedāvājumu, un darba devēju pieprasījumu
	Labklājības ministrija
	Labklājības ministrija

	42
	Vienotā Labklājības informācijas sistēma (LabIS)


	„Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība”
	2 790, 581 Ls
	2014
	Projekta rezultātā tiks veikti pārveidojumi labklājības nozares informācijas sistēmās un informācijas tehnoloģijas infrastruktūrās, tās pakāpeniski konsolidējot efektīvi uzturamā nozares informācijas apstrādes vidē „LabIS”.
	Veikto pārveidojumu rezultātā tiks būtiski uzlabota nozares sistēmu savstarpējā sadarbspēja, starpresoru un starpvalstu informācijas apmaiņas efektivitāte (ieskaitot Eiropas sociālās drošības informācijas apmaiņas atbalstu), kā arī nozares līmenī unificēts un būtiski papildināts e-pakalpojumu piedāvājums.  
	Labklājības ministrija
	Labklājības ministrija

	43
	Invaliditātes informatīvā sistēma (IIS)
	Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” projekts „Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana”
	624.798
	2009.-2011.
	Digitalizēt arhīvu datus par invaliditāte ieguvušām personām. Attīstīt IIS un iedzīvotājiem pieejamos elektroniskos pakalpojumus. Nodrošināt drošu, precīzu un aktuālu datu ieguvi, uzglabāšanu un apmaiņu ar valsts institūcijām un ārstējošiem ārstiem par invaliditāti ieguvušajām personām, un iedibināt iestādē labas pārvaldības praksi. Dot iespēju invalīdiem aktīvāk iesaistīties komunikācijā ar valsts iestādēm , atvieglojot informācijas apmaiņu vai pakalpojumu saņemšanu
	
	Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
	Labklājības ministrija

	44
	Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēma
	Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas pilnveidošana
	916.20
	2010.
	Projekta mērķis ir pilnveidot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk- VSAA) informācijas sistēmas pensiju un pabalstu administrēšanai, lai attīstītu sociālās  apdrošināšanas sistēmas e- pārvaldi un veicinātu VSAA sniegto pakalpojumu elektronizāciju.
	Projekta ietvaros izstrādātais un turpmākie uz pilnveidotā SAIS bāzes izstrādātie e-pakalpojumi izmantos Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) pārvaldībā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāju un e-pakalpojumu infrastruktūru, tādejādi papildinot publisko e-pakalpojumu katalogu
	Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
	Labklājības ministrija

	45
	Sociālās politikas monitoringa sistēma
	Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide- SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana
	1 060, 000
	2009.-2012.
	Projekta ietvaros plānots izveidot vienotu sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu un optimizēt sociālo pakalpojumu piešķiršanas procesus. Sociālās palīdzības informācijas sistēmas un e-pakalpojumu ieviešana ļaus uzlabot sniedzamo sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, samazināt administratīvo un finansiālo slogu uz sabiedrību.
	
	Labklājības ministrija
	Labklājības ministrija

	46
	Valsts darba inspekcijas integrētā informācijas sistēma
	Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana un e- pakalpojumu ieviešana
	658, 000
	2009.-2012.
	Ieviest sešpadsmit Valsts darba inspekcija ( turpmāk tekstā - VDI ) e-pakalpojumus, izveidot integrētu informācijas sistēmu,  integrējot to ar Iedzīvotāju reģistru,  VID IS un citu valsts institūciju informācijas sistēmām Valsts informācijas sistēmu savietotājā
	
	Valsts darba inspekcija
	Labklājības ministrija

	47
	Jūrnieku reģistra sertificēšanas datu bāze, Latvijas Kuģu reģistra datu bāze
	Uzņēmuma vienotās vadības IS (UVVIS)
	164.0
	2008.-2010.
	Minimizēt papīra dokumentu plūsmas, automatizēt dokumentu izsniegšanas procesu, izstrādāt programmatūru un iegūt VAS "Latvijas Jūras administrācija" (VAS LJA) īpašumā UVVIS īpašumtiesības
	Līdzšinējā IS nenodrošināja mūsdienīgus datu apmaiņas risinājumus, UVVVIS paredz iespēju veidot pieslēgumu integrētajai valsts informācijas sistēmai
	VAS "Latvijas Jūras administrācija"
	Satiksmes ministrija

	48
	Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma
	Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas izveide
	1 864, 350
	
	Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas izveides mērķis ir veicināt transporta pakalpojumu operativitāti, precizitāti, kvalitāti un izmaksu samazināšanu un kalpot par pamatu moderna loģistikas pakalpojumu tirgus attīstībai Latvijā, nodrošinot kravu transportēšanas procesā iesaistītās informācijas un dokumentācijas apriti elektroniskās veidā. Projekts paredz iesaistīt sadarbībā visas institūcijas, kas iesaistīta kravu transportēšanas procesā. 

Projekta/aktivitātes galvenie rezultāti: Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas izveide; e-pakalpojumi (informācijas un dokumentu iesniegšana un nodošana starptautisko kravu pārvadājumu procesā iesaistītajiem dalībniekiem izmantojot lietotāju un sistēmu integrācijas sistēmas; informācija par kravu statusiem; statistikas atskaites).
	
	Satiksmes ministrija
	Satiksmes ministrija

	49
	Ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēma - Jauna IS, kas apvieno jau esošās un vēl jaunveidojamās VZD (Valsts zemes dienesta) IS
	Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide
	2470.0
	2009.-2012.
	Izstrādāt vienotu Valsts zemes dienesta ģeotelpiskās informācijas ievades, uzkrāšanas un apstrādes sistēmu, nodrošināt Valsts zemes dienesta jau uzkrātās ģeotelpiskās informācijas migrāciju uz jauno sistēmu, nodrošināt ar Valsts zemes dienesta ģeotelpiskajiem datiem saistītu elektronisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un komersantiem
	
	Valsts zemes dienests
	Tieslietu ministrija

	50
	Probācijas klientu uzskaites sistēma "PLUS"
	Probācijas klientu uzskaites sistēma „PLUS”
	449.998
	2007.-2011.
	Ieviešot probācijas klientu uzskaites sistēmu „PLUS” ir veikts liels ieguldījums informāciju sistēmu attīstībā, jo no manuālām klienta lietām veic pāreju uz elektroniskām klientu lietām.
	
	Valsts probācijas dienests
	Tieslietu ministrija

	51
	Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs
	Valsts informācijas sistēmas "Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs" pilnveidošana
	481, 51973


	2009.-2012.
	Projekta „Valsts informācijas sistēmas Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs pilnveidošana” ietvaros tiks nodrošināta Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas iekšējās informācijas aprites un uzglabāšanas risinājumu uzlabošanu, izstrādājot jaunu informācijas sistēmu. Šīs informācijas sistēmas izstrādes ietvaros tiks atvieglota pieteikumu, saņemt uzturlīdzekļus, iesniegšanas kārtība, kā arī palielināta informācijas pieejamība personām, kuras nav nokārtojušas savas saistības attiecībā uz uzturlīdzekļu nomaksu.
	Projekta pilnvērtīgas nodrošināšanas īstenošanai, izstrādātā informācijas sistēma tiks integrēta kopējā valsts informācijas sistēmu vidē, nodrošinot informācijas kvalitātes un pieejamības palielināšanos publiskajās elektroniskās informācijas aprites vietās, kā arī atvieglos citu valsts institūciju organizāciju darbību.
	Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
	Tieslietu ministrija

	52
	Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata (turpmāk – VVDZ)
	Tieslietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu arhīvu sagatavošana elektronisko pakalpojumu sniegšanai - 1.kārta
	1116.41
	2009.-2012.gada maijs
	Projekta mērķis ir izveidot vienotu un efektīvu zemesgrāmatu elektronisko procesu. Mērķa izpildei VVDZ ir jānodrošina papīra formāta dokumentu nomaiņa uz elektronisku dokumentu saņemšanas, apstrādes un glabāšanas formu, vienlaicīgi nodrošinot nepieciešamo datu pieejamību, aktualitāti un drošību, tādā veidā radot būtisku resursu ietaupījumu reģistrācijas procesā iesaistītajām institūcijām un samazinot administratīvo slogu iedzīvotājiem un komersantiem.

Uzlabot VVDZ informatīvās sistēmas attīstības līmeni (sadarbspēju, integrāciju un elektronisko pakalpojumu sniegšanas tehnisko bāzi), tiks uzlabota VVDZ informatīvās sistēmas izmantotā programmatūra, tehnoloģiskās platformas un infrastruktūra. Uzlabot datu struktūru, lai uzlabotu datu apmaiņu ar citiem reģistriem un izslēgtu manuālo darbību nepieciešamību datu apstrādes procesos.
	
	Tiesu administrācija

	Tieslietu ministrija

	53
	Vienota civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma
	Vienota civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma
	583, 08327
	2009.-2012.
	Projekta mērķis ir papildināt Iedzīvotāju reģistra funkcionalitāti, izveidojot vienotu Civilstāvokļa aktu (CA) reģistrācijas informācijas sistēmu (turpmāk – CARIS), lai rastu iespēju reģistrēt CA jebkurā dzimtsarakstu nodaļā un nodrošinātu nepārtrauktu aktuālas un ticamas CA reģistru informācijas pieejamību jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) Dzimtsarakstu departamentā (turpmāk – Departaments) un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk – PMLP).
	
	Tieslietu ministrija
	Tieslietu ministrija

	54
	Oficiālo publikāciju elektronisko dokumentu vienotā un universālā standarta izstrādes un ieviešanas projekts
	Oficiālo publikāciju elektronisko dokumentu vienotā un universālā standarta izstrādes un ieviešanas projekts
	141, 156
	
	Tiks nodrošināts vienots standartizēts risinājums automatizētai datu apmaiņai ar oficiālo elektronisko publikāciju sistēmu, tādējādi publikāciju autoriem izvairoties no nevajadzīgas manuālas datu apstrādes elektroniskās publikācijas sagatavošanas gaitā.
	
	Tieslietu ministrija
	Tieslietu ministrija

	55
	Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma
	Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas izveide
	2 736, 000
	2010. - 2012. 
	Projekti ES direktīvu ieviešanas nodrošināšanai ir jāievieš, lai izpildītu LV saistības pret ES un nebūtu pārkāpuma procedūras.
Valsts institūcijas iegūs reālu pieeju elektroniskiem, mašīnlasāmiem Uzņēmumu reģistra (UR) datiem un kļūs praktiski iespējama e-pakalpojumu izveide dažādās nozarēs, kuri ir saistīti ar uzņēmumu informācijas amatpersonu paraksta tiesību pārbaudi - uzņēmuma autentifikācija. Tādējādi tiks ieviests priekšnosacījums komersantiem paredzētu elektronisko pakalpojumu ieviešanai valsts un pašvaldību institūcijās.
UR iegūst pilnvērtīga IS pārziņa tiesības, tādējādi iegūstot iespēju pārvaldīt sava primārā darba atbalsta instrumenta uzturēšanu un attīstību, kas rezultātā dod iestādei iespēju manevrēt ar iestādes biznesa procesu izmaiņām, vienlaikus nodrošinot konkurenci Informācijas tehnoloģiju (IT) risinājumu piegādē un novēršot nevajadzīgu IT uzturēšanas pakalpojuma sadārdzināšanos nākotnē.
	
	Uzņēmumu reģistrs
	Tieslietu ministrija

	56
	Tiesu informatīvā sistēma
	Latvijas un Šveices sadarbības individuālais projekts „Tiesu modernizācija Latvijā”
	4 329.412
	2009.-2012.

jūnijs
	Projekta mērķis ir videokonferenču ieviešana tiesās un ieslodzījumu vietās, tiesas sēžu norises ierakstīšana audio formātā, Tiesu informatīvās sistēmas uzlabošana, un Tiesu informatīvās sistēmas datu izplatīšanas sistēmas izveide.  Projekta rezultātā tiks nodrošināta iespēja tiesā iesniegt elektroniskus dokumentus, nodrošinātas datu apmaiņas ar citām informācijas sistēmām (papildus jau esošajām), piemēram, Ceļu satiksmes drošības direkcija, Valsts zemes dienests, Valsts ieņēmumu dienests. Izveidojot datu izplatīšanas sistēmu tajā tiks ieviesti vairāki e-pakalpojumi (piemēram, iespēja iesniegt tiesā elektroniski parakstītu dokumentu, apmaksāt tiesāšanās izdevumus) un tiks nodrošināta iespēja iepazīties ar lietas materiāliem un tiesu nolēmumiem.
	
	Tiesu administrācija


	Tieslietu ministrija

	57
	Izpildu lietu

reģistrs
	Eiropas Komisijas īpašā

Programma „Civiltiesības” 2008. 

gada darbības programma

„Izpildu lietu reģistrs”
	200.171
	2010.-2011.

decembris
	Projekta mērķis ir izveidot nacionālu izpildu lietu reģistru, lai nodrošinātu izpildu lietu centralizētu, elektronisku uzskaiti un paaugstinātu Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu sadarbību spriedumu izpildē.

Informācijas sistēmā paredzēts reģistrēt visas izpildu lietas Latvijā, datus par izpildes gaitu un iznākumu. Sistēmā datus apstrādās Latvijas tiesas un tiesu izpildītāji. Sistēma dos iespēju e-tiesiskuma iniciatīvas ietvaros integrēt izpildu lietu reģistru ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu tāda paša veida reģistriem. Sistēma būs integrēta ar Tiesu informācijas sistēmu un VVDZ, lai nodrošinātu kvalitatīvu datu apriti starp tiesām un tiesu izpildītājiem par spriedumu izpildi.
	
	Tiesu administrācija
	Tieslietu ministrija

	58
	Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēma (ESTAPIKS)
	Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēma (ESTAPIKS)
	208 000,00 LVL (ieskaitot PVN)
	2010.–2011.
	ESTAPIKS mērķis ir:

1) uzkrāt informāciju (datus) par ES tiesību aktiem, kurus nepieciešams pārņemt vai ieviest nacionālajā tiesību sistēmā, un atbilstošajiem plānotajiem vai jau īstenotajiem valsts izpildes pasākumiem (galvenokārt, nacionāliem tiesību aktiem), kā arī nodrošināt šī pārņemšanas procesa plānošanu  un īstenošanas savlaicīguma kontroli;

2) ir uzturēt informāciju par visām pārkāpumu procedūrām, kas uzsāktas pret Latviju, uzkrāt sagatavotos nostājas projektus un to pavaddokumentus, ar to izstrādi saistītos atzinumus, darba grupu sēžu protokolus, kā arī citu informāciju, kas saistīta ar konkrētas pārkāpuma procedūras lietu, nodrošinot informācijas un saņemto un sagatavoto dokumentu apriti un kontroli;

3) ir uzkrāt informāciju par Eiropas Savienības, Vispārējās, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas un Civildienesta tiesu lietām un to dokumentiem, nodrošinot informācijas un lietu ietvaros saņemto un sagatavoto dokumentu apriti un kontroli.
	
	Tieslietu ministrija
	Tieslietu ministrija

	59
	Valsts infekcijas slimību un monitoringa sistēma (VISUMS)
	Valsts infekcijas slimību uzraudzības un monitoringa sistēmas (VISUMS) pilnveidošana
	3.0
	2010.-2011.
	Saskaņot VISUMS administratīvi teritoriālo klasifikatoru ar esošo administratīvi teritoriālo iedalījumu.
Izveidot papildus datu ievades formas/laukus
Izveidot papildus datu atlasīšanas funkcijas
Uzlabot statistisko un kartogrāfiskās analīzes iespējas
	
	VA Latvijas Infektoloģijas centrs
	Veselības ministrija

	60
	Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze (NCDB)
	Latvijas iedzīvotāju Nāves cēloņu datu bāze
	0.97
	2009.-2010.
	Laika periodā no 2008. gada NCDB uzturēšana un izmaiņas tika nodrošinātas ar iestādes iekšējiem resursiem. Laika periodā no 2009.gada 1.oktobra līdz 2010.gada 1.jūlijam veikti atsevišķi uzlabojumi un ievadformu aktualizācija
	
	Veselības ekonomikas centrs
	Veselības ministrija

	61
	Stacionāro gultu fonda izmantošanas datu bāze
	Stacionāro gultu fonda izmantošanas datu bāze
	0.17
	2009.-2010.
	Laika periodā no 2009.gada 1.oktobra  līdz 2010. gada 1. jūlijam Stacionāra gultu fonda izmantošanas datu bāzē veikti atsevišķi labojumi. Esošā informācijas sistēma ir novecojusi un nākotnē ir plānota jaunas Stacionāra gultu fonda izmantošanas datu bāzes informācijas sistēmas izstrāde
	
	Veselības ekonomikas centrs
	Veselības ministrija

	62
	Veselības aprūpes nozares valsts statistisko pārskatu datu bāze
	Veselības aprūpes nozares valsts statistisko pārskatu  datu bāze
	0.95
	2009.-2010.
	Laika periodā no 2009.gada 1.oktobra  līdz 2010. gada 1. jūlijam ikgadēji atjaunota „Veselības aprūpes nozares valsts statistisko pārskatu datu bāzes” ievadforma atbilstoši Valsts statistikas pārskatu saturam,  Apkopojamie dati atbilst ikgadējiem Ministru kabineta (MK) noteikumiem par Statistiskās informācijas valsts programmu veselības statistikas jomā.
	
	Veselības ekonomikas centrs
	Veselības ministrija

	63
	Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs
	 Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra vienotās informācijas sistēma 
	47.64
	2008.-2010.
	Laika periodā no 2008.gada līdz 2010.gada 1.jūlijam reģistra informācijas sistēmā ir veiktas izmaiņas, lai pilnveidotu un uzlabotu sistēmas darbību, ir veikti uzlabojumi sistēmas datu ievades validācijā, lai novērstu kļūdu rašanos datu ievades procesā. Ir izveidota papildus funkcionalitāte: Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistram izstrādāta sasaiste ar Veselības norēķinu centra Vadības informācijas sistēmu
	
	Veselības ekonomikas centrs
	Veselības ministrija

	64
	Medicīnisko ierīču reģistrs LATMED
	Zāļu valsts aģentūras medicīnisko ierīču reģistrēšanas informācijas sistēmu - LATMED
	21.21
	2009.-2010.
	Sistēmas papildināšanas mērķis ir  nodrošināt nepieciešamo IT atbalstu Medicīnisko ierīču datu bāzē ievietotās informācijas kvalitātes uzlabošanai, sistēmas uzturēšanas efektivitātes paaugstināšanai, Zāļu valsts aģentūras funkciju izpildes efektivitātes paaugstināšanai, saistībā ar medicīnisko ierīču vigilances sistēmas un negadījumu uzraudzības nodrošināšanu, medicīnisko ierīču reģistrēšanu un citām procedūrām
	
	Zāļu valsts aģentūra
	Veselības ministrija

	65
	Zāļu valsts aģentūras informācijas sistēma (ZVAIS)
	
	315.758
	2008.-2010.
	
	
	Zāļu valsts aģentūra
	Veselības ministrija

	66
	Elektronisko recepšu informācijas sistēma
	Elektronisko recepšu informācijas sistēmas izveides pirmais posms
	408,600

	2010.-2013.
	Projekta mērķis ir veicināt un uzlabot recepšu aprites procesa efektivitāti, izsekojamību un kontroli, samazināt potenciālās kļūdas un veicināt lēmuma pieņemšanu receptes izrakstot, kā arī medikamentus izsniedzot, rezultātā samazinot risku pacienta veselībai ar mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju palīdzību.

Projekta ietvaros paredzēta informācijas sistēmas izveide, kurā tiktu uzturēts viss receptes dzīves cikls – receptes izrakstīšana, zāļu izsniegšana, norēķini par kompensējamām zālēm, zāļu aprites uzraudzība, zāļu aprites statistika.

Sistēmas ietvaros paredzēts izveidot interfeisus ar veselības nozares IS integrācijas platformu, ārstniecības iestāžu reģistru, ārstniecības personu reģistru (VSMTVA), kompensējamo zāļu reģistrācijas un uzskaites sistēmu (ZCVA).
	
	Veselības ekonomikas centrs 
	Veselības ministrija

	67
	Elektroniskā apmeklējumu rezervēšanas un veselības aprūpes darba plūsmu pārvaldes sistēma
	Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide, veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana - 1.posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personas datu aizsardzības nodrošināšana.
	2 214, 5091
	2009.-2012.
	Projektā paredzēts izveidot elektroniska apmeklējumu rezervēšanas (e-pieraksta) informācijas sistēmu, elektronizēt veselības aprūpes darba plūsmu, izveidojot elektronisko nosūtījumu (e-nosūtījumi) informācijas sistēmu, izveidot veselības portālu, kā arī nodrošināt informācijas drošību un personas datu aizsardzību, izmantojot informācijas sistēmas.
	
	Veselības ekonomikas centrs
	Veselības ministrija

	68
	Elektroniskā apmeklējumu rezervēšanas un veselības aprūpes darba plūsmu pārvaldes sistēma
	Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas, veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšanas, elektronisko recepšu informācijas sistēmas funkcionalitātes papildināšana, datu apmaiņas elektronizācija darbam ar apdrošināšanas sabiedrībām
	728, 964
	
	Tiks nodrošināta elektroniskas apmeklējumu rezervēšanas sistēmas, veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšanas, elektroniskās receptes IS papildinājumu izstrāde tai skaitā informācijas apmaiņas realizācija ar Iekšlietu nozares IS izstrāde.
	
	Veselības ekonomikas centrs
	Veselības ministrija

	69
	Elektroniskā veselības karte un integrācijas platformas informācijas sistēma
	Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms
	2 479, 387
	2009.-2012.
	Projekta virs mērķis ir veselības aprūpes pakalpojumu efektivitātes un kvalitātes uzlabošana izveidojot un ieviešot Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmu (EVK IS), kā arī e-veselības sistēmu sadarbības (integrācijas) platformas informācijas sistēmu (EVSSP IS).

EVK IS nodrošinās centralizētu pacientu veselības informācijas uzglabāšanu, nodrošinot tās operatīvu pieejamību ārstniecības procesā iesaistītajām ārstniecības personās un pacientiem, kas savukārt palielinās ārstniecības personu darba efektivitāti un uzlabos veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti.
	
	Veselības ekonomikas centrs

	Veselības ministrija

	70
	Elektroniskā veselības karte un integrācijas platformas informācijas sistēma
	Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide – 2.posms. Nozares statistikas informācijas sistēmas attīstība, atbalsta nodrošināšana ar ārstniecību saistītajiem lēmumiem, nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izveide – 2.posms
	2 260, 260
	
	Tiks izveidota sadarbības platforma, kas nodrošinās informācijas apmaiņu un izplatīšanu veselības aprūpes nozarē. tiks nodrošināta iespēja elektroniski noformēt dokumentāciju (t.sk. ambulatorās kartes receptes, norīkojumus u.c. ). 

Tiks nodrošināta aizdomīgo transakciju kontrole, tiek definēta sensitīvo datu apstrādes politika un tehniskas iespējas, veikta klasifikatoru, ziņojumu tālāka standartizācija, kas nodrošina citām IS datu kvalitātes un apstrādes efektivitātes uzlabošanu. Tiks uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem – elektroniski iespējams saņemt informāciju par jau saņemtiem un vēlamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, veselības  informāciju par sevi un saviem mazgadīgajiem bērniem. Iedzīvotājiem un komersantiem būs pieejami publiskie pakalpojumi, neveicot klātienes vizīti.

Tiks nodrošināta automātiska informācijas apmaiņa, veselības nozares uzraudzības un kontroles funkcijas veikšanai. Tiks izveidots reģistrs ar sirds un asinsvadu slimojošiem slimniekiem. 

IS grafiskā veidā ļauj iepazīties ar konkrēta gadījuma ieteicamo ārstniecības procesu. Samazinās ārstniecības kļūdu skaits.
	
	Veselības ekonomikas centrs

	Veselības ministrija

	71
	Veselības aprūpes sniedzēju informācijas sistēma
	Veselības aprūpes sniedzēju informācijas sistēmas izveide, tās veicināšana, citu iestāžu informācijas sistēmu attīstība
	2 828, 700
	
	Tiks izstrādāti kritēriji tirgū pieejamo ārstniecības iestāžu informācijas sistēmu atbilstības novērtēšanai, kas ļaus noteikt, kādai jābūt IS, kas nodrošinātu informācijas apmaiņu ar centrālajām nozares IS. Tiks sniegts atbalsts ārstniecības iestādēm, nodrošinot iespēju sūtīt un saņemt elektroniski datus arī tiem ārstiem un ārstniecības iestādēm, kas līdz šim nav izmantojuši elektronisko informācijas apstrādi. Projekta 1. posmā ir paredzēts veikt priekš izpēti un izstrādāt IS izveides koncepciju 1. un 2. posmos veidojamajām IS, izstrādāt kritērijus privāto IS vērtēšanai, izstrādāt atbalsta sistēmu mazajām iestādēm / ģimenes ārstu praksēm. Tiks nodrošināta iespēju ārstniecības iestādēm apmainīties ar elektronisko informāciju un izmantot centrālās informācijas sistēmas, nodrošinot to lietošanu un tām nepieciešamo informāciju.

2. posmā ir paredzēts atbilstoši 1. posma koncepcijai izstrādāt atbalsta sistēmu stacionārajām veselības aprūpes sistēmām, un sniegt atbalstu informācijas apmaiņas saskarņu un kanālu izveidē ar slimnīcu informācijas sistēmā.

Svarīgi, kā tiks sasniegts rezultāts, kas nodrošinās kā slimnīcas IS un ģimenes ārsta IS sava starpā „runās” vienotā valodā un lietos vienotus protokolus un standartus saziņai. Attiecīgi, tiks nodrošināta slimnīcas IS un ģimenes ārsta IS iekļaušana uz kopējo e-veselības darbības tīklu.
	
	Veselības ekonomikas centrs

	Veselības ministrija

	72
	Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēma
	Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1.posms
	317, 700


	2009.-2011.
	Projekts paredz, izmantojot informācijas tehnoloģijas, izveidot veselības nozares (veselības aprūpe, sabiedrības veselība, zāļu aprite un nozares kompetences pakalpojumu un preču drošums) vienoto uzraudzības informācijas sistēmu (Sistēma), tādā veidā nodrošinot uz kvalitatīvu informāciju un risku analīzi balstītu kontroli, automatizējot datu plūsmas starp uzraudzības un kontroles procesā iesaistīto institūciju informācijas sistēmām, automatizējot datu apstrādi un analīzi, uzlabojot saziņu ar klientiem  un sabiedrību un realizējot e-pakalpojumus
	
	Veselības inspekcija
	Veselības ministrija

	73
	Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēma
	Valsts ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras izveide
	1 060, 000
	2009.-2012.
	Projekta mērķis ir izveidot valsts ģeotelpisko pamatdatu infrastruktūru, ieviešot vienotu ģeotelpisko pamatdatu izveides, apstrādes un izplatīšanas informācijas sistēmu (ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmu, turpmāk - ĢPIS), kas nodrošina pilnu šādu datu dzīves cikla atbalstu, nodrošinot efektīvu ģeotelpisko pamatdatu aprites procesu, uzlabojot to kvalitāti un veicinot to izmantošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī samazinot ar šo procesu saistītās izmaksas.
	
	Valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra"
	Aizsardzības ministrija

	74
	Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju valsts reģistrs
	Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu elektronizācija
	263, 000
	2009.-2011.
	Projekta mērķis ir izveidot vienotu elektronisko datu bāzi Latvijas Republikas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (turpmāk – ĪADT), tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju „Natura 2000” apsaimniekošanā iesaistītajām institūcijām, kura nodrošinātu šo teritoriju dabas vērtību – īpaši aizsargājamo sugu un biotopu – vienotu uzskaiti, kā arī uzturētu to aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošanas un ieviešanas reģistru. Šāds reģistrs veidos pamatu visam ĪADT aizsardzības un apsaimniekošanas darbam Latvijā, nodrošinot operatīvu lēmumu pieņemšanu, darbu izpildes efektīvu kontroli, brīvu pieeju pilnīgai informācijai par īpaši aizsargājamo sugu un biotopu apsaimniekošanu.
	Projekta ietvaros radītā e-pakalpojuma mērķa grupa ir  kopā 17 iestādes un to reģionālās/teritoriālās struktūrvienības. Saskaņā ar Valsts tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzē esošo informāciju kopējais valsts institūciju skaits ir 287. Līdz ar to pakalpojuma mērķa grupas lielums pret pārvaldes iestāžu skaitu ir: 6 %
	Dabas aizsardzības pārvalde
	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

	75
	Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka “Letonica”
	Digitālās bibliotēkas pakalpojumu attīstība
	1 049, 860
	2010.-2012.
	Lai veicinātu nacionālas nozīmes kultūrvēsturisko vērtību un mūsdienu informācijas resursu saglabāšanu un plašu izmantošanu, Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) veido Latvijas Nacionālo digitālo bibliotēku “Letonica”.

Šī projekta mērķis ir izstrādāt kvalitatīvi jaunus Latvijas Nacionālās Digitālās bibliotēkas "Letonica" pakalpojumus ar nolūku nodrošināt Latvijas iedzīvotājiem, komersantiem un valsts institūciju darbiniekiem un ierēdņiem ātru un ērtu pieeju digitalizētajiem informācijas resursiem. 
	
	Latvijas Nacionālā bibliotēka
	Kultūras ministrija

	76
	Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka “Letonica”
	Digitālās bibliotēkas izveide-2.kārta


	2 819, 720


	2009.-2012.
	Tiks nodrošināta Latvijas Nacionālās bibliotēkas un tās partneru krājumos unikālā Latvijas kultūrvēsturiskā un informatīvā mantojuma saglabāšana, kurš papīra kvalitātes un straujā nolietojuma dēļ var aiziet bojā. Tiks izveidotas grāmatu digitālās kopijas un nodrošināta to attālinātu publisko pieejamību ar elektronisko sakaru kanālu starpniecību; tiks ieviesta vienota arhitektūra un izveidota publiska piekļuve Latvijas kultūrvēsturisko interneta vietņu arhīvam.


	
	Latvijas Nacionālā bibliotēka


	Kultūras ministrija

	77
	Vienotas vides informācijas sistēma
	Valsts vides dienesta informācijas sistēmas izveidošana
	712.800
	2009.-2012.
	Izveidot vienotu Valsts vides dienesta Informācijas sistēmu, nodrošinot e-pakalpojumu platformas izveidi un sekmējot ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām atbalstītu Valsts vides dienesta vides pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras attīstību un elektronizāciju
	Projekta īstenošanas laikā ir paredzēts samazināt papīra dokumentu apriti Valsts vides dienesta biznesa procesu veikšanā, tādejādi atvieglojot birokrātisko slogu iedzīvotājiem
	Valsts vides dienests
	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

	78
	Vienotas vides informācijas sistēma
	Vienotas vides informācijas sistēmas izveide, 2. etaps
	2243.600
	2009.-2012.
	Pilnveidojot un integrējot esošās vides informācijas sistēmas, izveidot Vienotu vides informācijas sistēmu, kas veicinātu vides pārvaldības nozares darbības un pārraudzības funkciju efektivitātes paaugstināšanos, kā arī kvalitatīvas nozares informācijas operatīvu pieejamību sabiedrībai tai ērtā un pieņemamā veidā.
	Projekta īstenošanas laikā paredzēts attīstīt esošās nozares informācijas sistēmas pārejā uz vienotu platformu un integrēt tās vienotā vidē. Paredzēts nodrošināt tiešsaistes integrācijas iespējas ar nepieciešamajām VIS;  uzlabot nozares informācijas nodošanas iespējas sabiedrībai e-pakalpojumu veidā. Informatīvie pakalpojumi tiks elektronizēti līdz tādam līmenim, lai klients varētu pieteikties pakalpojumam elektroniski un informācijas apmaiņa ar klientu varētu notikt elektroniski
	Valsts vides dienests
	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

	79
	Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēma
	Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1.posms
	317 ,700
	2009.-2011.
	Projekts paredz, izmantojot informācijas tehnoloģijas, izveidot veselības nozares (veselības aprūpe, sabiedrības veselība, zāļu aprite un nozares kompetences pakalpojumu un preču drošums) vienoto uzraudzības informācijas sistēmu (Sistēma), tādā veidā nodrošinot uz kvalitatīvu informāciju un risku analīzi balstītu kontroli, automatizējot datu plūsmas starp uzraudzības un kontroles procesā iesaistīto institūciju informācijas sistēmām, automatizējot datu apstrādi un analīzi, uzlabojot saziņu ar klientiem un sabiedrību un realizējot e-pakalpojumus.
	
	Veselības inspekcija
	Veselības ministrija

	80
	Elektronisko iepirkumu sistēma
	Elektronisko iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitātes attīstība
	2 133.319
	2009.-2011.
	izstrādāt un ieviest tādu elektronisko iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitāti, kuru bez veiktspējas šķēršļiem varētu lietot visas publiskās pārvaldes iestādes.
Nodrošināt sistēmas veiktspēju, kura nebūtu ierobežota ar programmatūras noteiktiem ierobežojumiem attiecībā uz sistēmā iekļauto preču skaitu vai tos raksturojošo parametru skaitu
	Lai nodrošinātu mūsdienīgas un lietotāju prasībām atbilstošas sistēmas izstrādi, paredzēts izstrādāt sistēmu, kura atbalstītu pašlaik esošajā EIS realizētos biznesa procesus, iespēju robežās saglabājot lietotāja saskarnes, bet nesaturētu esošās sistēmas ierobežojumus attiecībā uz sistēmas veiktspēju. Sistēmā tiks paredzēta papildus lietotāju loma nozares centralizētu iepirkumu veicējam, tiks nodrošināta vispārējās vienošanās nosacījumu ievadīšana no piegādātāju iesniegtiem failiem vai aizpildītas ievadformas
	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

	81
	Elektronisko iepirkumu sistēma
	Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība
	2 475, 000
	
	E-iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitāte ļaus valsts un pašvaldību institūcijām centralizēti izveidot un uzturēt koplietojamu IT atbalsta instrumentu, lai automatizētu iepirkumu procedūru norisi, tādējādi samazinot valsts institūciju un piegādātāju administratīvo slogu, kas  saistīts ar tradicionālā veidā organizētu iepirkumu procedūru norisi.

+

E-iepirkums ES politikas dokumentos ir atzīts, kā viens no būtiskiem, jeb augstas ietekmes pakalpojumiem, lai veicinātu piegādātāju konkurenci un ekonomikas izaugsmi
	
	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

	82
	Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēma
	Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas - 1.kārta
	1 349, 22828
	2009.-2011.
	1.kārtā ir paredzēts izveidot TIS pamat funkcionalitātes moduli un veikt izmēģinājuma ieviešanu trīs Latvijas vietējās pašvaldībās. 

Projekta mērķis ir izstrādāt modernu teritorijas plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības informācijas sistēmu, kas nodrošinās efektīvu teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas iespējas ilgtspējīgai un līdzsvarotai valsts attīstībai. 

TIS izveides mērķis ir, izveidot ietvaru/infrastruktūru sistēmai, kurā tiks ietverts teritorijas plānojumu izstrādes modulis un būs iespējams uzglabāt vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grafiskos un teksta datus - informāciju par zemesgabalu esošo un plānoto (atļauto) izmantošanu, t.sk. apbūvi, aprobežojumiem un apgrūtinājumiem teritorijas izmantošanā.
	
	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

	83
	Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēma
	Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas - 2.kārta
	943, 454
	
	Paredzēts izveidot pašvaldību Teritoriju plānošanas informācijas sistēmu. Tā ir informācijas sistēma, kas ir izveidota, lai nodrošinātu vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu elektronisku veidošanu, uzglabāšanu un atjaunināšanu, kā arī datu pieejamību plašam lietotāju lokam – valsts institūcijām, pašvaldībām, plānošanas reģioniem, biedrībām, zemes īpašniekiem un lietotājiem, komersantiem un citiem interesentiem, izmantojot internetu.
	
	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

	84
	
	Pašvaldības vienotās informācijas sistēmas pakalpojumu centru programmatūras ieviešana novados, e-pakalpojumu izstrāde iedzīvotājiem, datu migrācija uz jaunu platformu, sadarbspējas nodrošināšana ar Valsts informācijas sistēmu savietotāju
	2 087, 400
	2009.-2012.
	Projekts paredz:

1. Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas paplašināšanu un uzlabošanu ar mērķi izmantot tikai jaunākās pieejamās tehnoloģijas lielu informācijas sistēmu veidošanā, kas nodrošinātu ātrāku un pārskatāmāku uzlabojumu ieviešanu un datu migrācijas nodrošināšanu;

2. E-pakalpojumu izstrādi iedzīvotājiem;

3. Vienotās E-pakalpojuma vides, tai skaitā pakalpojumu klasifikatora izstrādi, kas nodrošinātu unificētu elektronisko vidi Iesniegumu pašvaldībām sūtīšanai un atbilžu saņemšanai;

4. Pagastu pārvalžu un novadu centru informācijas aprites programmatūras izstrādi un ieviešanu kopā ar sadarbības partneriem;

5. Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas sadarbspējas nodrošināšanu ar Valsts informācijas sistēmu savietotāju.

Projekta ietvaros tiks paplašināta Pašvaldību vienotā informācijas sistēmas (PVIS) pašvaldības darbinieka darba vieta (PDDV).
	
	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

	85
	Vienotas darbavietas izveidošana fiziskām un juridiskām personām saziņai ar valsts un pašvaldību institūcijām
	Vienotas darbavietas izveidošana fiziskām un juridiskām personām saziņai ar valsts un pašvaldību institūcijām
	2 970, 000
	
	Tiks izveidots visām valsts un pašvaldību institūcijām koplietojams risinājums fizisko un juridisko personu elektroniskās adreses funkcionalitātes nodrošināšanai, lai atrisinātu šobrīd pastāvošo problēmu ar publiskās pārvaldes iestāžu elektronisko sūtījumu (vēstules/paziņojumi/uzaicinājumi/u.t.t.) garantētu piegādi adresātam un šādu sūtījumu datu slepenību

+

Tiks izveidota visām valsts un pašvaldību institūcijām koplietojama juridiskās personas elektroniska darbavieta vienotajā elektronisko pakalpojumu portālā www.latvija.lv, tādējādi praktiski atrisinot pastāvošo problēmu ar elektronisko pakalpojumu pieprasīšanu un piegādi juridiskajām personām. Turklāt, izveidojot šādu koplietojamu risinājumu, nākotnē neradīsies papildus izdevumi, kas saistīt ar šādas funkcionalitātes izveidi un uzturēšanu decentralizēti iestādēs risinot klientu - fizisku un juridisku personu lietotāju profilu/kontu izveides, pārlūkošanas un uzturēšanas, kā arī lietotāju autentifikācijas rīku izveidei.

+

Veidojot centralizētu risinājumu, klientam virtuālajā vidē tiks nodrošināta vienas pieturas aģentūras principa ievērošana, paredzot klienta saziņu ar valsts institūcijām caur vienu centralizētu kontaktpunktu, pretstatā pastāvošajai sadrumstalotajai decentralizētai saziņas kultūrai virtuālajā vidē ar valsts un pašvaldību institūcijām.  
	
	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

	86
	Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
	Ģeogrāfisko informācijas sistēmu datu apmaiņas formāta izveide telpiskās un teritorijas plānošanas vajadzībām saskaņā ar INSPIRE direktīvu
	805, 500
	
	Tiks pilnveidota valsts ģeotelpiskās informācijas infrastruktūra (Ģeoportāls/ģeotelpisko datu savietotājs, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (TAPIS), citas ģeotelpiskās informācijas krātuves) tādējādi izveidojot visām valsts un pašvaldību institūcijām koplietojamu risinājumu ar telpisko un teritorijas plānošanu saistītās informācijas elektroniskai apritei starp pašvaldību institūcijām, pašvaldību institūcijām un valsts institūcijām un savstarpēji valsts institūcijam, kā arī privātpersonām

+

Tiks nodrošināta 2007.gada 14.martā pieņemtā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2007/2/EK, ar ko izveidota Telpiskās informācijas infrastruktūra Eiropas Kopienā (INSPIRE) ieviešana.
	
	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

	87
	Portāls www.latvija.lv
	Centralizēts iesniegums (jautājums) valsts pārvaldes iestādei vai pašvaldībai, izmantojot portālu www.latvija.lv
	738, 000
	
	Tiks izveidots visām valsts un pašvaldību institūcijām koplietojams centralizēts risinājums fizisko un juridisko personu iesniegumu sagatavošanai, iesniegšanai, nosūtīšanai elektroniskajai iestādes dokumentu vadības sistēmai un atbildes saņemšanai elektroniskajā darbavietā vienotajā elektronisko pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šāds koplietojams risinājums, ļaus nākotnē izvairīties no papildus izdevumiem, kas saistīt ar šādas funkcionalitātes izveidi un uzturēšanu decentralizēti iestādēs nodrošinot klientu - fizisku un juridisku personu elektronisku iesniegumu sagatavošanas un iesniegšanas funkcionalitāti.

+

Veidojot centralizētu risinājumu, klientam virtuālajā vidē tiks nodrošināta vienas pieturas aģentūras principa ievērošana, paredzot klienta saziņu ar valsts institūcijām caur vienu centralizētu kontaktpunktu, pretstatā pastāvošajai sadrumstalotajai decentralizētai saziņas kultūrai virtuālajā vidē starp valsts un pašvaldību  institūcijām
	
	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

	88
	
	Fizisko un juridisko personu un publiskās pārvaldes iestāžu datu apmaiņa ar Eiropas Savienības dalībvalstu informācijas reģistru tīklu (single Accesspoint)
	1 260, 000
	
	Tiks paplašināts valsts informācijas sistēmu savietotājam pieslēgto valsts informācijas sistēmu klāsts, tādējādi nodrošinot visām valsts un pašvaldību institūcijām pieejamu koplietojamu standartizētu un ilgtspējīgu datu apmaiņas tehnoloģisko risinājumu valsts informācijas sistēmu savstarpējai savietošanai. Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota valsts informācijas sistēmu savstarpējā sadarbspēja, izveidojot fiziski decentralizētu, bet loģiski integrētu un vienotu, plaši pieejamu publiskās pārvaldes elektroniskās informācijas telpu.

+

Tiks izveidots visām valsts un pašvaldību institūcijām pieejams koplietojams centralizēts tehnoloģiskais risinājums informācijas apmaiņai ar ES institūcijām un ES dalībvalstīm. Uz šī risinājuma bāzes projekta ietvaros tiks nodrošināta personu veselības un sociālās apdrošināšanas informācijas apmaiņa starp ES dalībvalstīm, tādējādi īstenojot attiecīgo ES normatīvo aktu prasības
	
	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

	89
	E-pakalpojumi
	E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība


	2 384, 359


	2009.-2011.
	Projekta mērķis ir veicināt valsts e-pakalpojumu pieejamību, izstrādājot un ieviešot jaunus e-pakalpojumus, kā arī turpinot Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Latvijas valsts portāla kā vienotā elektroniskā kontaktpunkta attīstību.
Projekta ietvaros tiks veiktas šādas galvenās darbības:
• vienotās e-Pakalpojumu infrastruktūras prezentācijas vides funkcionalitātes pilnveidošana, funkcionalitātes izveide, lai atbalstītu elektroniskās vienas pieturas aģentūras izveidi, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū 8. pantā noteiktajam;
• VISS funkcionalitātes pilnveidošana.


	
	Valsts reģionālās attīstības aģentūra 


	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

	90
	Vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls
	Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru Ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) sasaiste ar portālu


	2 149, 823


	2009.-2012.
	Tiks izveidots Vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls (turpmāk – Ģeoportāls) un nodrošināta tā sasaiste ar sadarbības partneru ģeotelpiskās informācijas sistēmām. Ģeoportāls kalpos kā vienots pieejas punkts valsts un pašvaldību ģeotelpiskajai informācijai. Nākotnē, saskaņā ar 2007.gada 14.martā pieņemto Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2007/2/EK, ar ko izveidota Telpiskās informācijas infrastruktūra Eiropas Kopienā (INSPIRE), iespējama arī privātā sektora uzņēmumos uzkrātās ģeotelpiskās informācijas publicēšana Ģeoportālā.


	
	Valsts reģionālās attīstības aģentūra 


	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

	91
	Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vide
	Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide
	2 227, 369


	2009.-2011.
	Projekta mērķis ir izveidot vienotu vidi publiskās pārvaldes elektronisko dokumentu apritei, kas nodrošinās unificētu, sadarboties spējīgu, drošu un automatizējamu elektronisko dokumentu apriti starp publiskās pārvaldes iestādēm, projekta ietvaros šai videi nodrošinot pirmo 5 iestāžu dokumentu vadības sistēmu pieslēgumu.
	
	Valsts reģionālās attīstības aģentūra 


	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

	92
	V/A „Civilās aviācijas aģentūra” informācijas tehnoloģiju sistēma
	V/A „Civilās aviācijas aģentūra” informācijas tehnoloģiju sistēmas konsolidācija un integrācija


	227, 533


	2009.-2011.
	Projekta mērķis ir, veidot vienotu informācijas sistēmu Valsts aģentūrā „Civilās aviācijas aģentūra” procesu atbalstam, un izstrādājot iestādes interneta mājas lapas vortālu, nodrošināt nozīmīgāko aģentūras pakalpojumu elektronizāciju un aģentūras iekšējo procesu uzlabošanu. Tādējādi padarot pakalpojumus pieejamākus, ērtākus, ātrākus un kvalitatīvākus, tā nodrošinot pakalpojumu elektronisku pieejamību iedzīvotājiem, aviācijas speciālistiem, aviācijas uzņēmumiem, citām valsts institūcijām.


	
	Valsts aģentūra „Civilās aviācijas aģentūra”
	Valsts aģentūra „Civilās aviācijas aģentūra”

	93
	Zemkopības ministrijas informācijas sistēma
	Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu uz klientu orientētas pakalpojumu sistēmas izveide


	2 535,00


	2009.-2011.
	Projektā paredzēts veidot visaptverošu klientu apkalpošanas sistēmu, kas darbojas pēc vienas pieturas aģentūras principiem un nodrošina vienotu pakalpojumu sniegšanas un klientu apkalpošanas pārvaldību, kā arī informācijas sistēmu atbalstu pakalpojumu sniegšanas un klientu apkalpošanas procedūrām.
Elektronisko pakalpojumu sniegšanas bāzes nodrošināšanai, publiskās pārvaldes pakalpojumu elektronizēšanai, informācijas sistēmu attīstībai, sadarbspējas uzlabošanai un integrācijai projekta ietvaros jāveido IT atbalsta sistēma.


	
	Zemkopības ministrija


	Zemkopības ministrija



	94
	Zemkopības ministrijas informācijas sistēma
	Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vienotas informācijas telpas izveide
	1 359, 001
	2009.-2011.
	Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot vienotu drošu informācijas telpu Zemkopības ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs (turpmāk tekstā – „Sistēma”), sasaistot to ar plānoto Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu uz klientu orientētu pakalpojumu sistēmu (turpmāk tekstā – „e-pakalpojumu sistēma”), tādā veidā automatizējot un elektronizējot informācijas, dokumentu un e-pakalpojumu plūsmu Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošajās iestādēs.
	
	Zemkopības ministrija
	Zemkopības ministrija


02.01.2012 13:59
13907
Edijs Volkovičs 

edijs.volkovics@varam.gov.lv

67770311 
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Attiecīgajā nozarē esošo Valsts informācijas sistēmu reģistrā reģistrēto sistēmu skaits
	Nozares ministrija
	Patreiz attiecīgajā nozarē esošo 
VISR reģistrēto sistēmu skaits
	Attiecīgajā nozarē esošo 
VISR reģistrēto sistēmu skaits 2007.gadā
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