3.pielikums
Informatīvajam ziņojumam par pasākumiem, kurus paredzēts īstenot 

Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam 

turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu 

3.1."Publiskās pārvaldes IKT centralizētu platformu izveide" un 

3.2. "Publiskās pārvaldes pakalpojumu elektronizācija" ietvaros
IKT arhitektūras un to realizējošo attīstības programmu un pasākumu koncepciju izstrāde

	                #
	IKT attīstības programmas (pasākuma) nosaukums
	Atbildīgais par koncepcijas satura izstrādi un izpildes indikatīvais sagatavošanas termiņš
	Plānotais termiņš iesniegšanai MK
	Piedalās koncepcijas satura izstrādē 

	0.1
	Konceptuālā arhitektūra
	VARAM


	19.12.2014.
	VARAM – atbildīga par konceptuālās arhitektūras izstrādi

	0.2.
	Mērķarhitektūras pamata versija un tās pakāpeniska attīstība plānošanas perioda ietvaros 
	VARAM

(pamata versija)
	31.03.2015.
	VARAM – atbildīga par mērķarhitektūras pamata versijas izstrādi un versiju papildināšanu un precizēšanu saskaņā ar 2. pielikuma laika grafiku. 

	1.
	Mērķarhitektūras versiju 1.1. realizējošo IKT attīstības programmu un pasākumu koncepciju izstrāde
 



	1.1.
	Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģiskais nodrošinājums (1. kārta)
	VARAM


	31.03.2015.
	ZM, FM (VID), TM (UR,VZD), LM (VSAA,NVA), IeM (PMLP, IeMIC), SM (LVRTC), Valsts kanceleja, KM (KISC), VM (NMPD)
VARAM – atbildīga par pasākuma “Pakalpojumu piegādes vadība” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā,

VARAM – atbildīga par pasākuma “Oficiālā e-adrese un vienotais klienta profils” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā,

VARAM – atbildīga par pasākuma “Dokumentu integrācijas un apmaiņas vides attīstība” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā,

VARAM – atbildīga par pasākuma “Komunikācijas un pakalpojumu portālu attīstība uz vienotas platformas” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā,

IeM (IeMIC) – atbildīga par pasākuma “Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā,

Valsts kanceleja – atbildīga par pasākuma “Tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas (koprades) portāls” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā,

Kultūras ministrija (KISC) - atbildīga par pasākuma “Mašīntulkošana” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.

	1.2.
	Vienotas publiskās pārvaldes datu telpas tehnoloģiskais nodrošinājums 


	VARAM


	31.03.2015.
	IeM (PMLP), TM (UR, VZD), EM (CSB), AM (LĢIA), ZM, SM, LM

VARAM – atbildīga par pasākuma “Savietotāja attīstība (datu izplatīšanas risinājums un citu komponentu attīstība)” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā,

VARAM – atbildīga par pasākuma “Vienotās datu piekļuves vietnes attīstība” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā,

VARAM – atbildīga par pasākuma “Ģeotelpisko datu savietotāja un portāla attīstība” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā,

Aizsardzības ministrija (LĢIA) - atbildīga par pasākuma “Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas attīstība” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.

	1.3.
	Publiskās pārvaldes IKT infrastruktūras un koplietošanas atbalsta risinājumu attīstība 

(1. kārta)


	VARAM


	31.03.2015.
	SM (LVRTC), IeM (PMLP, IeMIC), AM, ĀM

Satiksmes ministrija (LVRTC) - atbildīga par pasākuma “E-identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā,

Aizsardzības ministrija - atbildīga par pasākuma “IKT drošības platforma” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā,

VARAM - atbildīga par pasākuma “Loģiski vienots publiskās pārvaldes datu centrs (VESPC)” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā,

VARAM - atbildīga par pasākuma “Nozaru IKT centralizācijas atbalsts” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.

	1.4.
	Iedzīvotāju un uzņēmumu reģistru un Valsts ieņēmumu dienesta sistēmu un pakalpojumu modernizācija uz atjaunināto platformu un infrastruktūras bāzes  (1. kārta)
	FM

18.02.2015.
	31.03.2015.
	VARAM, TM (UR), ZM (LAD), VM, IeM, IzM

FM (VID) – atbildīga par pasākumu “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija” un “E-muita” koncepciju satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.



	1.5.
	E-lieta: izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide (1. kārta)


	IeM 

18.02.2015.
	31.03.2015.
	IeM, TM (TA, ProbD, IeVP), Prokuratūra, KNAB, FM (VID), VM (VTMEC)

TM – atbildīga par normatīvo aktu un starpiestāžu procesu izmaiņu plānošanu un vadību programmas “E-lieta” koncepcijas izstrādes un ieviešanas gaitā (sadarbībā ar iesaistītajām iestādēm). 

IeM (IeMIC) – atbildīga par programmu “E-lieta” pasākumus realizējošo IKT risinājumu projektu definēšanu sadarbībā ar iesaistītajām iestādēm.   

	1.6.
	Izglītības un sociālo lietu nozaru procesu pilnveide (1. kārta)
	LM, IzM

18.02.2015.
	31.03.2015.
	EM, VM (NVD)
Pasākuma “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīga par Valsts izglītības informācijas sistēmas attīstības, izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas un karjeras vadības platformas koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā. 

Labklājības ministrija ir atbildīga par nodarbinātības barometra attīstības un pasākuma “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.

	1.7.
	Kultūras mantojuma satura digitalizācija
	KM

18.02.2015.
	31.03.2015.
	 KM (LNB, KISC)

	1.8.
	Ģeotelpisko datu sagatavošana 
	VARAM

18.02.2015.
	31.03.2015.
	VARAM (LVĢMC,VVD), AM(LĢIA), TM(VZD), VM, ZM, EM, SM, KM, IeM, IzM
VARAM (LVĢMC,VVD), AM(LĢIA) – atbildīgas par pasākuma “Ģeotelpisko datu sagatavošana INSPIRE direktīvas ieviešanai” koncepcijas satura izstrādē un sagatavošanā iekļaušanai programmas koncepcijā.

VARAM (LVĢMC,VVD) - atbildīga par pasākuma “Ģeoloģisko fondu materiālu digitalizācija” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.

	1.9.
	Patentu informācijas sistēmas izveide
	TM

18.02.2015.
	31.03.2015.
	TM (Patentu valde)

	1.10.
	Arhitektūras pārvaldības sistēma
	VARAM

18.02.2015.
	31.03.2015.
	VARAM

	2.
	Mērķarhitektūras turpmākās versijas realizējošo IKT attīstības programmu un pasākumu koncepciju izstrāde



	2.1.
	Vienotas publiskās pārvaldes datu telpas tehnoloģiskais nodrošinājums (2. kārta)  


	VARAM
	
	LM, TM un citas ministrijas

VARAM (sadarbībā ar citām ministrijām) - atbildīga par pasākuma “Nozaru ES sadarbspēja un e-pakalpojumu pielāgošana pārrobežu piekļuvei” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.

	2.2.
	Publiskās pārvaldes IKT infrastruktūras un koplietošanas atbalsta risinājumu attīstība (2. kārta)


	VARAM
	
	SM, Valsts kanceleja, TM, IeM, FM, LPS un pašvaldības
VARAM (sadarbībā ar citām ministrijām) - atbildīga par pasākuma “Elektroniskās iepirkumu un izsoļu sistēmas attīstība” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.

Valsts kanceleja (sadarbībā ar FM un VARAM) - atbildīga par pasākuma “Valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības sistēma” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.

VARAM (VRAA sadarbībā ar LPS un pašvaldībām) - atbildīga par pasākuma “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.

	2.3.
	Iedzīvotāju un uzņēmumu reģistru un Valsts ieņēmumu dienesta sistēmu un pakalpojumu modernizācija uz atjaunināto platformu un infrastruktūras bāzes (2.kārta)
	VARAM
	
	IeM (PMPL), TM (UR), VM
IeM (PMLP) - atbildīga par pasākuma “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.

TM (UR) - atbildīga par pasākuma “Juridisko personu datu pakalpojumu modernizācija un pieejamība” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.

LPS - atbildīga par pasākuma “Pašvaldību klientu apkalpošanas un pakalpojumu Informācijas pārvaldības risinājums” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.

	2.4.
	E-lieta: izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide (2.kārta)


	IeM
	
	IeM (IeMIC), TM, VM (VTMEC)
TM (Ieslodzījuma vietu pārvalde) - atbildīga par pasākuma “Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.

TM (Valsts probācijas dienests) - atbildīga par pasākuma “Probācijas lietu uzskaites sistēmas pilnveidošana” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.

TM (Valsts tiesu ekspertīžu birojs) – atbildīga par pasākuma “Tiesu ekspertīžu informācijas vadības sistēma” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.  

	2.5.
	Būvniecības un nekustamā īpašuma reģistrācijas procesu pilnveide


	EM
	
	VARAM, pašvaldības, TM (VZD,TA)

VARAM (sadarbībā ar pašvaldībām) - atbildīga par pasākuma “Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un IS attīstība” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.

EM (sadarbībā ar pašvaldībām) - atbildīga par pasākuma “Būvniecības procesu un IS attīstība” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.

TM (VZD,TA) - atbildīga par pasākuma “Kadastra informācijas sistēmas modernizācija un datu pakalpojumu attīstība” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.

	2.6.
	Izglītības un sociālo lietu nozaru procesu pilnveide (2. kārta)
	LM
	
	LM - atbildīga par pasākuma “De-institucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.

	2.7.
	Veselības nozares procesu pilnveide


	VM
	
	VM (NVD, NMPD, VI, SPKC, VSMC, VTMEC), TM, ārstniecības iestādes

VM - atbildīga par pasākuma “Veselības aprūpes procesu pilnveidošana un šo procesu atbalstam nepieciešamo IS attīstība” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.

VM - atbildīga par pasākuma “Veselības nozares uzraudzības procesu optimizācija un attīstība” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.

VM (NMPD) - atbildīga par pasākuma “Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.

	2.8.
	Vides monitoringa un kontroles procesu pilnveide


	VARAM
	
	VARAM (LVĢMC, VVD, LVAFA, LHEI, DAP)

VARAM - atbildīga par pasākuma “Vides monitoringa sistēmas pilnveidošana” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.

VARAM - atbildīga par pasākuma “Vides kontroles sistēmas pilnveidošana” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.

VARAM - atbildīga par pasākuma “Vides aizsardzības un dabas resursu datu vizualizācija ģeoportālā” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai programmas koncepcijā.

	2.9.
	Pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas "Latvijas Pozicionēšanas sistēma" infrastruktūras uzlabošana un pakalpojumu attīstība
	AiM (LĢIA)
	
	AiM (LĢIA) - atbildīga par pasākuma “Pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas "Latvijas Pozicionēšanas sistēma" infrastruktūras uzlabošana un pakalpojumu attīstība” koncepcijas satura izstrādi un sagatavošanu iekļaušanai mērķarhitektūras kārtējā versijā.


Vides aizsardzības un reģionālas 

attīstības ministrs












R.Naudiņš

Vīza:

Valsts sekretārs












G.Puķītis

2014.10.10. 17:55
9, 1427
L.Linabergs, 66016572, 

lauris.linabergs@varam.gov.lv

� Mērķarhitektūras versijas 1.1. sfēra (ietveramās programmu un pasākumu koncepcijas) ir norādītas indikatīvi, saglabājot nozaru ministrijām iespēju atlikt koncepciju izstrādi iekļaušanai vēlākās versijās vai arī paātrināt koncepciju izstrādi, lai iekļautu versijā 1.1. atsevišķas koncepcijas no tabulas 2. sadaļas.


� Programmu koncepciju dalījums kārtās ir norādīts indikatīvi. 





VARAMziP3_101014_itERAF; Par pasākumiem, kurus paredzēts īstenot Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu 3.1."Publiskās pārvaldes IKT centralizētu platformu izveide" un 3.2. "Publiskās pārvaldes pakalpojumu elektronizācija" ietvaros


