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Pielikums
informatīvajam ziņojumam par pasākumu plānu par 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” saskaņošanas procesā Latvijas Pašvaldību savienības iebildumos norādīto problēmu atrisināšanu pēc būtības
	Rīcības virziens mērķa sasniegšanai:
	Izpildes termiņi
	Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas
	Tiešie darbības rezultāti

	1. Valsts Zemes dienestam (turpmāk – VZD) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta “Kadastra informācijas sistēmas modernizācija un datu pakalpojumu attīstība”   ietvaros izstrādāt un nodrošināt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) kadastra teksta datu monitoringa  pakalpojumu (tīmekļa pakalpi), kas nodrošina zemes, būvju un telpu grupu izmainīto datu atspoguļošanu (apziņošanu) citās informācijas sistēmās.

Uzdevumi:
1.1. VZD līdz 2020.gada 1.janvārim ir jāizstrādā kadastra datu monitoringa pakalpojums (tīmekļa pakalpe), paredzot iespēju identificēt izmaiņas NĪVKIS datos par zemes vienību, būvi vai telpu grupu. Ja ERAF projekta realizācijai netiks piešķirti nepieciešamie finanšu līdzekļi, tad VZD nevarēs nodrošināt šajā punktā minētā uzdevuma izpildi. 
1.2. EM līdz 2021.gada 1.janvārim ir jānodrošina 1.1. apakšpunktā minētā servisa izstrāde BIS. Ja ERAF projekta ietvaros VZD nepieciešamais finansējuma apjoms netiks piešķirts, kā rezultātā VZD nevarēs realizēt 1.1. apakšpunktā minētā uzdevuma izpildi, Ekonomikas ministrijai līdz 2021.gada 1.janvārim jānodrošina esošā VZD Kadastru informācijas bloku web servisa (monitoringa pakalpojuma) izstrāde BIS.
	1.1. 01.01.2020. 
1.2. 01.01.2021.
	VZD;
EM
	1. Izstrādāts kadastra datu monitoringa pakalpojums.
2. Ieviesta kadastra datu monitoringa funkcionalitāte BIS, kas nodrošina informācijas par zemes, būvju un telpu grupu izmainīto datu atspoguļošanu.


	2. VZD nodrošināt būvju un telpu grupu grafiskās informācijas un elektronisko dokumentu nodošanu citām informācijas sistēmām, t.sk. BIS 

Uzdevumi:
2.1. VZD līdz 2018.gada 1.janvārim jāizstrādā  tīmekļa pakalpe, kura nodrošina  citām informācijas sistēmām pieejamību būvju un telpu grupu grafiskai informācijai vektordatu formā un ar drošu elektronisko parakstu parakstītām kadastrālās uzmērīšanas lietām .
2.2. EM līdz 2019.gada 1.janvārim BIS integrē VZD izstrādāto tīmekļa pakalpi, kas nodrošina datu saņemšanu no VZD .
	2.1. 01.01.2018.
2.2. 01.01.2019.

	VZD;
EM.

	1. VZD ir izstrādājis tīmekļa pakalpi, ar kuras palīdzību citas informācijas sistēmas, tai skaitā BIS, var saņemt VZD uzkrātos stāvu plānus un elektroniski parakstītos dokumentus (būvju kadastrālās uzmērīšanas lietas).
2. EM BIS ir integrējusi VZD izstrādāto tīmekļa pakalpi, kura nodrošina 2.1. punktā minētās informācijas saņemšanu noVZD .

	3. Nodrošināt būves galvenā lietošanas veida pārbaudi BIS, veicot telpu grupu lietošanas veida maiņu.
Uzdevums:
3.1. EM līdz 2021.gada 1.janvārim jānodrošina būves galvenā lietošanas veida pārbaudi BIS.
	4.1. 01.01.2021.
	EM
	1. Nodrošināta būves galvenā lietošanas veida pārbaude BIS.
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