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[bookmark: _GoBack]3. pielikums informatīvajam ziņojumam par Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra sēdē (prot. Nr. 7, 40.§, 3., 7. un 12. punktā) dotā uzdevuma izpildei nepieciešamo rīcību

VAS "Tiesu namu aģentūra" jauna Liepājas cietuma būvdarbu organizēšanas izmaksu tāme, lai kompleksu nodotu ekspluatācijā līdz 2023. gada 31. martam

	
	Kopējais finansējums (EUR)
	Plānotais finansējums vidēji mēnesī
(EUR)

	Darba algas un atvaļinājumu pabalsti: (projekta vadītājs, projekta vadītāja palīgs, būvniecības jurists, būvniecības ekonomists)
	440 000
	8 148

	Darba devēja sociālais nodoklis:
	105 996
	1 963

	Citas saistītās izmaksas:
t.sk.
	146 567
	2 714

	Biroja telpu uzturēšanas izdevumi (noma un komunālie pakalpojumi)
	10 000
	185

	Biroja telpu iekārtošanas izdevumi (mēbeles un biroja tehnika)
	7 500
	139

	Transporta izdevumi (noma un degviela)
	28 130
	521

	Sakaru izdevumi (telekomunikācija un internets)
	3 300
	61

	Neatkarīgu būvekspertu piesaistīšanas izdevumi
	25 000
	463

	Komandējumu izdevumi
	14 500
	269

	Citi administratīvie izdevumi (TNA iekšējais audits, ISO sertifikātu uzturēšana, IT licenču noma, u.c.)
	58 137
	1 077

	Sabiedriskās attiecības:
t.sk.
	30 000
	556

	Reklāmas izdevumi (līgums par sabiedrības informēšanu būvniecības projekta realizācijas gaitā)
	18 000
	333

	Reprezentācijas izdevumi (pamatakmens ielikšanas, spāru svētku un būvniecības pabeigšanas pasākumu organizēšana)
	12 000
	222

	Būvprojekta ekspertīze
	50 000
	

	Ēku kadastrālā uzmērīšana un ierakstīšana Zemesgrāmatā
	120 000
	

	Kopā izdevumi bez PVN:
	892 563
	

	Kopā izdevumi ar PVN:
	1 080 000
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