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[bookmark: _Hlk36120656]Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 30. augusta rīkojumā Nr. 466 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 27.0. versija)”

	1. Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 30. augusta rīkojumā Nr. 466 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 27.0. versija)” (Latvijas Vēstnesis, 2017, 173. nr.) grozījumu un aizstāt projekta “Vienotas darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā” (turpmāk – projekts) aprakstā (kopsavilkumā) vārdus un skaitli “Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši” ar vārdiem un skaitli “Projekta īstenošanas laiks ir 48 mēneši.
	2. Ekonomikas ministrijai:
	2.1. divu nedēļu laikā iesniegt Vides aizsardzības un reģionālā attīstības ministrijā detalizēto projekta aprakstu ar aktualizēto projekta īstenošanas laiku;
[bookmark: _GoBack]2.2. viena mēneša laikā iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā grozījumus Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu
Nr. 2.2.1.1/17/I/031.
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