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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks”, reģistrācijas Nr. 40003027789, juridiskā adrese: Merķeļa iela 4, Rīga, LV – 1050, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, kuras vārdā, pamatojoties uz statūtiem, rīkojas valdes locekle Liene Pērkone, no vienas puses, un 
Arhitektu birojs NRJA  (juridiskais nosaukums SIA „F.L.TADAO & LUKŠEVICS”), reģistrācijas Nr.40003723891, juridiskā adrese: Miesnieku iela 12, Rīga, LV - 1050, turpmāk tekstā - IZPILDĪTĀJS, kura vārdā, pamatojoties uz statūtiem, rīkojas valdes loceklis Uldis Lukševics, no otras puses, PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS kopā turpmāk tekstā saukti arī – PUSES,

ņemot vērā, ka:

Puses 2019.gada 13.maijā ir noslēgušas līgumu VSIA “Rīgas cirks” līg. reģ. Nr. RC2019/29 (“Līgums”);
ir radusies nepieciešamība veikt papildus darbus, kas norādīti šās vienošanās pielikumā Nr. 1 (“Papildus darbi”); 
Puses, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta piekto daļu, vēlas grozīt Līgumu, noregulējot Papildus darbu veikšanas kārtību;

vienojas par sekojošo:

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izpildīt Papildus darbus ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30.augustam.
Par Papildus darbu kvalitatīvu izpildi noteiktajā termiņā Pasūtītājs maksā Izpildītājam atlīdzību EUR 5350.00 apmērā (“Papildus darbu cena”). Papildus darbu cena neietver pievienotās vērtības nodokli, kas, ja piemērojams, Pasūtītājam ir jāmaksā papildus atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem.
Papildus darbu cena tiek maksāta Izpildītājam vienā maksājumā saskaņā ar Līgumā noteikto maksāšanas kārtību pēc Papildus darbu izpildes un pieņemšanas no Pasūtītāja puses, un attiecīga. 
Pasūtītājs Papildus darbus pieņem pēc tam, kad tie ir pienācīgā kārtā izpildīti un saskaņoti attiecīgajās valsts un pašvaldību iestādēs un institūcijās (ja piemērojams), kā arī ar trešajām personām (piemēram, tehnisko noteikumu izdevējiem, citiem būvniecības procesa dalībniekiem), ciktāl tas nepieciešams. Saskaņošanu ar minētajām personām un iestādēm/institūcijām Papildus darbu izpildes termiņu ietvaros organizē Izpildītājs, Pasūtītājam izsniedzot nepieciešamās piekrišanas/pilnvaras 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga Izpildītāja pieprasījuma saņemšanas brīža.  
Papildus darbi tiek pieņemti, Pusēm parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu. Akta parakstīšana no Pasūtītāja puses nemazina Pasūtītāja tiesības prasīt defektu un neatbilstību novēršanu Papildus darbos, un nemazina Izpildītāja pienākumu uz sava rēķina šādus defektus un neatbilstības novērst Pasūtītāja saprātīgi noteiktajos termiņos.
Papildus darbi veido daļu no Darbiem un tādējādi Līguma noteikumi attiecībā uz Darbiem (t.sk., bet ne tikai –  Līguma noteikumi attiecībā uz Darbu kvalitāti, Izpildītāja pienākumiem novērst jebkādus defektus un neatbilstības; noteikumi attiecībā uz Pasūtītāja īpašuma tiesībām attiecībā uz jebkādiem materiāliem, aprīkojumu, iekārtām, noteikumi attiecībā uz autortiesībām, Izpildītāja atbildību, t.sk., par termiņu kavējumiem, u.c.) ir pilnībā piemērojami arī attiecībā uz Papildus darbiem.
Tāpat, attiecībā uz Papildus darbiem ir pilnībā attiecināms Līgumā noteiktais garantijas termiņš un Izpildītāja pienākumi garantijas termiņā. Garantijas termiņš uz Papildus darbiem sākas dienā, kad Pasūtītājs tos ir pieņēmis. 
Izpildītājam Papildus darbu cenu ietvaros ir pienākums proporcionāli paaugstināt Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās apdrošināšanas limitus un saistību nodrošinājumu apmērus, iesniedzot Pasūtītājam paaugstinātās apdrošināšanas polises kopijas un saistību izpildes nodrošinājumus ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no šās vienošanās spēkā stāšanās. Pasūtītājam ir tiesības neveikt Papildus darbu cenas samaksu, pirms ir izpildīts šis punkts.
Šī vienošanās veido Līguma neatņemamu sastāvdaļu, un šī vienošanās nevar tikt interpretēta ārpus Līguma noteikumiem.
Šai vienošanās ir viens pielikums – Papildus darbu apraksts, kas veido vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.
Līguma noteikumi attiecībā uz piemērojamo likumu un strīdu izskatīšanas kārtību ir piemērojami arī attiecībā uz jebkuriem Pušu strīdiem saistībā ar šo vienošanos.
Šī vienošanās stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas abas Puses. Jebkādi grozījumi vienošanās tekstā, lai tie būtu spēkā, ir noformējami rakstveidā.
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PAPILDUS DARBU APRAKSTS.

AR daļas projektēšanas uzdevuma sagatavošana 				400.00 eur + pvn
(kupola 3D modelis, iekaru konstrukcijas funkcionālais modelis)
F.L.TADAO & LUKŠEVICS SIA

BK daļas izstrāde cirka mākslinieku tērauda iekaru				4950.00 eur + pvn
konstrukcijai, RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS
PĀRBŪVES (ēkas siltināšana, saskaņā ar darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.
specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 
INGENIA SIA
								
kopā:		5350.00 eur + pvn



PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI


	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS

	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Rīgas cirks”
Reģistrācijas Nr. 40003027789
Adrese: Merķeļa iela 4, LV-1050, Rīga
Valsts kase
Konta Nr. LV08TREL922567900200B
Bankas kods: TRELLV22
	Arhitektu birojs NRJA
SIA „F.L.TADAO & LUKŠEVICS”
Vienotais reģistrācijas Nr.40003723891
Adrese: Miesnieku iela 12 LV 1050 Rīga
A/S Swedbanka
Konta Nr. LV66HABA0551009172022
Bankas kods: HABA LV22



3

